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LOCALISATION



OBJECTIFS

→ Améliorer communication entre quartier
‘Nord’ et centre Ville

→Favoriser les liaisons transports en commun et 
circulation lente entre la gare du Nord et le 
site Tour et Taxis

→Développer les piétonniers

→Mise en valeur du quartier maritime et du site 
Tour et Taxis



UTILISATION

• Passerelle réservée exclusivement:

– aux piétons

– aux cyclistes

– aux bus et trams

– aux véhicules de secours



HISTORIQUE

→ 2001 : démarrage études – GREISCH

→ 2002 : introduction demande PU

→ 2004 : réalisation EI – AGORA

STOP VDB par manque de plan directeur au 
niveau de la zone Tour & Taxis

Délais de validité expirés



HISTORIQUE

Vu l’intérêt du projet et le désir de développer
le site Tour & Taxis, reprise des études en 
2010 avec le BE GREISCH

→ Actualisation AVP, établissement PU

→ Nouvelle EI

→ Etudes de projet

→ Travaux



NOUVEAU PROFIL EN LONG

→ Contraintes STIB

- Rayon rails 800m/600m
- Rayon caténaire 1000m/750m
- Distance  rails-caténaire 4.00 m – 6.00 m
- Pente rails maximum 6%
- Vitesse de tram 35-45 km/h
- Déraillement
- Gaines/ caniveaux à prévoir entre deux voies
- Système d’ancrage des rails
- Charges à prendre en compte



NOUVEAU PROFIL EN LONG

→ Gabarits

- Hypothèse épaisseur tablier = 90cm

- 7m au-dessus du canal

- Quai des Péniches : 4,9m zone auvents
mobiles et 4,5m ailleurs

- Quai des Matériaux : 3,3m



NOUVEAU PROFIL EN LONG

→ Raccordements

- Av du Port – projet AGORA

pente transversale min. de 2%

- Quai de Willebroeck

même raccordement que pour AVP 2001

- Quai des Matériaux

espace vert



NOUVEAU PROFIL EN LONG



TYPOLOGIE DU PONT

2001 – pont haubanné



TYPOLOGIE DU PONT

2001 – Esquisses présentées



TYPOLOGIE DU PONT
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TYPOLOGIE DU PONT

2001 – Esquisses présentées



TYPOLOGIE DU PONT

2001 – Esquisses présentées



PLANNING

- Actualisation phase 1 ( intro PU) – fin 2010

→une fois PU octroyé + EI 

- Études de projet / dossier adjudication – 2 mois
- Phase approbations – 1 mois
- Publication avis de marché et adjudication – 2 mois
- Examen des offres et approbations – 2 mois
- Ordre de service – 1 mois
- Délai exécution des travaux – 24 mois



BUDGET

• Budget 2010 : 

- Études et essais - 500.000€

• Estimation Travaux : 

- 8,8 M €
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Merci de votre attention


