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Ce cinquième opus consolide les analyses publiées dans les 
numéros précédents :

 › une analyse des dossiers dits « en attente »,

 › des chiffres de production de logements publics subven-
tionnés par la Région en dehors du PRL et de l’AH,

 › un bilan des logements publics réceptionnés en 2020 et 
attendus pour 2021,

 › une description de la situation dans chaque commune et 
chaque quartier (au sens du Monitoring des Quartiers) au 
regard de l’objectif de 15 % de logements à finalité sociale, 
inscrit dans la déclaration de politique régionale.

Dit vijfde opus consolideert de in de vorige nummers gepu-
bliceerde analyses:

 › een analyse van de zogenaamde ‘on hold’ dossiers;

 › productiecijfers voor door het Gewest gesubsidieerde 
publieke woonprojecten buiten het GHP en het AW;

 › een balans van de respectieve publieke woonprojecten 
die in 2020 werden opgeleverd en die in 2021 worden 
verwacht;

 › een beschrijving van de situatie in elke gemeente en elke 
wijk (in de zin van de Wijkmonitoring) met betrekking tot 
de in de gewestelijke beleidsverklaring opgenomen doel-
stelling van 15% sociale woningen.

↑ citydev.brussels SLRB-BGHM – Compas – © Yvan Glavie
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ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
PUBLICS À BRUXELLES (01/01/2021)

STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTIE 
VAN PUBLIEKE WOONPROJECTEN IN BRUSSEL (01/01/2021)

1. Gewestelijk  
huisvestingsplan (GHP)

Het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP), dat eind 2004 werd 
gelanceerd, voorziet in de bouw van 5 000 nieuwe openbare 
woningen (3 500 sociale en 1 500 middenklassewoningen) en 
vertrouwt deze taak toe aan 3 openbare huisvestingsopera-
toren: de BGHM (4 000, waarvan 70% sociale woningen), het 
Woningfonds (500) en de SFAR (dochtermaatschappij van 
finance.brussels), eveneens voor 500 woningen. Al deze wonin-
gen zijn bedoeld voor de verhuur. Voor woningen die door de 
BGHM worden geproduceerd (of gefinancierd in het geval van 
de SFAR), bedraagt de gewestelijke subsidie 50% voor sociale 
woningen en 33,33% voor middenklassewoningen. Het Woning-
fonds ontving van zijn kant een budget van 100 miljoen euro 
om zijn opdracht tot een goed einde te brengen.

94 nieuwe woningen opgeleverd
Over het geheel genomen is er in 2020 op het vlak van de 
vorderingsstaat van het Gewestelijk Huisvestingsplan weinig 
veranderd. De COVID-19-crisis, die ertoe heeft geleid dat som-
mige bouwwerven voor een aanzienlijke periode zijn stopgezet, 
verklaart deze vertraging ten opzichte van de verwachte voor-
uitzichten (zie hieronder). Alle in de inleiding genoemde ope-
ratoren hebben een impact ondervonden op het vlak van de 
termijnen voor de voorlopige oplevering van projecten.

De BGHM heeft echter 3 projecten opgeleverd voor in totaal 
94 woningen (70 sociale en 24 middenklassewoningen):

 › het project ‘Olieslagerij’ in Vorst (59 woningen, waaronder 
24 middenklassewoningen),

 › het project ‘Léger’ in Evere (26 sociale woningen),

 › het project ‘Raaf’ in Schaarbeek (9 sociale woningen).

Logischerwijs is het aantal projecten in aanbouw met 281 
eenheden gestegen (projecten niet voltooid in 2020 + pro-
jecten gestart in 2020). 

Het Woningfonds (WF) heeft de eerste steen gelegd van het 
project ‘Malherbe’ in Anderlecht (93 woningen), waarbij zowel 
huur- (55) als koopwoningen (38) zullen worden aangeboden 
in het kader van de opdracht dat volgens het bouw-/renova-
tie-/verkoopmodel (BRV)1 aan het WF werd toevertrouwd.

1 Door de Regering toevertrouwde opdracht om woningen te koop 
aan te bieden aan een welbepaald publiek in termen van 
inkomsten, dat kan overeenstemmen met de inkomensvereisten 
van sociale huisvesting.

1. Plan régional  
du Logement (PRL)

Lancé fin 2004, le Plan régional du Logement (PRL) prévoit 
la construction de 5 000  nouveaux logements publics 
(3 500 logements sociaux et 1 500 logements moyens) et 
confie cette tâche à 3 opérateurs publics : la SLRB (4 000, 
dont 70 % de logements sociaux), le Fonds du Logement 
(500) et la SFAR (filiale de finance.brussels) pour 500 loge-
ments. L’ensemble de ces logements est destiné à la location. 
Pour les logements produits (ou financés dans le cas de la 
SFAR) par la SLRB, le subside régional atteint 50 % dans le 
cas d’un logement social et 33,33 % pour un logement moyen. 
Le Fonds du Logements, quant à lui, a reçu une enveloppe 
de 100 millions d’euros pour mener à bien sa mission.

94 nouveaux logements réceptionnés
Globalement, l’état d’avancement du Plan régional du Loge-
ment a peu évolué au cours de l’année 2020. La crise 
CoVID19qui a provoqué l’arrêt de certains chantiers pendant 
une période +/- longue, explique ce retard par rapport aux 
prévisions attendues (voir infra). Tous les opérateurs cités en 
introduction ont été impactés dans leur temporalité de 
réception provisoire des projets.

La SLRB a toutefois réceptionné 3 projets pour un total de 
94 logements (70 sociaux et 24 moyens) :

 › le projet Huileries à Forest (59 logements dont 24 moyens),

 › le projet Léger à Evere (26 logements sociaux),

 › le projet Corbeau à Schaerbeek (9 logements sociaux).

De manière assez logique, le nombre de projets en construc-
tion a augmenté de 281 unités (projets non achevés en 2020 
+ projets entamés en 2020). 

Le Fonds du Logement (FdL) a ainsi posé la première pierre 
de l’important projet Malherbe à Anderlecht (93 logements) 
qui mixera logements locatifs (55) et logements acquisitifs 
(38) dans le cadre de la mission qui lui est confiée de 
Construction/Rénovation-vente1 (CRV).

1 Mission confiée par le Gouvernement de mise en vente de biens à 
un public spécifié en terme de revenus pouvant correspondre aux 
conditions de revenus du logement social.
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La SLRB a posé la première pierre des chantiers de construc-
tions des projets Volta III à Ixelles (24 logements sociaux), 
du projet Artémis à Evere (96  logements moyens), des 
130 logements (100 sociaux et 30 moyens) du projet Destrier, 
toujours à Evere et des 70 logements sociaux, du projet Gry-
son à Anderlecht en collaboration avec Citydev1. Au total 
cela fait donc bien 320 nouveaux logements (194 sociaux et 
126 moyens) qui ont été mis en chantier par la SLRB au cours 
de l’année 2020.

65% de l’objectif atteint  
(contre 58 % au 01/01/2020)
Le PRL a atteint, 65,4 % de son objectif [logements récep-
tionnés (51,06 %) et en construction (14,32 %)]. Comme 
d’autres, le chantier de la SFAR au Chemin Vert à Neder-
Over-Hembeek (133 logements) qui devait être terminé en 
2020 ne s’achèvera qu’en ce début d’année 2021 en raison 
des conséquences dues à la pandémie. La forte augmentation 
de l’objectif atteint est en adéquation avec le nombre de 
permis d’urbanisme (PU) octroyés en 2019. Toutefois, cette 
situation pourrait s’inverser car seuls 20 logements (-335 loge-
ments par rapport à 2019) se sont vus octroyés leur PU en 
2020. Concrètement, il s’agit d’un achat clés-sur-portes de 
95 logements réalisé par le Fonds du Logement à Laeken, 
dont 20 d’entre eux seront mis en location par le FdL dans 
le cadre du Plan régional du Logement. Le chantier démarrera 
en 2021.

Nous pouvons cependant estimer qu’un octroi de PU, dans 
la première moitié de 2021, aux 308 logements actuellement 
à l’instruction signifierait le lancement du chantier en 2021. 
Cette estimation améliorera le chiffre global de l’objectif 
atteint au 01/01/2022. À noter que le projet Erasmus de la 
SLRB à Anderlecht (206 logements sociaux) explique que 
les deux-tiers des logements sont en attente de PU. De 
manière plus globale, aucun permis d’urbanisme n’a été 
octroyé à la SLRB en 2020. Celle-ci a cependant déposé deux 
autres dossiers à l’instruction de PU : le projet Homborchveld 
à Uccle pour un total de 90 logements dont 72 sociaux et le 
petit projet Albert à Forest (12 logements sociaux).

Rappelons qu’un permis délivré ne signifie en rien que la 
construction du bâtiment puisse réellement démarrer 
puisqu’un recours au Conseil d’État reste toujours possible. 
En effet, même si, stricto sensu, un tel recours n’empêche 
pas un chantier de démarrer, peu d’opérateurs prennent le 
risque de se lancer dans une telle opération qui pourrait être 
interrompue par la décision du Conseil d’État.

1 Au sein d’un ensemble réalisé par Citydev, une part de logements 
financés par la SLRB et gérés par une SISP ou une commune.

De BGHM heeft de eerste steen gelegd voor de bouwwerven 
van het project ‘Volta III’ in Elsene (24 sociale woningen), het 
project ‘Artémis’ in Evere (96 middenklassewoningen), 130 
woningen (100 sociale woningen en 30 middenklassewonin-
gen) van het project ‘Destrier’, eveneens in Evere, en de 70 
sociale woningen van het project ‘Gryson’ in Anderlecht in 
samenwerking met Citydev1. De BGHM heeft in de loop van 
2020 dus de bouwwerken voor 320 nieuwe woningen (194 
sociale woningen en 126 middenklassewoningen) aangevat.

65% van het streefcijfer gehaald  
(tegenover 58% op 01.01.2020)
Het GHP heeft 65,4% van zijn doelstelling bereikt [opgele-
verde woningen (51,06%) en woningen in aanbouw (14,32%)]. 
Net als andere zullen de bouwwerken van de SFAR in de 
Groenweg in Neder-Over-Heembeek (133 woningen), die in 
2020 klaar hadden moeten zijn, door de gevolgen van de 
pandemie pas begin 2021 worden afgerond. De forse verho-
ging van het bereikte streefdoel is in overeenstemming met 
het aantal in 2019 afgeleverde stedenbouwkundige vergun-
ningen (SV). Deze situatie zou wel eens kunnen keren, aan-
gezien slechts 20 woningen in 2020 (daling met 335 woningen 
ten opzichte van 2019) hun SV hebben ontvangen. Concreet 
gaat het om een sleutel-op-de-deuraankoop van 95 wonin-
gen door het Woningfonds in Laken, waarvan er 20 door het 
WF zullen worden verhuurd in het kader van het Gewestelijk 
Huisvestingsplan. De werken zullen in 2021 van start gaan.

We kunnen evenwel stellen dat een toekenning van SV, in 
de eerste helft van 2021, voor de 308 woningen die momen-
teel de onderzoeksprocedure doorlopen, de start van de 
bouwwerken in 2021 zou betekenen. Deze raming verbetert 
het totaalcijfer voor de tegen 01.01.2022 te bereiken doel-
stelling. Er wordt opgemerkt dat het project ‘Erasmus’ van 
de BGHM in Anderlecht (206 sociale woningen) verklaart 
waarom twee derde van de woningen op een stedenbouw-
kundige vergunning wachten. Meer in het algemeen werd in 
2020 geen enkele stedenbouwkundige vergunning aan de 
BGHM toegekend. Ze heeft echter nog twee andere dossiers 
ingediend waarvan de SV momenteel wordt onderzocht: het 
project ‘Homborchveld’ in Ukkel voor een totaal van 90 
woningen, waaronder 72 sociale woningen, en het kleine 
project ‘Albert’ in Vorst (12 sociale woningen).

Ter herinnering: wanneer een vergunning is afgeleverd, bete-
kent dit nog niet dat kan worden gestart met de constructie 
van het gebouw, aangezien er nog altijd een beroep bij de 
Raad van State tegen kan worden aangetekend. Ook al ver-
hindert een dergelijk beroep strikt genomen de start van de 
werken niet, toch zijn er maar weinig operatoren die het 
risico nemen om een dergelijke operatie aan te vatten aan-
gezien die door de beslissing van de Raad van State zou 
kunnen worden onderbroken.

1 Binnen een door Citydev gerealiseerd complex werd een deel van 
de woningen gefinancierd door de BGHM en beheerd door een 
openbare vastgoedmaatschappij (OVM) of een gemeente.
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FIGURE 1 Bilan général du PRL au 1er janvier 2021
FIGUUR 1 Algemene balans van het GHP op 1 januari 2021 

PRL / GHP
∆ 

(1/03/2020)

 Réceptionnés
 Opgeleverd 2 553 +94

 En construction
 In aanbouw 716 +281

 PU octroyé
 SV toegekend 20 -335

 En attente de PU
 In afwachting van de SV 308 +226

 Projet en cours1

 Project in uitvoering1 190 -413

 En cours d'étude/achat à 
finaliser2

 Wordt bestudeerd/aankoop 
nog af te werken2

0 -133

 En attente3

 On hold3 546 +212

Total / Totaal 4 333 -68

Objectif / Doelstelling 5 000 0

 Gap*
-667 +68

* ne tient pas compte des logements à produire dans le cadre du projet Dames Blanches (WSP)

 houdt geen rekening met de woningen die moeten worden geproduceerd in het kader van het project Witte Vrouwen (SPW)

Réalisation : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021) – Sources : SLRB, 
Fonds du Logement, SFAR
Bron: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021) – Bronnen: BGHM, 
Woningfonds, SFAR

1 Project actief bij een openbare vastgoedbeheerder ongeacht de 
stand van zaken ervan, maar voorafgaand aan het indienen van de 
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

2 Project waarover wordt nagedacht betreffende de technische, ste-
denbouwkundige of financiële haalbaarheid bij een openbare vast-
goedbeheerder.

3 Project ‘on hold’ bij een openbare vastgoedbeheerder. De wachttijd 
kan voortvloeien uit een vereiste wijziging in een stedenbouwkun-
dig document of uit diverse onzekerheden (technische of financiële 
montage, afwezigheid van een beleidsbeslissing, weigering van de 
buurtbewoners, beroep bij de Raad van State, enz.)

51%

1 Projet actif au sein d’un opérateur immobilier public quel que soit 
son état d’avancement mais préalable à l’introduction de la 
demande de permis d’urbanisme.

2 Projet en réflexion quant à sa faisabilité technique, urbanistique ou 
financière au sein d’un opérateur immobilier public.

3 Projet en attente au sein d’un opérateur immobilier public. L’at-
tente peut résulter de changement nécessaire dans un document 
urbanistique ou d’incertitudes diverses (montage technique ou 
financier, absence de décision politique, refus des riverains, recours 
au Conseil d’État, etc.).
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Quasi un doublement des logements « en attente »
Alors que les deux Monitorings précédents soulignaient la 
diminution nette des logements « en attente », la SLRB a été 
obligée de réévaluer l’état d’avancement de certains de ces 
projets. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de près de 11 % de 
logements du Plan régional du Logement qui se retrouvent 
dans la catégorie « en attente », contre 6,7 % en 2019. 

Cette augmentation concerne uniquement la SLRB. Les pro-
jets Ninove II à la Ville de Bruxelles pour 120 logements 
sociaux et Grappe à Forest pour 37 logements sociaux qui 
avaient disparu de cette catégorie « en attente » en 2019 y 
sont revenus en 2020, rejoints par le projet Navez (55 loge-
ments) mené en collaboration avec Citydev1, situé sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles.

Enfin, signalons le transfert du projet Schols à Molenbeek-
St-Jean pour 78 logements (62 sociaux) du PRL vers le pro-
gramme Alliance Habitat.

Au total, le nombre de logements encore à identifier dans 
le cadre du Plan régional du Logement augmente encore de 
68 logements et atteint maintenant 667 unités. Rappelons 
que cette comptabilité ne tient toujours pas compte du 
projet « Dames Blanches », le Gouvernement ne s’étant tou-
jours pas positionné par rapport à la mise en œuvre du mas-

1 Au sein d’un ensemble réalisé par Citydev, une part de logements 
financés par la SLRB et gérés par une SISP ou une commune.

↑ citydev.brussels – SLRB-BGHM – CityCampus - © Binst Architects_ORG Permanent Modernity

Bijna een verdubbeling van de categorie ‘on hold’
Terwijl in de vorige twee nummers van de Monitoring de 
nettoafname van het aantal woningen in de categorie ‘on 
hold’ werd benadrukt, zag de BGHM zich genoodzaakt om 
de vorderingsstaat van sommige van deze projecten opnieuw 
te beoordelen. Vandaag bevinden maar liefst circa 11% van 
de woningen van het Gewestelijke Huisvestingsplan zich in 
de categorie ‘on hold’, tegenover 6,7% in 2019. 

Deze verhoging geldt enkel voor de BGHM. Het project ‘Ninove 
II’ in de stad Brussel voor 120 sociale woningen en het project 
‘Tros’ in Vorst voor 37 sociale woningen, die in 2019 uit deze 
categorie ‘on hold’ waren verdwenen, bevinden zich in 2020 
opnieuw in deze categorie, samen met het project ‘Navez’ (55 
woningen) dat in samenwerking met Citydev1 wordt uitgevoerd 
en op het grondgebied van de stad Brussel is gelegen

Tot slot wordt gewezen op de overdracht van het project 
‘Schols’ in Sint-Jans-Molenbeek (62 sociale woningen) van 
het Gewestelijk Huisvestingsplan naar het Programma Alli-
antie Wonen.

In totaal is het aantal nog te identificeren woningen in het 
kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan met nog eens 
68 eenheden toegenomen, waardoor het nu 667 eenheden 

1 Binnen een door Citydev gerealiseerd complex werd een deel van 
de woningen gefinancierd door de BGHM en beheerd door een 
openbare vastgoedmaatschappij (OVM) of een gemeente.
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terplan élaboré en 2017 par la SLRB. Il apparait cependant 
de plus en plus clairement que ce seul projet ne permettra 
pas de combler le gap par rapport à l’objectif des 5 000 loge-
ments du PRL. La SLRB devra donc probablement identifier 
de nouveaux projets à inscrire dans ce Plan.

Retard accru dans l’identification  
des logements moyens
Pour rappel, dans sa décision initiale (2004) de lancer la 
production de nouveaux logements publics dans le cadre 
du Plan régional du Logement, le Gouvernement a établi la 
répartition suivante : 3 500 logements sociaux et 1 500 loge-
ments moyens. En considérant les logements produits par 
le Fonds du Logement comme appartenant à la catégorie 
des logements sociaux1 (la population bénéficiaire devant 
répondre aux mêmes conditions de revenus que le logement 
social SLRB), l’objectif de 1 500 logements moyens devait 
être atteint par la SLRB (1 200  logements) et la SFAR 
(300 logements). 

Le tableau ci-après présente, tout opérateur confondu, le bilan 
actuel du Plan régional du Logement en termes de logements 
sociaux/moyens. Ce bilan présente des disparités entre caté-
gories de logements. Seuls 103 logements sociaux sont encore 
à identifier (représentant 3 % du PRL) pour 564 moyens. Le 
retard de ces derniers s’accroît toujours plus d’année en année, 
puisque 38 % (33 % en 2019) des logements à identifier ne le 
sont pas à ce jour (sans tenir compte des logements à construire 
dans le cadre du projet Dames Blanches).

Enfin, il est à noter que le taux de réalisation (réceptionnés 
+ en construction) est nettement supérieur si l’on examine 
les logements sociaux (+/- 72 %) que pour les logements 
moyens (+/- 51 %). Ce constat, identique pour l’Alliance Habi-
tat (voir point suivant), est toutefois quelque peu à nuancer 
en fonction des catégories de logements produits et projetés 
en dehors de ces deux programmes (voir infra). Dans la caté-
gorie « en attente », nous pouvons constater l’augmentation 
de 13 % d’unités de logements sociaux qui rentrent dans cette 
catégorie, alors que la catégorie des logements moyens 
n’augmente dans le même temps que de 6 %.

1 Le Plan régional du Logement n’a pas prévu de logements de la 
catégorie « modérée ». Or, selon le Code bruxellois du Logement, 
les logements mis en location par le FdL appartiennent à la catégo-
rie des logements modérés.

bedraagt. We herinneren eraan dat deze berekening nog 
steeds geen rekening houdt met het project ‘Witte Vrouwen’, 
aangezien de Regering geen standpunt heeft ingenomen 
met betrekking tot de uitvoering van het masterplan dat in 
2017 door de BGHM werd uitgewerkt. Het wordt echter steeds 
duidelijker dat dit project alleen de kloof ten opzichte van 
het doel van het GHP van 5 000 eenheden niet zal dichten. 
De BGHM zal daarom wellicht nieuwe projecten moeten 
identificeren om in dit plan op te nemen.

Grotere vertraging bij de identificatie  
van de middenklassewoningen
Ter herinnering: in haar oorspronkelijke beslissing (2004) 
om de productie van nieuwe openbare woningen te lanceren 
in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan, stelde de 
Regering de volgende doelstelling voorop: 3 500 sociale 
woningen en 1 500 middenklassewoningen. Ervan uitgaande 
dat de door het Woningfonds geproduceerde woningen tot 
de categorie van de sociale woningen behoren1 (waarbij de 
begunstigde bevolking moet beantwoorden aan dezelfde 
inkomensvoorwaarden als bij de sociale woningen van de 
BGHM), moest de doelstelling van 1 500 middenklassewo-
ningen door de BGHM (1 200 woningen) en SFAR (300 wonin-
gen) worden gehaald. 

De onderstaande tabel toont voor alle operatoren samen 
de huidige balans van het Gewestelijk Huisvestingsplan op 
het vlak van sociale woningen/middenklassewoningen. Deze 
balans toont de verschillen tussen de woningcategorieën. 
Er moeten nog slechts 103 sociale woningen worden geïden-
tificeerd (3% van het GHP) tegenover 564 middenklassewo-
ningen. De achterstand van die laatste neemt jaar na jaar 
toe: tot dusver is 38% (33% in 2019) van de te identificeren 
woningen niet geïdentificeerd (zonder rekening te houden 
met de woningen die in het kader van het project ‘Witte 
Vrouwen’ zullen worden gebouwd).

Tot slot dient erop te worden gewezen dat het realisatieper-
centage (opgeleverd + in aanbouw) duidelijk hoger is voor 
de sociale woningen (+/- 72%) dan voor de middenklasse-
woningen (+/- 51%). Deze vaststelling, die eveneens opgaat 
voor de Alliantie Wonen (zie volgend punt), moet echter 
enigszins worden genuanceerd, in functie van de categorieën 
van geproduceerde en geplande woningen buiten deze twee 
programma’s (zie hieronder). In de categorie ‘on hold’ zien 
we dat het aantal sociale woningen dat binnen deze categorie 
valt, met 13% toeneemt, terwijl de categorie van de midden-
klassewoningen in dezelfde periode slechts met 6% 
toeneemt.

1 Het Gewestelijk Huisvestingsplan heeft geen woningen in de catego-
rie van de ‘middenklassewoningen’ voorzien. Volgens de Brusselse 
Huisvestingscode behoren de door het Woningfonds ver huur de 
woningen echter tot de categorie van de middenklassewoningen.
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FIGURE 2 Bilan du PRL ventilé en fonction des revenus des bénéficiaires (1er janvier 2021)
FIGUUR 2 Balans van het GHP verdeeld in functie van de inkomens van de begunstigden (1 januari 2021) 

Sociaux1

Sociale woningen1
Moyens2

Middenklasse2
Total

Totaal %

 Réceptionnés
 Opgeleverd 2 057 496 2 553 51,06

 En construction
 In aanbouw 452 264 716 14,32

 PU octroyé
 SV toegekend 20 0 20 >0,01

 En attente de PU
 In afwachting van de SV 290 18 308 6,16

 Projet en cours
 Project in uitvoering 112 78 190 0,04

 En cours d'étude/achat à finaliser
 Wordt bestudeerd/aankoop nog af te werken 0 0 0 0,00

 En attente
 On hold 466 80 546 10,92

Total / Totaal 3 397 936 4 333 86,66

Objectif / Doelstelling 3 500 1 500 5 000 100,00

 Gap*
-103 -564 667 13,33

* ne tient pas compte des logements à produire dans le cadre du projet Dames Blanches (WSP)

 houdt geen rekening met de woningen die moeten worden geproduceerd in het kader van het project Witte Vrouwen (SPW)

Calculs : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021) 
Sources : SLRB, Fonds du Logement, SFAR
Berekeningen: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021) 
Bronnen: BGHM, Woningfonds, SFAR

1 Logement social : accessible aux ménages dont les revenus nets 
imposables ne dépassent pas, au 01/01/2021, 23 525,31 € pour un 
isolé ; 26 139,25 € pour un ménage disposant d’un seul revenu et 
29 873,47 € pour un ménage disposant de plusieurs revenus. Ces 
revenus sont augmentés de 2 240,50 € par enfant à charge.

2 Logement locatif moyen : accessible aux ménages dont les revenus 
nets imposables doivent être compris entre 150 et 200 % du pla-
fond d’admission prévu pour le logement social en fonction de la 
composition du ménage.

1 Sociale woning: toegankelijk voor gezinnen waarvan het netto 
belastbare inkomen op 01.01.2020 niet meer bedraagt dan € 
23 283,17 voor een alleenstaande; € 25 870,20 voor een gezin met 
één enkel inkomen en € 29 565,98 voor een gezin met meerdere 
inkomens. Deze inkomens worden verhoogd met € 2 217,44 per 
kind ten laste.

2 Middenklasse-huurwoning: toegankelijk voor gezinnen waarvan het 
netto belastbare inkomen moet liggen tussen 150 en 200 % van het 
toelatingsplafond voorzien voor de sociale woning in functie van de 
samenstelling van het gezin.
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2. Programme  
Alliance Habitat (AH)

Lancé par le Gouvernement bruxellois au dernier trimestre 
de 2013, le Programme Alliance Habitat prévoit de réaliser 
6 720 logements publics supplémentaires. En complément 
aux interventions de la SLRB (4 000 logements, tous locatifs, 
dont 3 000 sociaux) et du Fonds du Logement (1 000 loge-
ments modérés, tous acquisitifs), le plan prévoit celle de 
Citydev (1 000 logements moyens acquisitifs), du Community 
Land Trust Brussels (CLTB) (120 logements sociaux acquisitifs) 
et des communes via les outils de la politique de revitalisa-
tion urbaine (600 logements). L’Alliance Habitat vise donc 
à produire à la production de logements locatifs sociaux et 
moyens (comme le PRL), mais également des logements 
acquisitifs sociaux, modérés et moyens.

2. Programma  
Alliantie Wonen (AW)

Het Programma Alliantie Wonen, dat in het laatste kwartaal 
van 2013 door de Brusselse Regering werd gelanceerd, plant 
de bouw van 6 720 bijkomende openbare woningen. Als aan-
vulling op de tussenkomsten van de BGHM (4 000 woningen, 
allen voor verhuur, waaronder 3 000 sociale woningen) en 
het Woningfonds (1 000 bescheiden koopwoningen) voorziet 
het plan in de tussenkomst van Citydev (1 000 bescheiden 
koopwoningen), van de Community Land Trust Brussel (CLTB) 
(120 sociale koopwoningen) en de gemeenten via de instru-
menten van het stadsvernieuwingsbeleid (600 woningen). 
Daarom wil de Alliantie Wonen zowel sociale huurwoningen 
als huurwoningen voor middeninkomens optrekken (zoals 
het GHP), maar evenzeer sociale, bescheiden en 
middenklassekoopwoningen.

FIGURE 3 Bilan général de l’AH au 01/01/2021
FIGUUR 3 Algemene balans van het AW op 01/01/2021 

AH / AW
∆ 

(1/03/2020)

 Réceptionnés
 Opgeleverd 1 418 +308

 En construction
 In aanbouw 850 -8

 PU octroyé
 SV toegekend 214 +131

 En attente de PU
 In afwachting van de SV 583 +71

 Projet en cours
 Project in uitvoering 2 214 +219

 En cours d'étude/achat à 
finaliser

 Wordt bestudeerd/aankoop 
nog af te werken

1 476 +917

 En attente
 On hold 971 -314

Total / Totaal 7 726 +1 324

Objectif / Doelstelling 6 720 0

 Gap
1 006 -1 324

Réalisation : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, CLTB
Realisatie: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, CLTB

21%
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Du point de vue des financements respectifs, les conditions 
de financement sont identiques pour la SLRB, à celles du 
PRL. Les logements produits et revendus par le Fonds du 
Logement représentent une charge d’un peu moins de 
44,5 millions d’euros pour la Région (différentiel de taux 
entre la captation sur les marchés des capitaux et les taux 
offerts aux particuliers). Citydev réalise ses opérations dans 
le cadre de son plan pluriannuel d’investissement. Les loge-
ments produits dans le cadre des programmations de la 
rénovation urbaine sont financés par les budgets liés à cette 
politique. Enfin, pour sa mission dans le cadre de l’AH, le 
CLTB bénéficie d’un subside annuel de 2 millions d’euros.

L’effet « clé sur portes »
En 7 ans, le Programme Alliance Habitat a atteint près de 
34 % (contre 29 % au 01/01/2020) de son objectif (logements 
réceptionnés et en construction), il avance donc plus rapi-
dement que le PRL. Son rythme de production reste constant 
après la progression déjà enregistrée de 5 % entre mars 2019 
et janvier 2020, soit 10 mois de temps (cf. 4e numéro du Moni-
toring des logements publics).

Au niveau global, 3 éléments sont à mettre en évidence :

 › Le nombre de logements réceptionnés et le maintien à 
un niveau élevé de ceux en construction ont bien pro-
gressé (respectivement +308 et +850), ce qui permet d’af-
firmer que le Programme continue à avancer à un rythme 
régulier et soutenu. 

 › L’importance prise par le mécanisme d’acquisition « clé 
sur portes » pour les nouveaux projets de la SLRB mais 
également du FdL. Sur les 308 logements supplémentaires 
réceptionnés en 2020, un bon tiers est le résultat d’achats 
« clé sur portes », tandis que sur les 850 logements en 
construction, 714 sont le résultat d’une prospection sur le 
marché privé (431 pour la SLRB et 283 pour le Fonds du 
Logement). C’est donc bien ce mécanisme d’acquisition 
qui assure la croissance régulière et soutenue des objectifs 
à atteindre par l’AH.

 › Pour la première fois, le nombre de logements identifiés 
pour les différents projets de l’AH dépasse de plus 
1 000 logements l’objectif à atteindre. C’est la conséquence 
de la fin de la phase d’identification des projets par le FdL 
couplée aux résultats prometteurs des appels à projets 
au privé, menés par la SLRB mais qui nécessitent encore 
une analyse fine des offres rentrées (notamment sous 
l’aspect financier) ainsi qu’un ensemble de procédures 
d’approbation avant acquisition. Ceci explique donc la 
croissance particulièrement impressionnante du nombre 
de logements de la catégorie « en cours d’études/achat à 
finaliser ».

Wat de respectieve financiering betreft, zijn de financie-
ringsvoorwaarden voor de BGHM identiek aan die van het 
GHP. De door het Woningfonds geproduceerde en doorver-
kochte woningen vertegenwoordigen een uitgave van iets 
minder dan 44,5 miljoen euro voor het Gewest (verschil in 
tarieven bij het aantrekken van gelden op de kapitaalmarkt 
en de tarieven die aan particulieren worden aangeboden). 
Citydev voert haar activiteiten uit in het kader van haar meer-
jareninvesteringsplan. De woningen die in het kader van de 
stadsvernieuwingsprogramma’s worden gebouwd, worden 
gefinancierd door de budgetten die met dit beleid samen-
hangen. Tot slot ontvangt de CLTB een jaarlijkse subsidie van 
2 miljoen euro voor zijn opdracht in het kader van het AW.

Het sleutel-op-de-deureffect
In 7 jaar tijd heeft het Programma Alliantie Wonen bijna 34% 
(tegenover 29% op 01.01.2020) van zijn doelstelling bereikt 
(opgeleverde woningen en woningen in aanbouw). Het gaat 
dus sneller vooruit dan het GHP. Het productietempo van 
het programma blijft constant na de reeds geregistreerde 
vooruitgang van 5% tussen maart 2019 en januari 2020, d.w.z. 
in 10 maanden tijd (zie 4e nummer van Monitoring van de 
Publieke Woonprojecten).

Wanneer we alles in zijn geheel beschouwen dient de nadruk 
op 3 punten te worden gelegd:

 › er is veel vooruitgang geboekt op het vlak van het aantal 
opgeleverde woningen en op het gebied van het op een 
hoog niveau houden van de woningen in aanbouw (res-
pectievelijk + 308 en + 850), hetgeen betekent dat het 
programma in een gestaag en regelmatig tempo 
vooruitgaat; 

 › het belang van het sleutel-op-de-deuraankoopmecha-
nisme voor de nieuwe projecten van de BGHM maar ook 
van het WF. Van de 308 bijkomende woningen die in 2020 
werden opgeleverd, is ruim een derde het resultaat van 
sleutel-op-de-deuraankopen, terwijl van de 850 eenheden 
in aanbouw er 714 het resultaat zijn van prospectie op de 
privémarkt (431 voor de BGHM en 283 voor het Woning-
fonds). Het is dus wel degelijk dit aankoopmechanisme 
dat de regelmatige en duurzame groei van de door het 
AW te bereiken doelstellingen garandeert;

 › voor het eerst overschrijdt het aantal voor de verschillende 
projecten van het AW geïdentificeerde woningen het 
streefdoel met meer dan 1 000 wooneenheden. Dit is het 
gevolg van het einde van de projectidentificatiefase door 
het WF, gekoppeld aan de veelbelovende resultaten van 
de oproepen tot het indienen van projecten in de privé-
sector, die door de BGHM worden gelanceerd, maar die 
nog steeds een gedetailleerde analyse van de ontvangen 
offertes (met name uit financieel oogpunt) en een reeks 
goedkeuringsprocedures vóór de aankoop vereisen. Dit 
verklaart dus de bijzonder indrukwekkende groei van het 
aantal woningen in de categorie ‘wordt bestudeerd/ aan-
koop nog af te werken’.
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Citydev : fin du programme Alliance Habitat
Citydev a réceptionné les deux derniers chantiers planifiés 
(160 logements) dans le cadre du Programme Alliance Habi-
tat. Il est ainsi le premier opérateur à avoir clôturé sa mission. 
De nombreux autres projets hors AH sont actuellement en 
développement (à des stades divers de concrétisation) (voir 
point suivant et deuxième partie). 

SLRB : premiers logements réceptionnés  
suite à une acquisition « clés sur portes »
Au cours de l’année 2020, la SLRB a réceptionné le projet 
Biebuyck à Neder-Over-Hembeek pour un total de 42 loge-
ments sociaux. Il s’agit ici du premier résultat concret des 
appels à projets lancés sur le marché privé (achat clé sur 
portes).

Plus de 460  logements sociaux sont actuellement en 
construction. Cela représente une augmentation de 246 loge-
ments par rapport au 01/01/2020. Parmi ceux-là, seuls 20 
d’entre eux sont le résultat d’une procédure classique 
Alliance Habitat. Il s’agit des logements modulaires en bois 
de la Cité Modèle. Les 440 autres ont tous été acquis sur le 
marché privé, les plus gros achats ayant eu lieu à Jette (Miroir 
86 logements), Laeken (Les Pierreries 82 logements) et Evere 
(Evereast 54 logements).

Cent trente-cinq logements ont vu leur PU délivrés en 2020 
(+58 par rapport au 01/01/2020). Parmi ceux-ci, pointons 
l’important projet Condor (56 logements dont 34 sociaux) à 
Molenbeek. Les permis d’urbanisme de 550 logements (+52 
par rapport au 01/01/2020) sont en cours d’instruction. Dans 
ce cadre, le projet Luttre à Forest (63 logements sociaux) est 
emblématique car il s’agit du premier projet en acquisition 
de bâtiment vide (procédure mise en œuvre par le précédent 
Gouvernement) à atteindre ce stade de la procédure. Souli-
gnons que les deux-tiers de ces logements en cours d’ins-
truction de PU sont concentrés au sein de deux imposants 
projets (Prins à Anderlecht pour 170 logements et Renoir à 
Evere à concurrence de 166 logements) qui étaient déjà à 
l’instruction au 01/01/2020. 

En ce qui concerne les projets en cours, un potentiel de 
1 518 logements (+157 par rapport au 01/01/2020) est actuel-
lement en cours de développement par la SLRB. Signalons 
notamment la bonne avancée du projet Petite-île à 
Anderlecht (256 logements) en préparation de PU ainsi que 
la préparation du marché de service (désignation d’une 
équipe d’architectes) pour 4 acquisitions de bâtiments ou 
de terrains vides effectuées ces 5 dernières années par la 
SLRB. Chacun de ces projets porte sur un minimum de 
100 logements, le plus important d’entre eux atteignant les 
250 logements (113 sociaux et 137 moyens) dans le cadre 
d’une collaboration avec la commune concernée qui produit 
une partie des logements moyens.

En revanche, un certain nombre de projets ont vu leur pro-
gression stoppée ou font l’objet d’une remise en question. 
Au niveau de la SLRB, ce nombre a cependant diminué de 
300 logements en un an. Cela s’explique notamment par le 

Citydev: einde van het Programma Alliantie Wonen
Citydev heeft de laatste twee geplande bouwwerven (160 
woningen) in het kader van het Programma Alliantie Wonen 
opgeleverd. Hij is dus de eerste operator die zijn opdracht 
heeft voltooid. Veel andere projecten buiten het AW zijn 
momenteel in ontwikkeling (in verschillende stadia van vol-
tooiing) (zie volgend punt en deel twee). 

BGHM: eerste woningen opgeleverd  
na een eerste sleutel-op-de-deuraankoop
In de loop van 2020 heeft de BGHM het project ‘Biebuyck’ 
in Neder-Over-Heembeek opgeleverd voor een totaal van 
42 sociale woningen. Dit is het eerste concrete resultaat van 
op de privémarkt gelanceerde projectoproepen 
(sleutel-op-de-deuraankoop).

Meer dan 460 sociale woningen zijn momenteel in aanbouw. 
Dit betekent een toename met 246 woningen ten opzichte 
van 01.01.2020. Daarvan zijn er slechts 20 het resultaat van 
een klassieke procedure Alliantie Wonen. Het gaat om houten 
modulaire wooneenheden van de Modelwijk. De overige 440 
werden allemaal op de privémarkt gekocht, waarbij de groot-
ste aankopen plaatsvonden in Jette (‘Spiegel’, 86 woningen), 
Laken (‘Les Pierreries’, 82 woningen) en Evere (‘Evereast’, 54 
woningen).

Voor 135 woningen werden in 2020 de stedenbouwkundige 
vergunningen afgeleverd (+ 58 ten opzichte van 01.01.2020). 
Een van deze projecten is het belangrijke project ‘Condor’ (56 
wooneenheden, waarvan 34 sociale woningen) in Molenbeek. 
De stedenbouwkundige vergunningen voor 550 woningen 
(+ 52 in vergelijking met 01.01.2020) zijn in behandeling. In 
dat verband is het project ‘Luttre’ in Vorst (63 sociale woningen) 
emblematisch, omdat het het eerste project is in de aankoop 
van leegstaande gebouwen (een procedure die door de vorige 
Regering werd ingevoerd) dat deze fase van de procedure 
bereikt. Er wordt op gewezen dat twee derde van deze wonin-
gen waarvan de SV de onderzoeksprocedure doorloopt, deel 
uitmaken van twee imposante projecten (‘Prins’ in Anderlecht 
voor 170 woningen en ‘Renoir’ in Evere voor 166 woningen) 
die op 01.01.2020 reeds in behandeling waren. 

Wat de lopende projecten betreft, wordt door de BGHM 
momenteel een potentieel van 1 518 woningen (+157 ten 
opzichte van 01.01.2020) ontwikkeld. Er moet in het bijzonder 
worden gewezen op de goede voortgang van het project ‘Klein 
Eiland’ in Anderlecht (256 woningen) in voorbereiding voor de 
SV, evenals de voorbereiding van de opdracht voor diensten 
(aanstelling van een team van architecten) voor 4 aankopen 
van gebouwen of lege percelen die de BGHM de afgelopen 5 
jaar heeft gedaan. Elk van deze projecten heeft betrekking op 
minstens 100 woningen, waarvan het grootste 250 woningen 
betreft (113 sociale woningen en 137 middenklassewoningen) 
in het kader van een samenwerking met de betrokken gemeente, 
die een deel van de middenklassewoningen produceert.

Aan de andere kant zijn er ook een aantal dossiers stilgevallen 
of zijn er zelfs dossiers die momenteel in twijfel worden 
getrokken. Op het niveau van de BGHM is dit aantal in één 
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jaar tijd echter met 300 woningen gedaald. Dit kan met name 
worden verklaard door de deblokkering van bepaalde ont-
wikkelingen in de RPA (hoofdzakelijk Kazernes), maar ook 
andere dossiers. 

Woningfonds: 30 woningen  
‘stedenbouwkundige lasten in natura’ opgeleverd
Het Woningfonds heeft de 30 woningen van het project 
‘B-House’ in Evere opgeleverd. Het gaat om het grootste 
project met woningen die door het Woningfonds onder de 
regeling ‘stedenbouwkundige lasten in natura’ werden aan-
gekocht. Het Fonds heeft ook zijn eerste 61 sleu-
tel-op-de-deurwoningen opgeleverd in het kader van de 
voltooiing van de eerste fase van het complex Steyls- 
Hippodroom in Laken.

Gezien de toenemende onzekerheid over de haalbaarheid 
van het project ‘Petit Cailles’ in Watermaal-Bosvoorde, maar 
ook om de identificatie van de 1 000 woningen van de Alli-
antie Wonen die ertoe behoren af te ronden, heeft het 
Woningfonds in Laken een nieuw sleutel-op-de-deurproject 
van 95 woningen aangekocht. 68 daarvan zullen het Fonds 
in staat stellen om zijn doelstelling van 1 000 betaalbare 
koopwoningen te bereiken.

Stadsvernieuwingsbeleid: meer volledige cijfers
Om de reële productie van woningen als gevolg van de ver-
schillende beleidsmaatregelen voor stadsvernieuwing beter 
weer te geven, omvat deze balans op 01/01/2021 niet enkel 
de sinds 2013 door de DWC gegenereerde openbare woningen, 
maar ook degene die door pijlers 1 en 2 van het Stadsbeleid 
(SB) en door de geïsoleerde gebouwen worden gecreëerd, 
evenals die in de SVC zijn gepland en waarvoor de openbare 
operator niet gewestelijk is. De door Citydev, de BGHM en het 
Woningfonds te bouwen SVC-woningen zijn namelijk opge-
nomen in de balans van elke gewestelijke operator.

Zoals aangehaald in het vierde nummer van de Monitoring van 
de Publieke Woonprojecten, blijft de productiedynamiek van 
de in het kader van de duurzame wijkcontracten ontwikkelde 
woningen toenemen. De cijfers die zijn aangevuld met de 
andere instrumenten voor stadsvernieuwing, tonen ook aan 
dat er een lokale bereidheid bestaat om zich in te zetten voor 
zowel de vernieuwing van de wijken als voor de groei van het 
aantal door de gemeenten beheerde sociale woningen.

Met de eerste woningen die in het kader van het DWC Maal-
beek werden opgeleverd en 7 woningen die door het SB 
werden opgeleverd, werden in totaal 16 woningen in het 
kader van de Alliantie Wonen opgeleverd. De bouwwerven 
die in het kader van de DWC ‘Jacht-Gray’, ‘Bockstael’, ‘Jonc-
tion’, ‘Kleine Zenne’, ‘Passer’, ‘As Leuven’ en ‘Maalbeek’ wer-
den opgestart, worden voortgezet. In het kader van 2 andere 
DWC (‘Biestebroek’ en ‘Pogge’) en via het SB werd de werken 
ook aangevat, voor een totaal van 77 woningen. Er werden 
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor 11 wonin-
gen binnen de DWC. Tot slot wijzen wij erop dat 24 woningen 
die binnen de SVC zijn geïdentificeerd, niet profiteren van 
de steun van een gewestelijke huisvestingsoperator.

déblocage de certains développements localisés dans les 
PAD (Casernes principalement) mais aussi d’autres 
dossiers. 

Fonds du Logement : 30 logements  
« charges d’urbanisme en nature » réceptionnés
Le Fonds du Logement a réceptionné les 30 logements du 
projet B-House à Evere. Il s’agit du plus grand projet de loge-
ments achetés par le Fonds sous le régime des charges d’ur-
banisme en nature. Le Fonds a également réceptionné ses 
61 premiers logements clé sur portes au niveau de l’achève-
ment de la première phase de l’ensemble Steyls-Hippodrome 
à Laeken.

Devant l’incertitude grandissante quant à la faisabilité pro-
chaine du projet Petit Cailles à Watermael-Boitsfort mais 
aussi afin de finaliser l’identification des 1 000 logements de 
l’Alliance Habitat qui lui incombe, le FdL a acquis un nouveau 
projet clé sur portes à Laeken de 95 logements. Parmi ceux-ci, 
68 permettront au Fonds d’atteindre son objectif de 
1 000 logements acquisitifs modérés.

Politique de revitalisation urbaine :  
des chiffres plus complets
Afin de mieux refléter la production réelle de logements 
induite par les différentes politiques de rénovation urbaine, 
ce bilan au 01/01/2021 intègre non seulement les logements 
publics générés par les CQD depuis 2013 mais également 
ceux créés par les axes 1 et 2 de la Politique de la Ville (PdV), 
par les immeubles isolés ainsi que ceux planifiés dans les 
CRU et dont l’opérateur public n’est pas régional. En effet, 
les logements CRU qui seront réalisés par Citydev, la SLRB 
et le FdL sont comptabilisés dans le bilan de chaque opéra-
teur régional.

Comme relevé dans le n°4 du Monitoring des Logements 
publics, la dynamique de production des logements déve-
loppés dans le cadre des Contrats de Quartiers Durables 
continue à augmenter. Les chiffres complétés par les autres 
outils de rénovation urbaine démontrent également la 
volonté locale de s’impliquer dans à la fois dans la rénovation 
des quartiers et dans la croissance du nombre de logements 
publics gérés par les communes.

Avec les premiers logements réceptionnés dans le cadre du 
CQD Maelbeek et 7  logements réceptionnés par la PdV, 
16 logements, au total, ont été réceptionnés dans le cadre 
de l’Alliance Habitat. Les chantiers initiés dans le cadre des 
CQD Chasse-Gray, Bockstael, Jonction, Petite Senne, Compas, 
Axe Louvain et Maelbeek se sont poursuivis. Des chantiers 
ont également démarré dans 2 autres CQD (Biestebroeck et 
Pogge) et via la PdV, le tout pour un total de 77 logements. 
Des permis d’urbanisme ont été octroyés pour 11 logements 
au sein des CQD. Enfin, signalons que 24 logements identifiés 
au sein des CRU ne bénéficient pas du soutien d’un opérateur 
régional de logements.
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CLTB: opstart van het project ‘Tivoli’
De CLTB heeft van zijn kant in 2020 geen enkele nieuwe 
woning opgeleverd, aangezien de verschillende lopende 
bouwwerven (voor in totaal 25 woningen) rechtstreeks door 
de gezondheidscrisis werden getroffen. De concretisering 
van het project ‘Tivoli’ (in samenwerking met Citydev) is 
begonnen, waardoor de CLTB geen enkel project van de 
Alliantie Wonen meer in de categorie ‘on hold’ kan 
onderbrengen.

Over het algemeen is het programma voor Citydev dus vol-
tooid. Voor de drie andere gewestelijke actoren (BGHM, 
Woningfonds en CLTB) zijn de woningen minstens zodanig 
geïdentificeerd om aan de doelstellingen van het programma 
te beantwoorden. Wat de woningen betreft die met behulp 
van stadsvernieuwingsinstrumenten moeten worden gepro-
duceerd, is de tendens ook dynamischer. Er zijn nu immers 
387 woningen geïdentificeerd, d.w.z. 64% (+ 9% in een jaar) 
van het voor de betrokken programma’s vastgestelde streef-
doel (600 woningen). Het is belangrijk om er nogmaals aan 
te herinneren dat in dit aantal geen rekening wordt gehouden 
met de door de SVC geïdentificeerde woningen die door een 
gewestelijke huisvestingsoperator in het kader van hun eigen 
programmering zullen worden gebouwd. 

Door de geproduceerde, geplande en geïdentificeerde 
woningen op te splitsen volgens het niveau van inkomen van 
de begunstigden, stelt het Programma Alliantie Wonen het 
in het op de markt brengen van het volgende als doelstelling 
voorop:

 › 3 720 sociale woningen of daarmee gelijkgestelde wonin-
gen, huurwoningen of koopwoningen (3 000 van de BGHM, 
600 van de stadsvernieuwingsinstrumenten en 120 van 
de CLTB);

 › 1 000 betaalbare huurwoningen (Woningfonds);

 › 2 000 middenklassewoningen, voor de helft huurwoningen 
(BGHM), voor de helft koopwoningen (Citydev).

Uit deze tabel (figuur 4, blz 18) blijkt over het algemeen dat 
de nog te leveren – weliswaar minimale – inspanningen, in 
het kader van het AW om nieuwe openbare huisvestings-
projecten te identificeren op de middenklassewoningen 
moeten worden geconcentreerd. Er wordt echter opgemerkt 
dat het enkel gaat om middenklassehuurwoningen (via de 
BGHM). De BGHM heeft echter 1 266 meer sociale woningen 
op reserve dan de doelstelling die het Programma Alliantie 
Wonen aan haar had toegewezen. Deze situatie, die het resul-
taat is van de projecten die in het kader van de oproep aan 
de privésector (sleutel-op-de-deur) werden ingediend, maakt 
het mogelijk om de doelstelling te compenseren die nog 
niet is bereikt voor de woningen die in het kader van de 
stadsvernieuwingsprogramma’s worden geproduceerd. 

CLTB : démarrage du projet Tivoli
Le CLTB, quant à lui, n’a réceptionné aucun nouveau loge-
ment dans le courant de 2020, les différents chantiers en 
cours (pour un total de 25 logements) ayant été directement 
impactés par la crise sanitaire. La concrétisation du projet 
Tivoli (en collaboration avec Citydev) a quant à lui démarré 
ce qui permet au CLTB de ne plus compter de projet de 
l’Alliance Habitat dans la catégorie « en attente ».

De manière globale, le programme est donc rempli pour 
Citydev. Pour les 3 autres opérateurs régionaux (SLRB, Fonds 
du Logement et CLTB), les logements sont au minimum iden-
tifiés pour atteindre les objectifs du Programme. En ce qui 
concerne les logements à produire grâce aux outils de la 
rénovation urbaine, la tendance est, elle aussi, plus dyna-
mique. En effet, 387 logements, soit 64 % (+9 % en un an) de 
l’objectif fixé pour les programmes concernés (600 loge-
ments), sont aujourd’hui identifiés. Il importe de rappeler 
encore une fois que cette comptabilité ne reprend pas les 
logements identifiés par les CRU qui seront construits par 
un opérateur régional de logements dans le cadre de leur 
propre programmation. 

En ventilant les logements produits, programmés et iden-
tifiés selon le niveau de revenu des bénéficiaires, le Pro-
gramme Alliance Habitat fixe comme objectif la mise sur 
le marché de :

 › 3 720 logements sociaux ou assimilés sociaux, locatifs ou 
acquisitifs (3 000 SLRB, 600 outils de revitalisation urbaine 
et 120 CLTB) ;

 › 1 000 logements modérés acquisitifs (FdL) ;

 › 2 000 logements moyens, pour moitié locatifs (SLRB) et 
pour l’autre moitié acquisitifs (Citydev).

De ce tableau (figure 4 page 18), il apparait globalement que 
l’effort certes minime, restant à produire dans le cadre de 
l’AH pour identifier des nouveaux projets de logements 
publics est à concentrer sur le logement moyen. Notons 
toutefois, qu’il s’agit uniquement de logements moyens loca-
tifs (via la SLRB). La SLRB a toutefois dans ses tiroirs 1 266 loge-
ments sociaux de plus que l’objectif qui lui a été assigné par 
le Programme Alliance Habitat. Cette situation, conséquence 
des projets rentrés dans le cadre de l’appel au privé (clés sur 
portes) permet de compenser l’objectif non encore atteint 
pour les logements produits dans le cadre des programmes 
de rénovation urbaine. 
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FIGURE 4 Bilan AH en termes de logements sociaux/modérés/moyens (sans distinction entre le locatif et l’acquisitif),  
 tous opérateurs confondus au au 01/01/2021
FIGUUR 4 AW-balans in termen van sociale/betaalbare/middenklasse-woningen (zonder onderscheid tussen huur-  
 en koopwoningen) voor alle operatoren samen op au 01/01/2021 

Sociaux1

Sociale woningen1
Modérés2

Betaalbare woningen2
Moyens3

Middenklassewoningen3
Total

Totaal %

 Réceptionnés
 Opgeleverd 235 120 1 063 1 418 21,10

 En construction
 In aanbouw 564 286 0 850 12,65

 PU octroyé
 SV toegekend 93 68 53 214 3,18

 En attente de PU
 In afwachting van de SV 468 0 115 583 8,68

 Projet en cours
 Project in uitvoering 1 399 527 288 2 214 32,95

 En cours d'étude/ 
achat à finaliser

 Wordt bestudeerd/ 
aankoop nog af te werken

1 207 0 269 1 476 21,96

 En attente
 On hold 807 0 164 971 14,45

Total / Totaal 4 773 1 001 1 952 7 726 114,97

Objectif / Doelstelling 3 720 1 000 2 000 6 720 100

 Gap
1 053 1 -48 1 006 14,97

Réalisation : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, CLTB
Realisatie: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, CLTB

1 En ce compris les 120 logements acquisitifs sociaux dont les condi-
tions d’accès sont similaires aux logements locatifs sociaux.

2 1 000 logements acquisitifs modérés accessibles aux ménages 
dont les revenus nets imposables ne dépassent pas 49 321 € pour 
un isolé ; 60 282€ pour un ménage disposant d’un seul revenu et 
76 722 € pour un ménage disposant de plusieurs revenus. Ces 
revenus sont augmentés de 5 480 € par enfant à charge.   https://
www.fonds.brussels/sites/default/files/files/ch/wffl_ch_tarifs_
v012021_fr.pdf 

3 1 000 logements locatifs moyens (voir supra) et 1 000 logements 
acquisitifs moyens accessibles aux ménages dont les revenus nets 
imposables ne dépassent pas 65 013,43 € pour un ménage dispo-
sant de plusieurs revenus mais sans personne à charge (revenu d’un 
couple = ½ revenu du conjoint avec le revenu le moins élevé + 
totalité du revenu de l’autre conjoint). Ces revenus sont augmentés 
de 6 067,29 € pour la 1ère personne à charge et de 3 034,34 € pour 
les suivantes. https://www.citydev.brussels/fr/conditions-et-obliga-
tions-pour-%C3 %AAtre-propri%C3 %A9taire

1 Met inbegrip van de 120 sociale koopwoningen waarvan de toegangs-
voorwaarden gelijkaardig zijn aan die van de sociale huurwoningen.

2 1 000 betaalbare koopwoningen toegankelijk voor gezinnen waar-
van het belastbare netto-inkomen niet meer bedraagt dan € 49 321 
voor een alleenstaande, € 60 282 voor een gezin met één enkel 
inkomen en € 76 722 voor een gezin met meerdere inkomens. Deze 
inkomens worden verhoogd met € 5 480 per kind ten laste. https://
www.fonds.brussels/sites/default/files/files/ch/wffl_ch_tarieven_
v012021_nl.pdf

3 1000 middenklassehuurwoningen (zie supra) en 1 000 middenklasse-
koopwoningen toegankelijk voor gezinnen waarvan het belastbare 
netto-inkomen niet meer bedraagt dan € 65 013,43 voor een gezin 
met meerdere inkomens maar zonder persoon ten laste (inkomen 
van een koppel = ½ inkomen van de echtgenoot/echtgenote met het 
laagste inkomen + het totale inkomen van de andere echtgenoot/
echtgenote). Deze inkomens worden verhoogd met € 6 067,29 voor 
de eerste persoon ten laste en met € 3 034,34 voor de volgende per-
sonen ten laste. https://www.citydev.brussels/nl/voorwaarden-om-
eigenaar-te-worden
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3 Logements publics  
régionaux produits  
en dehors du Plan régional 
du Logement et du  
Programme Alliance Habitat

Parallèlement aux objectifs qui leur sont fixés dans le cadre 
des plans régionaux PRL et AH, certains opérateurs pro-
duisent du logement public en dehors de ces plans et souvent 
antérieurs à ceux-ci. Cette production est réalisée dans le 
cadre de missions spécifiques déléguées par le Gouverne-
ment. C’est le cas pour Citydev et le Fonds du Logement. De 
manière indirecte, c’est aussi le cas du CLTB pour tous les 
logements qui dépassent son quota inscrit dans le cadre de 
l’Alliance Habitat mais qui bénéficient du subside régional 
à l’acquisition de fonciers ou de bâtiments.

Le Fonds du Logement travaille actuellement sur la concré-
tisation de :

 › 40 logements en « aide locative » ;

 › 58 logements acquisitifs en construction-rénovation-vente 
(CRV) ;

 › 30 autres logements acquisitifs (en collaboration avec des 
asbl pour personnes handicapées, p.e.).

Citydev, de son côté, développe, à des stades d’avancement 
très diversifiés, plus de 2 500 autres logements acquisitifs.

Le CLTB a déjà identifié 62 logements en plus de ceux fixés 
par l’AH.

Signalons par ailleurs que certaines communes ont une 
volonté de développer leur patrimoine immobilier, qu’il soit 
géré par une Régie communale ou par un CPAS. Des projets 
existent à l’échelle communale. Toutefois, nous n’en avons 
pas encore une vision exhaustive, raison pour laquelle ils ne 
sont pas repris dans cette publication.

3 Gewestelijke openbare 
woningen geproduceerd 
buiten het Gewestelijk  
Huisvestingsplan en het  
Programma Alliantie Wonen

Naast de doelstellingen die voor hen in het kader van de 
gewestelijke plannen GHP en AW werden vastgesteld, pro-
duceren sommige operatoren al lang voordat deze plannen 
werden gelanceerd, publieke woningen buiten deze plannen 
om. Deze productie wordt uitgevoerd in het kader van spe-
cifieke, door de Regering gedelegeerde opdrachten. Dit is 
het geval voor Citydev en het Woningfonds. Indirect is dit 
ook het geval bij de CLTB voor alle woningen die het quotum 
in het kader van de Alliantie Wonen overschrijden, maar die 
wel profiteren van de gewestelijke subsidie voor de aankoop 
van terreinen of gebouwen.

Het Woningfonds werkt zo momenteel aan de concretisering 
van:

 › 40 ‘huurassistentiewoningen’,

 › 58 koopwoningen volgens het bouw-/renovatie-/verkoop-
model (BRV);

 › 30 andere aangekochte wooneenheden (in samenwerking 
met vzw’s voor personen met een handicap).

Citydev ontwikkelt van zijn kant, in zeer uiteenlopende stadia 
van vooruitgang, bijna 2 500 andere koopwoningen.

De CLTB heeft al 62 wooneenheden geïdentificeerd naast 
die van het AW.

Verder dient er ook op te worden gewezen dat sommige 
gemeenten hun vastgoedpatrimonium willen ontwikkelen, 
ongeacht of dit nu door een gemeentelijke regie of een 
OCMW wordt beheerd. Er bestaan projecten op gemeentelijk 
niveau. Wij beschikken echter nog niet over een volledig 
overzicht daarvan. Daarom zijn ze niet in deze publicatie 
opgenomen.
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↑ citydev.brussels – Go West – © Serge Brison
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ANALYSES SPÉCIFIQUES

SPECIFIEKE ANALYSES

1. Qu’en est-il des dossiers 
repris dans la catégorie  
« en attente » ?

L’augmentation importante, constatée en 2019, du nombre 
de dossiers « en attente » dans le cadre du PRL et de l’AH ne 
s’est pas poursuivie en 2020. En effet, plusieurs opérateurs 
ont « remplacé » les projets dont le dossier est bloqué par 
de nouvelles acquisitions « clés sur portes » assurant ainsi 
une mise à disposition rapide aux bénéficiaires. En consé-
quence, le nombre total de logements du PRL et de l’AH 
repris dans la catégorie « en attente » atteint, au 01/01/2021, 
1 517 unités.

Le tableau ci-dessous reprend, quelle qu’en soit la raison, la 
totalité des logements en projet dont l’avancement du dos-
sier est actuellement en attente/bloqué dans le cadre du 
PRL et de l’AH ainsi que ceux planifiés soit en dehors de ces 
deux programmes gouvernementaux, soit sortis de ces deux 
programmes mais dont l’objectif de construction est toujours 
poursuivi.

La différence de plus de 1 000 logements entre le nombre 
total de logements « en attente » et ceux recensés comme 
étant « en attente » uniquement dans le cadre du PRL et de 
l’AH, s’explique facilement. Les opérateurs publics de loge-
ments reprennent uniquement dans leur tableau de bord 
respectif du Programme Alliance Habitat, les logements 
prévus dans les phases 1 de mise en œuvre des différents 
PAD (réalisations attendues entre 2025 et 2030). Le tableau 
ci-dessous comptabilise en plus les logements planifiés dans 
les phases 2 et 3 (réalisations attendues en 2040 et +) de ces 
mêmes PAD (donc hors AH).

1. Hoe zit het met dossiers  
in de categorie  
‘on hold’?

De aanzienlijke stijging van het aantal ‘on hold’ dossiers in 
het GBP en het AW die in 2019 werd waargenomen, heeft 
zich in 2020 niet voortgezet. Verschillende operatoren heb-
ben immers de projecten ‘vervangen’ waarvan het dossier 
werd geblokkeerd door de nieuwe sleutel-op-de-deuraan-
kopen, zodat de begunstigden er snel over konden beschik-
ken. Als gevolg hiervan bedraagt het totale aantal woningen 
van het GBP en het AW op 01/01/2021 in de categorie ‘on 
hold’ 1 517 eenheden.

De onderstaande tabel geeft, ongeacht de reden ervoor, een 
overzicht van alle woningbouwprojecten waarvan de vorde-
ringsstaat van het dossier momenteel ‘on hold’ staan of die 
worden geblokkeerd in het kader van het GHP en het AW, 
evenals van de geplande projecten die buiten deze twee 
overheidsprogramma’s vallen of die geen deel meer uitma-
ken van deze twee programma’, maar waarvan de bouwdoel-
stelling nog steeds wordt nagestreefd.

Het verschil van meer dan 1 000 woningen tussen het totale 
aantal woningen in de categorie ‘on hold’ en het aantal dat 
enkel in het kader van het GHP en het AW als ‘on hold’ wordt 
geteld, is gemakkelijk te verklaren. De openbare huisves-
tingsoperatoren nemen in hun respectieve overzicht van het 
Programma Alliantie Wonen uitsluitend de woningen op die 
in fase 1 van de uitvoering van de verschillende RPA zijn 
gepland (verwachte resultaten tussen 2025 en 2030). De 
onderstaande tabel bevat echter ook de woningen die in 
fasen 2 en 3 (verwachte voltooiing in 2040 en daarna) van 
diezelfde RPA zijn gepland (d.w.z. buiten het AW).
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Contrairement à l’idée communément véhiculée que les 
blocages communaux constituent la raison principale des 
retards dans la production de logements, nous devons 
constater qu’elle se situe surtout (74 % contre 80 % en 2019) 
au niveau de leur procédure d’élaboration. En effet, 40 % de 
ces logements sont planifiés au sein d’un PAD et par consé-
quent en attente de leur approbation définitive par le Gou-
vernement. En novembre 2020, le PAD Casernes a été le 
premier PAD à avoir été définitivement approuvé par le 
Gouvernement : 200 logements publics ont ainsi quitté la 
catégorie « en attente ». Le constat est identique pour les 
CRU même si l’enjeu, en nombre de logements, est nettement 
moins important.

Les blocages communaux représentent « seulement » 19,5 % 
des projets « en attente », mais se localisent très majoritai-
rement dans le cadran sud-est de la Région (410 logements, 
soit près de 80 % du total).

FIGURE 5 Répartition des logements publics par motif « en attente » (01/01/2021)
FIGUUR 5 Verdeling van de openbare woningen naar reden voor hun ‘on hold’ staan (01/01/2021) 

Motif de l’attente/blocage du projet
Reden voor het ‘on hold’ staan/de blokke-
ring van het project

Logements / Woning

Sociaux
Sociaal

Modérés
Betaalbaar

Moyens
Middenklasse

Locatif
Huur

Acquisitif
Koop

Total
Totaal

Blocage au niveau communal  
(politique et/ou riverains)
Blokkade op gemeentelijk niveau  
(politiek en/of buurtbewoners)

341341 0 177 518 0 518

Outils  
d’urbanisme
Stedenbouwkundige 
hulpmiddelen

PAD
RPA 388388 60 649 838 259 1 097

PPAS
BBP 363363 26 96 459 26 485

CRU
SVC 9292 0 0 92 0 92

Validation
Goedkeuring

Notification GRBC
Kennisgeving BHR 242242 18 20 280 0 280

Temporisation  
par l’opérateur
Vertraging langs de 
kant van de operator

Conditionnée  
à un autre projet
Gekoppeld aan  
een ander project

9090 0 0 90 0 90

Administrative  
et technique
Administratief  
en technisch

6868 25 0 80 13 93

Total / Totaal 1 5841 584 129 942 2 357 298 2 655

Calculs : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, CLTB, SFAR
Berekeningen: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, CLTB, SFAR

In tegenstelling tot de gangbare opvatting dat gemeentelijke 
blokkeringen de belangrijkste reden vormen voor vertragin-
gen bij de productie van woningen, moeten we vaststellen 
dat deze vertragingen zich vooral (74% tegenover 80% in 
2019) op het niveau van de uitwerking ervan situeren. 40% 
van deze woningen is immers gepland binnen een RPA en 
wacht dus op de definitieve goedkeuring van de Regering. 
In november 2020 was het RPA Kazernes het eerste RPA dat 
definitief door de Regering werd goedgekeurd, waardoor 
200 sociale woningen de categorie ‘on hold’ konden verlaten. 
Diezelfde vaststelling geldt ook voor de SVC, ook al is het 
aantal betrokken wooneenheden veel minder groot.

De gemeentelijke blokkeringen vertegenwoordigen ‘slechts’ 
19,5% van de ‘on hold’ staande projecten, maar bevinden 
zich hoofdzakelijk in het zuidoostelijke kwadrant van het 
Gewest (410 woningen, d.w.z. bijna 80% van het totaal).
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Certaines oppositions locales ne se matérialisent pas tou-
jours par un recours au Gouvernement ou au Conseil d’État. 
Un des moyens utilisés par les communes pour geler les 
projets s’exprime par le biais de documents d’urbanisme. 
Un PPAS1 peut être déclaré « en cours d’élaboration » dans 
le but de « cadrer » un ou plusieurs projets de logements 
publics (c’est le cas à Watermael-Boitsfort, par exemple). 
Des projets de logements se retrouvent en attente de noti-
fication2 au Gouvernement car leur avenir dépend des 
conclusions de PPAS non encore approuvés au niveau com-
munal3. Dans la même logique, l’opposition des riverains et 
des communes concernées ralentit l’élaboration de certains 
PAD et par conséquent la production de logements.

Enfin, certains dossiers cumulent frein local, plans régle-
mentaires existants ou en cours d’élaboration. Citons le 
projet « Dames Blanches » à Woluwe-Saint-Pierre comme 
dossier emblématique dans les discordances entre les objec-
tifs régionaux et locaux. L’opposition historique locale (rive-
rains et commune) au projet de la SLRB s’appuie sur un PPAS 
existant, vieux de 20 ans, qui privilégie la construction de 
maisons et de villas. Ce PPAS devrait dès lors être modifié 
ou abrogé. Le nombre de logements à réaliser n’étant pas 
encore défini par le Gouvernement, ce projet n’est dès lors 
pas repris dans le tableau de la figure 5. 

1 Outil urbanistique d’initiative communale en vertu de la dernière 
réforme du CoBAT

2 Le Gouvernement notifie à l’opérateur de logements son accord (y 
compris financier) pour lancer la procédure d’élaboration d’un projet.

3 Un PPAS doit d’abord être approuvé par le Conseil communal avant 
d’être approuvé par le Gouvernement

↑ citydev.brussels – CityGate I Kuborn – © Serge Brison

Sommige lokale bezwaren materialiseren zich daarbij niet 
altijd in een bij de Regering of de Raad van State ingediend 
beroep. Een van de middelen die de gemeenten gebruiken 
om projecten te bevriezen, zijn de stedenbouwkundige docu-
menten. Een BBP1 kan ‘in ontwikkeling’ worden verklaard 
teneinde een of meerdere openbare huisvestingsprojecten 
te ‘omkaderen’ (wat bijvoorbeeld het geval is in Water-
maal-Bosvoorde). Huisvestingsprojecten wachten op een 
kennisgeving2 aan de Regering, aangezien hun toekomst 
afhangt van de conclusies van de BBP die op gemeentelijk 
niveau nog niet zijn goedgekeurd3. In diezelfde logica ver-
traagt het verzet van de buurtbewoners en de betrokken 
gemeenten de ontwikkeling van bepaalde RPA en bijgevolg 
ook de productie van woningen.

Tot slot worden in sommige gevallen lokale belemmeringen 
gecombineerd met bestaande of in ontwikkeling zijnde regel-
gevingsplannen. Het project ‘Witte Vrouwen’ in Sint-Pieters- 
Woluwe is een emblematisch voorbeeld van de discrepanties 
tussen de gewestelijke en lokale doelstellingen. Het lokale 
historische verzet (buurtbewoners en gemeente) tegen het 
project van de BGHM is gebaseerd op een bestaand BBP, van 
20 jaar oud, dat de bouw van huizen en villa’s begunstigt. Dit 
BBP moet daarom worden gewijzigd of ingetrokken. Aangezien 
het aantal te realiseren woningen nog niet door de Regering is 
vastgelegd, is dit project niet opgenomen in de tabel van fig. 5. 

1 Stedenbouwkundig instrument voor gemeentelijke initiatieven in 
het kader van de laatste BWRO-hervorming

2 De Regering stelt de huisvestingsoperator in kennis van haar 
akkoord (met inbegrip van het financiële akkoord) om de project-
ontwikkelingsprocedure op te starten.

3 Een BBP moet eerst door de gemeenteraad worden goedgekeurd 
voordat het door de Regering kan worden goedgekeurd
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2. Bilan des logements  
réceptionnés en 2020  
et prévisions 2021

D’après les renseignements transmis par les opérateurs régio-
naux de logements, le bilan total des logements publics 
réceptionnés en 2020 atteint les 642 logements dans le cadre 
des plans régionaux (PRL + AH) et via les « missions délé-
guées ». Ce chiffre est nettement inférieur à celui de 2019 
(de 50 %) et ne répond pas aux objectifs attendus de 
+/-1 000 logements (voir Monitoring des projets de Loge-
ments publics n°4 de mai 2020). De nombreux chantiers 
n’ont pu être réceptionnés à la date initialement prévue en 
raison de la crise sanitaire. La ventilation par opérateur est 
reprise dans la figure suivante.

FIGURE 6 Bilan des logements publics réceptionnés au cours de l’année 2020
FIGUUR 6 Balans van de in de loop van 2020 opgeleverde openbare woningen

Institution 
Instelling

Sociaux
Sociaal

Modérés
Betaalbaar

Moyens
Middenklasse

Locatif
Huur

Acquisitif
Koop

Total
Totaal

Citydev 00 0 357 0 357 357

CLTB
CLTB 00 0 0 0 0 0

CQD
DWC 00 11 0 11 0 11

Fdl
WF 0 138 0 28 110 138

SFAR 0 0 0 0 0 0

SLRB
BGHM 112 0 24 136 0 136

Total / Totaal 112112 149 381 175 467 642

Calculs : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, CLTB, SFAR
Berekeningen: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, CLTB, SFAR

2. Balans van de in 2020  
opgeleverde woningen en 
vooruitzichten voor 2021

Volgens de door de gewestelijke huisvestingsoperatoren ver-
strekte informatie werden in 2020 in het kader van de gewes-
telijke plannen (GHP + AW) en via de ‘gedelegeerde opdrach-
ten’ in totaal 642 openbare woningen opgeleverd. Dit cijfer is 
aanzienlijk lager dan dat van 2019 (met 50%) en voldoet niet 
aan de verwachte doelstellingen van +/-1.000 woningen (zie 
vierde nummer van de Monitoring van de Publieke Woonpro-
jecten van mei 2020). Door de gezondheidscrisis konden tal-
rijke bouwwerken niet worden opgeleverd op de oorspron-
kelijk vastgelegde datum. In de onderstaande figuur wordt 
de opsplitsing per operator weergegeven.
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Le bilan de l’année 2020 est assez déséquilibré si l’on prend 
en compte la typologie des bénéficiaires des logements, 
60 % de ceux-ci étant destinés aux revenus moyens dont 
73 % des logements ont été vendus par les opérateurs publics. 
Plus de 50 % de ces logements sont produits par Citydev, la 
SLRB et le FdL ayant atteint ensemble un pourcentage 
identique.

Au regard du nombre de logements qui sont actuellement 
en chantier, les logements neufs qui seront réceptionnés au 
cours de l’année 2021 devraient, comme en 2019 dépasser 
le millier. Quelques dossiers emblématiques devraient être 
ainsi livrés. À titre d’exemples, le projet Chemin Vert (Ville 
de Bruxelles/NOH) de 133 logements produit par la SFAR ou 
encore le projet CALICO à Forest (34 logements) pour le 
CLTB. L’achèvement de plusieurs chantiers « clés sur portes » 
pour la SLRB et le FdL viendra également gonfler leurs 
chiffres, tandis que les programmes de rénovation urbaine 
(principalement les CQD) lancés depuis 2013 se concrétise-
ront puisqu’une septantaine de logements devraient être 
réceptionnés en 2021.

De balans voor het jaar 2020 is nogal onevenwichtig als we 
rekening houden met de typologie van de begunstigden van 
de woningen, waarvan 60% bestemd is voor mensen met 
een middeninkomen en waarvan 73% door de openbare 
huisvestingsoperatoren werd verkocht. Meer dan 50% van 
deze woningen wordt geproduceerd door Citydev, waarbij 
de BGHM en het Woningfonds samen een identiek percen-
tage hebben bereikt.

Gezien het aantal woningen dat momenteel in aanbouw is, 
zouden de nieuwe woningen die in de loop van het jaar 2021 
zullen worden opgeleverd, zoals in 2019 opnieuw de kaap 
van 1 000 moeten overschrijden. Enkele emblematische dos-
siers zouden zodoende moeten worden geleverd. Bijvoor-
beeld het project ‘Groenweg’ (Stad Brussel/NOH) met 133 
door SFAR geproduceerde woningen of het project ‘CALICO’ 
in Vorst (34 woningen) voor de CLTB. De voltooiing van ver-
schillende sleutel-op-de-deurwerven voor de BGHM en het 
Woningfonds zal ook hun cijfers doen toenemen, terwijl 
concreet gestalte zal worden gegeven aan de stadsvernieu-
wingsprogramma’s (hoofdzakelijk de DWC) die sinds 2013 
werden gelanceerd, aangezien in 2021 naar verwachting een 
zeventigtal woningen zullen worden opgeleverd.

↑ citydev.brussels – Nautica – © Serge Brison
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3. Objectif de 15 %  
de logements  
à finalité sociale

Le logement, public, occupe une place importante au sein 
de la DPR. Le premier chapitre (Garantir l’accès au logement 
à un coût raisonnable, et à des infrastructures publiques de 
proximité) de l’axe 1 (Une Région qui garantit à chacun les 
conditions d’une vie conforme à la dignité humaine) lui est 
entièrement consacré, mettant en évidence la priorité de la 
thématique.

Dès la deuxième page du chapitre consacré au logement, le 
Gouvernement énonce : « À terme, il conviendra de disposer 
de 15 % de logements à finalité sociale sur l’ensemble du 
territoire régional répartis de manière équilibrée par com-
mune et par quartier. »

Un premier travail avait été fourni en 2020 et publié dans le 
n°4 du Monitoring des Logements Publics à Bruxelles. Une 
définition de la notion de logements à finalité sociale avait 
été arrêtée à cette occasion. Un premier recensement par 
commune avait été publié sous la forme d’un tableau.

En comparaison avec l’analyse pour l’année 2020, les résultats 
obtenus en 2021 reflètent nettement mieux la réalité car, grâce 
à l’excellente collaboration du Fonds du Logement, nous avons 
pu éliminer de nombreux doublons au sein même de la liste 
du Fonds1 mais également des doublons potentiels entre les 
différentes sources. C’est notamment le cas en ce qui concerne 
les logements vendus par un opérateur public et faisant l’objet 
d’un financement via le Fonds du Logement (voir infra).

Il est cependant important d’attirer l’attention sur une par-
ticularité de la déclaration annuelle obligatoire effectuée en 
2020 par la Régie foncière de la Ville de Bruxelles. En effet, 
cette dernière avait déclaré 3 534 logements à finalité sociale 
auprès de Bruxelles-Logement en 2018, là où elle n’en déclare 
que 1 141 en 2020 (envoi d’un corrigé à l’échelle communale 
le 14/06/2021)… , soit une diminution de 2 393 unités (ces 
logements ont été déclarés « libre » en 2020). Cette diffé-
rence interpelle et est probablement le résultat d’une erreur 
d’encodage en 2018 ou en 2020 (à vérifier lors du prochain 
Monitoring des Logements publics en fonction des chiffres 
de 2021). Par conséquent, la situation au 01/01/2021 présente 
une réduction importante des logements à finalité sociale 
tant à la Ville de Bruxelles qui « repasse » en-dessous de 
l’objectif des 15 % de logements à finalité sociale que régional 
au niveau des chiffres globaux. Notons certaines anomalies 
d’encodage du côté des communes d’Evere et de Forest 
certes dans des ordres de grandeur très différents (50 loge-
ments en moins au total).

1 En conséquence, le nombre de prêts actifs auprès du Fonds du 
Logement a diminué de 1 661 unités par rapport aux calculs effec-
tués dans le n°4 de cette publication car plusieurs prêts successifs 
(acquisition puis prêt à la rénovation 10 ans plus tard, par exemple) 
concernaient, de facto, le même logement et ne devaient donc pas 
être comptabilisés plusieurs fois.

3. Doelstelling van  
15% sociale woningen

Sociale huisvesting neemt een belangrijke plaats in binnen 
de gewestelijke beleidsverklaring (GBV). Het eerste hoofd-
stuk (Waarborgen dat iedereen kan wonen tegen een rede-
lijke prijs en met openbare voorzieningen in de buurt) van 
pijler 1 (Een Gewest waar iedereen waardig kan leven) is er 
volledig aan gewijd, waarbij de prioriteit van het thema wordt 
benadrukt.

Vanaf de tweede pagina van het hoofdstuk dat aan huisves-
ting is gewijd, stelt de Regering het volgende: ‘Op termijn 
moet 15% van alle woningen op het hele gewestelijk grond-
gebied en per gemeente van sociale aard zijn, evenwichtig 
gespreid per gemeente en per wijk’.

Een eerste werk werd geleverd in 2020 en gepubliceerd in 
het vierde nummer van de Monitoring van de Publieke Woon-
projecten. Bij die gelegenheid werd overeenstemming 
bereikt over een definitie van het begrip ‘woning van sociale 
aard’. Een eerste telling per gemeente werd gepubliceerd in 
de vorm van een tabel.

In vergelijking met de analyse voor het jaar 2020 weerspie-
gelen de in 2021 verkregen resultaten de werkelijkheid veel 
beter, omdat wij dankzij de uitstekende medewerking van 
het Woningfonds veel dubbele tellingen uit de lijst van het 
Fonds hebben kunnen verwijderen1, maar ook eventuele 
dubbele gegevens in de verschillende bronnen. Dit is onder 
meer het geval voor de woningen die door een openbare 
operator worden verkocht en via het Huisvestingsfonds wor-
den gefinancierd (zie hieronder).

Het is echter belangrijk om de aandacht te vestigen op een 
bijzonderheid van de verplichte jaarlijkse aangifte, die in 
2020 door de Grondregie van de stad Brussel werd gedaan. 
In 2018 had deze laatste namelijk 3 534 sociale woningen 
aangegeven bij Brussel Huisvesting, terwijl ze er in 2020 
slechts 1 141 aangeeft (verzending van een correctie op 
gemeentelijk niveau op 14.06.2021)…, d.w.z. een afname met 
2 393 eenheden (deze woningen werden in 2020 ‘vrij’ ver-
klaard). Dit verschil roept vragen op en is wellicht het gevolg 
van een coderingsfout in 2018 of in 2020 (te verifiëren in de 
volgende Monitoring van de Publieke Woonprojecten op 
basis van de cijfers van 2021). Bijgevolg vertoont de situatie 
op 01/01/2021 een aanzienlijke vermindering van het aantal 
sociale woningen, zowel in de stad Brussel, die opnieuw 
onder de doelstelling van 15% sociale woningen zakt, als in 
het Gewest op het niveau van de globale cijfers. Er wordt 
gewezen op een aantal coderingsafwijkingen aan de kant 
van de gemeenten Evere en Vorst, weliswaar in zeer verschil-
lende ordes van grootte (50 wooneenheden minder in totaal).

1 Bijgevolg is het aantal actieve leningen bij het Woningfonds met 
1 661 eenheden gedaald in vergelijking met de berekeningen in het 
vierde nummer van deze publicatie, omdat verschillende opeen-
volgende leningen (aankoop en vervolgens renovatielening 10 jaar 
later, bijvoorbeeld) de facto betrekking hadden op dezelfde woning 
en dus niet meerdere keren moesten worden meegeteld.
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Définition
Un « logement à finalité sociale » est défini comme étant un 
logement produit ou encadré dans le cadre d’une politique 
publique régionale, que ce soit au niveau de la fixation du 
loyer ou des conditions d’acquisition et/ou de revente des 
biens.

Concrètement, cela vise les logements :

 › sociaux, modérés et moyens, tous locatifs, de la SLRB ;

 › loués par l’intermédiaire de l’Aide Locative du Fonds du 
Logement (modéré locatif) ;

 › loués par la Régie Foncière régionale (modéré locatif) ;

 › loués par l’intermédiaire d’un pourvoir public local (social, 
modéré et moyen, tous locatif) ;

 › produits dans le cadre des outils de la Revitalisation 
Urbaine (modéré locatif et moyen acquisitif) ;

 › gérés par une AIS (modéré locatif) ;

 › acquis par l’intermédiaire d’un CLT (social acquisitif) ;

 › acquis par l’intermédiaire d’un prêt octroyé par le Fonds 
du Logement de Bruxelles-Capitale (modéré acquisitif) ;

 › acquis auprès du Fonds du Logement (modéré 
acquisitif) ;

 › acquis auprès ou par l’intermédiaire de Citydev (moyen 
acquisitif).

Résultats
À l’échelle régionale : un peu moins de 
66 000 logements à finalité sociale
Comptabiliser les différents logements à finalité sociale via 
les différents dispositifs, quel qu’en soit la forme, est un 
travail complexe en raison du risque de prendre en compte 
plusieurs fois une même unité de logement. Prenons le cas 
d’un bien immobilier produit par Citydev et éventuellement 
son partenaire privé, acquis par un particulier grâce à un prêt 
hypothécaire consenti par le Fonds du Logement. Autre 
exemple, un logement locatif produit grâce au budget d’un 
CQD qui est mis en location par une commune ou une AIS. 

Pour contourner cette difficulté, nous sommes repartis de 
la liste des prêts octroyés par le Fonds du Logement que 
nous avons comparée avec les adresses des logements ven-
dus par les différents opérateurs.

Definitie
Een ‘woning van sociale aard’ wordt gedefinieerd als een 
woning die wordt geproduceerd of beheerd in het kader van 
een gewestelijk overheidsbeleid, of het nu gaat om de vast-
stelling van de huurprijs of de voorwaarden voor de aankoop 
en/of wederverkoop van de onroerende goederen.

Concreet heeft dit betrekking op:

 › sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen en 
huurwoningen voor middeninkomens van de BGHM;

 › woningen die via de Huurhulp van het Woningfonds wor-
den verhuurd (betaalbare huurwoningen);

 › woningen die door de gewestelijke Grondregie worden 
verhuurd (betaalbare huurwoningen);

 › woningen die via een lokale overheidsdienst worden 
verhuurd (sociale huurwoningen, betaalbare huurwonin-
gen en huurwoningen voor middeninkomens);

 › woningen die in het kader van de instrumenten voor stads-
vernieuwing worden verhuurd (matige huur en middel-
grote aankoop);

 › woningen die door een SVK worden verhuurd (betaalbare 
huurwoningen);

 › woningen die via een CLT worden aangekocht (sociale 
koopwoningen);

 › woningen die via een lening van het Woningfonds van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (betaalbare koopwonin-
gen) worden aangekocht;

 › woningen die van het Woningfonds worden gekocht 
(betaalbare koopwoningen);

 › woningen die van of via Citydev worden aangekocht (koop-
woningen voor middeninkomens).

Resultaten
Op gewestelijke schaal:  
iets minder dan 66 000 sociale woningen
Het tellen van de verschillende sociale woningen in het kader 
van de verschillende regelingen, ongeacht de vorm ervan, is 
complex omdat het risico bestaat dat eenzelfde wooneen-
heid meerdere keren wordt geteld. Neem bijvoorbeeld het 
geval waarin een woning die door Citydev en eventueel zijn 
privépartner is geproduceerd, wordt aangekocht door een 
particulier dankzij een door het Woningfonds versterkte 
hypothecaire lening, of een huurwoning die wordt gepro-
duceerd dankzij het budget van een DWC en door een 
gemeente of een SVK te huur wordt aangeboden. 

Om deze moeilijkheid te omzeilen, hebben wij ons gebaseerd 
op de lijst van de door het Woningfonds verstrekte leningen 
en deze vergeleken met de adressen van de woningen die 
door de verschillende operatoren zijn verkocht.
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Concrètement, nous avons donc comptabilisé et/ou 
géolocalisé :

 › tous les prêts actifs auprès du Fonds du Logement : ils 
contraignent le souscripteur du prêt à des conditions 
strictes de résidence, de location et de vente durant la 
durée totale du prêt ;

 › les logements vendus par Citydev depuis 2010 (pour les-
quels il existe des contraintes sur la résidence, la location 
et la vente, et ce pendant 10 ans pour les logements vendus 
jusqu’en 2013 et durant 20 ans pour ceux vendus après 
2013) en éliminant les logements couverts par un prêt du 
FdL ;

 › les logements acquisitifs issus des programmes de réno-
vation urbaine en éliminant les logements couverts par 
un prêt du FdL ;

 › les logements vendus par le Fonds du Logement en éli-
minant les logements couverts par un prêt du FdL ;

 › tous les logements mis en location vis les SISP (SLRB) ;

 › tous les logements loués par le Fonds du Logement ;

 › tous les logements loués par la Régie foncière régionale

 › tous les logements mis en location par un Pouvoir Public 
local (commune et CPAS) ;

 › tous les logements privés mis en gestion auprès d’une AIS.

Actuellement, nous ne tenons pas compte des logements 
vendus par le CLTB. En effet, ils ont tous été financés via un 
prêt auprès Fonds du Logement. Ne sont également pas 
comptabilisés les logements locatifs produits via les pro-
grammes de rénovation urbaine qui sont repris par ailleurs, 
au sein des organes de gestion locative (commune, CPAS ou 
AIS).

Au 1er janvier 2020, le Cadastre (AG Documentation Patrimo-
niale) recense un peu plus de 586 000 logements à l’échelle 
régionale. L’objectif de 15 % équivaut dès lors à disposer de 
87 900  logements à finalité sociale sur l’ensemble de la 
Région. 

À ce jour, un peu moins de 66 000 logements, soit 11,2 % du 
nombre total de logements, répondent à la définition du 
« logement à finalité sociale » reprise dans la DPR. La Région 
devrait donc construire ou acquérir un peu plus de 
22 000 logements supplémentaires pour atteindre l’objectif 
fixé par le Gouvernement. Le détail par catégorie de loge-
ments est repris dans le tableau de la figure 7.

Concreet hebben wij het volgende dus geteld en/of 
gegeolokaliseerd:

 › alle actieve leningen bij het Woningfonds: zij verplichten 
de leningnemer om zich te houden aan strikte woon-, 
huur- en verkoopvoorwaarden voor de gehele duur van 
de lening;

 › de woningen die sinds 2010 door Citydev werden verkocht 
(waarvoor beperkingen gelden op het gebied van verblijf, 
verhuur en verkoop, en dit gedurende 10 jaar voor wonin-
gen die tot in 2013 werden verkocht en gedurende 20 jaar 
voor woningen die na 2013 werden verkocht) door het 
elimineren van de woningen die door een lening van het 
Woningfonds worden gedekt;

 › de koopwoningen afkomstig uit de stadsvernieuwingspro-
gramma’s, door het elimineren van de woningen die door 
een lening van het Woningfonds worden gedekt;

 › door het Woningfonds verkochte woningen door het eli-
mineren van de woningen die door een lening van het 
Woningfonds worden gedekt;

 › alle woningen die via de OVM (BGHM) worden 
verhuurd;

 › alle woningen die door het Woningfonds worden 
verhuurd;

 › alle woningen die door de gewestelijke Grondregie worden 
verhuurd;

 › alle woningen die door een lokale overheidsinstantie 
(gemeente en OCMW) worden verhuurd;

 › alle privéwoningen die bij een SVH worden beheerd.

Momenteel houden wij geen rekening met de door de CLTB 
verkochte woningen. Ze werden immers allemaal gefinan-
cierd met een lening van het Woningfonds. De huurwoningen 
die via stadsvernieuwingsprogramma’s worden geprodu-
ceerd, worden evenmin meegerekend, aangezien ze bij de 
huurbeheerorganen (gemeente, OCMW of SVK) in aanmer-
king worden genomen.

Op 1 januari 2020 telt het kadaster (AA Patrimoniumdocu-
mentatie) iets meer dan 586 000 woningen op gewestelijk 
niveau. De doelstelling van 15% komt dus overeen met bijna 
87 000 sociale woningen op het hele grondgebied van het 
Gewest. 

Vandaag voldoen iets minder dan 66 000 woningen, of 11,20% 
van het totale aantal woningen, aan de in het GHP opgeno-
men definitie van een ‘woning van sociale aard’. Het Gewest 
zou dus iets meer dan 22 000 extra woningen moeten bou-
wen of aankopen om het door de Regering vastgelegde doel 
te bereiken. De gedetailleerde cijfers per woningcategorie 
worden weergegeven in de tabel van figuur 7.
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FIGURE 7 Total des logements à finalité sociale en RBC en fonction des opérateurs de production ou de gestion (2020)
FIGUUR 7 Totaal aantal woningen van sociale aard in het BHG in functie van de productie- of beheeroperatoren (2020) 

Opérateur de production
Productieoperator

Nombre logements à finalité sociale
Aantal woningen van sociale aard

Durée de la finalité sociale
Duur van het sociale doel

SLRB
BGHM 40 21540 215 Pérenne

Overblijvend

Aide locative du Fonds du Logement
Huurhulp van het Woningfonds 1 5731 573 Pérenne

Overblijvend

Régie Foncière régionale
Gewestelijke Grondregie 4646 Pérenne

Overblijvend

Pouvoir Public Local (commune + CPAS) (hors « libre »)
Lokale overheid (gemeente + OCMW) (buiten “vrij”) 5 9071 Pérenne

Overblijvend

Contrats de Quartiers Durables (acquisitifs et hors prêts FdL)
Duurzame Wijkcontracten (aankopen en buiten WF-leningen) 430 Pérenne

Overblijvend

AIS
SVK 6 962 Minimum 9 ans2

Minimaal 9 jaar2

Prêts actifs consentis par le Fonds du Logement
Actieve leningen toegezegd door het Woningfonds 8 877 Minimum 10 ans3

Minimaal 10 jaar3

Citydev depuis 2010 (hors prêts FdL)
Citydev sinds 2010 (buiten WF-leningen) 1 397 Minimum 10 ans4

Minimaal 10 jaar4

Total / Totaal 65 77665 776

Calculs : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2020)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, CLTB, Bruxelles-Logement, Régie Foncière régionale
Berekeningen: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01.01.2020)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, CLTB, Brussel Huisvesting, Gewestelijke Grondregie

1 Ce chiffre est en diminution de 2 393 unités par rapport à 2018. 
Cette situation interpellante résulte probablement d’une différence 
d’encodage de la part de la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles. 
En effet, en 2018 cette dernière avait déclaré, auprès de 
Bruxelles-Logement, 3 534 logements à finalité sociale là où elle 
n’en a déclaré que 1 141 en 2020…

2 Conventionnement avec une AIS d’une durée minimale de 9 ans et 
maximale de 27 ans. Conventionnement moyen de 12 années 
(source : Bruxelles Logement)

3 Entre 10 et 30 ans possible. Durée moyenne 25 ans (Source : Fonds 
du Logement)

4 20 ans pour les logements construits à partir de 2013.

1 Dit cijfer is met 2.393 eenheden gedaald ten opzichte van 2018. 
Deze situatie vraagt om opheldering en is wellicht het gevolg van 
een coderingsverschil bij de Grondregie van de stad Brussel. In 2018 
had deze laatste namelijk 3.534 sociale woningen aangegeven bij 
Brussel Huisvesting, terwijl ze er in 2020 slechts 1.141 aangaf...

2 Overeenkomst met een SVK voor een minimale duur van 9 jaar en 
een maximale duur van 27 jaar Gemiddelde overeenkomst van 12 
jaar (bron: Brussel Huisvesting)

3 Tussen 10 en 30 jaar mogelijk. Gemiddelde looptijd van 25 jaar 
(bron: Woningfonds)

4 20 jaar voor woningen gebouwd vanaf 2013.
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La comparaison des adresses postales dans la base de don-
nées des prêts du Fonds du Logement avec celles des loge-
ments vendus par Citydev et celle des logements produits 
dans le cadre des programmes de rénovation urbaine a per-
mis de mettre en évidence la surestimation des doublons 
potentiels évalués l’année dernière. En conséquence, entre 
2019 et 2020, l’on recense près de 160 logements supplé-
mentaires pour les programmes de rénovation urbaine ainsi 
que plus de 480 logements supplémentaires vendus par 
Citydev. Les logements privés pris en gestion par une AIS 
ont, quant à eux, augmentés d’un peu moins de 800 unités 
(+794) en un an.

À titre informatif, signalons que les communes, les CPAS et 
des organismes para-communaux gèrent encore plus de 
4 000 logements supplémentaires dont ils sont propriétaires 
mais sans en encadrer le loyer de telle manière qu’ils puissent 
être comptabilisés comme « logements à finalité sociale ».

À l’échelle communale : 5 communes atteignent 
plus de 15 % de logements à finalité sociale

À l’échelle communale, et en comparaison avec le nombre 
total de logements au 01/01/2020 cité plus haut, 5 com-
munes atteignent l’objectif des 15 % fixé par le Gouverne-
ment. Il s’agit de :

 › Watermael-Boitsfort  (18,49 %),

 › Molenbeek-St-Jean (17,84 %),

 › Anderlecht   (17,73 %),

 › St-Josse-ten-Noode (15,60 %),

 › Ganshoren  (15,18 %).

La commune d’Evere est toutefois proche de l’objectif avec 
ses 14,74 % de « logements à finalité sociale » : une simple 
correction de la déclaration de la catégorie des bénéficiaires 
des logements communaux et CPAS lui permettrait de fran-
chir la barre. Le constat est le même pour Bruxelles-Ville 
avec 14,39 %. La commune de Berchem-Ste-Agathe frôle les 
14 % (13,87 %) et devrait être la 8e commune à franchir la barre 
des 15 % à finalité sociale lorsque 119 logements supplémen-
taires auront pu être développés sur son territoire. Cet objec-
tif parait réaliste à moyen terme tenant compte des projets 
publics (>100) en cours et ses disponibilités foncières.

Les communes d’Ixelles (5,11 %), d’Uccle (5,34 %) et de 
Woluwe-St-Pierre (5,38 %) se situent à l’autre extrémité du 
« classement ». Pour atteindre l’objectif du Gouvernement 
et en ne tenant pas compte des futurs projets publics et 
privés, il serait nécessaire de construire ou d’acquérir plus 
de 5 000 logements à Ixelles, plus de 4 200 logements à Uccle 
et un peu moins de 2 000 logements à Woluwe-St-Pierre.

De vergelijking van de postadressen in de databank van de 
leningen van het Woningfonds met die van de door Citydev 
verkochte woningen en die van de in het kader van de stads-
vernieuwingsprogramma’s geproduceerde woningen heeft 
het mogelijk gemaakt om de aandacht te vestigen op de 
overschatting van eventuele dubbele tellingen die vorig jaar 
werden beoordeeld. Hierdoor worden er tussen 2019 en 2020 
bijna 160 bijkomende woningen voor de stadsvernieuwings-
programma’s en meer dan 480 bijkomende door Citydev 
verkochte woningen geteld. Het aantal privéwoningen dat 
door een SVK wordt beheerd, is in een jaar tijd met iets 
minder dan 800 eenheden gestegen (+ 794).

Ter informatie: de gemeenten, de OCMW’s en de parage-
meentelijke instellingen beheren nog steeds meer dan 4 000 
bijkomende woningen waarvan zij eigenaar zijn, maar zonder 
de huurprijs ervan zodanig te omkaderen dat zij als ‘woningen 
van sociale aard’ kunnen worden meegerekend.

Op gemeentelijk niveau bereiken 5 gemeenten op het 
gebied van de woningen van sociale aard een doel-
stelling van meer 15%.

Op gemeentelijk niveau, en in vergelijking met het hierboven 
vermelde totale aantal woningen op 01.01.2020, hebben 5 
gemeenten de door de Regering vastgestelde doelstelling 
van 15% bereikt. Het gaat om:

 › Watermaal-Bosvoorde (18,49%),

 › Sint-Jans-Molenbeek (17,84%),

 › Anderlecht (17,73%),

 › Sint-Joost-ten-Node (15,60%),

 › Ganshoren (15,18%).

De gemeente Evere zit echter dicht bij de doelstelling met 
14,74% ‘sociale woningen’: een eenvoudige correctie van de 
aangifte van de categorie van begunstigden van gemeente-
lijke woningen en OCMW’s zou het mogelijk maken om de 
grens te overschrijden. Dezelfde vaststelling wordt gedaan 
voor de stad Brussel met 14,39%. De gemeente Sint-Agatha-
Berchem zit dicht bij de 14% (13,87%) en zou de 8e gemeente 
moeten zijn die de grens van 15% sociale woningen over-
schrijdt indien 119 bijkomende woningen op haar grondge-
bied kunnen worden ontwikkeld. Deze doelstelling lijkt 
realistisch op middellange termijn, rekening houdend met 
de lopende overheidsprojecten (> 100) en de beschikbaar-
heid van de gronden.

De gemeenten Elsene (5,11%), Ukkel (5,34%) en Sint- 
Pieters-Woluwe (5,38%) staan dan weer onderaan de ‘rang-
schikking’. Om de doelstelling van de Regering te bereiken 
en zonder rekening te houden met de toekomstige openbare 
en privéprojecten, zouden er meer dan 5 000 woningen in 
Elsene moeten worden gebouwd of aangekocht, iets meer 
dan 4 200 woningen in Ukkel en iets minder dan 2 000 wonin-
gen in Sint-Pieters-Woluwe.
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La figure 8 reprend « le classement » par commune au 
01/01/2021, l’évolution des communes est majoritairement 
négative (même sans tenir compte de Bruxelles-Ville). Cela 
signifie donc qu’au cours de l’année 2020, le nombre total 
de logements a augmenté davantage que celui des logements 
à finalité sociale.

FIGURE 8 Évolution des logements à finalité sociale par commune
FIGUUR 8 Evolutie van de woningen van sociale aard per gemeente

% de logements à finalité sociale 
% van sociale huisvesting

Commune 
Gemeente

1/01/20 1/01/21
Différence

Verschil

Watermael-Boitsfort /Watermaal-Bosvoorde 18,7318,73 18,49 -0,24

Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 17,6417,64 17,84 0,20

Anderlecht 17,8717,87 17,73 -0,14

Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node 15,40 15,60 0,20

Ganshoren 15,54 15,18 -0,36

Evere 15,45 14,74 -0,71

Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem 13,14 13,87 0,73

Bruxelles-Ville / Stad-Brussel 16,62 14,38 -2,24

Koekelberg 11,50 11,00 -0,50

Jette 10,96 10,96 0,00

Woluwé-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe 10,27 10,41 0,14

Saint-Gilles / Sint-Gillis 10,35 10,16 -0,19

Forest / Vorst 9,93 9,51 -0,42

Schaerbeek / Schaarbeek 8,10 7,98 -0,12

Etterbeek 7,55 7,53 -0,02

Auderghem / Oudergem 6,47 6,33 -0,13

Woluwé-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 5,28 5,38 0,11

Uccle / Ukkel 5,56 5,34 -0,22

Ixelles / Elsene 5,09 5,11 0,02

Moyenne régionale
Gewestelijk gemiddelde

11,53 11,22 -0,31

Calculs : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, CLTB, Bruxelles-Logement, Régie Foncière régionale
Berekeningen: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, CLTB, SFAR

Figuur 8 bevat de ‘rangschikking’ per gemeente op 01/01/2021, 
waarbij de meerderheid van de gemeenten een negatieve 
trend vertonen (zelfs zonder rekening te houden met Brus-
sel-Stad). Dit betekent dat in 2020 het totale aantal woningen 
sterker is gestegen dan het aantal sociale woningen.
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Tenant compte des 12 835 logements en projet,  
deux communes supplémentaires  
(Bruxelles-Ville et Evere) atteignent la barre  
des 15 % de logements à finalité sociale
Ces chiffres doivent cependant être complétés par l’en-
semble des projets répertoriés et qui répondent aux critères 
du logement à finalité sociale et ce, quel que soit leur état 
d’avancement. Un tel exercice permet de réellement mesurer 
l’effort à fournir (par rapport au nombre de logements réper-
toriés en 2020) par un grand nombre de communes 
bruxelloises.

Rappelons que les chiffres présentés ci-après ne reprennent 
que les projets connus à l’échelle régionale. Certaines com-
munes ont la volonté de développer leur patrimoine immo-
bilier, qu’il soit géré par une Régie communale ou par un 
CPAS. Des projets existent à l’échelle communale (par 
exemple, le CPAS de la Ville de Bruxelles a annoncé en 2019 
le lancement d’un nouveau plan 1 000 logements) dont nous 
n’avons pas une vision précise, raison pour laquelle la figure 
9 ne reprend que les projets émanant d’Institutions sous 
tutelle régionale.

Tenant compte des 12 835 logements projetés repris dans 
notre tableau de bord présenté dans la partie 1 de cette 
publication et en les rapportant au nombre de logements 
existants au 01/01/2020, la moyenne régionale de logements 
à finalité sociale augmente de 2,18 points pour atteindre 
13,40 %1. Notons toutefois que cette belle progression est 
principalement le fruit de l’effort produit par 7 communes : 
Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Molenbeek-St-
Jean, Schaerbeek et Woluwe-St-Lambert pour lesquelles un 
minimum 600  logements publics supplémentaires sont 
projetés sur le territoire de chacune. 

Cependant, aucune commune supplémentaire n’atteint la 
barre des 15 % de logements à finalité sociale. Parmi les 
7 communes répondant au critère, 3 d’entre elles dépassent 
maintenant le seuil des 20 % de logements à finalité sociale 
(tout en sachant que de nombreux projets immobiliers privés 
sont en cours de développement ce qui augmentera le parc 
de logements dans les communes) : Anderlecht (23,50 %), 
Molenbeek-St-Jean (22,95 %) et Watermael-Boitsfort 
(21,09 %). Soulignons que Berchem-Ste-Agathe frôle l’objectif 
puisqu’elle l’atteindrait après avoir construit, acquis ou 
rénové 9 logements supplémentaires. Enfin, il importe de 
mettre en évidence que la concrétisation des projets de 
logements publics actuellement planifiés dans 3 communes 
permettrait à celles-ci de combler une part significative du 
chemin qui leur reste à parcourir pour atteindre l’objectif 
de 15 % de logements à finalité sociale. Il s’agit des communes 
de Woluwe-St-Lambert (56,36 % du « chemin comblé »), 
Forest (53,63 %) et Schaerbeek (35,39 %).

1 Ce chiffre est cependant très théorique car, d’une part, on ne sait 
pas dans quel laps de temps ces projets seront concrétisés et que, 
d’autre part, dans le même temps de combien aura augmenté le 
volume total de logements. Dans la réalité, il ne fait aucun doute 
que ce chiffre sera moins élevé.

Rekening houdend met de 12 835 woningen die 
in de pijplijn zitten, hebben twee bijkomende 
gemeenten (Brussel-Stad en Evere) de kaap van 
15% sociale woningen bereikt
Deze cijfers moeten echter worden aangevuld met alle gere-
gistreerde projecten die voldoen aan de criteria voor sociale 
huisvesting en dat ongeacht hun vorderingsstaat. Een der-
gelijke oefening maakt het mogelijk om de inspanning die 
door een groot aantal Brusselse gemeenten moet worden 
geleverd (in verhouding tot het aantal woningen dat in 2020 
is geteld), echt te meten.

Er wordt aan herinnerd dat de hieronder voorgestelde cijfers 
uitsluitend betrekking hebben op de projecten die op gewes-
telijk niveau bekend zijn. Verder dient er ook op te worden 
gewezen dat sommige gemeenten hun vastgoedpatrimonium 
willen ontwikkelen, ongeacht of dit nu door een gemeente-
lijke regie of door een OCMW wordt beheerd. Er bestaan 
dus tevens projecten op gemeentelijk niveau (het OCMW 
van de stad Brussel kondigde bijvoorbeeld in 2019 de lan-
cering van een nieuw plan voor 1 000 woningen aan), waar 
we geen precieze kijk op hebben. Vandaar dat figuur 9 enkel 
de projecten bevat van de instellingen die onder gewestelijke 
voogdij ressorteren.

Als rekening wordt gehouden met de 12 835 geplande wonin-
gen die zijn opgenomen in ons overzicht dat in deel 1 van deze 
publicatie wordt voorgesteld en deze in verhouding worden 
gebracht met het aantal bestaande woningen op 01.01.2020, 
stijgt het gewestelijke gemiddelde van de sociale woningen 
met 2,18 punten om een percentage van 13,40%1 te bereiken. 
Er wordt echter op gewezen dat deze mooie vooruitgang het 
resultaat is van de inspanningen van 7 gemeenten: Anderlecht, 
Brussel-Stad, Vorst, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek 
en Sint-Lambrechts-Woluwe, waarvoor op het grondgebied 
van elk van hen minstens 600 openbare woningen zullen 
bijkomen. 

Niettemin haalt geen enkele andere gemeente de doelstelling 
van 15% sociale woningen. Van de 7 gemeenten die aan het 
criterium voldoen, overschrijden er nu 3 de drempel van 20% 
sociale woningen (terwijl men weet dat er veel particuliere 
vastgoedprojecten worden ontwikkeld die het woningbestand 
in de gemeenten zullen doen toenemen): Anderlecht (23,50%), 
Sint-Jans-Molenbeek (22,95%) en Watermaal-Bosvoorde 
(21,09%). Er wordt op gewezen dat Sint-Agatha-Berchem deze 
doelstelling zeer dicht benadert, aangezien dit het geval zou 
zijn na de bouw, aankoop of renovatie van 9 extra woningen. 
Tot slot is het belangrijk om erop te wijzen dat de uitvoering 
van de openbare huisvestingsprojecten die momenteel in 3 
gemeenten zijn gepland, deze gemeenten in staat zouden 
stellen om een aanzienlijk deel van de afstand te overbruggen 
die nog moet worden afgelegd om de doelstelling van 15% 
sociale woningen te bereiken. Het gaat om de gemeente 

1 Dit cijfer is echter zeer theoretisch, aangezien enerzijds niet bekend 
is hoe lang het zal duren voordat deze projecten worden uitge-
voerd en men anderzijds niet weet met hoeveel het totale 
woningvolume in dezelfde periode zal zijn toegenomen. In werkeli-
jkheid lijdt het geen twijfel dat dit cijfer lager zal liggen.
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Des disponibilités foncières  
en deuxième couronne
De manière globale, il semble toutefois clair que, même à 
plus long terme, disposer de 15 % de logements à finalité 
sociale sera particulièrement difficile pour les communes 
de la première couronne qui ne disposent pas ou peu de 
disponibilités foncières. Les mécanismes d’acquisition « clés-
sur portes » seront le moyen le plus puissant pour augmenter 
de manière significative le nombre de logements à finalité 
sociale au sein de ces communes.

Exceptées Watermael-Boitsfort, Anderlecht et Ganshoren, 
aucune des autres communes de la deuxième couronne 
n’atteint la barre des 15 %. Berchem-Ste-Agathe et Evere en 
sont toutefois très proches (Evere l’atteint si l’anomalie d’en-
codage dans la déclaration des logements communaux ne 
se confirme pas en 2021). Insistons sur le fait que ces com-
munes de deuxième couronne recensent encore de nom-
breuses disponibilités foncières. La logique inscrite dans le 
PRDD de densifier prioritairement la deuxième couronne se 
trouve ici confortée.

L’ensemble de la situation détaillée par commune est repris 
sous forme de tableau dans la figure 9 et sous forme de carte 
dans la figure 10.

Sint-Lambrechts-Woluwe (56,36% van de afstand afgelegd), 
Vorst (53,63%) en Schaarbeek (35,39%).

Beschikbaarheid van grond in de tweede kroon
Globaal genomen lijkt het echter duidelijk dat het zelfs op 
langere termijn voor de gemeenten van de eerste kroon bij-
zonder moeilijk zal zijn om over 15% sociale woningen te 
beschikken, omdat ze weinig of geen grond ter beschikking 
hebben. Aankoopmechanismen van het type sleutel-op-de-
deur zullen de krachtigste manier zijn om het aantal sociale 
woningen in deze gemeenten aanzienlijk te verhogen.

Met uitzondering van Watermaal-Bosvoorde, Anderlecht, 
Evere en Ganshoren bereikt ook geen enkele andere 
gemeente van de tweede kroon de grens van 15%. Sint-
Agatha-Berchem en Evere komen echter heel dicht in de 
buurt (Evere bereikt de 15% als de coderingsfout in de aan-
gifte van de gemeentelijke woningen in 2021 niet wordt 
bevestigd). Wij wijzen erop dat er in deze gemeenten van de 
tweede kroon nog veel grond beschikbaar is. De in het GPDO 
verdedigde logica om voorrang te geven aan de verdichting 
van de tweede kroon wordt hier bevestigd.

De gedetailleerde situatie per gemeente wordt weergegeven 
in tabelvorm in figuur 9 en in kaartvorm in figuur 10.
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FIGURE 9 Logements à finalité sociale par commune (situation connue au 01/01/2021)
FIGUUR 9 Woningen van sociale aard per gemeente (bekende situatie op 01/01/2021)

Calculs : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, CLTB, Bruxelles-Logement, Régie Foncière régionale
Berekeningen: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting - perspective.brussels) (01/01/2021)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, CLTB, Brussel Huisvesting, Gewestelijke Grondregie
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Anderlecht 51 667 5 175 10,02 1 388 1 113 138 1 890 Anderlecht 408 48 0 9 161 17,73 7 750 -1 411 2 983 -4 394

Auderghem
Oudergem 17 333 901 5,20 0 63 82 0 52

Auderghem
Oudergem 0 0 0 1 098 6,33 2 600 1 502 192 1 310

Berchem-Ste-Agathe
St-Agatha-Berchem 10 534 796 7,56 0 26 48 59 356

Berchem-Ste-Agathe
St-Agatha-Berchem 152 24 0 1 461 13,87 1 580 119 110 9

Bruxelles-Ville
Stad-Brussel 94 529 8 282 8,76 3 2 130 1 052 296 1 274

Bruxelles-Ville
Stad-Brussel 353 76 130 13 037 13,79 14 179 1 142 1 511 -369

Etterbeek 26 466 1 412 5,34 0 259 202 28 92 Etterbeek 0 0 0 1 993 7,53 3 970 1 977 39 1 938

Evere 19 527 2 194 11,24 0 13 269 13 359 Evere 0 30 0 2 878 14,74 2 929 51 609 -558

Forest
Vorst 26 737 1 299 4,86 6 86 416 87 500

Forest
Vorst 88 34 27 2 543 9,51 4 011 1 468 787 681

Ganshoren 11 824 1 341 11,34 0 8 88 1 357 Ganshoren 0 0 0 1 795 15,18 1 774 -21 107 -128

Ixelles
Elsene 51 341 1 589 3,09 10 504 253 95 122

Ixelles
Elsene 0 24 28 2 625 5,11 7 701 5 076 650 4 426

Jette 24 764 1 412 5,70 3 162 304 48 655 Jette 129 0 0 2 584 10,43 3 715 1 131 160 971

Koekelberg 9 751 518 5,31 0 56 127 14 330 Koekelberg 20 0 8 1 073 11,00 1 463 390 25 365

Molenbeek-St-Jean
St-Jans-Molenbeek 39 264 3 486 8,88 6 371 850 249 1 547

Molenbeek-St-Jean
St-Jans-Molenbeek 247 94 154 7 004 17,84 5 890 -1 114 2 008 -3 122

St-Gilles
St-Gillis 26 982 1 117 4,14 0 921 364 136 193

St-Gilles
St-Gillis 0 0 10 2 741 10,16 4 047 1 306 174 1 132

St-Josse-ten-Noode
St-Joost-ten-Node 10 192 792 7,77 1 356 175 67 126

St-Josse-ten-Noode
St-Joost-ten-Node 0 0 73 1 590 15,60 1 529 -61 12 -73

Schaerbeek
Schaarbeek 58 111 2 552 4,39 13 153 938 268 693

Schaerbeek
Schaarbeek 0 19 0 4 636 7,98 8 717 4 081 1 444 2 637

Uccle
Ukkel 43 585 1 661 3,81 3 185 258 23 196

Uccle
Ukkel 0 0 0 2 326 5,34 6 538 4 212 383 3 829

Watermael-Boitsfort
Watermaal-Bosvoorde 12 076 2 080 17,22 0 49 62 0 31

Watermael-Boitsfort
Watermaal-Bosvoorde 0 11 0 2 233 18,49 1 811 -422 314 -736

Woluwe-St-Lambert
St-Lambrechts-Woluwe 30 808 2 699 8,76 0 133 234 47 79

Woluwe-St-Lambert
St-Lambrechts-Woluwe 0 15 0 3 192 10,36 4 621 1 429 797 632

Woluwe-St-Pierre
St-Pieters-Woluwe 20 599 909 4,41 0 44 127 4 25

Woluwe-St-Pierre
St-Pieters-Woluwe 0 0 0 1 109 5,38 3 090 1 981 460 1 521

REGION
GEWEST 586 090 40 215 0 46 5 907 6 962 1 573 8 877

REGION
GEWEST 1 397 375 430 65 782 11,22 87 914 22 132 12 765 9 367

% 100,00 6,86 0,01 1,01 1,19 0,27 1,51 % 0,24 0,06 11,22

Sources
Bron

IBSA 
BISA

SLRB
BGHM

SPRB/BL (Observatoire de Bruxelles-Logement)
GOB/BH (Observatorium Brussel Huisvesting)

FdL (rapport 
annuel)

WF (jaarverslag)

FdL
WF

Sources
Bron

Citydev + 
calculs RbL

Citydev + 
berekeningen 

BG

FdL
WF

www.quartiers.
brussels + calculs 

RbL
www.wijken.

brussels + 
berekeningen BG

 Supérieur de plus de 10% de la moyenne régionale
 Meer dan 10 % > gewestelijk gemiddelde

 Égal dans une marge de 10% de la moyenne régionale
 Gelijk of minder dan 10% verschil met het gewestelijk gemiddelde

 Inférieur de plus de 10% de la moyenne régionale
 Meer dan 10 % < gewestelijk gemiddelde
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Anderlecht 51 667 5 175 10,02 1 388 1 113 138 1 890 Anderlecht 408 48 0 9 161 17,73 7 750 -1 411 2 983 -4 394

Auderghem
Oudergem 17 333 901 5,20 0 63 82 0 52

Auderghem
Oudergem 0 0 0 1 098 6,33 2 600 1 502 192 1 310

Berchem-Ste-Agathe
St-Agatha-Berchem 10 534 796 7,56 0 26 48 59 356

Berchem-Ste-Agathe
St-Agatha-Berchem 152 24 0 1 461 13,87 1 580 119 110 9

Bruxelles-Ville
Stad-Brussel 94 529 8 282 8,76 3 2 130 1 052 296 1 274

Bruxelles-Ville
Stad-Brussel 353 76 130 13 037 13,79 14 179 1 142 1 511 -369

Etterbeek 26 466 1 412 5,34 0 259 202 28 92 Etterbeek 0 0 0 1 993 7,53 3 970 1 977 39 1 938

Evere 19 527 2 194 11,24 0 13 269 13 359 Evere 0 30 0 2 878 14,74 2 929 51 609 -558

Forest
Vorst 26 737 1 299 4,86 6 86 416 87 500

Forest
Vorst 88 34 27 2 543 9,51 4 011 1 468 787 681

Ganshoren 11 824 1 341 11,34 0 8 88 1 357 Ganshoren 0 0 0 1 795 15,18 1 774 -21 107 -128

Ixelles
Elsene 51 341 1 589 3,09 10 504 253 95 122

Ixelles
Elsene 0 24 28 2 625 5,11 7 701 5 076 650 4 426

Jette 24 764 1 412 5,70 3 162 304 48 655 Jette 129 0 0 2 584 10,43 3 715 1 131 160 971

Koekelberg 9 751 518 5,31 0 56 127 14 330 Koekelberg 20 0 8 1 073 11,00 1 463 390 25 365

Molenbeek-St-Jean
St-Jans-Molenbeek 39 264 3 486 8,88 6 371 850 249 1 547

Molenbeek-St-Jean
St-Jans-Molenbeek 247 94 154 7 004 17,84 5 890 -1 114 2 008 -3 122

St-Gilles
St-Gillis 26 982 1 117 4,14 0 921 364 136 193

St-Gilles
St-Gillis 0 0 10 2 741 10,16 4 047 1 306 174 1 132

St-Josse-ten-Noode
St-Joost-ten-Node 10 192 792 7,77 1 356 175 67 126

St-Josse-ten-Noode
St-Joost-ten-Node 0 0 73 1 590 15,60 1 529 -61 12 -73

Schaerbeek
Schaarbeek 58 111 2 552 4,39 13 153 938 268 693

Schaerbeek
Schaarbeek 0 19 0 4 636 7,98 8 717 4 081 1 444 2 637

Uccle
Ukkel 43 585 1 661 3,81 3 185 258 23 196

Uccle
Ukkel 0 0 0 2 326 5,34 6 538 4 212 383 3 829

Watermael-Boitsfort
Watermaal-Bosvoorde 12 076 2 080 17,22 0 49 62 0 31

Watermael-Boitsfort
Watermaal-Bosvoorde 0 11 0 2 233 18,49 1 811 -422 314 -736

Woluwe-St-Lambert
St-Lambrechts-Woluwe 30 808 2 699 8,76 0 133 234 47 79

Woluwe-St-Lambert
St-Lambrechts-Woluwe 0 15 0 3 192 10,36 4 621 1 429 797 632

Woluwe-St-Pierre
St-Pieters-Woluwe 20 599 909 4,41 0 44 127 4 25

Woluwe-St-Pierre
St-Pieters-Woluwe 0 0 0 1 109 5,38 3 090 1 981 460 1 521

REGION
GEWEST 586 090 40 215 0 46 5 907 6 962 1 573 8 877

REGION
GEWEST 1 397 375 430 65 782 11,22 87 914 22 132 12 765 9 367

% 100,00 6,86 0,01 1,01 1,19 0,27 1,51 % 0,24 0,06 11,22

Sources
Bron

IBSA 
BISA

SLRB
BGHM

SPRB/BL (Observatoire de Bruxelles-Logement)
GOB/BH (Observatorium Brussel Huisvesting)

FdL (rapport 
annuel)

WF (jaarverslag)

FdL
WF

Sources
Bron

Citydev + 
calculs RbL

Citydev + 
berekeningen 

BG

FdL
WF

www.quartiers.
brussels + calculs 

RbL
www.wijken.

brussels + 
berekeningen BG

 Supérieur de plus de 10% de la moyenne régionale
 Meer dan 10 % > gewestelijk gemiddelde

 Égal dans une marge de 10% de la moyenne régionale
 Gelijk of minder dan 10% verschil met het gewestelijk gemiddelde

 Inférieur de plus de 10% de la moyenne régionale
 Meer dan 10 % < gewestelijk gemiddelde
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FIGURE 10 Carte de la répartition des logements à finalité sociale à l’échelle des communes (01/01/2021) 
FIGUUR 10 Kaart van de verdeling van de sociale woningen op gemeentelijk niveau (01/01/2021)  
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À l’échelle des Quartiers
Le Gouvernement insiste sur l’objectif de viser une répartition 
équilibrée à l’échelle des communes et des quartiers. Pré-
cisons que si l’on analyse les logements à finalité sociale au 
niveau des quartiers, il est opportun de le faire au regard du 
nombre total de ménages (et non de logements) en raison 
de l’actualisation plus récente des données et du bon indi-
cateur qu’il représente. Apparaissent en blanc sur les cartes, 
les quartiers n’atteignant pas un minimum de 500 ménages 
résidants. Signalons également que le corrigé envoyé par la 
Ville de Bruxelles au mois de juin 2021 n’a pas permis la 
géolocalisation des corrections. Une légère sous-estimation 
des quartiers situés en tout ou en partie sur le territoire de 
la commune de Bruxelles-Ville, est donc possible.

De manière globale 38 quartiers sur 119 (soit 31,9 %) atteignent 
l’objectif de 15 % de logements à finalité sociale fixé dans la 
DPR. La carte de la figure 11, permet de constater que la 
plupart des communes comptent au moins un quartier1 attei-
gnant ce pourcentage de 15 %. Seule Etterbeek ne possède 
aucun quartier dans ce cas mais le quartier « Jourdan » en 
est proche (13,55 %). Deux quartiers transversaux de Woluwe-
St-Pierre/Woluwe-St-Lambert atteignent la barre des 15 %. 
Toutefois, mais pour l’un des deux (Boulevard de la Woluwe), 
ce taux est atteint grâce à la présence de logements sociaux 
situés sur WSL.

Cette carte met en évidence la diversité qui règne au sein 
des territoires communaux. Excepté pour les quartiers de 
Berchem-Ste-Agathe, l’ensemble des communes possèdent 
des quartiers à faible concentration de logements à finalité 
sociale (<5 %). Toutes les communes situées à l’Est du Canal 
(sauf Evere) possèdent des quartiers à très faible part de 
logements à finalité sociale (<3 %). Le cadran Sud-Est montre 
quant à lui un très grand rassemblement de quartiers attei-
gnant difficilement 2 % de logements à finalité sociale, les 
cités sociales du Transvaal (à Auderghem) et du Logis-Floréal 
(à WB) apparaissant comme des « îles ». Plus que des dispa-
rités territoriales Ouest-Est par rapport au canal, on constate 
la très faible concentration de logements à finalité sociale 
dans tout le cadran Sud-Est de la Région, en particulier entre 
l’avenue Louise et l’avenue Brugmann ainsi qu’en première 
couronne Est et de part et d’autre de l’avenue de Tervuren.

Le quartier présentant la plus forte concentration de loge-
ments à finalité sociale est celui de « Bon Air » (64,29 % à 
Anderlecht), constitué par la cité sociale du même nom. Il 
est suivi par les quartiers « Trois Tilleuls » (59,27 % à WB), 
« Moortebeek-Peterbos » ( 5 4 ,6 8 % à Anderlecht), 
« Kriekenput-Homborch-Verrewinkel » (51,61 % à Uccle) et 
«Industrie Sud» (50,53 %à Anderlecht et Forest).

1 Au sens du Monitoring des Quartiers – https://monitoringdesquar-
tiers.brussels/

Op het niveau van de wijken
De Regering legt de nadruk op de doelstelling om te streven 
naar een evenwichtige verdeling op het niveau van de 
gemeenten en de wijken. Er wordt verduidelijkt dat als de 
sociale woningen op wijkniveau worden geanalyseerd, het 
wenselijk is om dit in termen van het totale aantal huishou-
dens (en niet op basis van de woningen) te doen, omdat de 
gegevens recenter zijn bijgewerkt en een goede indicator 
vormen. Wijken waar niet minstens 500 huishoudens wonen, 
zijn op de kaarten in het wit aangegeven. Er wordt op gewezen 
dat de door de stad Brussel in juni 2021 toegezonden cor-
rectie geen geolokalisatie van de correcties mogelijk maakte. 
Een lichte onderschatting van de wijken die op of gedeeltelijk 
op het grondgebied van de gemeente Brussel-Stad liggen, 
is dus mogelijk.

In totaal bereiken 38 van de 119 wijken (31,9%) de in de GBV 
vastgelegde doelstelling van 15% sociale woningen. Uit de 
kaart van figuur 11 blijkt dat de meeste gemeenten minstens 
één wijk1 hebben die het percentage van 15% bereikt. Enkel 
Etterbeek heeft geen enkele wijken in deze situatie, maar 
de wijk ‘Jourdan’ komt in de buurt (13,55%). Twee transver-
sale wijken van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lam-
brechts-Woluwe bereiken de doelstelling van 15%. Voor één 
van de twee (Woluwelaan) wordt dit percentage echter 
bereikt dankzij de aanwezigheid van sociale woningen in 
Sint-Lambrechts-Woluwe.

Deze kaart toont de diversiteit binnen de gemeenten. Met 
uitzondering van de wijken van Sint-Agatha-Berchem 
beschikken alle gemeenten over wijken met een lage con-
centratie aan sociale woningen (< 5%). In alle gemeenten ten 
oosten van het Kanaal (behalve Evere) zijn er wijken met een 
zeer laag aandeel aan sociale woningen (< 3%). Het kwadrant 
zuid-oost beschikt over een zeer grote groep wijken die met 
moeite een percentage van 2% sociale woningen bereiken, 
waarbij de sociale woonwijken ‘Transvaal’ (in Oudergem) en 
‘Logis-Floréal’ (in WB) als ‘eilanden’ opduiken. Meer dan enkel 
de territoriale verschillen tussen west en oost ten opzichte 
van het kanaal, stellen wij de zeer lage concentratie van soci-
ale woningen vast in het hele zuidoostelijke kwadrant van 
het Gewest, met name tussen de Louizalaan en de Brugmann-
laan, alsook in de eerste oostelijke ring en aan weerszijden 
van de Tervurenlaan.

De wijk met de hoogste concentratie aan sociale woningen 
is de wijk ‘Goede Lucht’ (64,29% in Anderlecht), die wordt 
gevormd door de gelijknamige sociale woonwijk. Ze wordt 
gevolgd door de wijken ‘Drie Linden’ (59,27% in Water-
maal-Bosvoorde), ‘Moortebeek-Peterbos’ (54,68% in Ander-
lecht), ‘Kriekenput-Homborch-Verrewinkel’ (51,61% in Ukkel) 
en Industrie Zuid (50,53% in Anderlecht en Vorst).

1 In de zin van de Wijkmonitoring – http://wijkmonitoring.brussels/
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Par ailleurs, 6 autres quartiers dépassent les 30 % de logements 
à finalité sociale, soit plus du double de l’objectif à atteindre. 
Il s’agit des quartiers « Villas de Ganshoren » (38,21 % à Gansho-
ren), Kappelleveld (37,52 % à WSL et WSP), « Marolles » (33,33 % 
dans le Pentagone), « Karreveld » (32,09 %à Molenbeek), 
« Dries » (31,84 % à Bruxelles-Ville, Ixelles et WB) et « Cure-
ghem-Vétérinaire » (30,73 % à Anderlecht).

Enfin, 26 quartiers concentrent moins de 3 % de logements 
à finalité sociale par rapport au nombre de ménages y rési-
dant dont 13 quartiers n’atteignent même pas 1 %. À noter 
que le quartier du « Vivier d’Oie » n’en contient aucun.

Bovendien beschikken zes andere wijken over meer dan 30% 
sociale woningen, wat meer dan het dubbele van de doel-
stelling is. Het gaat om de wijken ‘Villa’s van Ganshoren’ 
(38,21% in Ganshoren), ‘Kappelleveld’ (37,52% in SLW en 
SPW), ‘Marollen’ (33,33% in de Vijfhoek), ‘Karreveld’ (32,09% 
in Molenbeek), ‘Dries’ (31,84% in Brussel-Stad, Elsene en WB) 
en ‘Kuregem-Veeartsen’ (30,73% in Anderlecht).

Tot slot hebben 26 wijken minder dan 3% sociale woningen 
in verhouding tot het aantal huishoudens dat er woont, en 
13 wijken minder dan 1%. Er wordt op gewezen dat er in de 
wijk ‘Diesdelle’ geen sociale woningen zijn.

FIGURE 11 Carte de la répartition des logements à finalité sociale à l’échelle des quartiers (01/01/2021) 
FIGUUR 11 Kaart van de verdeling van de sociale woningen op het niveau van de wijken (01/01/2021) 
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SYNTHÈSE

SAMENVATTING

1. Production de logements  
au sein des politiques du 
Gouvernement

Le Plan régional du Logement et le Programme Alliance 
Habitat avancent à un rythme régulier. En additionnant les 
logements réceptionnés et ceux actuellement en construc-
tion, le PRL atteint 65,4 % de taux de réalisation en 16 années 
d’existence tandis que l’AH frôle les 35 % de réalisation, 7 ans 
après son lancement.

Les diverses mesures gouvernementales de ces dernières 
années, notamment celles relatives aux acquisitions d’im-
meubles vides et à l’achat de logements « clés sur portes », 
expliquent la progression plus rapide de l’Alliance Habitat. 

Parmi les bonnes nouvelles, signalons l’importance quanti-
tative de la production de logements publics en dehors de 
ces deux plans majeurs. En effet, en plus du PRL et de l’AH, 
plus de 3 000 logements sont en projet et ce, tout opérateur 
immobilier public confondus.

L’année 2020 a toutefois été marquée par un certain ralen-
tissement dans la dynamique de réception des logements 
suite à l’arrêt momentané de plusieurs chantiers pour cause 
de crise sanitaire. La crainte d’un effet CoVID 19 énoncée 
dans le n°4 du Monitoring des Logements publics, s’est 
concrétisée par un report en 2021 de nombreuses réceptions 
provisoires attendues en 2020. 

Au regard du nombre de logements qui sont actuellement 
en chantier, les logements neufs qui seront réceptionnés au 
cours de l’année 2021 devraient, comme en 2019, dépasser 
le millier. 

Toutefois, l’importance, certes en diminution, du nombre de 
projets « en attente » est préoccupante. L’analyse des moti-
vations a montré la très grande dépendance de ces projets 
aux processus d’élaboration et d’approbation de documents 
urbanistiques et, dans une moindre mesure, aux blocages 
locaux (qui parfois se « cachent » également derrière les 
prescrits d’un outil urbanistique…).

1. Woningproductie in het 
kader van de beleidsmaat-
regelen van de Regering

Het Gewestelijk Huisvestingsplan en het Programma Alliantie 
Wonen vorderen gestaag. Door de opgeleverde en de in aan-
bouw zijnde woningen bij elkaar op te tellen, heeft het GHP 
in de 16 jaar van zijn bestaan een realisatiepercentage van 
65,4% bereikt, terwijl van het AW, 7 jaar na de lancering, bijna 
35% is voltooid.

De verschillende overheidsmaatregelen die de afgelopen 
jaren werden genomen, waaronder die met betrekking tot 
de aankoop van leegstaande gebouwen en de aanschaf van 
sleutel-op-de-deurwoningen, verklaren de snellere voort-
gang van het Programma Alliantie Wonen. 

Als goed nieuws vermelden we ook het kwantitatieve belang 
van de productie van openbare woningen buiten het kader 
van deze twee grote plannen. Naast het GHP en het AW 
werden er meer dan 3 000 woningen gepland, en dat voor 
alle openbare vastgoedbeheerders samen.

Het jaar 2020 werd echter gekenmerkt door een zekere ver-
traging van de dynamiek in de oplevering van de woningen 
als gevolg van de tijdelijke stopzetting van verscheidene 
bouwwerven door de gezondheidscrisis. De vrees voor een 
COVID-19-effect, zoals in het vierde nummer van de Moni-
toring van de Publieke Woonprojecten werd uiteengezet, 
heeft ertoe geleid dat veel in 2020 verwachte voorlopige 
opleveringen tot in 2021 werden uitgesteld. 

Gezien het aantal woningen dat momenteel in aanbouw is, 
zouden de nieuwe woningen die in de loop van het jaar 2021 
zullen worden opgeleverd, zoals in 2019 opnieuw de kaap 
van 1 000 moeten overschrijden. 

Het aantal projecten in de categorie ‘on hold’ dat evenwel is 
gedaald, is echter zorgwekkend. Uit de analyse van de moti-
veringen is gebleken dat deze projecten zeer sterk afhankelijk 
zijn van de processen van uitwerking en goedkeuring van 
stedenbouwkundige documenten en, in mindere mate, van 
lokale blokkeringen (die zich soms ook ‘verbergen’ achter de 
voorschriften van een stedenbouwkundig instrument,…)
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FIGURE 12 Bilan détaillé de la production de logements par opérateur et programme (01/01/2021)
FIGUUR 12 Gedetailleerde balans van de woningproductie per operator en programma (01/01/2021) 

SLRB / BGHM Citydev
Fonds du Logement 

Woningfonds SFAR CLTB
Outils DRU

SVC-tool

PRL 
GHP

AH
AW

AH 
AW

PRL 
GHP

AH
AW

PRL 
GHP

AH
AW

AH
AW

 Réceptionnés
 Opgeleverd 1 881 233 1 000 370 120 302 49 16

 En construction
 In aanbouw 502 462 0 81 286 133 25 77

Total atteint
Total atteint 2 383 695 1 000 451 406 435 74 93

 PU octroyé
 SV toegekend 0 135 0 20 68 0 0 11

 En attente de PU
 In afwachting van de SV 308 550 0 0 0 0 0 33

 Projet en cours
 Project in uitvoering 157 1 518 0 33 527 0 46 123

 En cours d'étude/ 
achat à finaliser

 Wordt bestudeerd/ 
aankoop nog af te werken

0 1 349 0 0 0 0 0 127

 En attente
 On hold 472 971 0 0 26 74 0 0

Total / Totaal 3 320 5 218 1 000 504 1 001 509 120 387

Objectif / Doelstelling 4 000 4 000 1 000 500 1 000 500 120 600

 Gap*
-680 1 218 0 4 1 9 0 -213

 Gap (%)
-17 30,5 0 0,8 0,1 1,8 0 -35,5

* ne tient pas compte des logements à produire dans le cadre du projet Dames Blanches (WSP)

 houdt geen rekening met de woningen die moeten worden geproduceerd in het kader van het project Witte Vrouwen (SPW)

Réalisation : Monitoring des Logements Publics à Bruxelles (Référent bruxellois du Logement – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Sources : SLRB, Fonds du Logement, Citydev, urban.brussels/DRU, SFAR, CLTB
Realisatie: Monitoring van de Publieke Woonprojecten in Brussel (Brusselse referent huisvesting – perspective.brussels) (01/01/2021)  
Bronnen: BGHM, Woningfonds, Citydev, urban.brussels/DSV, SFAR, CLTB
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2. Production de logements 
publics au sein de la DPR

Comme l’année dernière, la mesure de la DPR relative à l’ob-
jectif de disposer de 15 % de logements à finalité sociale sur 
l’ensemble de la Région, répartis de manière équilibrée par 
commune et par quartier a été évaluée dans le cadre de 
cette publication.

L’analyse de cette année porte non seulement sur l’échelle 
communale mais a été également menée à l’échelle des 
quartiers du Monitoring des Quartiers. Grâce à l’excellente 
collaboration du Fonds du Logement, la comptabilisation 
des logements à finalité sociale a évité la problématique des 
doublons potentiels entre opérateurs de production de 
logements et financement de ceux-ci par le biais du Fonds. 
Toutefois, le nombre de logements à finalité sociale déclaré 
par la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles a diminué de 
près de 2 400 unités par rapport à 2018. Le chiffre 2021 per-
mettra de vérifier s’il s’agit d’une simple erreur d’encodage 
de la catégorie de logement dans la déclaration annuelle à 
Bruxelles-Logement. Cette erreur potentielle a des consé-
quences sur le nombre de logements à finalité sociale à la 
fois à l’échelle de Bruxelles-Ville mais également à l’échelle 
régionale. À une échelle moindre, le même type d’erreur de 
déclaration est sans doute à relever au niveau de la Commune 
d’Evere.

Au regard du nombre total de logements connus au 
01/01/2020, la Région comptabilise 11,2 % des logements 
répondant à la définition retenue de la « finalité sociale ». 
Au niveau communal, 5 communes (Anderlecht, Ganshoren, 
Molenbeek-St-Jean, St-Josse-ten-Noode et Watermael-Boits-
fort) atteignent l’objectif de 15 % de logements à finalité 
sociale au sein de leur territoire. Si les erreurs de déclaration 
évoquées ci-avant se vérifient, Bruxelles-Ville et Evere fran-
chissent également cette barre de 15 %.

En tenant compte des projets de logements actuellement 
programmés, la moyenne régionale grimpe à 13,4 %1 (toujours 
par rapport au nombre total de logements au 01/01/2020). 
Cependant, et bien que Berchem-Ste-Agathe s’en approche 
fortement, aucune commune supplémentaire ne franchit le 
seuil des 15 % de logements à finalité sociale.

1 Outil urbanistique d’initiative communale en vertu de la dernière 
réforme du CoBAT

2. Productie van  
openbare woningen  
in het kader van de GBV

Zoals vorig jaar werd de maatregel van de GBV met betrek-
king tot de doelstelling om over 15% woningen van sociale 
aard in het hele Gewest te beschikken, met een evenwichtige 
verdeling per gemeente en per wijk, in het kader van deze 
publicatie beoordeeld.

Dit jaar werd de analyse niet enkel op gemeentelijk niveau 
uitgevoerd, maar ook op het niveau van de wijken van de 
Wijkmonitoring. Dankzij de uitstekende medewerking van 
het Woningfonds was er bij de inkaartbrenging van het aantal 
sociale woningen geen probleem met mogelijke dubbele 
tellingen tussen de productieoperatoren van woningen en 
de financiering van die laatste via het Woningfonds. Het door 
de Grondregie van de stad Brussel opgegeven aantal sociale 
woningen is echter met bijna 2 400 eenheden gedaald ten 
opzichte van 2018. Aan de hand van het cijfer 2021 zal kunnen 
worden nagegaan of het gaat om een gewone coderingsfout 
van de huisvestingscategorie in de jaarlijkse aangifte bij Brus-
sel Huisvesting. Deze potentiële fout heeft gevolgen voor 
het aantal sociale woningen, zowel op het niveau van Brus-
sel-Stad als op het niveau van het Gewest. Op minder grote 
schaal kan dezelfde aangiftefout wellicht worden vastgesteld 
op het niveau van de gemeente Evere.

Ten opzichte van het totale aantal gekende woningen op 
01.01.2020 tellen we op gewestniveau een aandeel van 11,2% 
woningen die voldoen aan de definitie ‘van sociale aard’. Op 
gemeentelijk niveau bereiken 5 gemeenten (Anderlecht, 
Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en 
Watermaal-Bosvoorde) de doelstelling van 15% woningen 
van sociale aard op hun grondgebied. Als de bovengenoemde 
aangiftefouten juist zijn, overschrijden ook Brussel-Stad en 
Evere de grens van 15%.

Rekening houdend met de momenteel geplande woning-
bouwprojecten stijgt het gewestelijk gemiddelde zodoende 
tot 13,4%1 (nog steeds ten opzichte van het totale aantal 
woningen op 01.01.2020). Hoewel Sint-Agatha-Berchem heel 
dicht in de buurt komt, heeft geen enkele andere gemeente 
echter het percentage van 15% sociale woningen bereikt.

1 Stedenbouwkundig instrument voor gemeentelijke initiatieven in 
het kader van de laatste BWRO-hervorming.
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Acronymes
AH : Programme Alliance Habitat

BMA : Bouwmeester Maître Architecte

Citydev : Société de Développement de la Région 
Bruxelloise

CLTB : Community Land Trust Brussels

CQD : Contrat de Quartiers durables

CRU : Contrat de Rénovation urbaine

CRV : Construction/rénovation/vente

DPR : Déclaration de Politique régionale

EDRLR : Espace de Développement Renforcé du Logement 
et de la Rénovation

FdL : Fonds du Logement

Finance.brussels : Société régionale d’Investissement de 
Bruxelles

IBSA : Institut Bruxellois de la Statistique et de l’Analyse

NOH : Neder-over-Hembeek

PdV : Politique de la Ville

PPAS : Plan Particulier d’Affectation du Sol

PU : Permis d’Urbanisme

PE : Permis d’Environnement

PRL : Plan régional du Logement

RbL : Référent bruxellois du Logement

SABH : Société Anonyme Bruxelloise des Habitations

SFAR : Filiale de Finance.brussels destinée à la construction 
de logements sociaux et moyens

SISP : Société Immobilière de Service Public

SLRB : Société Régionale du Logement Bruxellois

WB : Watermael-Boitsfort

WSL : Woluwe-Saint-Lambert

WSP : Woluwe-Saint-Pierre

ZRU : Zone de Rénovation Urbaine

Acroniemen
AW: Programma Alliantie Wonen

BBP: Bijzonder Bestemmingsplan

BGHM: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

BISA: Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

BMA: Bouwmeester Maître Architecte

BRH: Brusselse referent huisvesting

BRV: Bouw/renovatie/verkoop

Citydev: Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CLTB: Community Land Trust Brussels

DWC: Duurzaam Wijkcontract

Finance.brussels: Gewestelijke investeringsmaatschappij 
voor Brussel

GBV: Gewestelijke Beleidsverklaring

GHP: Gewestelijk Huisvestingsplan

MV: Milieuvergunning

NOH: Neder-over-Heembeek

NVBW: Naamloze Vennootschap Brusselse Woningen

OVM: Openbare Vastgoedmaatschappij

RVOHR: Ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huis-
vesting en de renovatie

SFAR: Dochteronderneming van Finance.brussels bestemd 
voor de bouw van sociale woningen en 
middenklassewoningen

SLW: Sint-Lambrechts-Woluwe

SPW: Sint-Pieters-Woluwe

SB: stadsbeleid

SV: Stedenbouwkundige Vergunning

SVC: Stadsvernieuwingscontract

SVG: Stadsvernieuwingsgebied

WB: Watermaal-Bosvoorde

WF: Woningfonds
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