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INTRODUCTION

Le présent document constitue le 
programme du Contrat de Rénovation 
Urbaine 7 (CRU 7) intitulé ‘Autour de 
la gare du Midi’.

Le CRU en deux mots
Le Contrat de rénovation urbaine (CRU) est un outil de 
la revitalisation urbaine qui vise à améliorer de la qualité 
de vie dans un périmètre donné. Ici les alentours de la 
gare du Midi.

A chaque CRU, un investissement régional porté à hau-
teur de 22.000.000 € permet le montage d’opérations 
qui doivent être réalisées dans un timing de ± 7,5ans.

Les opérations portent sur :

 › en priorité, des projets de création/réhabilitation 
d’espaces publics ou de maillage urbain ;

 › des projets immobiliers de logement assimilé au 
logement social ou conventionné avec les infrastruc-
tures de proximité accessoires ;

 › des projets visant à améliorer la qualité environne-
mentale du périmètre;

 › des projets visant à favoriser la revitalisation écono-

mique du périmètre.

Une large concertation
Ce présent document constitue le programme pour les 
investissements du CRU 7.
Il a été édité suite au diagnostic du périmètre qui a 
permis d’identifier les problématiques du quartier.
L’idée étant d’apporter des réponses à ces questionne-
ments via la programmation du CRU 7.

Le montage du programme s’est fait progressivement 
dans le courant de l’année 2021 et au début l’année 
2022.

Pour ce faire des réunions publiques, balades citoyennes, 
rencontres bilatérales, ateliers de travail collectifs ont 

été organisés pour identifier clairement les besoins des 
habitants et usagers du quartier.
Ces besoins ont été les éléments structurant du 
programme.
Par la suite, étant donné les caractéristiques du quartier 
(nombreuses propriétés appartenant à des acteurs 
publics, nombreuses voiries régionales, nombreux pro-
jets à venir), une large concertation a été organisée pour 
construire collectivement le programme et aller le plus 
loin possible dans les descriptions et contenus de 
chaque opération.

Cette concertation a donc impliqué les citoyens en 
premier lieu mais également les acteurs publics 
(Anderlecht, Saint-Gilles, Ville de Bruxelles, Bruxelles 
Mobilité, Bruxelles Environnement, la STIB, la SNCB, 
Infrabel, Vivaqua, Bruxelles Facilities, Citydev, Hub.
brussels)...

Un vaste territoire
Etant donné la dimension du périmètre du CRU 7 (près 
de 90 hectares répartis sur 3 communes, il est proposé 
de diviser ce périmètre en trois zones rencontrant cha-
cune des réalités territoriales assez différentes.

On liste ici les zones en question :

 › L’Esplanade de l’Europe et ses alentours. Ici on ren-
contre des problématiques de sous-utilisation de 
l’espace public et de forte minéralisation de celui-ci. 
Le lien entre la gare et le centre-ville est considéré 
comme dysfonctionnel.

 › Le Cœur de gare. Cette zone concerne les abords 
directs de la gare. Notamment la place Victor Horta, 
la rue de l’Instruction et la rue de France. Les qualités 
des aménagements de l’espace public ne permettent 
pas une bonne utilisation de celui-ci. Les continuités 
cyclopiétonnes font défauts. Le langage de l’espace 
public est orienté pour le trafic automobile. La miné-
ralisation induite est maximale. Le trafic de transit 
est très important.

 › L’îlot des Deux Gares. Situé dans la partie sud du péri-
mètre, cet îlot présente la particularité d’accueillir la 
Senne coulant à ciel ouvert. Les berges de la Senne 
n’attendent qu’à être investies et ouvertes au public. 
Dans un quartier aussi densément bâti et habité que 
celui de la gare du Midi, il s’agit là d’une opportunité 
unique.
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Globalement on note que les espaces publics de ces 
trois zones souffrent de manque de continuités, de trop 
forte minéralisation et d’aménagements clairement 
orientés vers un usage de la voiture.
Les piétons, vélos, poussettes, PMR et toutes les autres 
mobilités douces apparaissent alors comme les usagers 
‘faibles’ de l’espace public et peinent à trouver leur 
place. Une anomalie pour la plus grande gare du pays 
et une porte d’entrée dans la capitale.

De même, le travail sur les connexions transversales 
vers les quartiers alentours à la gare apparait nécessaire 
(rue couverte, rue de l’Instruction, carrefours Bara...).

Présence de populations précarisées
Par ailleurs, des problématiques transversales à ces trois 
sous-zones ont été identifiées. La problématique la plus 
préoccupante est vraisemblablement l’amplification 
du nombre de personnes vivant en rue autour de la 
gare. Etant donné l’ampleur de cette question en sus-
pens, il est nécessaire que le CRU 7 adopte un regard 
constructif et tente d’apporter des réponses concrètes 
à ces questions (en restant néanmoins dans les limites 
de la compétence matérielle ‘Aménagement du 
territoire’). 
Via le CRU 7, il apparait donc nécessaire de prendre en 
compte les publics précarisés du quartier notamment 
dans les aménagements l’espace public. 
En effet, si les publics précarisés ne sont pas pris en 
compte dans les politiques publics, il est fort probable 
que leur présence dans l’espace public soit toujours 
vécu comme quelque chose de négatif.

Le programme oriente également des investissements 
sur un pôle de soins publics avec toilettes publiques 
et des hébergements pour MENA.

Montage des opérations
Concrètement, le CRU 7 bénéficie d’une enveloppe 
opérationnelle de 22.000.000 €.
C’est une somme importante mais pas suffisante pour 
couvrir les aménagements nécessaires aux évolutions 
pour le  quartier et ces espaces publics.

Des investissements complémentaires sont donc néces-
saires pour accompagner ceux du CRU 7. C’est ce que 
l’on appelle l’effet levier.
Sur cette base, on identifie donc 4 types d’opérations. 

Fiche par fiche, le montage financier est identifié suivant  
la norme développée ici :

 › opération 100% CRU : ces opérations sont financées 
intégralement via des budgets CRU. Il est nécessaire 
de respecter le timing du CRU pour la réalisation des 
opérations ;

 › opération mixte : ces opérations sont financées en 
partie via des budgets CRU, en partie via des budgets 
complémentaires. Il est nécessaire de respecter le 
timing du CRU pour la réalisation des opérations ;

 › opération associée : ces opérations sont financées 
intégralement via des autres budgets que ceux du 
CRU. Il est attendu de respecter le timing du CRU 
pour la réalisation des opérations ;

 › opération à initier : ces opérations n’ont pas de source 
de financement identifié, ni de porteur de projet. Il 
s’agit d’opération à monter dans le futur.

Les opérations associées et à initier plus hypothétiques 
font l’objet d’un livret à part. Le livret 2 : opérations 
complémentaires

Stratégie d’investissement 
La stratégie d’investissement proposée dans ce pro-
gramme est de concentrer les opérations financées 100 
% par le CRU 7 sur des nœuds urbains clés et à l’articu-
lation des différentes zones du périmètres.
Rue couverte, entrée et sortie de la place Victor Horta, 
tête de l’îlot des Deux Gares...

Les opérations mixtes et associées permettant les inves-
tissements sur les grands espaces publics (que le CRU 
seul ne peut financer étant donné l’enveloppe budgé-
taire limitée) et sur les équipements utiles aux habitants 
et usagers du quartier.

Voir la carte de la page 14-15.
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LA JONCTION DU XXIÈME SIÈCLE ,
UNE FIGURE FÉDÉRATRICE

Le CRU 7 propose d’améliorer la conti-
nuité des espaces publics autour de 
la gare du Midi avec une nouvelle 
approche pour les aménagements de 
ceux-ci. Moins minéralisés, davantage 
végétalisés. C’est la Jonction du XXIème 
siècle

Une nouvelle jonction
En 1840 la gare du Midi (la gare des Bogards) était 
implantée au droit de l’actuelle place Rouppe. Le che-
min de fer pénètrait dans Bruxelles et la Senne coulait 
encore dans la ville, eau et fer étaient l’un à côté de 
l’autre. Le panorama devait être exceptionnel... Une fois 
la gare déplacée, elle a investi un espace plus important. 
La Senne a été interrompue et la jonction Nord/Midi a 
été tracée. 
Depuis quelques années, les politiques régionales 
essayent d’établir des nouvelles relations entre les dif-
férentes parties de la métropole. L’échelle humaine au 
centre des réflexions, à la recherche d’un rythme moins 
effréné et d’une relation plus poussée à la nature. 
De nouveaux paysages urbains se développent, des 
styles de vie différents et des nouveaux modes de dépla-
cement remettent en cause l’espace jusqu’alors hégé-
monique laissé à la voiture. Pour permettre de déve-
lopper cette approche dans le quartier du Midi, l’idée 
d’une ‘nouvelle jonction’, cyclopiétonne et parallèle à 
cela construite au XXème siècle, se matérialise.

CRU 7, vers de nouvelles continuités
La générosité des espaces libres autour de la gare du 
Midi, la proximité de la Senne et du Pentagone sont 
autant d’occasions pour mettre en œuvre cette 
stratégie.
Il s’agit aujourd’hui de construire une continuité entre 
la Senne et le centre-ville.

Réponses aux enjeux du CRU 7
La vision proposée par le programme du CRU 7 répond 
aux enjeux identifiés en phase de diagnostic et évoqués 
par les acteurs et les habitants  :

1. focaliser les efforts du CRU 7 sur l’aménagement de 
l ’espace public e t de son potentiel  de 
transformation;

2. inscrire le quartier dans un maillage vert et bleu à 
échelle régionale ;

3. réparer ponctuellement le tissu urbain et trouver de 
la place pour les besoins identifiés en terme d’équi-
pement ; 

4. répondre aux problématiques sociales et de santé 
liées à la grande précarité et au sans abrisme. 

La jonction du XXIème siècle permet de relier les espaces 
publics autour de la gare du Midi et propose de déve-
lopper de nouveaux espaces ouverts. 
La Senne coulant à ciel ouvert est valorisée, l’espace 
public est déminéralisé puis végétalisé. Son statut 
change en laissant davantage de place pour toutes les 
mobilités de la ville. 

Le long de la jonction du XXIème siècle, le programme 
du CRU 7 propose également le financement d’équi-
pements pouvant répondre aux problématiques 
sociales rencontrées dans le quartier.
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Steenweg

La nouvelle jonction Nord-Midi et les 
parc de la Senne
Les 8 futures magistrales piétonnes vont redéfinir la 
façon de se déplacer dans la région de Bruxelles, l’Es-
planade de l’Europe est une pièce stratégique dans cet 
ensemble.

Un maillot essentiel pour reconnecter le centre-ville à 
la gare du Midi et l’ensemble des espaces publics autour 
de celle-ci. 
 
Plus loin, la jonction du XXIème siècle nous emmène 
dans le parc des Deux Gares, là où la Senne coule à ciel 
ouvert. 

PARC MAXIMILIEN
PROJET DE RÉOUVERTURE 
DE LA SENNE SUR 600M 

PARC DE LA SENNE

GARE DU NORD

GARE CENTRALE

STEENWEG

STEENWEG

GARE SCHUMAN
GARE DU 

LUXEMBOURG
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Les investissements bâti

opérations CRU et opérations mixtes 

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements espaces publics

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements parc

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

EAU ET FER, 
LE PARC DES DEUX GARES

COEUR DE GARE
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Trois séquences
Dans les pages suivantes la jonction du XXIème siècle est 
donc décrite à travers trois séquences :

 › l’ esplanade de l’Europe et ses alentours

 › le Cœur de gare 

 › le parc des Deux Gares

L’ESPLANADE DE L’EUROPE 
ET SES ALENTOURS
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ESPLANADE DE L'EUROPE

PETIT QUADRILATÈRE
> PÔLE SPORT
> TOILETTES PUBLIQUES
> DOUCHES PUBLIQUES
> LAVERIE PUBLIQUE A 
VOCATION SOCIALE

RUE COUVERTE

Les investissements bâti

opérations CRU et opérations mixtes 

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements espaces publics

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements parc

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)
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ESPACES PUBLICS IMPACTES 
PAR LE CHANTIER METRO 3

HÉBERGEMENT MENA
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ESPLANADE DE L’EUROPE

L’esplanade de l’Europe est un des 
lieux stratégiques de la jonction du 
XXIème siècle, interface avec le Penta-
gone elle nécessite de récupérer son 
rôle de lien entre la gare et le centre 
de la ville.

Espaces démesurés
Au cours des dernières décennies, l’Esplanade de l’Eu-
rope et ses alentours ont subi des transformations radi-
cales. Le manque d’un projet d’ensemble a laissé des 
espaces vides démesurés à reprogrammer. C’est le cas 
de l’Esplanade, mais aussi de la place de la Constitution, 
de la place Bara, du boulevard Jamar, ainsi que des trois 
quadrilatères. Des espaces énormes non affectés, pas 
suffisant programmés dont la fonction de pôle multi-
modale a prévalu au détriment de l’espace de vie et la 
qualité des aménagements.

Le schéma directeur de 2016 a esquissé une vision cohé-
rente qui réorganise la mobilité des différents usagers, 
les transports en commun et la circulation des voitures 
toute en gardant la fluidité piétonne entre parties. Ainsi, 
il est possible d’imaginer un projet d’espace public de 
qualité à la hauteur d’une gare internationale mais aussi 
des espaces de vie pour les habitants et usagers des 
quartiers denses alentours.
Le CRU7 s’insère dans cette perspective et propose 
d’intervenir ponctuellement sur des nœuds urbains 
particulièrement problématiques et à retravailler dans 
le but d’une amélioration du cadre de vie.
Dans le même sens (amélioration du cadre de vie), le 
CRU est en capacité de financer ou co-financer équi-
pements et partiellement des logements.

Micro-histoire de l’Esplanade 
Au cours du XIXème siècle, la gare a connu plusieurs 
implantations (voir précédemment).

Au milieu du XXème siècle, la jonction Nord-Midi trans-
forme la gare du Midi en gare traversante. L’entrée est 
déplacée, les petit et le grand quadrilatères coté gare 
et un troisième au-delà de la petite ceinture sont 
construits au-dessous de l’espace désormais surélevé 
des voies de chemin de fer. 

La tour du Midi s’implante dans les années ‘60. Tout 
autour les espaces restent vides et au service de la voi-
ture. Esplanade de l’Europe et place de la Constitution 
sont d’immenses parkings à ciel ouvert. La Senne est 
voûtée et la place Bara est aménagée en grand 
rond-point. 

L’arrivé de la gare TGV, entre les année '90 et '00, auto-
rise un vaste programme de démolitions et construc-
tions. Bâtiment de l’ONSS, extension de la gare pour le 
terminal TGV, la construction d’un immense parking en 
sous-sol et l’aménagement de la place Horta. 

Actuellement, avec les travaux du métro 3 et le projet 
'Move Hub' à venir, cette zone urbaine reste largement 
en chantier. (voir 'Insistance urbaine' dans le diagnostic 
du CRU7).

Des enjeux contemporains
Depuis des années la métropole bruxelloise s’impose 
des nouveaux objectifs pour accompagner la phase de 
transition vers la décarbonisation.  Une action forte sur 
les espaces ouverts se met en œuvre, la partielle pié-
tonisation du centre historique et du boulevard Ans-
pach en sont les emblèmes.

La magistrale piétonne du plan ‘Good Move’ qui traverse 
du nord vers le sud la ville de Bruxelles et qui reconnecte 
la gare du Midi à la gare du Nord passe naturellement 
sur l’Esplanade de l’Europe et la place de la 
Constitution. 
Grâce au CRU7 couplé à des actions convergentes 
d’autres acteurs régionaux, ces espaces pourront être 
transformés dans une optique de confort pour les 
modes de déplacements actifs, de création de nouveaux 
paysages, de déminéralisation, de création d’îlots de 
fraîcheur, de gestion exemplaire des eaux pluviales 
(nous sommes ici dans le fond de la vallée de la Senne), 
de reprogrammation de l’espace de la voiture, en lien 
avec les objectifs de maille ‘Bruxelles-Midi’ du plan 
‘Good Move’.
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L’esplanade de l’Europe : potentiels et 
contraintes
L’Esplanade de l’Europe et ses alentours concentrent 
des enjeux majeurs pour l’évolution du quartier du Midi.
Dans l’état, les espace publics (pourtant de grandes 
dimensions) ne parviennent ni à répondre aux besoins 
des habitants du quartier (où l’on manque de place 
pour tout), ni à répondre aux prérogatives d’une grande 
gare internationale (manque de salubrité, pas de toi-
lettes publiques...).

Le 'scénario zéro' (voir diagnostic du CRU7) montre des 
évolutions futures importants : le métro 3, projet financé 
et en cours, implique déjà une reconfiguration complète 
du boulevard Jamar. Cet espace large de 66m concen-
trait 12 bandes pour les voitures (stationnements + cir-
culations) et une trémie de tramway dans la configura-
tion pré-chantier métro. Une situation à ne pas 
reproduire.
La petite ceinture, elle aussi généreuse en termes de 
superficie, est en cours de rénovation pour accueillir 
les pistes vélo latérales et transformer ses bermes cen-
trales dans une optique de déminéralisation et de ratio-
nalisation de l’espace utilisé par la voiture.

Dans le même temps, la STIB a engagé une réflexion 
sur ses trois pôles bus autour de l’Esplanade (rue Cou-
verte, place de la Constitution et avenue Paul-Henri 
Spaak) avec comme objectif la mise en service des futurs 
bus électriques. 
La future réorganisation doit permettre la lisibilité des 
arrêts en assurant des temps de pause plus long pour 
le rechargement des batteries. 
Dans ces réflexions, il est nécessaire de ne pas adopter 
un regard purement ingénierique. C’est une condition 
nécessaire dans le but de ne pas perdre de vue l’impor-
tance de proposer des espaces publics de qualité.

Au niveau de la programmation, l’Esplanade souffre  
d’un vide structurel lors des jours de la semaine. Un no 
man’s land où l’on ne croise pratiquement que des tou-
ristes perdus. Le dimanche matin, ce vaste espace urbain 
non aménagé devient le marché du Midi. L’Esplanade 
est alors surchargée jusqu’au début de l’après-midi. 
En fin du marché, malgré des efforts partagés de la part 
du gestionnaire, de Bruxelles Propreté, de la Police et 
des commerçants, les déchets jonchent l’Esplanade et 
s’engouffrent jusque dans les quartiers alentours. 

Les façades aveugles des quadrilatères n’offrent pas de 
possibilités d’animation. Le capital spatial ici est pour-
tant de plus de 15.000 m2 inutilisés. Une anomalie étant 
donné que nous sommes ici à quelques pas de la plus 
grande gare du pays et dans le quartier le plus densé-
ment habité de tout le pays. 

L’îlot orphelin entre Jamar et Argonne, avec son rez-de-
chaussée dédié à des activités commerciales, n’est pas 
capable de compenser à lui tout seul ce manque. 
Le résultat est un espace dégradé et vide la plupart du 
temps, exception faite pour le public des personnes 
sans domicile fixe qui l’occupent de façon permanent 
à des endroits précis.
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Activation, piétonnisation et végétalisation de l’Esplanade de l’Europe

Reprofilage et requalification de la rue couverte

Etude de faisabilité programmatique, technique et financière sur les quadrilatères

Pôle sport dans le petit quadrilatère

Complément pour le pôle sport dans le petit quadrilatère

Toilettes, douches et laverie publique à vocation sociale dans le petit quadrilatère

Centre d’hébergement et accueil de jour pour les MENA

Amélioration des espaces publics suite aux excavations du chantier métro 3
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L’esplanade de l’Europe : un espace 
urbain à reconquérir
L’esplanade de l’Europe, partie de magistrale piétonne, 
apparait donc comme un espace charnière de la jonc-
tion du XXIème siècle. 

La vision du CRU7 pour l’Esplanade vise un large réamé-
nagement de celle-ci en piétonnisation la voirie au nord 
(réservé au trafic de destination et pour les véhicules 
de secours) et en la déminéralisant/végétalisant.
La partie qui longe les deux quadrilatères, reste plus 
minérale en favorisant l’animation des façades  des 
quadrilatères, rouvertes et reprogrammées ainsi que 
l’installation du marché de Midi.

La rue couverte est aussi réaménagée, les arrêts taxi 
sont déplacés et réorganisés sur la rue Blérot, les sta-
tions de bus se concentrent sur les pôles Spaak et à 
l’intérieur du grand quadrilatère (dont l'affectation pre-
mière était d’être... une gare de bus).
Cette réorganisation évite le passage des véhicules 
motorisés (hors certains bus et taxis) sur l’Esplanade de 
l’Europe, en rendant plus fluide et lisible les continuités 
vers le centre de Bruxelles et vers la place Horta.

Le boulevard Jamar et la place Bara sont réaménagés 
dans le cadre du chantier du Métro 3. 
Les études pour la rénovation du boulevard Poincaré 
sont en cours. 
Dans ce cadre des transformations des espaces publics 
autour de l’Esplanade, la traversée de la petite ceinture 
vers l’avenue Stalingrad, pièce maîtresse de la magistrale 
piétonne Nord-Midi est un aménagement nécessaire 
et attendu. 
La situation (transitoire) du chantier a montré à quel 
point cette traversée cyclo-piétonne sécurisée et 
confortable est un aménagement indispensable. Le flux 
piéton et vélo y est important.

Une étude de faisabilité programmatique des trois qua-
drilatères est lancée grâce à des financements CRU7. 
L’occasion de définir le cadre budgétaire nécessaire à 
la viabilisation de ces lieux aujourd’hui abandonnés et 
de confirmer les pistes de programmation développées 
ici :

Le grand quadrilatère (droit réel à négocier avec la 
SNCB) : 
gare terminus pour les bus 49 et 50 de la STIB ;
pôle vélo (parking, atelier, zone de recyclage et revente, 
point vélo) ;
Le petit quadrilatère (droit réel à négocier avec la SNCB): 
vaste pôle sports urbains avec un skatepark, une salle 
de bloc, une salle de parkour et fonctions annexes 
(horeca, salle d’événements...) 
pôle de soin (toilettes publics accessibles à toutes et 
tous, douches publiques, laverie, centre d'orientation 
pour personnes vivant en rue.
Mini quadrilatère : 
programmation à définir.
L’esplanade devient ainsi un nouvel espace urbain activé 
avec de nouvelles fonctions. Un lieu de déambulation 
ouvre sur les quartiers et où se rencontre les différents 
publics du pôle multimodale plus important du pays.

Projection
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1.1

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

L’Esplanade de l’Europe est l’un des principaux espaces 
publics du quartier. Reliant la gare au centre-ville de 
Bruxelles, ce vaste espace public peut aujourd’hui être 
considéré comme dysfonctionnel.
Fortement utilisé le dimanche matin pour le Marché 
du Midi, l’Esplanade reste vide le reste de la semaine.
Ce vaste ‘no man’s land’ dégrade alors l’image d’un quar-
tier par ailleurs très densément habité et où on manque 
d’espaces publics de qualité et végétalisés. On peut 
lister quelques raisons qui permettent d’expliquer les 
difficultés à faire fonctionner cet espace :

 › manque d’activation des façades aux abords de l’Es-
planade (notamment des quadrilatères);

 › configuration spatiale de l’Esplanade avec un étale-
ment sur près de ±300m de long pour une largeur 
utile de ±25m ;

 › minéralisation quasi-totale de l’espace public ;

 › présence d’un trafic de transit important le long de 
la façade Nord de l’Esplanade.

 › multiplication d'un mobilier urbain superflu et satu-
rant l'espace public.

 › absence de perspective depuis et vers le centre ville

ACTIVATION, PIÉTONNISATION ET 
VÉGÉTALISATION DE L’ESPLANADE DE L’EUROPE

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE ESPLANADE DE L’EUROPE

N° CADASTRE -

SITUATION ESPACE PUBLIC

PROPRIÉTAIRE -

ETAT BON ÉTAT GÉNÉRAL

SUPERFICIE
ESPLANADE : ± 10.000 M2

VOIRIE LATÉRALE : ± 6.500 M2

GABARIT -

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU    
PROJET DE PAD SELON L’ARRÊTÉ    
MINISTÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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OBJECTIF(S)

 › Amélioration de l’Esplanade de l’Europe et participer 
à l'animation des espaces publics

 › Ces deux interventions seront réalisées dans le cadre 
d’un unique marché et mises en oeuvre dans un 
timing conjoint.

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics et notam-
ment avec BM, acteur essentiel pour la réussite de 
l’opération + coordination chantier métro 3

 › Des budgets BM complémentaires sont nécessaires 
pour le montage complet de l’opération

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet est divisé en deux parties.
Premièrement, en lieu et place d’une remise en pristin 
état de l’Esplanade prévue dans le cadre de la fin du 
chantier du Métro 3, la première partie du projet vise à 
la piétonnisation de la voirie latérale nommée ‘Espla-
nade de l’Europe’ qui longe l’ensemble de l’Esplanade 
dans sa partie Nord. 
Cette voirie large de ±10m (stationnements inclus), 
accueille un trafic automobile de transit qui anime 
négativement l’Esplanade. 
La piétonnisation de l’emprise de la voirie (assiette + 
stationnements) permet d’élargir l’Esplanade elle-
même est de lui redonner une façade active (Tour du 
Midi et sa fontaine ainsi que l’îlot Argonne).

Deuxièmement, on note la forte minéralisation de l’Es-
planade dont le revêtement quadrillé a été refait au 
début des années 2000. Ce revêtement n’étant pas en 
mauvais état, il est préconisé de végétaliser l’Esplanade 
en suivant les principes suivants :

 › Végétalisation et perméabilisation permettant l’ac-
tivité du Marché du Midi ;

 › Végétalisation et perméabilisation s’inscrivant dans 
la trame quadrillée du revêtement existant et sur 
environ 1/4 de la surface totale de l’Esplanade ;

 › Chercher la pleine terre là où il est possible de le faire 
(en fonction notamment des réseaux en sous-sol).

Il est recommandé au porteur du projet de faire appel 
à un marché public global d'AMO (assistance à la maî-
trise d'ouvrage) pour l'ensemble des opérations d'es-
paces publics portées et pilotées par Bruxelles Mobilité 
notamment (voir opération 5.1).

DONNÉES DU PROGRAMME 

CONTENU DE L'IN-
TERVENTION N°1

PIÉTIONNALISATION ET VÉGÉTALISA-
TION DES VOIRIES LATÉRALES

SUPERFICIE ± 6.500 M2

CONTENU DE L'IN-
TERVENTION N°2

VÉGÉTALISATION DE L’ESPLANADE DE 
L'EUROPE

SUPERFICIE
± 2.500 M2  (1/4 DE LA SURFACE 
TOTALE DE L'ESPLANADE)

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
CRU 25%
BM 58%
CSC CHANTIER M3 17%
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Mobilité

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Communes de Saint-Gilles et d'Anderlecht

 › STIB (pour le passage des bus notamment)

 › Les commerçants du quartier

 › Les acteurs du Marché du Midi

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

ANNÉE DESCRIPTION

EX
ÉC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC BM ET CSC CHANTIER MÉTRO 3.

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030 FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. RÉCEPTIONS.

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

PIÉTONNISATION DES VOIRIES LATÉRALES 6.500 M2 235 €/M2 BM 1.527.500,00 €

VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE PUBLIC 2.500 M2 235 €/M2 BM 412 500,00 €

TVA 21% BM 407 400,00 €

+ FORFAIT CSC CHANTIER MÉTRO 3 TVAC CSC M3 700.000,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 9 700,00 €

ÉTUDES 10% CRU 194 000,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 40 740,00 €

ASSURANCES 2,5% CRU 48 500,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 48 500,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 352 110,00 €

IMPRÉVUS 10% CRU 234 740,00 €

TOTAL 3 975 690,00 €

PART CRU 7 928 290,00 €

PART BRUXELLES MOBILITÉ 2 347 400,00 €

PART CSC CHANTIER MÉTRO 3 700.000,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 92 829,00 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 4 068 519,00 €
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE

Amélioration de la qualité environnementale dû à 
la végétalisation et la perméabilisation d’1/4 de 
l’Esplanade

 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 
des espaces imperméables de l’esplanade vers les 
zones perméables en utilisant la gravité naturelle 
afin d’augmenter l’infiltration sur place, ou infiltra-
tion sous le coffre des zones imperméables

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi 
qu’une gestion écologique des zones végétales

 › Recommandation : Privilégier l’aménagement en 
pleine terre

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 
perméabilisation de la zone pour aménager la zone 
de l’actuelle voirie.

 › Recommandation : A défaut, privilégier les matériaux 
locaux, durables et écologiques. Privilégier la récu-
p éra t ion  de  ma tér iaux/mobi l ie r  p our 
l’aménagement.

Mobilité
 › Recommandation : Un plan de circulation clair doit 

accompagner cette mesure, en lien avec le plan 
Good Move et le projet (incertain) de mise à sens 
unique de l’avenue Fonsny.

 › Recommandation : La boucle de circulation des taxis 
doit être revue, surtout en lien avec le déplacement 
de la station taxis de la rue Couverte vers la rue 
Blérot.

Amélioration du cadre de vie
 › Recommandation : Prévoir au moins une zone avec 

une surface végétalisée significative (groupement 
d’arbres et surface alentours perméabilisée), des-
bancs, diversité d’espèces

 › Recommandation : Inscrire la fermeture de la laté-
rale de l’Esplanade de l’Europe dans un plan de 
mobilité global au quartier afin d’évaluer l’impact 
pour l’ensemble de la zone et de limiter le report 
de trafic sur des voiries inappropriées.  

Etele Square • Budapest • 2017 • Ujirany + New Directions Landscape Architects 

Place de la gare de Rouen • Rouen • 2019 • OKRA Architectes
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1.2 REPROFILAGE ET REQUALIFICATION DE LA 
RUE COUVERTE

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La rue couverte est une entrée/sortie importante pour 
la gare du Midi.
Elle concentre de nombreux services de mobilité avec 
gare de taxis, gare de bus, desserte de tramway.
Pour autant, son organisation spatiale et les aménage-
ments présents ne sont pas optimisés et véhiculent une 
image négative de la gare du Midi.
La rue couverte est aménagée à la manière d’une voirie 
traditionnelle alors même qu’elle présente un profil 
assez particulier étant donné sa couverture assez basse. 
Le profil général de la rue est très horizontal. Pas néces-
sairement facile à aménager de manière conviviale.

Dans la situation actuelle, on note la présence de bor-
dures, trottoirs, barrières, multiplication de marquages 
au sol et panneaux en tout genre. Ces aménagements 
perturbent énormément l’espace et ne le valorise pas. 
En réalité, l’organisation suit une logique de division de 
l’espace en lien avec fonctions accueillies. On a ainsi : 
Trottoir + parking bus + voirie + zone taxi + trottoir + 
voirie + trottoir STIB + passage STIB + trottoir STIB

Dans la dernière partie, de cette séquence, une zone 
est utilisée par les SDF du quartier qui s’installent là 
pour y stocker des affaires et passer les nuits. La confron-
tation entre usagers de la gare et publics précarisés 
peut être vécue comme brutale.

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE COUVERTE

N° CADASTRE 435A00

SITUATION VOIRIE SOUS VOIES FERRÉES

PROPRIÉTAIRES DIVERS PROPRIÉTÉS PUBLIQUES

ETAT AMÉNAGEMENTS PEU QUALITATIFS

SUPERFICIE ± 5000 M2 AU SOL

GABARIT -

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU  
PROJET DE PAD SELON L’ARRÊTÉ  
MINISTÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS PPA N°1 QUARTIER AVENUE FONSNY 1

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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OBJECTIF(S)

 › Amélioration de la rue couverte de la gare du Midi 
qui présente des problématiques majeures d’amé-
nagements et d’organisation spatiale

 › Amélioration de l’entrée/sortie de la gare du Midi

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants des quartiers

 › Les usagers de la gare et des transports en 
commun

 › Les commerçants de la gare

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Le point clé de la réussite de cette opération tient à 
la bonne coordination entre SNCB, STIB et BM notam-
ment et la bonne prise en compte d'un champ de 
contraints (départ des bus et des taxis vers notam-
ment le grand quadrilatère qui devrait accueillir la 
base-vie du chantier du siège SNCB, changement des 
rails de tram sur Fonsny et rue couverte prévu en 
2026.)

 › Vu cette coordination pluri-opérateurs, il est recom-
mandé de passer par un marché public d'assistance 
à la maîtrise d'ouvrage (AMO).

DESCRIPTIF DU PROJET

Dans cette opération, on vise un reprofilage et une 
requalification complète de la rue couverte.

Il s’agit principalement d’assurer à cet espace une cohé-
rence dans les fonctions accueillies et les aménage-
ments proposés. 
Pour se faire :

 › il sera nécessaire de déplacer la gare de taxis afin de 
concentrer les véhicules le long de la rue Ernest 
Blérot;

 › il sera également nécessaire de déplacer les bus 49, 
50 et 234 en dehors de la rue couverte. Des études 
devront déterminées où il est plus opportun de le 
faire. Ces études intégreront le grand quadrilatère 
(voir opération 1.3) dans les scénarios et réflexions.

Ainsi, la rue couverte pourra être réaménagée de plain 
pied et deviendra un parvis couvert directement 
connectée aux entrées/sorties principales de la gare 
du Midi.
Sur ce parvis couvert, les piétons, PMR et autres mobi-
lités douces trouveront facilement leur place dans cet 
espace mutualisé. Un arrêt de tram permettra la des-
serte des lignes STIB.
Le réaménagement complet de la rue couverte per-
mettra également de requalifier les liens avec les 
entrées de la gare et de redévelopper l'animation de la 
rue via les cellules en bordure du grand quadrilatère.

On recherchera des ambiances lumineuses sobres et 
assurant une bonne clareté de l’espace. De même, le 
mobilier, les marquages au sol et l’ensemble des options 
d’aménagements seront orientés afin de proposer un 
espace clair, lisible et qualitatif.
Il s'agit également d'éviter la séparation des fonctions 
et viser l'activation des façades donnant sur la rue 
couverte.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU REPROFILAGE DE LA RUE COUVERTE

SUPERFICIE ± 5.000 M2

GABARIT SANS OBJET

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION 100 % CRU
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Région ou SAU

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › STIB

 › SNCB

 › Bruxelles-Mobilité

 › Infrabel

 › Commune de St-Gilles

 › Commune d'Anderlecht

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PART CRU 7 1 983 987,50 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 198 398,75 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 2 182 386,25 €

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

TRAVAUX DE REPROFITAGE DE LA RUE COUVERTE 5.000 M2 235 €/M2 CRU 1.175.000,00 €

TVA 21% CRU 246.750,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 5.875,00 €

ÉTUDES 10% CRU 117 500,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 24 675,00 €

ASSURANCES 2,5% CRU 29 375,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 29 375,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 213 262,50 €

IMPRÉVUS 10% CRU 142 175,00 €

TOTAL 1 983 987,50 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
ÉC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030 FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. RÉCEPTIONS.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE

Amélioration de la qualité environnementale
 › La suppression de la gare de taxis et de bus devrait 

diminuer localement la pollution de l’air et la pol-
lution sonore

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux. A défaut privilégier la récu-
pération de matériaux/mobilier pour l’aménage-
ment. A défaut privilégier les matériaux locaux, 
durables et écologiques.    
 

Cadre de vie
 › Amélioration de la sécurité des usagers faibles grâce 

au reprofilage
 › Recommandation : Les matériaux choisis pour le 

reprofilage de la rue devront permettre une bonne 
intégration dans le quartier

Amélioration du confort des usagers des TC
 › Recommandation : L’emplacement des différents 

arrêts de transports en commun doit être étudié 
dans le détail afin d’assurer le confort et la rapidité 
des correspondances.     
  

Wehrhahn-Line • Düsseldorf • Allemagne • 2016 • netzwerkarchitekten

Casa da Musica Subway Station • Porto • Portugal • 2016 • Eduardo Souto de Moura
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1.3
ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE, 
TECHNIQUE ET FINANCIÈRE SUR LES TROIS 
QUADRILATÈRES

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La jonction Nord/Midi mise en service en 1952 a généré 
de vastes espaces sous les voies ferrées. Ces espaces 
sont appelés 'quadrilatères’.Ils sont aujourd’hui non 
affectés, non occupés. Ce vide impacte fortement les 
dynamiques urbaines autour de la gare. Il s’agit, en fait, 
d’un gigantesque ‘trou noir’ en pleine ville, avec plusieurs 
centaines de mètres linéaires à l'abandon et qui ne 
participe pas à l'activation de l'espace public. Les 
façades non actives sur la place de la Constitution et 
l’Esplanade de l’Europe sont révélatrices de l’ampleur 
de la problématique. Une population fragilisée trouve 
refuge dans les interstices et espaces couverts. Cela 
dans de très mauvaises conditions de salubrité notam-
ment. Cette situation n’est évidemment pas à la hauteur 
du potentiel énorme que cet espace peut offrir à la ville, 
ses habitants et ses usagers. Une intervention ambi-
tieuse sur les quadrilatères résoudrait une grande partie 
du problème d’intégration de la gare à la ville.
Aujourd'hui, la SNCB tente de redévelopper ces lieux. 
Un processus en deux étapes est en cours. D’abord un 
AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) a permis d’iden-
tifier les opérateurs proposant quelques idées et poten-
tiellement intéressés par le lieu. Suivra un appel à projet 
en bonne et due forme, qui pourrait permettre d’attri-
buer le lieu, ou des parties du lieu à un/plusieurs 
opérateurs. 

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE
ESPLANADE DE L’EUROPE
PLACE DE LA CONSTITUTION

N° CADASTRE 435/02A2 ET 435/02B2

SITUATION ESPACES SOUS LES VOIES FERRÉES

PROPRIETAIRE SNCB

ETAT ESPACES NON OCCUPÉS

SUPERFICIE ± 15.000 M2 + 7.500 M2 + 1.500 M2

GABARIT REZ ET R-1

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU  
PROJET DE PAD SELON L’ARRÊTÉ  
MINISTÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

INVENTAIRE SOL
CATÉGORIE 2 POUR LE PETIT QUAD-
RILATÈRE 
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OBJECTIF(S)

 › Vers une opérationnalisation de la réaffectation des 
quadrilatères de la gare du Midi

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Décideurs SNCB

 › Décideurs Infrabel

 › Décideurs Région

 › Administrations régionales

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne articulation entre le calendrier du processus 
SNCB (AMI et appel à projet) et le lancement de 
l’étude de faisabilité.

 › Bonne coordination dans le pilotage de l’étude entre 
les différents acteurs concernés (SNCB, communes 
de Saint-Gilles et d'Anderlecht, Ville de Bruxelles, 
Urban, Hub.brussels...).

 › Bonne articulation avec les opérations du programme 
du CRU 7 (opérations 1.4 et 1.5) et hors CRU (étude 
STIB sur la relocalisation des bus dans le quartier 
Midi).

DESCRIPTIF DU PROJET

Jusqu’à aujourd’hui, toute initiative de reconversion des 
quadrilatères butte systématiquement sur deux écueils: 

 › l’impact budgétaire des normes de sécurité ;

 › la difficulté d’esquisser des pistes programmatiques 
qui soient cohérentes avec ces normes et les énormes 
disponibilités spatiales soumis aux nuisances sonores 
et vibratoires et dont les possibilités d'éclairage natu-
rel sont limitées.

L’opération 1.3 consiste à objectiver précisément cette 
situation, par la réalisation d’une étude de faisabilité 
programmatique, technique et financière. L’objectif de 
l’étude est de tester les orientations programmatiques 
pressenties dans ce CRU 7 afin de déterminer précisé-
ment les organisations spatiales, affiner la programma-
tion et budgétiser finement les interventions techniques 
nécessaires pour ces opérations (sécurisation, viabili-
sation, aménagements...). 

Cette étude vient s’insérer utilement en complément 
du processus en cours. C’est-à-dire à la suite de la pre-
mière étape (AMI), elle viendra  donner des gages et 
assurances à tous les acteurs qui doivent être mobilisés 
pour réussir à réaffecter ces quadrilatères. Ainsi, l’appel 
à projet à proprement parler pourra être lancé dans de 
bonnes conditions. Au terme de cette étude, il est donc 
notamment attendu des éléments précis qui pourront 
être intégrés en partie dans l’appel à projet en vue d’une 
réaffectation des quadrilatères. On les liste :

 › des clarifications sur les impacts budgétaires et finan-
ciers de l’occupation tout ou partie des quadrilatères 
(coût de la viabilisation, des aménagements...) ;

 › des clarifications sur les besoins techniques de sécu-
risation et viabilisation de l'espace

 › des clarifications sur les orientations programma-
tiques pressenties dans le présent CRU.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
ETUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMA-
TIQUE

SUPERFICIE ± 15.000 M2 + 7.500 M2 + 1.500 M2

GABARIT REZ ET R-1

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION 100 % CRU
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Région (Régie foncière ou Perspective.brussels)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Saint-Gilles

 › Anderlecht 

 › Bruxelles

 › perspective.brussels

 › SNCB

 › Infrabel

 › hub.brussels

PART CRU 7 100.000,00 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 100.000,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
ÉC
UT
IO
N

2023

GÉOMÈTRE. 
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES.
PASSAGE DU MARCHÉ DE SERVICE ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE.

2024

ETUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE SUR LES QUADRILATÈRES.
TEST, ANALYSE ET AFFINEMENT DE LA PROGRAMMATION CRU 7 AVEC NOTAMMENT DES CLARIFICATIONS SUR LES 
BUDGETS NÉCESSAIRES À LA VIABILISATION ET AUX AMÉNAGEMENTS.
FINALISATION DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE.
REMISE DE L’ÉTUDE.

2025 SUIVI

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE SUR LES 
QUADRILATÈRES TVAC

CRU 100 000,00 €

TOTAL 100.000,00 €
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
 › Recommandation : L’implication des habitants dans 

la définition du programme de réaménagement 
aurait pour impact d’impliquer les usagers au projet 
et assurera une bonne appropriation des lieux après 
les aménagements

Dunston Street, Shoreditch • Londres • 2017 

Anvers Central • Anvers • 2019
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1.4A PÔLE SPORT DANS LE PETIT QUADRILATÈRE

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le quartier est marqué par un manque important en 
équipements sportifs.
Le diagnostic révèle qu’il existe pourtant de nombreuses 
structures dans et proche du quartier. Ces structures 
sont généralement de petites tailles et sous-dimen-
tionnées pour répondre aux importantes demandes 
constatées. Elles sont aujourd’hui toutes à saturation.

Le petit quadrilatère présente des surfaces non exploi-
tées particulièrement importantes dans un quartier où 
l’on manque de place pour tout. 
On parle ici de quelque 7.000 m2 disponibles répartis 
sur deux niveaux et qui sont en attente d’affectation 
depuis plus de 20 ans.

Via le CRU 7, l’opportunité est unique de faire bouger 
les lignes quant à l’affectation de ce petit quadrilatère 
et de proposer l’activation d’une partie de ce lieu.
Celui-ci pourra offrir des fonctions urbaines utiles au 
quartier et ses alentours et devenir l’un des maillons 
de l’amélioration des conditions de vie dans ces 
quartiers.

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE
ESPLANADE DE L’EUROPE
PLACE DE LA CONSTITUTION

N° CADASTRE 435/02B2

SITUATION ESPACES SOUS LES VOIES FERRÉES

PROPRIÉTAIRE SNCB

ETAT NON OCCUPÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS

SUPERFICIE 3.500 M2 PAR NIVEAU = 7.000 M2

GABARIT REZ + R-1

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU    
PROJET DE PAD SELON L’ARRÊTÉ    
MINISTÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL CATÉGORIE 2
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DESCRIPTIF DU PROJET

Il s’agit de développer un pôle sport de grande enver-
gure qui puisse rayonner sur le quartier et ses 
alentours. 
On pense à des sports qui présentent une compatibilité 
forte avec deux caractéristiques principales du lieu :

 › grande disponible de surfaces (±3.500 m2 par niveau);

 › forte urbanité (sous les voies ferrées, à côté de la 
petite Ceinture, supportant les nuisances sonores et 
vibratoires du lieu...).

Ainsi des infrastructures sportives tels qu’un skatepark 
d’envergure régionale (voir nationale), une/des salle(s) 
de bloc, une/des salle(s) de parkour semble être des 
orientations à donner à la programmation de ce pôle 
sport.
Ces propositions devront être testées, analysées et affi-
nées dans le cadre de l’étude de faisabilité program-
matique (voir opération 1.3).

Dès cette étude et dans la suite du processus, il faudra  
également veiller à ce que la programmation et l’orga-
nisation du lieu participe à l’activation de l’espace 
public. 
Pour ce faire, les éléments suivants seront intégrés dès 
les premières pistes de réflexion  :

 › côté Place de la Constitution, des fonctions complé-
mentaires tels que horeca, commerce(s) en lien avec 
les activités du pôle sport... pourront trouver leur 
place sur les pourtours du quadrilatère et être des 
vecteurs de l’animation du lieu ;

 › côté Esplanade de l’Europe, la façade sera animée, 
dynamique et permettra de dévoiler les fonctions 
hébergées à l’intérieur du petit quadrilatère ;

 › le petit quadrilatère pourra être rendu traversable 
aux horaires d’ouverture du lieu. Là aussi pour devenir 
un élément actif et faisant pleinement partie du pay-
sage urbain.

 › le lien avec l'opération 1.4B et 1.4C. 

Point d’attention, le CRU est en capacité de co-financer 
les travaux casco pour quelque 2.000m2.
C’est pourquoi, une opération 1.4B vient compléter la 
description du projet. Des budgets et partenariats com-
plémentaires sont à trouver pour 1.000m2 supplémen-
taires pour le pôle sport.

OBJECTIF(S)

 › Développer un pôle de sport d’envergure régional et 
répondre à la demande forte en terme d’infrastruc-
tures sportives

 › Activer une partie du petit quadrilatère

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier et au-delà qui 
souhaitent accéder facilement à des infrastructures 
sportives de qualité

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination dans le pilotage de l’opération 
avec notamment une identification claire du montage 
dans le cadre de l’étude de faisabilité programma-
tique (voir opération 1.3).

 › Coordination avec les co-financements nécessaires 
au montage complet de l’opération.

 › Bonne coordination avec le projet 1.4C dans le petit 
quadrilatère

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
DÉVELOPPEMENT D’UN PÔLE SPORT 
DANS LE PETIT QUADRILATÈRE

SUPERFICIE 2.000 M2

GABARIT REZ

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
CRU ±60%
COFINANCEMENT ±40% VIA CHARGES 
D'URBANISME ET/OU SUBSIDES (UE, 
...) 
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Facilities (Régie foncière régionale)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Saint-Gilles

 › Anderlecht 

 › Bruxelles

 › perspective.brussels

 › SNCB

 › Infrabel

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

VIABILISATION ET AMÉNAGEMENTS (CASCO) 2.000 M2 1.000 €/M2 CRU 2 000 000,00 €

TVA 21%

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

420 000,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2%

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

10 000,00 €

ÉTUDES 12,5% (ARCH. TS. BE. PEB. ACO.) 250 000,00 €

TVA ÉTUDES 21% 52 500,00 €

ASSURANCES 2,5% 50 000,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% 50 000,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% 363 000,00 €

IMPRÉVUS 10% 242 000,00 €

TOTAL 3 437 500,00 €

PART CRU 7 2 000 000,00 €

PART COFINANCEMENT (CHARGES URBANISME ET/OU SUBSIDE (UE, ...) 1 437 500,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 200 000,00 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 3 637 500,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
ÉC
UT
IO
N

2023 NÉGOCIATION / CONCLUSION D'UN DROIT RÉEL (EVENTUELLEMENT DÉMEMBRÉ).

2024
DÉBUT DU MONTAGE DES PROJETS EN PARRALLÈLE DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE, TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE EN COURS

2025
FINALISATION DU MONTAGE DES PROJETS EN LIEN AVEC LES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ PRO-
GRAMMATIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIÈRE.

2026 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER. ÉVALUATION EN FIN D’ANNÉE. 

2027
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. VÉRIFICATIONS MÉMOIRES. RÉCEPTIONS. PREMIÈRES OCCUPA-
TIONS DES LIEUX. ÉVALUATION EN FIN D’ANNÉE.

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PHASAGE PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE

Population 
 › Positif pour la cohésion sociale et possibilité d’oc-

cupation pour les jeunes du quartier

Equipements 
 › Positif pour diminuer l’insuffisance d’infrastructures 

sportives dans la zone du CRU7
 › Recommandation : Les équipements sportifs pour-

raient être mis à disposition des écoles du quartier 
et utilisés dans le cadre de programmes sociaux ou 
de santé

Economie
 › Crée de nouveaux emplois et augmente la mixité 

des fonctions

Environnement
 › Recommandation : Le bruit et les vibrations sont 

des points d’attention (design doit en tenir compte)
 › Recommandation : Privilégier la récupération de 

matériaux/mobilier pour aménager les lieux, Privi-
légier les matériaux locaux, durables et 
écologiques.

 › Recommandation : Explorer les possibilités de récu-
pération d’eau de pluie des voies ferrées

 › Recommandation : Prévoir des installations pour le 
tri des déchets

Mobilité
 › Recommandation : L’attention doit être portée sur 

la lisibilité, la sécurité et le confort des chemine-
ments vers les arrêts de transports en commun, des 
aménagements cyclables et piétons afin de favoriser 
leur utilisation auprès des usagers des équipements 
spor tifs e t d’éviter un flux automobile 
supplémentaire

Cadre de vie 
 › Activation des façades et sécurisation de la zone dû 

à son utilisation
 › Recommandation : Rendre les activités intérieures 

partiellement visibles depuis l’extérieur
 › Recommandation : Gérer les heures d’accès afin 

d’éviter des occupations sauvages et dégradations 
  

Salle de bloc de Petite Île  • Bruxelles • Belgique • 2021

Skatepark Hangar Darwin • Bordeaux • France • 2021
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1.4B

DESCRIPTIF DU PROJET

Complément budgétaire pour les 1.000m2 complémen-
taires à l'opération 1.4A en vue d'assurer le développe-
ment complet du pôle sport du petit quadrilatère.

OBJECTIF(S)

 › Idem opération 1.4A

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Idem opération 1.4A

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Idem opération 1.4A

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Voir fiche 1.4A.

COMPLÉMENT POUR LE PÔLE SPORT DU 
PETIT QUADRILATÈRE

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
COMPLÉMENT BUDGÉTAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT COMPLET DU PÔLE 
SPORT DU PETIT QUADRILATÈRE

SUPERFICIE 1.000 M2

GABARIT REZ

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION ASSOCIÉE
FINANCEMENT ±100% VIA CHARGES 
D'URBANISME ET/OU SUBSIDES (UE, 
...) 

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE
ESPLANADE DE L’EUROPE
PLACE DE LA CONSTITUTION

N° CADASTRE 435/02A2

SITUATION ESPACES SOUS VOIES FERRÉES

PROPRIETAIRE SNCB

ETAT NON OCCUPÉ DEPUIS LES ANNÉES 2000

SUPERFICIE 3.500 M2 PAR NIVEAU = 7.000 M2

GABARIT REZ + R-1

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU  PRO-
JET DE PAD SELON L’ARRÊTÉ  MINIS-
TÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL CATÉGORIE 2
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Facilities (Régie foncière régionale)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Saint-Gilles

 › Anderlecht 

 › Bruxelles

 › perspective.brussels

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

 › SNCB

 › Infrabel

 › hub.brussels

 › cellule sport de la RBC

PART CRU 7 0 €

PART COFINANCEMENT (CHARGES URBANISME ET/OU SUBSIDE (UE, ...) 1 718 750,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 0 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 1 718 750,00 €

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

VIABILISATION ET AMÉNAGEMENTS 1.000 M2 1.000 €/M2

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

1 000 000,00 €

TVA 21% 210 000,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2%

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

5 000,00 €

ÉTUDES 12,5% (ARCH. TS. BE. PEB. ACO.) 125 000,00 €

TVA ÉTUDES 21% 26 250,00 €

ASSURANCES 2,5% 25 000,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% 25 000,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% 181 500,00 €

IMPRÉVUS 10% 121 000,00 €

TOTAL 1 718 750,00 €
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1.4C

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le quartier de la gare du Midi draine de nombreux 
publics. Habitants en premier lieu, mais également 
navetteurs, travailleurs et publics vivant en rue.
On note un manque structurel en équipements sani-
taires et notamment en toilettes publiques gratuites. 
La demande et les besoins sont très importants. Cela 
pour l’ensemble des publics du quartier.

Un public en particulier est très impacté par ces ques-
tions. Il s’agit des publics vivant en rue.
Pour eux, la situation vécue est extrêmement dure. Les 
quelques urinoirs disponibles ne permettent pas de 
répondre aux réels besoins. On pense notamment aux 
femmes vivant en rue pour lesquelles aucune réponse 
n’est apportée à ce stade.

Les interstices de l’espace public, là on peut se mettre 
à l’abri des regards, joue alors le rôle de toilettes de 
fortune. Tout autour de la gare se dégage des odeurs 
d’urine et d’excréments. Cette situation est désastreuse 
pour l’un des points de passage les plus important du 
pays.

Pourtant, à deux pas là, se trouve le petit quadrilatère, 
immense espace sous voies reste non affecté. Au rez, 
ce sont près de 3.500 m2 qui restent désespérément 
vides...

TOILETTES PUBLIQUES, DOUCHES PUBLIQUES ET 
LAVOIR PUBLIC À VOCATION SOCIALE DANS LE 
PETIT QUADRILATÈRE

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE
ESPLANADE DE L’EUROPE
PLACE DE LA CONSTITUTION

N° CADASTRE 435/02A2

SITUATION ESPACES SOUS VOIES FERRÉES

PROPRIETAIRE SNCB

ETAT NON OCCUPÉ DEPUIS LES ANNÉES 2000

SUPERFICIE 3.500 M2 PAR NIVEAU = 7.000 M2

GABARIT REZ + R-1

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU     
PROJET DE PAD SELON L’ARRÊTÉ    
MINISTÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL CATÉGORIE 2
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DESCRIPTIF DU PROJET

Il s’agit de développer un équipement de toilettes 
publiques, douches publiques et lavoir public à vocation 
sociale pouvant répondre à la fois aux besoins :

 › en toilettes publiques (avec un système de gratuité 
pour les publics en errance dans le quartier) et de 
qualité pour tous les publics (comme dans de nom-
breuses gares ailleurs en Europe et dans le monde),

 › en infrastructures de soins à destination principale-
ment des personnes vivant en rue : douches publiques, 
lavoir public à vocation sociale...

Dans la programmation CRU 7, ce pôle trouve sa place 
dans le bâtiment adressé place de la Constitution et 
constituant l’une des façades du petit quadrilatère. Ce 
bâtiment n’a pas d’affectation actuellement. Il s’étend 
sur environ 3.500 m2. 
En complément d’autres affectations (voir opération 
1.4), c’est ± 15% du bâtiment qui pourra être affecté à 
cette infrastructure de soin primordial pour un quartier 
de gare comme celui de la gare du Midi.

L’organisation de ce lieu devra être affinée dans le cadre 
de l’étude de faisabilité programmatique. 

A titre d’exemple on pense :

 › au mode de fonctionnement exacte de ce pôle dans 
lequel de nombreux publics différents pourront être 
amenés à se croiser ;

 › à des besoins très spécifiques à intégrer et dimen-
sionner en concertation avec les ASBLs travaillant 
avec les sans-abris vivant dans le quartier (consignes 
par exemple un mur composé d’une quarantaine de 
caissons de différentes tailles déverrouillage via un 
code barre , système de recharge de GSM, distribution 
de nourriture et zone repas pour le public cible...)

 › au mode de gestion du lieu.

OBJECTIF(S)

 › Répondre à la demande forte en termes de toilettes 
publiques accessibles à proximité de la gare du Midi

 › Répondre à la demande forte en terme d’infrastruc-
tures de soin pour les publics vivant en rue

 › Activer une partie du petit quadrilatère.

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les personnes cherchant des toilettes publiques gra-
tuites dans le quartier

 › Les personnes vivant en rue pour lesquelles l’accès 
à une infrastructure de soins reste un besoin au 
quotidien

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination dans le pilotage de l’opération 
avec notamment une identification claire du montage 
dans le cadre de l’étude de faisabilité programma-
tique (voir opération 1.3).

 › Co-financements nécessaires.

 › Gestion pérennisée du lieu. Sans une bonne gestion 
au quotidien, ce lieu ne pourra pas se développer 
dans de bonnes conditions. 

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
TOILETTES PUBLIQUES, DOUCHES 
PUBLIQUES, LAVOIR PUBLIC À VOCA-
TION SOCIALE

SUPERFICIE 500 M2

GABARIT REZ

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
CRU ±60%
COFINANCEMENT ±40% VIA CHARGES 
D'URBANISME ET/OU SUBSIDES (UE, 
...) 
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Facilities (Régie foncière régionale)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › SNCB  ›   ASBLs du quartier

 › Infrabel  ›   Commune de Saint-Gilles

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

VIABILISATION ET AMÉNAGEMENTS 500 M2 2.000 €/M2 CRU 1 000 000,00 €

TVA 21%

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

210 000,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2%

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

5 000,00 €

ÉTUDES 12,5% (ARCH. TS. BE. PEB. ACO.) 125 000,00 €

TVA ÉTUDES 21% 26 250,00 €

ASSURANCES 2,5% 25 000,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% 25 000,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% 181 500,00 €

IMPRÉVUS 10% 121 000,00 €

TOTAL 1 718 750,00 €

PART CRU 7 1 000 000,00 €

PART COFINANCEMENT (CHARGES URBANISME ET/OU SUBSIDE (UE, ...) 718 750,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 100 000,00 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 1 818 750,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 NÉGOCIATION / CONCLUSION D'UN DROIT RÉEL (EVENTUELLEMENT DÉMEMBRÉ).

2024
DÉBUT DU MONTAGE DES PROJETS EN PARRALLÈLE DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE, TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE EN COURS

2025
FINALISATION DU MONTAGE DES PROJETS EN LIEN AVEC LES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ PRO-
GRAMMATIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIÈRE.

2026 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER. ÉVALUATION EN FIN D’ANNÉE. 

2027
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. VÉRIFICATIONS MÉMOIRES. RÉCEPTIONS. PREMIÈRES OCCUPA-
TIONS DES LIEUX. ÉVALUATION EN FIN D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE

Population/Équipements/économie
 › La présence du pôle soins tend à diminuer la pré-

carité des sans-abris, augmente l’offre d’activités de 
santé et sociales, favorisent une mixité dans la zone 
et crée de l’emploi

 › Recommandation : La cohabitation entre le pôle 
soins et le pôle sport (1.4.A) doit se faire de telle 
sorte que les activités ne se gênent pas : Insonori-
sation entre les lieux, accès séparés et sécurisés

Environnement 
 › Au vu de sa la localisation et des fonctions prévues 

il y a peu d’impact à part une augmentation d’utili-
sation d’énergie et de ressources

 › Recommandation : Etudier la possibilité de récupé-
ration des eaux de pluies pour les toilettes et inté-
grer les dispositifs de consommation d’eau les plus 
performants

 › Recommandation : Utiliser du matériel avec une 

consommation énergétique basse
 › Recommandation : Privilégier la récupération de 

matériaux/mobilier pour aménager les lieux, Privi-
légier les matériaux locaux, durables et 
écologiques.

 › Recommandation : Tenir compte des vibrations liées 
aux voies ferrées lors de l’aménagement des lieux

Cadre de vie
 › Amélioration du paysage urbain grâce à l’activation 

des façades du grand quadrilatère
 › Recommandation : Étude nécessaire liée à la sécu-

rité par rapport à la localisation en-dessous des voies 
ferrées (e.a. incendie)

 › Recommandation : L’étude programmatique devra 
également se pencher sur la mise en place de ce 
pôle afin d’assurer la sécurité des usagers.

 › Recommandation : Etudier les opportunités du pôle 
soins pour sans-abris pour la réutilisation des inven-
dus du marché du Midi    
 

De Warande • Wetteren • Belgique • venhoevencs architect 
+ urbanism • 2012

Atour Village Public Restroom • Qingdao • Chine • GN 
Architects • 2021
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1.5

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Dans le quartier de la gare du Midi, on note la présence 
de plus en plus marqué de Mineurs Non Accompagnés 
(MENA) en errance.
Si ces phénomènes sont connus de longue date, l’in-
tensification ces derniers mois est clairement constatée 
(et chiffrée) par les autorités et les structures associa-
tives travaillant spécifiquement avec ces publics.
 
Ces MENA viennent grossir continuellement les rangs 
des personnes vivant en rue depuis ces derniers mois.

La problématique est d’autant plus importante et dif-
ficile à gérer que ces MENA sont, pour le moment, très 
peu pris en charge et encadrés étant donné la nou-
veauté de la situation.

Les associations du quartier notent par ailleurs des pro-
blématiques de consommation de drogues dures qui 
accentuent encore davantage les difficultés 
d’encadrement.

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE 
JOUR POUR LES MENA

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE
ANGLE BOULEVARD DU MIDI ET RUE 
TERRE NEUVE

N° CADASTRE 187X14

SITUATION DENT CREUSE

PROPRIETAIRE PRIVÉ

ETAT FRICHE

SUPERFICIE 165 M2 AU SOL

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS
ZONE MIXTE
LISERÉ COMMERCIAL
ZICHÉE

PAD NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

PPAS

PPA N° 60-35 QUARTIER N° 2 “MA-
ROLLES - TERRE- NEUVE” (JONCTION 
NORD-MIDI, RUE R.VAN DER WEYDEN, 
RUE DES TANNEURS ET BOULEVARD DU 
MIDI)

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF
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OBJECTIF(S)

 › Amélioration des conditions de vie des MENA du 
quartier

 › Développement d’un programme encadrant la pro-
blématique des MENA

 › Création d'une structure d'hébergement et accueil 
de jour pour les MENA en errance

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › MENA vivant eu rue dans le quartier de la gare

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Acquisition de la parcelle 187X14 (voir opération 5.2)

 › Cofinancement nécessaire

 › Modèle de gestion du lieu à trouver. Un fois les travaux 
finis, il faudra embaucher des travailleurs sociaux pour 
gérer le lieu

 › Qualité architecturale du futur bâtiment (inclure BMA 
dans le processus)

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à développer une structure d’héber-
gement et d'accueil de jour pour les Mineurs Non 
Accompagnés.

Ceux-ci ont du mal à frapper à la porte des structures 
existantes proposant ce genre de service (par ailleurs 
toutes saturées). Cela pour plusieurs raisons. Mécon-
naissance des services, cohabitation parfois difficile 
avec les autres publics ou simple refus d’être aidé.

Un accompagnement spécifique est, dès lors, nécessaire 
pour tisser des liens avec les MENA du quartier et faire 
en sorte de prendre à bras le corps une problématique 
qui ne cesse de s’amplifier depuis plusieurs mois.

Le projet sera développé sur la dent creuse à l'angle de 
rue Terre Neuve et du boulevard du Midi. 
Sur cette parcelle de 165m2 au sol, on pourra développer 
un programme R+3 en tenant compte du gabarit des 
constructions proches.
Cela permet la construction un centre d’hébergement 
pour MENA de quelques 518m2.

Au rez-de-chaussée de ce nouveau service, on trouvera 
une antenne où les MENA vivant en rue pourront venir 
chercher informations, accueil et différents services. 
A titre d'exemple, on pense à des bornes de recharge 
pour téléphone portable, une salle de repos où il est 
possible de boire un café ou une soupe chaude...

L’acquisition de cette parcelle est un préalable à la 
réussite de l’opération. 
Il est recommandé que des négociations conjointe se 
fassente entre la Région et la Ville de Bruxelles pour 
l'acquisition simultanée des parcelles pour le projet 1.5 
Mena (Région) et le projet 5.3 - logements inoccupés 
(Ville de bruxelles).

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET ACCUEIL 
DE JOUR OUR LES MENA

SUPERFICIE 518 M2

GABARIT R+3

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
CRU ±60%
COFINANCEMENT ±40% VIA CHARGES 
D'URBANISME ET/OU SUBSIDES (UE, 
...) 
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PHASAGE PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Facilities (Régie foncière régionale)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Ville de Bruxelles, communes de Saint-Gilles et 
d'Anderlecht

 › Associations du quartier

 › BMA

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. ACQUISITION. IDENTIFICATION DE FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES (FEDER). DÉBUT DU 
MONTAGE DE L’OPÉRATION.

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. RÉCEPTIONS. PREMIÈRES OCCUPA-
TIONS DU LIEU. PREMIÈRE ÉVALUATION EN FIN D'ANNÉE

PART CRU 7 1 036 000,00 €

PART COFINANCEMENT (CHARGES URBANISME ET/OU SUBSIDE (UE, ...)) 744 625,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 103 600,00 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 1 884 225,00 €

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

CENTRE D'HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR MENA 518 M2 2 000 €/M2 CRU 1 036 000,00 €

TVA 21%

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

217 560,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2%

CHARGES D'UR-
BANISME ET/
OU SUBSIDES     
(UE, ...)

5 180,00 €

ÉTUDES 12,5% (ARCH. TS. BE. PEB. ACO.) 129 500,00 €

TVA ÉTUDES 21% 27 195,00 €

ASSURANCES 2,5% 25 900,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% 25 900,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% 188 034,00 €

IMPRÉVUS 10% 125 356,00 €

TOTAL 1 780 625,00 €



53LAB705 + CIT Y TOOLS POUR PERSPECTIVE.BRUSSELS

PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE

Population 
 › Les MENA auront un lié sécurisé où dormir et inte-

ragir. Les inégalités subis par les MENA seront 
diminuées

 › Recommandation : Promouvoir l’interaction des 
MENA avec les habitants du quartier/associations 
et les écoles afin d’augmenter d’avantage la cohésion 
sociale

Equipements
 › Impact positif au niveau social pour les MENA
 › Recommandation : Le CRU peut prendre en compte 

une partie du lancement du projet (e.a. partenariats 
préférentiels à identifier) et peut aider dans la mise 
en place de l’exploitation

Environnement
 › Augmentation d’utilisation d’énergie et de 

ressources
 › Recommandation : Privilégier les équipements tech-

niques performants et moins polluants, mettre en 
place une toiture végétalisée

Cadre de vie
 › Plus de sécurité pour les MENA
 › Recommandation : Promouvoir l’alimentation 

durable au sein de l’établissement, étudier la pos-
sibilité de récupération des invendus du Marché du 
Midi

Centre d’accueil Charles Godon pour MENA • Paris 9E • France • 2021

Shelter From The Storm • Londres • Angleterre • 2021 • Holland Harvey Architects
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1.6

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le chantier du métro 3 a des impacts très importants 
en surface. Pour le passage du nouveau tunnel et la 
création de la nouvelle station Toots Thielemans, les 
voiries ont été excavées pour laisser place aux travaux. 
Boulevard Jamar, Petite Ceinture (Boulevard du Midi) 
et avenue Stalingrad sont devenus le théâtre d’un vaste 
chantier à ciel ouvert entamé dès le mois d’octobre 
2020. 
Le recouvrement de l’espace public sera possible à partir 
de 2024 avec différents avancements en cours :

 › sur les voiries régionales, une remise en pristin état 
à d’abord été envisagée. Pourtant, sur le boulevard 
Jamar comme sur le Boulevard du Midi, l’occasion est 
ici unique de repenser d’espace public et rééquilibrer 
le profil pour le confort de toutes les mobilités. 

 › sur l’Avenue de Stalingrad, voirie communale, le per-
mis a été déposé début 2022. Celui-ci vise à repenser 
l’avenue comme un lieu attractif et vivant pour les 
habitants ainsi que tout autre usager de la ville. Une 
réelle porte d’entrée vers le centre de Bruxelles-Ville. 
Dans l'optique du Plan Good Move qui classe l'Avenue 
en magistrale piétonne.

AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC SUITE AUX 
EXCAVATIONS DU CHANTIER MÉTRO 3

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE

BOULEVARD JAMAR (BJ)
PETITE CEINTURE (PC)
AVENUE DE STALINGRAD (AS)
PLACE BARA (PB)

N° CADASTRE SANS OBJET

SITUATION
(BJ) (PC) (PB) VOIRIES RÉGIONALES 
(AS) VOIRIE COMMUNALE

PROPRIÉTAIRE SANS OBJET

ETAT
ESPACE PUBLIC OUVERT POUR LE CHAN-
TIER MÉTRO 3

SUPERFICIE ± 35.000 M2

GABARIT -

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT ZICHÉ

PAD
PARTIELLEMENT COUVERT PAR LE PÉRI-
MÈTRE DU PROJET DE PAD SELON L’AR-
RÊTÉ MINISTÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT.
EN PARTIE ZONE DE PROTECTION DE 
ENSEMBLE: ANCIENS CAFÉS 

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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OBJECTIF(S)

 › Vers des espaces publics plus conviviaux 

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Pilotage de l’opération par Bruxelles Mobilité avec 
désignation d’un chef de projet qui intègre dès le 
départ des réflexions la question de la requalification 
qualitative de l’espace public.

 › Financements entièrement supportés par des parte-
naires du CRU 7 (Bruxelles Mobilité et Ville de 
Bruxelles) avec les timings CRU 7 à tenir.

 › Il est recommandé au porteur du projet de faire appel 
à un marché public global d'AMO (assistance à la 
maîtrise d'ouvrage) pour l'ensemble des opérations 
d'espaces publics portées et pilotées par Bruxelles 
Mobilité notamment (voir opération 5.1)

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet vise à une amélioration substantielle de la 
qualité l’espace public  dans le cadre du recouvrement 
post-chantier métro 3. Si la question semble bien enga-
gée sur l’avenue de Stalingrad (voirie communale), la 
situation est beaucoup moins claire concernant les 
espaces régionaux. Il apparaît pourtant particulièrement 
opportun de profiter de l’occasion des travaux de 
recouvrement pour proposer des profils compatibles 
avec la mutation nécessaire des espaces publics autour 
de la gare du Midi. 
Les largeurs façades à façades des espaces dont il est 
question ici sont suffisamment importantes pour que 
toutes les mobilités puissent confortablement trouver 
leur place et pour que l’espace public puisse changer 
de langage. Il s’agit ici de passer d’un langage «tout voi-
ture» (12 bandes circulation et stationnements sur la 
boulevard Jamar à titre d’exemple) à un espace public 
convivial , confortable et apaisé.
Quelques points qui apparaissent essentiels pour la 
réussite de l’opération :

 › recherche de continuité cyclopiétonne notamment 
en ce qui concerne la traversée de la petite ceinture 
et la mise en œuvre de la stratégie Good Move (magis-
trale piétonne notamment)

 › profiter des largeurs disponibles pour proposer des 
profils confortables pour toutes les mobilités (y com-
pris les voitures qui doivent continuer à circuler en 
laissant de la place pour les autres moyens de trans-
ports) et végétaliser l'espace public

 › simplification du langage de l’espace public avec 
recherche de zone de plain-pied par exemple 

 › éviter la multiplication du mobilité urbain dans l’es-
pace public

 › cohérence des interventions et aménagements sur 
les voiries régionales et voiries communales

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC 
SUITE AUX EXCAVATIONS DU CHAN-
TIER MÉTRO 3

SUPERFICIE ± 35.000 M2

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION ASSOCIÉE
CSC CHANTIER M3 62%
BRUXELLES-MOBILITÉ 25%
VILLE DE BRUXELLES 12% (POUR 
STALINGRAD)
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Mobilité pour les voiries régionales

 › Ville de Bruxelles pour la voirie communale (Avenue 
de Stalingrad)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › STIB  

 › Entreprises Chantier M3

 › Communes

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PHASAGE PRÉVISIONNEL (*)

(*) concernant l'Avenue de Stalingrad, le phasage sera un peu différent étant donné que le permis 04/PFD/1831821 a été déposé le 16-02-2022

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ 
DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE. DÉBUT DE 
BUDGÉTISATION

2024
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. FINALISATION DU BUDGET

2025
RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D’URBANISME SI NÉCESSAIRE.
RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. DÉBUT DU CHANTIER.

2026 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2027 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. RÉCEPTIONS PROVISOIRES.

2030 FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. ÉVALUATION EN FIN D’ANNÉE.

PART CRU 7 0% 0 €

PARC CSC ENTREPRISES MÉTRO3 62% 9 460 000,00 €

PART BRUXELLES MOBILITÉ (BM) 25% 3 865 651,30 €

PART VILLE DE BRUXELLES 12% 1 875 000,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 0% 0 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 15 200 651,30 €

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

BOULEVARD JAMAR 
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC - - BM + CSC3 4 700 000,00 €

BOULEVARD DU MIDI (PETITE CEINTURE)
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC - - BM + CSC3 4 255 000,00 €

BERNES CENTRALES POINCARÉ 
ÉTUDES DE RÉAMÉNAGEMENTS - - BM 945 651,30 €

AVENUE DE STALINGRAD
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC - - BXL + M3 5 300 000,00 €

TOTAL 15 200 651,30 €
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Principales conclusions du RIE

Qualité environnementale
 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 

des espaces imperméables de l’esplanade vers les 
zones perméables en utilisant la gravité naturelle.

 › Recommandation : Verdurisation et de perméabili-
sation d’une partie de la zone.

 › Recommandation : Privilégier la récupération de 
matériaux/mobilier pour l’aménagement. A défaut, 
privilégier les matériaux locaux, durables et 
écologiques.

Amélioration du cadre de vie
 › Amélioration du paysage urbain et sécurisation des 

déplacements pour toutes les mobilités

Mobilité
 › Recommandations : La latérale doit être traitée à 

part, comme desserte locale et zone de livraison 
pour les hôtels.

 › Recommandations : Les bandes centrales doivent 
constituer un axe PLUS au sens de Good Move. Il est 
donc probable que le maintien de 2x2 bandes soit 
nécessaire, surtout si l’avenue Fonsny est requalifiée 
(mise à sens unique possible).

 › Recommandations : La marge se trouve donc dans 
les bandes de stationnement, avec une analyse pré-
cise du report en stationnement que cela 
engendrerait

 › Recommandations : Il n’est pas souhaitable de reve-
nir vers la situation avant travaux, comme c’est prévu 
pré-CRU7

PROJETS DE RÉFÉRENCE

Nørreport Station • Copenhague • Danemark • 2015 • Gottlieb Paludan Architects
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RUE DES VÉTÉRINAIRES

RUE DE FRANCE

PASSAGE FRANCE/BARA

RUE DE L’INSTRUCTION

Les investissements bâti

opérations CRU et opérations mixtes 

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements espaces publics

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements parc

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)
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PASSAGE FRANCE/BARA

PLACE HORTA

HORTA/FRANCE

HORTA/ESPLANADE
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60m40200

Orthophotographie, 2020 04.25.2022

(c) Brugis for data. (c) CIRB for Urbis basemap Angle: 0   Scale: 1:2,499

60m40200

Orthophotographie, 1961 04.25.2022

(c) Brugis for data. (c) CIRB for Urbis basemap Angle: 0   Scale: 1:2,499

60m40200

Carte de Vandermaelen, 1846-1854 04.25.2022

(c) Brugis for data. (c) CIRB for Urbis basemap Angle: 0   Scale: 1:2,499
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Orthophotographie, 2020 Rue de France dans le CRU7
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Rue de France en 1961
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CŒUR DE GARE

Le « cœur de gare » est l’espace cen-
tral du périmètre du CRU. C’est un 
espace stratégique, à l’interface avec 
la gare internationale, le pôle 
d’échange multimodale , les quartiers 
alentours et la Senne

Pôle multimodal, linéaire de vie
La séquence centrale de la jonction du XXIème siècle 
s’appuie sur la place Horta et la rue de France.

La place Horta n’est pas particulièrement dégradée mais 
peine à vivre étant donné le peu d’interaction avec les 
espaces alentours. 
Les points plus problématiques se positionnent sur les 
deux extrémités au niveau de l’entrée et sortie de 
Q-Park. Le manque d’organisation entre différents 
modes (voiture, taxi, bus...) génère un espace public où 
les piétons et les vélos difficilement trouvent leur place.

La rue de France est un axe qui souffre aussi d’une 
pauvre qualité des aménagements proposés. Largement  
minéralisée avec un profil à plus de 70% organisé pour 
et par les véhicules motorisés, elle supporte un trafic 
de transit très important. 
Elle a néanmoins la qualité d’être très spacieuse et 
arborée. En outre, elle relie l’arrière de la gare à l’îlot 
des deux gares. Là où la Senne coule à ciel ouvert. 
 
Dans ce contexte, le CRU7 propose d’intervenir ponc-
tuellement sur des espaces charnière et de joindre à 
ces actions des financements complémentaires dans 
le but d’intervenir sur de plus grands linéaires d’espaces 
publics. 

Micro-histoire du cœur de gare
La rue de France desservait l’ancienne gare construite 
en 1864-69 et des îlots mixtes à prévalence industrielle, 
pour se perdre dans l’actuel îlot des deux gares jusqu’à 
un ancien moulin à eau. 
Son tracé est définitivement rectifié dans les années 
50, lors de la construction de la jonction ferroviaire 
Nord-Midi et du deuxième voûtement de la Senne. Des 
immeubles modernes à bureau de hauteurs plus impor-
tantes remplacent les anciennes îlots industriels. 

La place Horta naît en 2002-2003 à l’occasion de l’ar-
rivée du TGV sur un ancienne tronçon de la rue de 
France, entre l’extension de la gare abritant le nouveau 
terminal et l’immeuble ONSS composé de trois gigan-
tesques atrium, occupant l’entièreté de l’îlot et rempla-
çant l’usine de chocolat Côte d’Or.

Des enjeux contemporains
La séquence d’espaces publics Esplanade de l’Europe 
/ place Horta / rue de France est la projection naturelle 
de la magistrale piétonne du plan ‘Good Move’ vers le 
sud de la métropole. Des principes conducteurs s’ap-
pliqueront aussi à la rénovation de ces espaces. Cela 
pour bien marquer la logique de continuité : déminé-
ralisation, réorganisation de l’espace pour davantage 
de confort, implantation d’îlots de fraîcheur, reprogram-
mation de l’espace de la voiture....

Les pertuis dans lesquels coule aujourd’hui la Senne 
débutent au sein de l’îlot des Deux Gares et passent 
sous la rue de France. Imaginer une remise à ciel ouvert 
sur ce tronçon n’est pas applicable, par contre le projet 
de  réaménagement sera particulièrement attentif à 
une gestion des eaux pluviales optimisées.
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Place Horta

façades vides à activer

obstacles (potelets, barrieres...)

parking public

parking taxi

parking BUS

Rue de France

Echelle 1/5.000ème

0 50 100 200m

N

Projection



65LAB705 + CIT Y TOOLS POUR PERSPECTIVE.BRUSSELS

5 6
22

3 42,5 1,5

4 3
22

3 223,52 2,5

4 2 2,7 3,5 1,322,5
22

4

4 2 4,5 4,52,522,5

4 2 2 1 4,544,5

22

22

Cœur de gare : potentiels et contraintes
La place Horta est la couverture d’un grand parking 
souterrain, avec entrée et sortie aux deux extrémités 
de l’espace. Le projet ‘Move’Hub’ sur l’îlot Victor propose 
de déplacer l’entrée du parking sur la rue Bara, à travers 
un passage souterrain. 

Les avantages de cette approche sont nombreux. 
Notamment celui d’éviter le passage des voitures sur la 
zone de connexion entre l’Esplanade et place Horta, en 
éliminant au même temps la possibilité d’utiliser la voi-
rie qui longe l’Esplanade comme by-pass pour rejoindre 
la petite ceinture. 
Les taxis utilisent la voirie autour de l’entrée comme 
espace d’attente. Cela génère une grande confusion, 
des situations d’engorgement et un trafic important.

Coté sud, la sortie du parking et l’espace qui l’entoure 
sont aussi surchargés d’éléments et mobiliers qui 
rendent l’espace peu lisible et difficilement praticable 
pour les piétons et vélos.

Retravailler les entrées et sorties de la place Horta per-
met de mieux la connecter à l’Esplanade de l’Europe 
d’une part et à la rue de France d’autre part. Un maillon 
essentiel dans la continuité recherchée des espaces 
publics autour de la gare.

La rue de France est une voirie à double sens. A l’inter-
face avec la place Horta, l’espace est occupé par des 
bus et des taxis. 
Son animation reste difficile étant donné le linéaire 
important de façades aveugles ou occupées unique-
ment par des entrées de parking privés. 

ETAT

RUE FRANCE

PROJET DE PAD 
[ALTERNATIVE 1 ÉTUDIÉE DANS LE CADRE DU CRU]

PROJET DE PAD 
[ALTERNATIVE 2 ÉTUDIÉE DANS LE CADRE DU CRU]

PROJET DE PAD 
[ALTERNATIVE 3 ÉTUDIÉE DANS LE CADRE DU CRU]

RUE PARC
[PROPOSITION CRU]
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Place Victor Horta. Amélioration de lien avec l’Esplanade de l’Europe

Place Victor Horta. Création d’une bande cylo-piétonne latérale

Place Victor Horta. Création du lien avec la rue de l’Instruction et la rue de France 

Rue de l’Instruction. Amélioration du profil de la voirie

Rue Bara. Amélioration de deux traversées Est-Ouest

Rue Bara. Amélioration de la contre-allée Ernest Blérot

Rue de France. Amélioration du profil de la voirie

Rue des Vétérinaires. Amélioration de la traversée cyclo-piétonne vers l’îlot des Deux Gares

Tunnels des Vétérinaires. Amélioration de la qualité des tunnels
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Place Horta, comme élément de recon-
nexion des espaces publics autour de la 
gare
Dans la zone dite du ‘cœur de gare’ le CRU 7 propose 
différents types d’interventions.

Les deux extrémités de la place Horta sont réaménagées 
autour de l’entrée et sortie du parking. 
Ces deux espaces constituent des ruptures fortes pour 
la continuité de l’espace public. 
Tant la connexion vers l’esplanade de l’Europe que celle 
vers le sud du périmètre sont défaillantes dans l’état 
actuel. 36 mètres de façade à façade et une subdivision 
de l’espace public qui le rend difficilement praticable 
pour les mobilités actives. 

Via des partenariats financiers, il est également proposé 
de réaménager un parcours cyclo-piéton qui longe le 
bâtiment de la gare, cela permet de favoriser les flux  
et de participer à la réactivation l’espace public.

Rue de France, continuité vers le sud du 
périmètre et l’arrière-gare
Sur la rue de France un nouveau profil est prévu.
Plus arboré, moins minéral et avec une gestion intégrée 
des eaux pluviales. Rappelons ici que les pertuis dans 
lesquels coule aujourd’hui la Senne passe sous la rue 
de France. 

Dans la programmation CRU 7, la place de la voiture est 
rationalisée avec une mise à sens unique qui permet 
un projet d’aménagements paysagers diffus et la plan-
tations de nouveaux arbres (en fonction des opportu-
nités qui se présenteront).

Une attention particulière est donnée aux voiries et 
passages transversaux grâce à des opérations mixtes, 
associées ou à initier selon les cas. 

La rue de l’Instruction et réaménagée et végétalisée en 
conformité avec les ambitions du plan ‘Good Move’, la 
traversée de la rue des Vétérinaires est apaisée à travers 
des aménagements qui rendent plus lisible et agréable 
l’entrée vers le parc des Deux Gares.

Projection
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2.1A
PLACE VICTOR HORTA
AMÉLIORATION DU LIEN AVEC L’ESPLANADE DE 
L’EUROPE

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Accolé à la gare du Midi, la place Victor Horta est longue 
de 250 mètres pour 36 mètres de large. Elle est cadrée 
par le bâtiment de la gare elle-même et par l’immeuble 
de l’ONSS. La place est dans un bon état général.

Quelques rares rez-de-chaussée du bâtiment ONSS 
animent très partiellement cette place pendant les jours 
de semaine. 
La façade commerciale de la gare est tournée vers une 
galerie intérieure avec peu d’accès, d’animation et d’ou-
verture sur la place Victor Horta.  
L’espace est en partie dédié aux piétons et mobilités 
actives avec un aménagement urbain fort complexe 
composé d’une multiplication de bordures, panneaux, 
potelets, barrières... Deux voies de service longent les 
bâtiments avec un langage très routier (assiette de voirie, 
trottoirs, bordures...). Chaque extrémité est marquée 
par la présence des trémies d’entrée/sortie du parking 
public en sous-sol Q-Park.

Les usagers, piétons, cyclistes, ne peuvent donc utiliser 
qu’une portion très limitée de la largeur disponible. Le 
reste étant dévolu a des fonctions routières, techniques 
et/ou de stationnements.

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE PLACE VICTOR HORTA

N° CADASTRE 405P5

SITUATION ESPACE PUBLIC

PROPRIÉTAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT
BON ÉTAT GÉNÉRAL
FAIBLE QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS

SUPERFICIE 2.800 M2

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste en un réaménagement de l’articula-
tion entre l’Esplanade de l’Europe et la place Victor 
Horta.
L’objectif principal est de mieux liaisonner les espaces 
publics autour de la gare du Midi et de retrouver des 
continuités cyclo-piétonnes.

Pour ce faire, le déplacement de l’entrée/sortie du par-
king Q-Park est une prérogative. Il s’agira d’inclure cette 
entrée/sortie de parking dans le futur projet Move’Hub.
De même, le déplacement de la station taxis sur la 
contre-allée Ernest Blérot est un objectif  à atteindre.

Ces deux déplacements permettent de limiter l’emprise 
du tronçon de la rue Ernest Blérot entre le bâtiment 
ONSS et l’îlot Move-Hub.
Ce tronçon accueille un fort trafic de transit et participe 
à la faible qualité des espaces publics autour de la gare.

Les aménagements visés à l’articulation de l’Esplanade 
de l’Europe et la place Victor Horta consistent à démi-
néraliser cet espace pour (si possible) retrouver de la 
pleine terre et végétaliser partiellement cette zone.
Il s’agit avant tout d’assurer des continuités nettes, larges 
et confortables entre l’Esplanade de l’Europe et la place 
Victor Horta

Sur la place Horta des hypothèses d’extension du mar-
ché du Midi ont été formulées. Dans le cadre du réamé-
nagement de l’articulation entre Horta et Esplanade il 
faudra en tenir compte.

OBJECTIF(S)

 › Favoriser les continuités entre espaces publics autour 
de la gare

 › Favoriser les flux cyclo-piéton entre l’Esplanade de 
l’Europe et la place Victor Horta

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier et de la gare

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Coordination entre toutes les opérations concernant 
la place Horta

 › Coordination avec Q-Park et projet ‘Move’Hub’ pour 
le déplacement de l’entrée parking

 › Déplacement tout ou partie de la station taxis

 › Vérifier l’extension marché du Midi sur Horta

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU

DÉPLACEMENT DE LA TRÉMIE Q-PARK
DÉPLACEMENT DE LA STATION TAXIS 
RÉAMÉNAGEMENTS DE LA ZONE AVEC 
DÉMINÉRALISATION ET VÉGÉTALISA-
TION DE L’ESPACE PUBLICS

SUPERFICIE ± 2.800 M2

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION CRU 100%
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Mobilité 

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Communes de St-Gilles et d’Anderlecht

 › Q-Park

 › SNCB

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉNAGEMENT DU LIEN EUROPE-HORTA 2.800 M2 165 €/M2 CRU 462 000,00 €

TVA 21% CRU 97 020,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 9 240,00 €

ÉTUDES 10% CRU 46 200,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 9 702,00 €

ASSURANCES 2,5% CRU 11 550,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 11 550,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 83 853,00 €

IMPRÉVUS 10% CRU 55 902,00 €

TOTAL 787 017,00 €

PART CRU 7 787 017,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 78 701,70 €

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 865 718,70 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027
RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. COORDINATION ET 
CHANTIER POUR LE DÉPLACEMENT DE L’ENTRÉE DU PARKING

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTION. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Population 

 › Une place plus accueillante pourrait faire en sorte 
qu’elle devienne un lieu de rencontre pour les gens 
du quartier et les gens qui transitent par la gare du 
Midi. Ceci peut favoriser la cohésion sociale.

Equipements
 › Les équipements n’ont pas encore été décidés pour 

le passage Horta-Blérot. Une étude est nécessaire 
afin d’identifier les fonctions manquantes dans le 
quartier et déterminer la possibilité de les intégrer 
dans le passage Horta.

Economie
 › La réactivation du rez-de-chaussée/passage Hor-

ta-Blérot avec des services (pas encore définis) va 
augmenter la mixité des fonctions dans la zone, 
aujourd’hui fortement utilisée par des bureaux. Ceci 
va également créer des emplois.

Environnement
 › Amélioration de la qualité environnementale liée 

au cycle de l’eau, à la pollution de l’air et la pollution 
sonore.  Génération de déchets lors de 
l’aménagement.

 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 
des espaces imperméables vers les zones per-
méables en utilisant la gravité naturelle afin d’aug-
menter l’infiltration sur place, ou infiltration sous le 
coffre des zones imperméables

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi 
qu’une gestion écologique des zones végétales

 › Recommandation : Privilégier l’aménagement en 
pleine terre

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 
perméabilisation de la zone pour aménager la zone 

de l’actuelle voirie. A défaut, privilégier les matériaux 
locaux, durables et écologiques. Privilégier la récu-
p éra t ion  de  ma tér iaux/mobi l ie r  p our 
l’aménagement.

Mobilité
 › Réorganisation de la station bus et taxi sur la rue de 

France. Mise à sens unique de la rue de rue de France 
: le hub bus internationaux / shuttles / taxis est très 
important ici. La volonté d’apaisement est louable 
mais l’impact sur ce hub doit être précisé.

 › Les actions visent à améliorer le confort et la lisibilité 
des cheminements cyclistes.

 › Recommandation : L’apaisement de cette zone et 
la mise à sens unique de la rue doivent être étudiées 
afin de maintenir ce hub tout en améliorant la sécu-
rité et le confort pour les modes actifs.

 › Recommandation : Prévoir un cheminement clair 
vers l’emplacement de la station de taxis qui se situe 
plus loin que dans la situation actuelle.

 › Recommandation : D’éventuelles différences entre 
la situation du CRU7 et du projet de PAD Midi par 
rapport à la mobilité doivent être étudiées en se 
basant sur les études du projet de PAD Midi 
existantes.

 › Recommandation : Le programme parle de « che-
minements cyclo-piétons ». Cet axe devant être un 
vélo PLUS, la séparation de ces deux flux est 
indispensable.

 › Recommandation : Les cheminements piétons et 
PMR doivent être prévus hors zones de livraison/
circulation, hors-piste cyclable.

Cadre de vie 
 › La suppression de la sortie de parking et la borne 

taxi place Victor Horta et la suppression de la voirie 
latérale le long du bâtiment de gare va rendre le

 › paysage urbain plus agréable, diminuer les nuisances 
et augmenter la sécurité

Pasqual Maragall Foundation Plaza • Barcelona • 2016 • MIBA
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2.1B

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Les constats et motivations identifiés dans la fiche 2.1A 
restent valables ici.
Ajoutons que le lien entre la gare et la place se résume 
à une large voirie aménagée sur la place Victor Horta 
elle-même. 
Cet aménagement présente l’avantage de pouvoir assu-
rer les livraisons sans aucune difficulté.

Les désavantages sont eux nombreux et majeurs pour 
le bon fonctionnement de cet espace public :

 › la logique de division spatiale entre bordure, assiette 
de voirie large, présence en nombre d’un mobilier 
urbain superflu (potelets de bord de voirie...) coupe 
le lien entre la gare et son espace public ;

 › la minéralisation induite est maximale ;

 › des véhicules se retrouvent là en stationnement à la 
journée et nuisent aux relations entre la gare et la 
place Victor Horta ;

 › l’usage par les piétons et vélos de cet axe n’est ni 
convivial, ni confortable, ni pratiqué étant donné 
qu’instinctivement, ceux-ci vont préférer utiliser le 
‘trottoir’ ;

 › la place est subdivisée avec terreplein central et voi-
ries latérales. Les bordures et sous-divisions spatiales 
empêchent d’envisager des usages variés de l’en-
semble de la place.

PLACE VICTOR HORTA
CRÉATION D’UNE BANDE CYCLO-PIÉTONNE 
LATÉRALE

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE PLACE VICTOR HORTA

N° CADASTRE 405P5

SITUATION ESPACE PUBLIC

PROPRIÉTAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT
BON ÉTAT GÉNÉRAL
FAIBLE QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS

SUPERFICIE 910 M2

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet 2.1B vise à réaménager la voirie longeant le 
bâtiment de la gare.
Il s’agit de simplifier et clarifier le langage de l’espace 
public pour favoriser les déplacements des piétons des 
et vélos.
Les continuités cyclo-piétonne sont à valoriser et à 
retravailler partout autour de la gare du Midi. C’est d’au-
tant plus vrai sur la place Victor Horta qui est fortement 
dysfonctionnelle de ce point de vue.

On l’a vu dans les constats et motivations. L’état actuel 
n’est pas satisfaisant étant donné que les aménage-
ments proposés sont avant tout pensés de manière à 
assurer des systèmes de livraisons faciles. C’est un point 
évidemment important pour le bon fonctionnement 
de la gare et ses commerces. 
C’est un problème étant donné que l’on propose ici un 
espace public orienté vers un type d’usage (livraisons) 
alors que ce même espace public doit être pensé de 
manière à bénéficier aux maximums d’usagers 
potentiels.

Dans le projet, il s’agit donc de repenser cette largeur 
disponible pour assurer un confort cyclo-piéton accru 
avec des aménagements moins minéralisés, davantage 
conviviaux et qui mettent l’accent sur les liens entre 
l’Esplanade de l’Europe, la place Victor Horta, la rue de 
France. 

A titre d’exemple, on pourra interroger le choix du revê-
tement actuel qui présente le désavantage d’être incon-
fortable pour de nombreux habitants et usagers de la 
gare (vélos, poussettes, valises...).

OBJECTIF(S)

 › Favoriser les flux cyclo-piéton entre l’Esplanade et 
rue de France

 › Reconnecter les espaces publics du quartier

 › Développer les interconnexions des réseaux pour 
encourager l’usage des mobilités douces autour de 
la gare et dans la ville

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier et de la gare

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre opérateurs publics inclus 
dans cette opération.

 › Bonne coordination entre toutes les opérations 
concernant la place Horta.

 › Revoir éventuellement certains aspect des livraisons 
en faisant  le lien avec le plan de mobilité du projet 
de PAD et la coordination avec les services concernés 
de la SNCB

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU

AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE CYC-
LO-PIÉTONNE EN LIEU ET PLACE DE 
LA VOIRIE LATÉRALE LE LONG DE LA 
FAÇADE DE LA GARE

SUPERFICIE ± 910 M2

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION CRU 100%
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CRU 7 AUTOUR DE LA GARE DU MIDI

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Mobilité 

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de St-Gilles

 › Commune d’Anderlecht

 › SNCB

PHASAGE PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE CYCLO-PIÉTONNE 910 M2 235 €/M2 CRU 213 850,00 €

TVA 21% CRU 44 908,50 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 4 277,00 €

ÉTUDES 10% CRU 21 385,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 4 490,85 €

ASSURANCES 2,5% CRU 5 346,25 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 5 346,25 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 38 813,78 €

IMPRÉVUS 10% CRU 25 875,85 €

TOTAL 364 293,48 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.

PART CRU 7 364 293,48 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 36 429,35 €

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 400 722,82 €
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Voir fiche 2.1A

Superkilen • Copenhagen • 2012 • TOPOTEK 1, BIG, SUPERFLEX

Slovenska Cesta • Ljubljana • 2013 • Scapelab et al.
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2.1C
PLACE VICTOR HORTA
AMÉLIORATION DU LIEN AVEC LA RUE DE 
L’INSTRUCTION ET LA RUE DE FRANCE

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Les constats et motivations identifiés dans la fiche 2.1A 
restent valables ici.
A l’articulation entre la place Victor Horta et la rue de 
France quelques constats spécifiques sont dressés.

L’aménagement proposé adopte un langage routier.
Entrée/sortie du parking Q-park, bande de circulation 
latérale (qui fait le tour de l’entrée/sortie du parking), 
stationnement type dépose-minute structure 
l’espace.
Le résultat de cette logique est de voir un espace public 
rempli de trémies, panneaux, potelets, bordures, 
contre-bordures, barrières. ..

Pour le passage des, usagers piétons et cyclistes, il ne 
reste que 2x2 mètres consacrés au passage des mobilités 
douces (entre le prolongement de la rue de l’Instruction 
et la gare elle-même).

Le lien entre la rue de France / rue de l’Instruction / 
arrière de gare et la place Victor Horta est donc de faible 
qualité, aménagé suivant une logique de desserte auto-
mobile. La largeur disponible n’est pas suffisamment 
bien utilisée. De même, il y a un grand besoin d’élargis-
sement de l’espace dédié au piéton et autres modes 
actifs au niveau du coin de la galerie de la gare et la rue 
de France/Instruction.

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE PLACE VICTOR HORTA

N° CADASTRE 405P5

SITUATION
ESPACE PUBLIC

PROPRIÉTAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT FAIBLE QUALITÉ D’AMÉNAGEMENTS

SUPERFICIE ± 2.400 M2

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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OBJECTIF(S)

 › Favoriser les flux cyclo-piéton

 › Reconnecter les espaces publics du quartier

 › Développer les interconnexions des réseaux pour 
encourager l’usage des mobilités douces autour de 
la gare et dans la ville

 › Simplification du langage de l’espace public

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier et de la gare

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Coordination entre toutes les opérations concernant 
la place Horta

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet vise à améliorer l’articulation entre la place 
Victor Horta et les rues de l’Instruction et de France.
Dans la situation actuelle, le langage de l’espace public 
dans cette zone est celui d’un espace urbain organisé 
autour de la voiture. Bandes de circulation, multiplica-
tion des stationnements, trémies de parking.
Le piéton et les vélos sont les laissés-pour-compte de 
ses aménagements au pied de la gare du Midi.

Il parait primordial de retravailler cette articulation en 
suivant quelques préceptes qui permettront d’améliorer 
la qualité des aménagements :

 › minimiser l’emprise de la trémie du parking en sup-
primant les bandes de circulation et les stationne-
ments latéraux ;

 › suppression du mobilier urbain superflu (panneaux, 
bordures, potelets, barrières...) ;

 › tendre vers des aménagements partagés avec un lan-
gage permettant à l’ensemble des mobilités de coha-
biter et trouver leur place ;

 › déminéralisation et végétalisation ponctuelles de 
l’espace public.

 › élargissements notables des trottoirs et zones de 
circulation dédiées aux mobilités actives

Via ce réaménagement, on cherche à améliorer le 
confort des habitants de quartier et usagers de la gare 
en proposant des espaces publics apaisés et 
conviviaux.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC. 
VERS UN LANGAGE MOINS ORIENTÉ 
SUR L’USAGE DE LA VOITURE

SUPERFICIE ± 2.400 M2

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION CRU 100%
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Mobilité

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de St-Gilles

 › Commune d’Anderlecht

 › SNCB

PHASAGE PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉNAGEMENT DU LIEN FRANCE-INSTRUCTION-HORTA 2.400 M2 165 €/M2 CRU 396 000,00 €

TVA 21% CRU 83 160,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 7 920,00 €

ÉTUDES 10% CRU 39 600,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 8 316,00 €

ASSURANCES 2,5% CRU 9 900,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 9 900,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 71 874,00 €

IMPRÉVUS 10% CRU 47 916,00 €

TOTAL 674 586,00 €

PART CRU 7 674 586,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 67 458,60 €

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 742 044,60 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Voir fiche 2.1A

Praça Fonte Nova • Lisbon • 2017• José Adrião Arquitetos

Espace Saint-Michel • Bordeaux • 2015 • OBRAS + Jérôme Mazas Horizons Paysages 
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2.2

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Perpendiculaire à la rue de France en direction d’une 
des entrées de la gare, la rue de l’Instruction est une 
voirie large à trois voies, avec des places de stationne-
ment de deux cotés. 
Les trottoirs de part et d’autre sont très généreux mais 
peu aménagés, peu végétalisés.
Un marquage au sol sur le trottoir côté place Victor 
Horta fait office de bande cyclable.

Cette rue est principalement utilisée pour le trafic de 
transit (en lien avec les activités de la gare) et par les 
bus internationaux. 
L’aménagement de l’entrée de la gare est très complexe 
et peu lisible. Lors des arrivées des trains internationaux, 
la foule de voyageurs qui investit l’espace crée de nom-
breux conflits et de potentielles altercations avec taxis 
notamment. Ces évènements peuvent conduire à des 
remontées de files pouvant bloquer le carrefour avec 
la rue des Vétérinaires. 

La rue de l’Instruction est ‘piéton +’ au plan ‘Good Move’.

RUE DE L’INSTRUCTION
AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DE L’INSTRUCTION

N° CADASTRE -

SITUATION ESPACE PUBLIC

PROPRIÉTAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT VOIRIE PARTIELLEMENT DÉGRADÉE

SUPERFICIE ± 1.730 M2

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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 › Déminéralisation et végétalisation

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Habitants et usager du quartier et de la gare

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics et notam-
ment entre Beliris, acteur pressenti pour le portage 
de l’opération et Bruxelles Mobilité qui retravaille 
d’autres espaces publics tout proche (inter phase que 
Horta et France par exemple)

 › Coordination avec projet de réaménagement de la 
place Horta et de rue de France

 › Réorganisation de la station bus et taxi

 › Coordination avec les études de Contrats Locaux de 
Mobilité des mailles alentours

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet 2.2 vise à améliorer la rue de l’Instruction pour 
atteindre les objectifs inscrit au plan ‘Good Move’.
Dans le détail, il s’agit de limiter et contrôler le trafic 
de transit de cette rue pour permettre aux autres mobi-
lités de trouver plus facilement leur place.

Il ne s’agit pas d’un réaménagement complet de façade 
à façade mais bien d’une logique d’amélioration de 
l ’espace publ ic  exis t ant  en l ’aménageant 
différemment.

Ces nouveaux aménagements se basent entre autres 
sur la rationalisation de la place occupée par la voiture. 
Cela permettra :

 › l’amélioration des connexions entre Anderlecht et la 
gare elle-même via un espace public de meilleure 
qualité ;

 › de déminéraliser et végétaliser autant que possible 
pour sortir de la logique d’aménagements routiers ;

 › une meilleure hiérarchisation des axes conformément 
aux objectifs du plan ‘Good Move’.

OBJECTIF(S)

 › Amélioration de l’espace public de la rue de 
l’Instruction

 › Limiter et contrôler le trafic de transit dans cette zone

 › Vers un espace public favorable à l’ensemble des 
mobilités

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU REPROFILAGE VOIRIE

SUPERFICIE ± 1.730 M2

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION MIXTE
CRU 20%
AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 80%
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Beliris

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de  St-Gilles 

 › Commune de Anderlecht

 › Bruxelles Mobilité

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

TRAVAUX DE REPROFITAGE DE LA VOIRIE 1 730 M2 165 €/M2 AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

285 450,00 €

TVA 21%
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

59 944,50 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 5 709,00 €

ÉTUDES 10% CRU 28 545,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 5 994,45 €

ASSURANCES 2,5% CRU 7 136,25 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 7 136,25 €

RÉVISION DES PRIX 15%
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

51 809,18 €

IMPRÉVUS 10% CRU 34 539,45 €

TOTAL 486 264,08 €

PART CRU 7 89 060,40 €

PART COFINANCEMENT AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 397 203,68 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 -

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 486 264,08 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Environnement 

 › Amélioration de la qualité environnementale liée 
au cycle de l’eau et à l’îlot de fraicheur. Génération 
de déchets lors de l’aménagement.

 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 
des espaces imperméables vers les zones per-
méables en utilisant la gravité naturelle afin d’aug-
menter l’infiltration sur place, ou infiltration sous le 
coffre des zones imperméables

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi 
qu’une gestion écologique des zones végétales

 › Recommandation : Privilégier l’aménagement en 
pleine terre

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 
perméabilisation de la zone pour aménager la zone 
de l’actuelle voirie. A défaut, privilégier les matériaux 

locaux, durables et écologiques. Privilégier la récu-
p éra t ion  de  ma tér iaux/mobi l ie r  p our 
l’aménagement.

Mobilité
 › La réduction de l’assiette de la voirie a un impact 

négatif pour les transports en commun : le hub bus 
internationaux / shuttles / taxis est très important 
ici. La volonté d’apaisement est louable mais l’im-
pact sur ce hub doit être précisé. L’apaisement de 
cette zone et la mise à sens unique de la rue doivent 
être étudiées afin de maintenir ce hub tout en amé-
liorant la sécurité et le confort pour les modes actifs.

Cadre de vie
 › L’amélioration du profilage et la végétalisation limi-

tée rendront le paysage urbain plus agréable
 › Une plus grande place pour les mobilités douces 

augmentera la sécurité des usagers faibles.

‘Grey to Green’ project • West Bar Street • Sheffield • 2019 • Robert Bray Associates

Marechal Deodoro Plaza • Comercio • 2018 • Sotero Arquitetos
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2.3A

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Parallèle à la voie de chemin de fer au nord-ouest de 
la gare, côté commune d’Anderlecht, cet axe de près 
d’un 1 km comprend deux sections avec des profils assez 
différents.

Première section : de la place Bara à la rue de l’Instruc-
tion. La largeur disponible est importante. Cette largeur 
ne semble  pas suffisamment bien utilisée. Deux bandes 
de circulation dans chaque sens et surtout la contre-al-
lée Ernest Blérot intégralement aménagé pour la voiture 
avec stationnement de part et d’autre. Cela donne à 
cette partie de la voirie, un profil de petit boulevard 
urbain où les voitures circulent (trop) vite.  

Deuxième section : de la rue de l’Instruction à la rue 
des Deux Gares, la situation est moins problématique 
avec un profil de rue plus cohérent (bien que le sta-
tionnement occupe là encore beaucoup de place) et 
surtout un couvert végétal déployé et qualitatif.

La complexité et le mauvais aménagement des carre-
fours Rossini et Instruction laissent les usagers faibles 
en position de danger pour les traversées en privilégiant 
les aménagements pour le trafic automobile. 

Rue Bara est considéré ‘voiture plus’ au plan ‘Good 
Move’.

RUE BARA 
AMÉLIORATION DE DEUX TRAVERSÉES EST-OUEST

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE BARA

N° CADASTRE -

SITUATION ESPACE PUBLIC

PROPRIÉTAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT VOIRIE PARTIELLEMENT DÉGRADÉE

SUPERFICIE ± 4000 M2

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet 2.3 consiste à réaménager la rue Bara au niveau 
des carrefours Rossini et Instruction.
Sur un total de ± 4.000m2

Cette opération permet :

 › de freiner le trafic des véhicules motorisés en sortant 
du langage de voie continue sur plus d’un kilomètre 
(voir compatibilité avec le statut de ‘voiture plus’ au 
plan Good Move) ;

 › de fluidifier et améliorer les traversées vers les quar-
tiers anderchtois proche de la gare ;

 › de sécuriser ces traversées pour les usagers faibles ;

 › d’améliorer ponctuellement le profil de la première 
section de la rue Bara dans laquelle la voiture semble 
occuper trop de place.

OBJECTIF(S)

 › Favoriser les connexions entre gare et quartiers (voir 
compatibilité avec le statut de ‘voiture plus’ au plan 
Good Move)

 › Ralentir le trafic automobile

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier et particulière-
ment de la rue Bara

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics et notam-
ment avec Beliris acteur pressenti pour le portage de 
l’opération

 › Nécessité d’une vision partagée entre les 2 pilotes 
des opérations 2.3A et 2.3B 

 › Coordination avec l’étude de maille Midi et Contrats 
Locaux de Mobilité des mailles autour et le micro-pro-
jet de Bruxelles Mobilité sur Ernest Blérot

 › Coordination avec les opérations sur la rue de l’Ins-
truction et sur la contre-allée Ernest Blérot

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU

RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX TRAVERSÉES 
DE LA RUE BARA POUR LIMITER LA 
VITESSE DE CIRCULATION ET AMÉ-
LIORER LES CONTINUITÉS EST-OUEST

SUPERFICIE ± 4000 M2

GABARIT SANS OBJET

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION MIXTE
CRU 20%
AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 80%
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Beliris

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de Anderlecht

 › Les habitants de la rue Bara

 › Bruxelles Mobilité

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉLIORATION DES TRAVERSÉES 4 000 M2 165 €/M2 AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

660 000,00 €

TVA 21%
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

138 600,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 6 600,00 €

ÉTUDES 10% CRU 66 000,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 13 860,00 €

ASSURANCES 2,5% CRU 16 500,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 16 500,00 €

RÉVISION DES PRIX 15%
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

119 790,00 €

IMPRÉVUS 10% CRU 79 860,00 €

TOTAL 1 117 710,00 €

PART CRU 7 199 320,00 €

PART COFINANCEMENT AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 918 390,00 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 -

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 1 117 710,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Mobilité 

 › Le réaménagement supprimerait des places de sta-
tionnement sur la latérale Blérot, qui sont peu uti-
lisées. La latérale Blérot est transformée en station 
taxis.

 › Recommandation : L’impact de l’apaisement de la 
circulation de la contre-allée sur la circulation des 
lignes bus STIB doit être évalué.

 › Recommandation : D’éventuelles différences entre 
la situation du CRU7 et du projet de PAD Midi par 
rapport à la mobilité doivent être étudiées en se 
basant sur les études du projet de PAD Midi 
existantes

Cadre de vie
 › La fluidification et l’amélioration des traversées ainsi 

que la place plus importante pour les mobilités 
douces augmente la sécurité pour les usagers faibles.

 Via Emilia Ovest • Cesena • 2017 • LOCUSCAPE et al.

Carrefour entre Muntelbolwerk et Graafseweg • Bois-le-Duc, Pays-Bas • 2018
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2.3B

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La contre-allée Ernest Blérot est problématique. Peu 
aménagée, large, elle accueille quasiment exclusive-
ment des bandes pour véhicules motorisés (stationne-
ments latéraux et circulation centrale). Elle participe 
activement à la sensation de mini-boulevard urbain.
Si la rue Bara est effectivement considérée comme un 
bord de maille au plan ‘Good Move’ et que la contre-al-
lée Ernest Blérot devra, à terme, accueillir une station 
taxi importante, il ne faut pas pour autant délaisser les 
qualités d’aménagements de l’espace publics.

A noter que sur ce profil faisant la part belle aux sta-
tionnements, le taux d’utilisation des places disponibles 
est monitoré ainsi selon l’indicateur de Bruxelles Mobi-
lité diffusé sur la plateforme Mobigis : 27 % entre 5h à 
7h ; 97% entre 10h à 12h ; 65% entre 15h et 17h ; 51% entre 
20h et 22h
En moyenne le taux d’utilisation sur ces 4 plages horaires 
est donc de 60%.

Pourtant, dans la situation actuelle, les trottoirs doivent 
se contenter du solde d’espace disponible. Ils sont peu 
larges, pas aménagés. Le rapport avec le bâtiment ONSS 
n’est pas traité.

Globalement, cette contre-allée peut être décrite 
comme un espace dysfonctionnel.

RUE BARA
AMÉLIORATION DE LA CONTRE-ALLÉE ERNEST 
BLÉROT

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE ERNEST BLÉROT

N° CADASTRE -

SITUATION ESPACE PUBLIC

PROPRIETAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT VOIRIE PARTIELLEMENT DÉGRADÉE

SUPERFICIE ± 1 800 M2

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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DESCRIPTIF DU PROJET

L’opération 2.3B vise à rationnaliser le profil de la 
contre-allée Ernest Blérot avec comme objectif princi-
pal de redonner de l’espace à toutes les mobilités de 
la ville.

Le projet vise donc à élargir les assiettes de trottoirs 
voire même sortir du langage traditonnel de la voirie 
générique. Vers un espace partagé. Cette approche per-
mettra de redéfinir le rapport entre le bâtiment ONSS 
et son espace public. Dans la situation actuelle, le bâti-
ment surplombe littéralement un trottoir qui semble 
largement sous-dimensionné pour ‘contenir’ un bâti-
ment aussi imposant que celui dont il est question ici.

Par ailleurs, en conformité avec la simplication recher-
chée des fonctions autour de la gare du Midi, il est pro-
posé de regrouper les taxis le long du linéaire 
disponible.
L’intégration d’une vraie station taxi accessible via la 
traversée du bâtiment ONSS (atrium central) pourra 
redynamiser cette zone aujourd’hui considérée comme 
un angle mort du quartier, une zone arrière non affectée 
et non traitée.

OBJECTIF(S)

 › Favoriser les connexions entre gare et quartiers

 › Amélioration du profil de la contre-allée Ernest 
Blérot

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier et particulière-
ment de la rue Bara

 › Les usagers du bâtiment ONSS et de la station des 
taxis

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics et notam-
ment avec Bruxelles Mobilité acteur pressenti pour 
le portage de l’opération

 › Nécessité d’une vision partagée entre les 2 pilotes 
des opérations 2.3A et 2.3B

 › Une délégation de maitrise d’ouvrage de BM vers 
Beliris pourra être envisagée pour assurer un conti-
nuum d’interventions sur la rue Bara et sa 
contre-allée

 › Coordination avec l’étude de maille Midi et Contrats 
Locaux de Mobilité des mailles autour

 › Coordination avec l’opération sur la rue Bara

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
AMÉLIORATION DE LA CONTRE-ALLÉE 
ERNEST BLÉROT

SUPERFICIE ± 1 800 M2

GABARIT SANS OBJET

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION ASSOCIÉE
BRUXELLES MOBILITÉ 100%
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Mobilité

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de Anderlecht

 › Les habitants de la rue Bara

 › Les usages du bâtiment ONSS 

 › Les taximen

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉLIORATION DE LA CONTRE-ALLÉE ERNEST BLÉROT 1 800 M2 165 €/M2 BM 297 000,00 €

TVA 21% BM 62 370,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% BM 5 940,00 €

ÉTUDES 10% BM 29 700,00 €

TVA ÉTUDES 21% BM 6 237,00 €

ASSURANCES 2,5% BM 7 425,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% BM 7 425,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% BM 53 905,50 €

IMPRÉVUS 10% BM 35 937,00 €

TOTAL 505 939,50 €

PART CRU 7 -

PART COFINANCEMENT BRUXELLES-MOBILITÉ 505 939,50 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 -

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 505 939,50 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
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N 
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2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Voir fiche 2.3A

Passeig De St Joan Boulevard • Barcelone, Espagne • 2012 • Lola Domenech
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2.4

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Parallèle à la rue Bara et aux voies de chemin de fer, 
cette voirie est utilisée pour la desserte de la gare, par 
les usagers de différentes compagnies de bus, les taxis 
et comme by-pass de rue Bara. 
Le trafic de transit y est très intense. Le profil général 
est aménagé à plus de 70% pour la voiture (voies de 
circulation et stationnements). La minéralisation induite 
est maximale, la qualité des aménagements proposés 
est de faible qualité.
Dans la situation actuelle, cette voirie souffre d’une 
sous-utilisation de la part des piétons et vélos, absents 
de l’espace public. 
Pourtant, cette voirie a des qualités rares.  Elle est très 
spacieuse, droite, lisible, continue et peut donc consti-
tuer un socle en vue de réorienter les usages (vers moins 
de trafic de transit) et permettre la reconnexion des 
espaces publics autour de la gare. Un point essentiel 
pour relier la gare avec l’îlot des Deux Gares. 
Par ailleurs, la rue de France, incluse dans la maille 
‘Bruxelle-Midi’ est inscrite en ‘vélo +’ au plan ‘Good 
Move’.
A noter que les deux pertuis dans lesquels coule la 
Senne passe sous la rue de France.
Enfin soulignons des transformations immobilières 
importantes à venir. (voir ‘scénario zéro’ du 
diagnostic).

RUE DE FRANCE
AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DE FRANCE

N° CADASTRE SANS OBJET

SITUATION PROFIL ROUTIER, ESPACE PUBLIC

PROPRIÉTAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT FAIBLE QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS

SUPERFICIE ± 8.100 M2

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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DESCRIPTIF DU PROJET

Sur rue de France un réaménagement est prévu.

 › Une mise à sens unique de la voirie dans le sens Bara 
› Vétérinaires est largement encouragée afin de limiter 
fortement le trafic de transit et permettre un nouveau 
profil. 

 › L’image-guide de ce réaménagement est la ‘rue jardin’. 
Une voirie plus arborée, moins minérale et avec une 
gestion exemplaire des eaux pluviales, la présence 
cachée de la Senne pourra être rendu manifeste à 
travers des dispositifs dispersés sur le linéaire de la 
voirie. 

 › Le projet rationalise et reprogramme la place de la 
voiture et tend vers un rééquilibrage qui laisse davan-
tage de place aux autres mobilités de la ville ainsi 
que qu’à la déminéralisation de l’espace public où il 
est possible.

 › A terme des nouveaux logements s’implanteront à la 
place des bureaux et animeront l’espace. Le réamé-
nagement de la voirie doit anticiper les futurs projets 
immobiliers.

OBJECTIF(S)

 › Améliorer les espaces publics du quartier. De manière 
à ce que les habitants et usagers de la gare puissent  
bénéficier d’espaces publics plus confortables.

 › Favoriser la lisibilité de la jonction du XXIème siècle et 
la continuité des espaces publics

 › Renforcer le lien entre le nouvel espace vert et la gare

 › Vers davantage de place pour les mobilités douces

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants du quartier

 › Les usagers du quartier

 › Les usagers de la gare

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics et notam-
ment entre Beliris, acteur pressenti pour le portage 
de l’opération et Bruxelles Mobilité qui retravaille 
d’autres espaces publics tout proche (inter phase que 
Horta et France par exemple)

 › Partenariat financier nécessaire

 › Coordination avec l’étude de maille Midi et Contrats 
Locaux de Mobilité des mailles autour

 › Réorganisation du trafic (voitures, taxis, bus)

 › Coordination avec futurs projets immobiliers

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
ACTIVATION, DÉMINÉRALISATION ET 
PERMÉABILISATION DE LA VOIRIE

SUPERFICIE ± 8.100 M2

GABARIT SANS OBJET

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION MIXTE
CRU 20%
AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 80%
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Beliris

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de St-Gilles

 › Commune d’Anderlecht

 › Bruxelles Mobilité

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

RUE DE FRANCE. AMÉLIORATION DU PROFIL
4 000 M2 165 €/M2 AUTRES SUBSIDES 

(BELIRIS...)
1 336 500,00 €

TVA 21% AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

280 665,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 13 365,00 €

ÉTUDES 10% CRU 133 650,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 28 066,50 €

ASSURANCES 2,5% CRU 33 412,50 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 33 412,50 €

RÉVISION DES PRIX 15% AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

242 574,75 €

IMPRÉVUS 10% CRU 161 716,50 €

TOTAL 2 263 362,75 €

PART CRU 7 403 623,00 €

PART COFINANCEMENT AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 1 859 739,75 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 -

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 2 263 362,75 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES (BELIRIS...)

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 
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2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Patrimoine naturel

 › la Senne souterraine sera évoquée à plusieurs 
endroits

Environnement
 › Amélioration de la qualité environnementale dû à 

la végétalisation, la perméabilisation et la diminu-
tion de trafic de la Rue. Le projet vise une exempla-
rité au niveau de la gestion des eaux pluviales. 

 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 
des espaces imperméables de l’esplanade vers les 
zones perméables en utilisant la gravité naturelle 
afin d’augmenter l’infiltration sur place, ou infiltra-
tion sous le coffre des zones imperméables

 › Recommandation : Prévoir un réservoir de collecte 
d’eau pluviale à utiliser pour l’entretien et la végé-
tation de la rue (si le sous-sol le permet).

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi 
qu’une gestion écologique des zones végétales

 › Recommandation : Privilégier l’aménagement en 
pleine terre

 › Recommandation : Prévoir des arbres avec des cano-
pées importantes afin d’assurer de l’ombre et de la 
fraicheur sur la rue

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 

perméabilisation de la zone pour aménager la zone 
de l’actuelle voirie. A défaut, privilégier les matériaux 
locaux, durables et écologiques. Privilégier la récu-
p éra t ion  de  ma tér iaux/mobi l ie r  p our 
l’aménagement.

Mobilité
 › Le programme vise à améliorer les cheminements 

cyclables et piétons.
 › La réduction de l’assiette de la voirie a un impact 

négatif sur les transports en commun : le hub bus 
internationaux / shuttles / taxis est très important 
ici. La volonté d’apaisement est louable mais l’im-
pact sur ce hub doit être précisé. L’apaisement de 
cette zone et la mise à sens unique de la rue doivent 
être étudiées afin de maintenir ce hub tout en amé-
liorant la sécurité et le confort pour les modes actifs. 
D’éventuelles différences entre la situation du CRU7 
et du projet de PAD Midi par rapport à la mobilité 
doivent être étudiées en se basant sur les études 
du projet de PAD Midi existantes.

Cadre de vie
 › La rue ne devient pas un espace vert en tant que tel 

mais il y aura plus de végétation que dans la situation 
actuelle et le paysage urbain sera amélioré.

 › Moins de nuisance liée aux véhicules et plus de place 
pour la mobilité douce

Avenues Mermoz et Pinel • Lyon • 2012 • Gautier+Conquet architectes et paysagistes 
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2.5A

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La rue des Vétérinaires est un axe reliant Saint-Gilles à 
Anderlecht perpendiculairement à la jonction 
ferroviaire.

Elle supporte une grosse charge de trafic provenant du 
ring et du Boulevard Industriel.

Elle est ‘voiture confort’ et ‘vélo plus’ au Plan ‘Good 
Move’, elle est considérée comme bord de maille. 

Les deux carrefours (Vétérinaire/Bara et Vétérinaires/
Fonsny) sont considérés comme des zones à concen-
tration d’accidents.

RUE DES VÉTÉRINAIRES
AMÉLIORATION DE LA TRAVERSÉE CYCLO-
PIÉTONNE VERS L’ÎLOT DES DEUX GARES

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES

N° CADASTRE SANS OBJET

SITUATION ESPACE PUBLIC SOUS-UTILISÉ

PROPRIÉTAIRE VOIRIE RÉGIONALE

ETAT BON ÉTAT GÉNÉRAL

SUPERFICIE ± 1500 M2 AU SOL

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ESPACE STRUCTURANT

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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OBJECTIF(S)

 › Simplifier la traversée de piétons et cyclistes

 › Anticiper l’entrée dans le parc à travers un ambiance 
moins routière

DESCRIPTIF DU PROJET

L’aménagement consiste à simplifier la traversée entre 
rue de France et l’entrée du futur parc des Deux Gares 
(espace actuellement occupé par une pompe à essence, 
le bâtiment Infrabel collé au chemin de fer et un 
car-wash). 
Cette traversée est stratégique pour la lisibilité de la 
jonction du XXIème siècle, la clarification de la relation 
entre les espaces urbains ainsi que les continuités phy-
siques et conceptuelles

Il s’agit de :

 › rendre plus confortable la traversée de la rue des 
Vétérinaires (depuis la rue de France vers l’îlot des 
Deux Gares) ;

 › rationaliser la place de la voiture dans l’espace public;

 › élargir les trottoirs et adapter l’angle de la rue des 
Vétérinaires et de la rue de France comme un espace 
dédié à l’avant-parc du futur parc des Deux Gares

 › rendre plus confortables les pistes vélos, planter des 
arbres et déminéraliser là où il est possible de le faire.

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants du quartier

 › Les usagers du quartier

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics et notam-
ment entre Beliris, acteur pressenti pour le portage 
de l’opération et Bruxelles Mobilité qui retravaille 
d’autres espaces publics tout proche

 › Coordination nécessaire avec Bruxelles Mobilité

 › Partenariat financier nécessaire

 › Coordination avec projet sur l’îlot des Deux Gares et 
particulièrement l’opération 3.5

 › Coordination avec l’étude de maille Midi et Contrat 
Locaux de Mobilité des mailles alentours

DONNÉES DU PROGRAMME 

CONTENU
AMÉLIORATION DE LA TRAVERSÉE
CYCLO-PIÉTONNE

SUPERFICIE ±1.500 M2

GABARIT NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

MODÈLE 
FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
CRU 20%
AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 80%
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Beliris

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de St-Gilles

 › Commune d’Anderlecht

 › Bruxelles Mobilité

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉLIORATION DE TRAVERSÉE VERS L’ÎLOT DES 
DEUX GARES

1168 M2 165 €/M2 AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

192 699,21 €

TVA 21% AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

40 466,83 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 3 853,98 €

ÉTUDES 10% CRU 19 269,92 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 4 046,68 €

ASSURANCES 2,5% CRU 4 817,48 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 4 817,48 €

RÉVISION DES PRIX 15% AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

34 974,91 €

IMPRÉVUS 10% CRU 23 316,60 €

TOTAL 328 263,10 €

PART CRU 7 60 122,15 €

PART COFINANCEMENT AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 268 140,95 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 -

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 328 263,10 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES (BELIRIS...)

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Amélioration limitée de la qualité environnementale 
dû à la végétalisation et la perméabilisation 
localisée 

 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 
des espaces imperméables de l’esplanade vers les 
zones perméables en utilisant la gravité naturelle 
afin d’augmenter l’infiltration sur place, ou infiltra-
tion sous le coffre des zones imperméables

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi 
qu’une gestion écologique des zones végétales

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 
perméabilisation de la zone pour aménager la zone 
de l’actuelle voirie. A défaut, privilégier les matériaux 
locaux, durables et écologiques. Privilégier la récu-
p éra t ion  de  ma tér iaux/mobi l ie r  p our 
l’aménagement.

Mobilité
 › Des pistes cyclables sont prévues.
 › Une amélioration des trottoirs et des traversées 

piétonnes est prévue.
 › Recommandation : D’éventuelles différences entre 

la situation du CRU7 et du projet de PAD Midi par 
rapport à la mobilité doivent être étudiées en se 
basant sur les études du projet de PAD Midi 
existantes.

Cadre de vie
 › La traversée pour les usagers faibles sera améliorée 

et sera donc plus sécurisée.

Parvis Gare d’Austerliz • Paris • 2014 • MOM architectes

Parvis de Saint-GIlles • Bruxelles • 2018 • BUREAU BAS SMETS
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2.5B

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Les tunnels Vétérinaires sont la continuité de rue des 
Vétérinaires sous les voies ferrées. Les mêmes constats 
décrits dans la fiche précédente sont donc valables. 

 › A cet endroit la voirie compte trois voies de circulation 
voiture, une bande vélo de chaque côté avec des blocs 
béton assurant la séparation avec les voitures. Enfin, 
des  trottoirs très peu large sont proposés de chaque 
côté du tunnel.

 › Le tunnel principal présente un manque d’aménage-
ments. Il est très sous-éclairé et saturé de voitures. 
De fait, il est plutôt désagréable et inconfortable à 
l’usage. Cela à cause du bruit, de la pollution et du 
mauvais éclairage, tant pour les automobilistes et 
encore davantage pour piétons et cyclistes. 

 › Un tunnel secondaire de 4.5 m de large dédié aux 
modes doux est aménagé parallèlement au tunnel 
routier mais il est peu arpenté à cause d’une percep-
tion générale d’insécurité là aussi consécutive à des 
aménagements de mauvaise qualité (éclairage 
notamment)

 › Le carrefours Vétérinaires/Fonsny est considérés 
comme une zone à concentration d’accidents.

TUNNELS DES VÉTÉRINAIRES
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES TUNNELS

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE TUNNELS DES VÉTÉRINAIRES

N° CADASTRE NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

SITUATION VOIRIES SOUS VOIES FERRÉES

PROPRIÉTAIRES VOIRIES RÉGIONALES

ETAT AMÉNAGEMENTS PEU QUALITATIFS

SUPERFICIE ± 2500 M2 

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PRO-
JET DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINIS-
TÉRIEL DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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OBJECTIF(S)

 › Augmenter le confort pour les modes doux

 › Diminuer le sentiment d’insécurité dans les deux 
tunnels

 › Relier les quartiers de Saint-Gilles et d’Anderlecht 
avec des infrastructures de qualité et qui puissent 
positivement jouer leur rôle d’espaces liaisonnant 
dans la ville 

DESCRIPTIF DU PROJET

Dans cette opération, on vise une amélioration générale 
des aménagements des deux tunnels :

 › rationalisation de l’espace de la voiture 

 › sécurisation de la piste vélo

 › élargissement des trottoirs

 › une attention particulière doit être portée au projet 
d’éclairage

 › sécurisation du carrefour avec Fonsny.

 › possibilité d’étendre l’amélioration des 2 tunnels par 
des mises en valeur artistique des 2 tunnels

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants du quartier

 › Les usagers du quartier    

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics et notam-
ment avec Beliris acteur pressenti pour le portage de 
l’opération

 › Coordination nécessaire avec Bruxelles Mobilité, la 
SNCB et Infrabel

 › Partenariat financier nécessaire

 › Coordination avec projet sur l’îlot des Deux Gares

 › Coordination avec l’étude de maille Midi et Contrats 
Locaux de Mobilité des mailles autour

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU AMÉOLIRATION DU TUNNEL

SUPERFICIE ± 2.500 M2

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION ASSOCIÉE
AUTRES SUBSIDES (BELIRIS..) 100%
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Beliris

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune de St-Gilles

 › Commune d’Anderlecht

 › Bruxelles Mobilité

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉLIORATION DES QUALITÉS DU TUNNEL 1168 M2 165 €/M2
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

587 500,00 €

TVA 21% 123 375,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2%

AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS...)

5 875,00 €

ÉTUDES 10% 58 750,00 €

TVA ÉTUDES 21% 12 337,50 €

ASSURANCES 2,5% 14 687,50 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% 14 687,50 €

RÉVISION DES PRIX 15% 106 631,25 €

IMPRÉVUS 10% 71 087,50 €

TOTAL 994 931,25 €

PART CRU 7 -

PART COFINANCEMENT AUTRES SUBSIDES (BELIRIS...) 994 931,25 €

+ 10% COORDINATION CRU 7 -

TOTAL GÉNÉRAL (INCLUS COORDINATION CRU 7) 994 931,25 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. DÉBUT DU MONTAGE DE L’OPÉRATION AVEC LE PORTEUR DE PROJET ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES (BELIRIS...)

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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Principales conclusions du RIE
Environnementale

 › Recommandation : Afin de limiter les émissions des 
véhicules motorisés et de garantir un certain niveau 
de qualité de l’air, l’amélioration devra faire en sort 
qu’il y ait un minimum de trafic à l’arrêt dans le 
tunnel, et qu’il y ait une bonne ventilation naturelle, 
ou si nécessaire motorisée

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 
perméabilisation de la zone pour aménager la zone 
de l’actuelle voirie. A défaut, privilégier les matériaux 
locaux, durables et écologiques. Privilégier la récu-
p éra t ion  de  ma tér iaux/mobi l ie r  p our 
l’aménagement.

Mobilité
 › Des pistes cyclables sont prévues.
 › Recommandation : D’éventuelles différences entre 

la situation du CRU7 et du projet de PAD Midi par 
rapport à la mobilité doivent être étudiées en se 
basant sur les études du projet de PAD Midi exis-
tantes. La rue des Vétérinaires étant avec la rue du 
Charroi et la Petite ceinture l’un des seuls axes pour 
traverser le chemin de fer et assurer la liaison 
est><ouest , la mobilité automobile y est 
importante.

 › Recommandation : La rue des Vétérinaires est clas-
sée comme axe vélos+. Des pistes cyclables séparées 
doivent être prévues, notamment vu le trafic auto-
mobile qui restera.

Cadre de vie
 › Un meilleur aménagement (au sol, éclairage etc.) 

devrait augmenter la sécurité pour les usagers faibles

PROJETS DE RÉFÉRENCE

Cuyperspassage • Amsterdam • 2016 • Benthem Crouwel Architects

Passage • Tilburg • 2017 • Civic Architects
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VOLET 03
LE PARC DES DEUX 
GARES
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PASSAGE

CONNEXION VERS CHARROI

ENTRÉE DE PARC
CONNEXION VERS BIESTEBROEK

NOUVELLE ÉPAISSEUR DE PARC

Les investissements bâti

opérations CRU et opérations mixtes 

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements espaces publics

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)

Les investissements parc

opérations CRU et opérations mixtes

opérations associées et opérations à initier (voir livret 2)
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ENTRÉE DE PARC

ENTRÉE DE PARCPASSAGE

BÂTIMENT TECHNIQUE

HALLE-DÉPÔT

NOUVEL ÉQUIPEMENT
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LE PARC DES DEUX GARES

Le grand îlot entre la voie ferrée et la 
rue des Deux Gares cache le paysage 
de la Senne. Nous sommes ici à deux 
pas de la gare du Midi. 
Le CRU a comme objectif de révéler 
ce paysage et d’ouvrir cet espace aux 
habitants.

Un écrin de verdure entre eau et fer
L’îlot des Deux Gares est un lieu assez exceptionnel. Un 
écrin de verdure au milieu d’un morceau de ville très 
dense et largement artificialisé.  

Ici, cachée derrière une pompe d’essence, un car-wash, 
des bâtiments techniques et les talus des voies ferrées, 
la Senne offre ses derniers mètres à ciel ouvert, avant 
de disparaitre dans un coffrage en béton. 

En arrivant depuis la rue des Vétérinaires, après avoir 
traversé une centaine de mètres sur un parking très 
minéralisé et peu aménagé, une grille donne accès à 
un espace vert inattendu actuellement géré par 
Bruxelles Environnement. Des moutons y broutent sur 
la berge à front de talus des voies ferrées.

De l’autre côté, l’autre berge n’est pas accessible.

Depuis le schéma directeur approuvé par le Gouverne-
ment le 14 janvier 2016, les autorités régionales pro-
jettent un nouveau parc urbain à cet endroit de la ville. 

Le CRU 7 s’insère dans cette perspective et propose un 
montage opérationnel précis et financé..

La chaine de parcs métropolitains
Cette future promenade est une pièce importante dans 
le réseau de nouveaux espaces verts à l’échelle 
métropolitaine.

 › vers nord-ouest, une séquence d’espaces publics à 
aménager mène vers le bassin de Biestebroek, pro-
chainement en profonde transformation (voir PPAS);

 › la continuité de la rivière vers le sud et le passage des 
voies ferrées sera l’occasion pour rejoindre le futur 
parc du Charroi.

La construction du parc des Deux Gares, s’insère aussi 
dans une politique plus générale de valorisation des 
cours d’eau en milieu urbain et de maillage à grande 
échelle.
La Senne se (re-)révèle petit à petit comme élément 
identitaire de la Région bruxelloise.

C’est donc bien dans cette perspective de chaînage à 
grande échelle qu’il faut voir l’aménagement de ce parc 
des Deux Gares. 
Maillon d’une stratégie plus large qui vise à proposer 
de nouveaux espaces verts y compris aux habitants des 
quartiers les plus denses de la capitale.

Dans cette stratégie, le CRU 7 prévoit la création de ce 
nouveau parc par phase en fonction des possibilités 
d’acquisitions foncières. La Phase 1 comprend l’entrée 
du parc du côté de la rue des Vétérinaires. Un des points 
cruciaux du projet sera l’acquisition d’un foncier per-
mettant une deuxième connexion à rue du parc, côté 
rue des Deux Gares.
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Micro-histoire de la Senne dans l’îlot de 
Deux Gares
Lors de l’arrivée de la gare des Bogards dans Bruxelles 
à la hauteur de l’actuelle place Rouppe, la Senne coulait 
encore à ciel ouvert à côté du chemin de fer. 

Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle des tra-
vaux de canalisation souterraine de la rivière ont été 
réalisés. Dans le périmètre du CRU 7, la Senne est restée 
en partie à ciel ouvert jusqu’aux années 50, date à 
laquelle elle a été (pratiquement) entièrement 
canalisée.

L’îlot des Deux Gares (entre rue des Deux Gares et la 
voie ferrée), reste fortement industriel pendant toute 
la première moitié du XXème siècle. 

Ce vaste îlot enserré entre la voirie publique et les voies 
de chemin de fer héberge donc un morceau de Senne 
à ciel ouvert. Ses berges n’attendent qu’un aménage-
ment adapté pour être ouvertes au public.

La réouverture de la Senne, des objec-
tifs régionaux ambitieux, une réponse à 
la directive européenne 2000/60/CE
La directive de l’Union Européenne  2000/60/CE établit 
un cadre pour une politique globale communautaire 
dans le domaine de l’eau, concernant la protection de 
cette ressource. 

Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution 
de l’eau, promouvoir son utilisation durable, protéger 
l’environnement, améliorer l’état des écosystèmes 
aquatiques (zones humides) et atténuer les effets des 
inondations et des sécheresses.

Dans ce cadre la Région de Bruxelles-Capitale a établi 
des objectifs ambitieux pour la Senne.
La Région travaille activement sur la question de la qua-
lité de l’eau. Celle-ci s’est nettement améliorée durant 
les dernières années. Cela grâce notamment à un moni-
toring précis de Bruxelles Environnement et grâce à 
l’installation de stations d’épuration. 

En parallèle de ces travaux, on remet la Senne à ciel 
ouvert partout où il semble opportun de le faire. 
Les raisons sont multiples : 

 › augmenter la qualité écologique de la rivière ;

 › faire pénétrer des couloirs écologiques en ville ; 

 › renforcer la biodiversité (en réintroduisant le milieu 
aquatique en ville) ;

 › rafraîchir la ville ;

 › et enfin redonner une identité de ville d’eau à 
Bruxelles.
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Une entrée de parc : potentiels et 
contraintes
La Senne à ciel ouvert à cet endroit n’est pas accessible 
au public. 
L’accès se matérialise  à travers un espace ouvert acces-
sible depuis rue des Vétérinaires. Dans l’état actuel, il 
s’agit d’un espace purement fonctionnel et de faible 
qualité dans lequel nombreuses activités se logent.

DEGRILLEUR (1)(2)

Une fonction importante à conserver sur site est le 
dégrilleur géré par Vivaqua, société publique qui s’oc-
cupe de la distribution de l’eau potable, la gestion des 
réseaux d’égouts et la lutte contre les inondations.
Le dégrilleur  évite que les gros déchets pénètrent dans 
les pertuis de la Senne, avant de traverser la ville. 
Vue sa fonction stratégique, le dégrilleur doit être sécu-
risé par rapport au public et donc potentiellement 
intégré dans un bâtiment. Un bac déversoir pour déchets 
se trouve à coté, ainsi que l’espace camion pour le net-
toyage de la machine. 
Dans le bâtiment qui accueille actuellement le dégril-
leur, on trouve également :

 › les portes permettant le système de fermeture / 
ouverture des pertuis ;

 › des bureaux pour les gestionnaires de la zone Sud de 
Vivaqua. Ces bureaux sont vétustes ;

 › des ateliers avec sanitaires pour les travailleurs de la 
zone Vivaqua ;

 › une cabine  haute tension.

Infrabel (3)(7)(8)

Collé à la voie ferrée, à front de la rue des Vétérinaires, 
un bâtiment en brique jaune héberge un bâtiment tech-
nique d’Infrabel.
La localisation de ce bâtiment est stratégique pour 
Infrabel. Il permet (dans des conditions dégradée)  un 
accès direct aux vois du chemin de fer via un monte-
char ge intér ieur (qui  ne fonctionne plus 
actuellement). 

Un accès pour les véhicules s’occupant de l’entretien 
des voies ferrées situé en haut du talus doit être conservé 
à cet endroit.

STATION-SERVICE (4)

La commune d’Anderlecht est propriétaire d’une par-
celle sur laquelle une station de service est implantée, 
Une concession a été octroyée à Shell. Elle prend fin 
prochainement.
 
Sur la même parcelle un bâtiment d’angle à deux étages 
est collé à l’ensemble de l’îlot juste en face à rue de 
France. Non classé à l’inventaire, mais d’une certaine 
qualité et bâti dans le langage typique des constructions 
qui longent la voie ferrée, il est aussi un élément iden-
titaire pour le site, qui serait souhaitable conserver et 
valoriser.

LA HALLE- DÊPOT (5)

Le bâtiment, classé à l’inventaire, est occupé par un 
magasin de meuble avec accès depuis rue des Deux 
Gares. 
Le bâtiment est dans un bon état général. Tant les murs 
que sa charpente métallique.
Il offre un gros potentiel pour accueillir des fonctions 
en lien avec les activités du parc. 

Le mur en brique et l’écriture sur la façade ‘USINES A 
CUIVRE ET A ZINC DE ET A LIEGE’  témoignent du passé 
industriel du site.

CAR-WASH (6)

Un car-wash est aussi présent sur le site. Placé sur une 
parcelle dont la propriété est partagée entre la SNCB 
e t Infrabel ,  sa convention arrive à terme 
prochainement.
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 Entrée du parc : Opérations préliminaires de démolition et de dépollution

Rénovation et extension potentielle du bâtiment d’angle de l’actuel station-service Shell

Prolongement de l’ouverture de la Senne

Construction d’un bâtiment technique à l’entrée du parc des Deux Gares

Aménagement de l’entrée du parc côté rue des Vétérinaires avec construction de deux passerelles

Aménagement de la berge Sud de la Senne

Aménagement de la berge Nord de la Senne

Aménagement de l’entrée du parc côté rue des Deux Gares

Aménagement de la connexion centrale vers la rue des Deux Gares

Aménagement le long des voies de chemin de fer

Étude de faisabilité sur la traversée vers le site du Charroi
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Parc des Deux Gares
Doter ces quartiers de nouveaux espaces verts est un 
des enjeux principaux relevés lors de la phase de dia-
gnostic du CRU 7 et déjà mis en avant dans de précé-
dentes décisions du Gouvernement. 

Les éléments pour la construction d’un parc public sont 
tous réunis : 

 › des espaces ouverts disponibles ;

 › un espace vert de qualité ; 

 › la Senne qui coule à ciel ouvert ;

 › un foncier mobilisable ;

 › des financements régionaux injectés dans le quartier 
pour l’amélioration du cadre de vie.

Le linéaire de Senne à ciel ouvert et ses berges, caché 
entre les parcelles privées et la voie ferrée, offrent un 
potentiel unique dans le périmètre.

Opérationnalisation via le CRU 7
Etant donné les carences en espaces verts dans le péri-
mètre, il semble que le rôle du CRU soit maintenant 
d’opérationnaliser l’aménagement de ce parc des Deux 
Gares et concrétiser cette opportunité.

Le CRU  propose de financer ou co-financer principa-
lement la construction de l’entrée du futur parc. Notam-
ment via des acquisitions (voir fiche 5.2), des démolitions 
et des aménagements d’espaces verts. 

Un parc et plusieurs entrées/sorties
Il est proposé de s’écarter ici un peu des éléments figu-
rant dans le schéma directeur de 2016 et dans le projet 
de PAD en proposant un parc à plusieurs entrées :

 › la première se situant au niveau de triangle formé par 
la pompe d’essence, le talus de la voie ferrée et le 

bâtiment qui abrite notamment le dégrilleur et les 
portes des pertuis ;

 › les autres se développant le long de la rue des Deux 
Gares (partie Est / partie centrale / partie Ouest)

Cette configuration, permet la construction d’un espace 
circulant avec contrôle social, déambulation possible 
et une plus forte perméabilité vers les quartiers.

Un travail sur la rue des Vétérinaires est aussi prévu pour 
améliorer la lisibilité de l’entrée et la continuité avec 
rue de France (voir partie « Cœur de gare » du présent 
document).
La réouverture à ciel ouvert d’un tronçon de ± 80m de 
Senne est souhaitable pour là aussi viser l’amélioration 
du cadre de vie dans les quartiers et redonner toute sa 
place à la rivière, berceau de la ville de Bruxelles.

Cette opportunité sera soumise à des études techniques 
pour une opérationnalisation dans le cadre du CRU 7.

Des berges  à conquérir
Le parc sera complété avec l’aménagement et l’ouver-
ture des berges et talus le long de la Senne. 
Conformément aux objectifs de Bruxelles Environne-
ment, une partie des deux berges restera non accessible 
au public pour assurer le développement de la 
biodiversité.

La qualité de ces aménagements dépendra en grande 
partie du juste rapport entre les parties à bâtir et l’épais-
seur de l’espace public aménagé le long des berges.
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3.1

DESCRIPTIF DU PROJET

La présence de la Senne coulant à ciel ouvert est une 
opportunité unique dans un quartier aussi densément 
bâti et habité que celui de la gare du Midi.

Le CRU 7 se base sur cette opportunité pour développer 
un parc urbain propice à la déambulation le long des 
berges de la Senne.

Pour ce faire, des opérations préliminaires doivent être 
menées.

Suite à la phase d’acquisition (voir fiche 5.2) qui permet 
d’assurer la maitrise du foncier, il est nécessaire de pro-
céder à des opérations de démolition et de dépollution 
pour permettre l’aménagement d’un nouveau parc de 
quartier. Dans les fiches suivantes, on détaille ces dif-
férentes opérations. 

OBJECTIF(S)

 › Mener des opérations préliminaires de démolition et 
dépollution sur certaines parcelles de l’îlot des Deux 
Gares

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination entre pouvoirs publics pour 
mener les opérations de démolitions, dépollutions 
nécessaires à l’aménagement du parc

 › Acquisition des différents fonciers

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

L’îlot des Deux Gares a la particularité d’être le point 
d’entrée de la Senne dans le voûtement qui assure le 
passage de la rivière en infrastructure jusqu’au Nord de 
la Région.
La tête de cet îlot se trouve en grande partie sur sol 
public avec une subdivision entre la commune d’An-
derlecht, la SNCB et Infrabel.
La configuration spatiale de cette tête d’îlot n’est pas 
optimale et résulte d’une logique d’accumulation de 
fonctions composites. 
Sur cette  tête d’îlot on trouve à la fois un bâtiment 
technique d’Infrabel (435/05_),une station service Shell 
(329V6), un carwash (435/07_), un bâtiment Vivaqua 
(322/02_ + 435/04A) contenant dégrilleur, porte des 
pertuis de la Senne, bureaux, ateliers. 
Sur cette même tête d’îlot on trouve également des 
unités techniques tels qu’une cabine haute tension 
(incluse dans le bâtiment Vivaqua) , une station de pom-
page (435/03_) permettant l’acheminement des eaux 
usées vers la station d’épuration Sud et une rampe d’ac-
cès aux voies ferrées (23/24/62) pour les interventions 
Infrabel.

Adressée rue des Deux Gares, une vaste parcelle en 
partie non construite (322B3) se trouve sur sol privé.

De même en coeur et fin d’îlot les parcelles 321V2, 318K2 
et 318F2 sont privées.

ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES VÉTÉRINAIRES 
OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES DE DÉMOLITION ET 
DE DÉPOLLUTION

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE ÎLOT DES DEUX GARES

N° CADASTRE DIVERS

SITUATION
CONFIGURATION SPATIALE DE L’ILOT 
NON OPTIMALE

PROPRIÉTAIRE DIVERS

ETAT DIVERS

SUPERFICIE DIVERS

GABARIT DIVERS

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS
ZONE DE CHEMIN DE FER
ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL DIVERS

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU VOIR LES SOUS-FICHES SUIVANTES

SUPERFICIE VOIR LES SOUS-FICHES SUIVANTES

GABARIT VOIR LES SOUS-FICHES SUIVANTES

MODÈLE FINANCIER VOIR LES SOUS-FICHES SUIVANTES
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Voir détail dans le tableau suivant

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Communes  ›    Infrabel

 › Vivaqua  ›    SNCB

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

* à défaut par Bruxelles Environnement dans le cadre du marché des travaux

Principales conclusions du RIE
Emploi

 › Suppression d’emplois (cars-wash, station-service)

Environnementale
 › Les travaux de démolition et de dépollution ont des 

impacts temporaires sur la pollution du bruit / les 
nuisances. 

 › Recommandation : organiser les travaux de telle 
façon à limiter ces nuisances pour les habitants/
usagers du quartier

Etat du sol :
 › La dépollution des parcelles 23 / 24 / 62 de la SNCB 

et de la parcelle 329V6 a un impact positif sur la 
qualité du sol et de l’eau souterraine (localement)

 › Recommandation : bien étudier en amont toutes 
les études nécessaires lié à la catégorie à l’inventaire 
de l’état du sol des différentes parcelles. Des études 
supplémentaires peuvent engendrer un coût et un 

délai dans le planning du réaménagement

Gestion des déchets
 › Une grande quantité de déchets de construction va 

être produite. Ceci a un impact négatif.
 › Recommandation : Un inventaire des matériaux des 

bâtiments à démolir est primordial afin de préparer 
au mieux la revalorisation de ces matériaux.

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux pour le réaménagement de 
la zone par la suite.

 › Recommandation : Privilégier la récupération de 
matériaux/mobilier pour l’aménagement.

 › Recommandation : Privilégier les matériaux locaux, 
durables et écologiques.

 › Recommandation : Investiguer la possibilité 
d’échange de matériaux avec les chantiers aux 
alentours

PART CRU 197 250,00 €

PART BE ET/OU SUBSIDES (UE...) ET/OU CHARGES D’URBANISME 381 600,00 €

+ COORDINATION CRU 7 19 725,00 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 598 575,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. MONTAGE FINANCIER. DÉBUT DU PROCESSUS D’ACQUISITION.

2024 ACQUISITION. DÉMOLITION OU/ET DÉPOLLUTION.

N° DÉMOLITION / DÉPOLLUTION PORTEUR SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

A DÉMOLITION DU BÂTIMENT VIVAQUA VIVAQUA 840 M2 150 €/M2 CRU 126 000,00  € 

B DÉMOLITION DU CARWASH 2000 BE 350 M2 150 €/M2 CRU 52 500,00  € 

C

DÉMOLITION DE LA STATION ET BÂTIMENT ARRIÈRE BE 125 M2 150 €/M2 CRU 18 750,00  € 

DÉMANTÈLEMENT DES CUVES ET ASSAINISSEMENT 
DES SOLS [A CHARGE DE L’EXPLOITANT ACTUEL]

SHELL SHELL A DÉTERMINER

D
DÉPOLLUTION DU SOL DE LA PARCELLE 435/03_

VENDEUR* ± 5.300 M2 75 €/M2 VENDEUR 381 600,00 €
DÉPOLLUTION DU SOL DES PARCELLES 23/24/62

AUTRES DÉPOLLUTIONS (BERGES / DEUX GARES...) VENDEUR* VOIR FICHES 3.7 ET 3.8/A/B/C 

TOTAL 578 850,00 €
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3.1A

DESCRIPTIF DU PROJET

Situé à un endroit problématique pour le développe-
ment du parc des Deux Gares (goulot d’étranglement 
le long des berges de la Senne), ce bâtiment doit être 
déplacé.
Pour cela l’extension de la Senne à ciel ouvert sur 
80mètres est une opportunité unique à étudier étant 
donné que le dégrilleur doit impérativement se placer 
sur le tracé de la Senne à l’endroit de l’entrée dans les 
pertuis.

Suite à l’acquisition du bâtiment (voir fiche 5.2), il s’agit 
donc de mener une opération démolition sur les par-
celles 435/04A +322/02_  via des financements CRU.

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le bâtiment Vivaqua se trouve au centre de la tête de 
l’îlot des Deux Gares. A l’endroit même où le passage 
vers les berges de la Senne est le plus étroit.
Ce bâtiment contient notamment le dégrilleur néces-
saire à l’entrée de la Senne dans les deux pertuis.
Il comprend également des bureaux vétustes pour les 
travailleurs de Vivaqua ainsi que des ateliers et une 
cabine haute tension..

DÉMOLITION DU BÂTIMENT VIVAQUA

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU DÉMOLITION

SUPERFICIE 550 M2

GABARIT R+1

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION 100% CRU

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES, 109

N° CADASTRE 435/04A + 322/02_

SITUATION

BÂTIMENT TECHNIQUE (DÉGRILLEUR, 
PORTES DES PERTUIS DE LA SENNE, 
ATELIER)
BÂTIMENT ADMINISTRATIF

PROPRIÉTAIRE VIVAQUA

ETAT ETAT MOYEN CONSTATÉ

SUPERFICIE 550 M2  (SELON ESTIMATION CAIR)

GABARIT R+1

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS
ZONE DE CHEMIN DE FER
ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET
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3.1B

DESCRIPTIF DU PROJET

Suite à l’acquisition sur la parcelle 432/07_ (voir fiche 
5.2), il s’agit de mener une opération de démolition du 
CarWash du Midi. Celui-ci arrive en fin de concession.

Cette démolition va permettre de reconfigurer l’îlot et 
d’en faire une entrée du parc des Deux Gares.

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La parcelle 435/07_ est relativement symptomatique  
des problématiques rencontrées sur l’îlot des Deux 
Gares. Elle accueille un CarWash qui s’étale sur tout une 
partie de l’îlot avec un parking associé. La minéralisation 
induite est maximale. On se trouve pourtant à 35 mètres 
de la Senne à ciel ouvert. Appartenant en partie à 
Infrabel, en partie à la SNCB, cette parcelle est straté-
gique sur la reconfiguration de l’îlot. Cela va permettre 
la déminéralisation et l’aménagement en promenade 
végétalisée.

DÉMOLITION DU CARWASH DU MIDI

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU DÉMOLITION

SUPERFICIE 531 M2

GABARIT REZ

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION 100% CRU

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES, 111

N° CADASTRE 435/07_

SITUATION CAR WASH DU MIDI

PROPRIÉTAIRE INFRABEL / SNCB

ETAT FIN DE CONCESSION À VENIR

SUPERFICIE 531 M2

GABARIT REZ

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL A DÉTERMINER
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3.1C

DESCRIPTIF DU PROJET

Suite à l’acquisition sur des parcelles 329V6 (voir fiche 
5.2), il s’agit de mener une opération de démolition 
partielle (auvent et bâtiment blanc)/dépollution du sol 
de la pompe à essence Shell Express.
Cette démolition/dépollution va permettre de reconfi-
gurer l’îlot et d’en faire une entrée du parc des Deux 
Gares.

La démolition de l’auvent de la station-service et du 
garage arrière (bâtiment blanc) sera supporté par des 
fonds CRU 7.

La dépollution du sol avec notamment le démantèle-
ment des cuves et l’assainissement des sols contaminés 
sera assuré par l’exploitant lui-même conformément 
au permis d’environnement qui lui a été délivré. Si 
nécessaire le fond BOFAS pourra être activé afin d’as-
surer cette dépollution.

Une rénovation du bâtiment d’angle est prévue dans le 
cadre du CRU 7 (voir opération 3.2).

DÉMOLITION ET DÉPOLLUTION DE LA POMPE À 
ESSENCE SHELL EXPRESS 

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La parcelle 329V6 est stratégique pour la reconfiguration 
de la tête de l’îlot des Deux Gares.
Elle se trouve à l’articulation entre la rue des Vétérinaires 
et l’îlot lui-même.

Appartenant à la commune d’Anderlecht, cette parcelle 
accueille actuellement une pompe à essence Shell 
Express dont le contrat de location avec droit de super-
ficie arrive à échéance.

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES, 105

N° CADASTRE 329V6

SITUATION POMPE À ESSENCE 

PROPRIÉTAIRE COMMUNE D’ANDERLECHT

ETAT FIN DE CONCESSION À VENIR

SUPERFICIE
PARCELLE 1.394 M2

BÂTIMENT 230 M2

GABARIT REZ ET R+1

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL CATÉGORIE 0+3

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
DÉMOLITION 
DÉPOLLUTION DU SOL

SUPERFICIE
PARCELLE 1.394 M2

BÂTIMENT 230 M2

GABARIT REZ ET R+1

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION 100% CRU
(HORS DÉPOLLUTION DU SOL)
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3.1D

DESCRIPTIF DU PROJET

Suite à l’acquisition sur des parcelles 435/03_ / 23 / 24 
/ 62 (voir fiche 5.2), il s’agit de mener une opération de 
dépollution du sol de ces parcelles. 
Utilisées comme parking à ciel ouvert aujourd’hui et 
accueillant des activités industrielles par le passé. Il est 
très vraisemblable que le sol de ces parcelles soit 
pollué. 

Des financement CRU 7 sont donc prévus pour les 
dépollutions de sol.

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La SNCB est propriétaire de 3 parcelles de la tête d’îlot 
des Deux Gares.

Sur ces parcelles, on trouve aujourd’hui des parkings, 
des zones largement bitumisées.

Il est essentiel d’assurer une pleine maitrise foncière 
de ces biens pour pouvoir développer le parc des Deux 
Gares.

DÉPOLLUTION DES PARCELLES 435/03_ ET 
23 / 24 / 62

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU DÉPOLLUTION

SUPERFICIE 5.305,88 M2

GABARIT SANS OBJET

MODÈLE FINANCIER
À CHARGE DU VENDEUR OU À      
DÉFAUT (EXEMPLE : EXPROPRIATION) 
À CHARGE DU CRU

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES

N° CADASTRE 435/03_ / 23 / 24 / 62

SITUATION DIVERS

PROPRIÉTAIRE ANDERLECHT ET SNCB

ETAT MINÉRALISATION À ± 100 %

SUPERFICIE 5.305,88 M2

GABARIT NON BÂTI

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL A DÉTERMINER
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3.2

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Appartenant à la commune d’Anderlecht, la parcelle 
329V6 accueille actuellement une pompe à essence 
Shell Express dont le contrat de location avec droit de 
superficie arrive à échéance.

A l’angle de cette parcelle, un bâtiment R+1 non affecté 
présente un intérêt certain avec notamment  un arrondi 
à rue et un langage architectural propre au quartier du 
Midi puisqu’en briques de Fouquemberg (la fameuse 
brique jaune, identité du quartier).

RÉNOVATION ET EXTENSION POTENTIELLE DU 
BÂTIMENT D’ANGLE DE L’ACTUEL STATION-
SERVICE SHELL

PROJET ET CONDITIONS DE RÉUSSITE

Suite à l’acquisition de ce bien (voir fiche 5.2), il s’agit 
d’organiser la rénovation du bâtiment d’angle.
Celui-ci pourra accueillir un équipement assurant une 
connexion active entre la ville et le parc.
A titre d’exemple, on pense à un service type Horeca 
ou un équipement de proximité.
Les locaux des gardiens de parc pourront également 
trouver leur place à l’intérieur de ce bien rénové. 
Une extension du bâti en toiture pourra être étudiée 
en lien avec les gabarits des bâtiments mitoyens et des 
possibilités techniques de l’actuel immeuble.
Il sera nécessaire de veiller à la bonne coordination 
avec l’opération de dépollution du site (3.1 C) et d’amé-
nagement du parc des 2 gares (3.5).

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES 103

N° CADASTRE 329V6

SITUATION POMPE À ESSENCE 

PROPRIÉTAIRE COMMUNE D’ANDERLECHT

ETAT BÂTIMENT DÉSAFFECTÉ

SUPERFICIE 230 M2

GABARIT R+1

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL CATÉGORIE 0+3

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
RÉNOVATION DU BÂTIMENT D’ANGLE 
DE L’ACTUELLE STATION SCHELL

SUPERFICIE ± 230 M2

GABARIT R+1

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION 100% CRU
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE *

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Région (Régie régionale ou Bruxelles 
Environnement)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune d’Anderlecht

 › Commune de Saint-Gilles

 › Ville de Bruxelles

* si une extension du bâtiment en toiture devait être réalisée, le budget complémentaire serait par "cofinancement à rechercher";

PART CRU 395 312,50 €

+ COORDINATION CRU 7 39 531,25 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 434 843,75 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023
FIN D’EXPLOITATION DE LA STATION-SERVICE SHELL EXPRESS. RELEVÉ GÉOMÈTRE. MONTAGE FINANCIER.
ACQUISITION. TRAVAUX DE VIABILISATION POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DU BÂTIMENT D’ANGLE.

2024
DÉMOLITION. DÉPOLLUTION. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉBUT DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE (VOIR FICHE 4.2)

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. 
RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES. 

MI
SE
 E
N 

OE
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RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

RÉNOVATION DU BÂTIMENT D’ANGLE 230 M2 1 000 €/M2 CRU 230 000,00 €

TVA 21% CRU 48 300,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 1 150,00 €

ÉTUDES 12,5% (ARCH. TS. BE. PEB. ACO.) CRU 28 750,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 6 037,50 €

ASSURANCES 2,5% CRU 5 750,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 5 750,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 41 745,00 €

IMPRÉVUS 10% CRU 27 830,00 €

TOTAL 395 312,50 €
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3.3 PROLONGEMENT DE L’OUVERTURE DE LA SENNE

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Au cœur de l’îlot des Deux Gares, la Senne coule à ciel 
ouvert. 
A 100m de rue des Vétérinaires elle plonge dans deux 
pertuis à la hauteur du bâtiment Vivaqua. 
Les pertuis traversent un espace peu qualitatif et pure-
ment fonctionnel. Ce triangle est occupé notamment 
par une pompe d’essence, un bâtiment technique d’In-
frabel et un car-wash (voir fiche précédente). 

Grâce à des conditions favorables (échéance de contrats 
d’exploitation, nombreuses parcelles publiques, inves-
tissements CRU programmés), il est aujourd’hui possible 
d’imaginer une réouverture à ciel ouvert de la Senne à 
cet endroit.
Les motivations pour prolonger la rivière à ciel ouvert 
sont tant de l’ordre écologique (implémentation de la 
biodiversité, renforcement des îlots de fraicheur...) que 
de l’ordre symbolique. Il s’agit de renforcer la qualité 
du cadre de vie.

La Senne finalement visible dans une zone très dense 
de la Région est une occasion unique. Cette opportunité 
sera analysée dès le début de l’exécution du CRU 7 afin 
de définir si cette ouverture complémentaire de la 
Senne est faisable et possible dans le délai d’exécution 
du CRU 7.

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES

N° CADASTRE -

SITUATION RIVIÈRE CANALISÉE

PROPRIÉTAIRE PUBLIC

ETAT
BON ÉTAT DU PERTUIS SOUTERRAIN, 
MAUVAISE QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS 
DE SURFACE (PARKING)

SUPERFICIE 80 MÈTRES LINÉAIRES

GABARIT -

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL CATÉGORIE 0+3
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OBJECTIF(S)

 › Améliorer la qualité de vie dans le quartier

 › Implémenter les standards écologiques

 › Mettre en avant la Senne, seule et unique rivière de 
Bruxelles 

 › Répondre aux objectifs européens sur la gestion des 
cours d’eau

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Déplacement du dégrilleur et des portes des pertuis 
de la Senne

 › Coordination entre entités publiques et notamment 
entre Bruxelles Environnement et Vivaqua pour gérer 
au mieux cette réouverture

 › Bonne coordination avec le projet d’espaces 
publiques de l’entrée de parc

 › Acquisitions du foncier

DESCRIPTIF DU PROJET

L’opération consiste à prolonger le tracé de la Senne à 
ciel ouvert jusqu’à la tête de l’îlot des Deux Gares, c’est-
à-dire jusqu’au front de la rue des Vétérinaires.

Cela permet de:

 › connecter le nouvel espace vert à la ville avec un 
élément déterminant : la Senne ;

 › étendre l’espace vert aménagé sur berge (élément 
rarrisime en Région Bruxelles-Capitale) de plus de 
80 mètres (x2) et offrir un cadre verdurisé atypique 
aux habitants et usagers du quartier ;

 › remettre en avant la rivière, élément symbolique fort 
traversant la ville sans que jamais on ne la voit ;

 ›  déplacer les éléments techniques tels que dégrilleur, 
portes des pertuis et offrir un espace vert plus géné-
reux au cœur de l’îlot en améliorant l’accès aux berges 
de la Senne ;

 › de mettre en place une passe à poisson et résoudre 
la problématique de mini chute d’eau (± 70cm) qui 
empêche leur remontée à contre-courant.

Des études techniques préalables sont nécessaires et 
permettront de cadrer l’intervention avec précision.
Sur ce point et pour la phase de réalisation, une coor-
dination entre Bruxelles Environnement et Vivaqua est 
une prérogative forte.

De même, la sécurisation des berges sera étudiée avec 
précision à cette occasion. Il est attendu d’anticiper des 
éventuelles chutes dans la rivière sans pour autant sur-
dimensionner les éléments nécessaires.

L’opération est associée et portée à 100% par Bruxelles 
Environnement.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU RÉOUVERTURE DE LA SENNE

SUPERFICIE 80 MÈTRES LINÉAIRES

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION ASSOCIÉE
BRUXELLES ENVIRONNEMENT 100%
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PHASAGE PRÉVISIONNEL (*)

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Vivaqua

 › Commune d’Anderlecht

 › Commune de Saint-Gilles

(*) Le phasage prévisionnel doit impérativement être en lien direct avec l’opération 3.4 . 
Les études préliminaires devront déterminer une ventilsation plus précise

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. LANCEMENT DES ÉTUDES. MONTAGE FINANCIER.

2024
FINALISATION DES ÉTUDES. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. 

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

MI
SE
 E
N 
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2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.

PART CRU 7 0 €

PART BRUXELLES ENVIRONNEMENT 2 500 000,00 €

+ COORDINATION CRU 7 0 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 2 500 000,00 €

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

MISE A CIEL OUVERT DE LA SENNE 80 ML 18 234,9 €/ML BE 1 458 789,20 €

TVA 21% BE 306 345,73 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% BE - €

ÉTUDES 12,5% BE 182 348,65 €

TVA ÉTUDES 21% BE 38 293,22 €

ASSURANCES 2,5% BE 36 469,73 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% BE 36 469,73 €

RÉVISION DES PRIX 15% BE 264 770,24 €

IMPRÉVUS 10% BE 176 513,49 €

TOTAL 80 ML 31 250 €/ML 2 500 000,00 €
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Cette opération a un impact très positif sur le patri-
moine naturel, le maillage vert et bleu, la faune et 
la flore, le cycle de l’eau, les espaces verts et le pay-
sage urbain.

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement des berges en lien avec une 
végétation typique de ce genre de milieu

 › Recommandation : Des études approfondies sont 
nécessaires pour les thématiques eau, faune/flore 
et paysage urbain

 › Recommandation : Eviter de trop éclairer cette par-
tie de Senne remise à ciel ouvert afin de limiter la 
perturbation de la faune. Si de l’éclairage est quand 
même installé, choisir de l’éclairage adapté à la 
faune (longueur d’ondes adaptée)

 › Recommandation : Favoriser la valorisation des 
déchets liés à la démolition des revêtement

Crèche Pilouk • CQD Koekelberg Historique • 2019 • Baumans-Deffet architectes • Photos Séverin Malaud © urban.brussels

Réouverture de la Senne nord (@www.life-belini.be), projet réalisé par BE

Réouverture de la Senne, bs Paepsem (@www.life-belini.be), projet réalisé par BE
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3.4

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le prolongement de l’ouverture de la Senne entraine 
la nécessité de réimplanter le bâtiment de Vivaqua 
contenant notamment le dégrilleur d’entrée de la rivière 
dans ses pertuis et les portes d’entrée de ces pertuis

Etant donné l’objectif d’une réouverture de la Senne 
sur la plus grande longueur disponible, ce bâtiment 
viendra naturellement s’implanter à front de la rue des 
Vétérinaires.

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT TECHNIQUE À 
L’ENTRÉE DU PARC DES DEUX GARES

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES

N° CADASTRE 435/03_

SITUATION PARKING À CIEL OUVERT

PROPRIÉTAIRE SNCB

ETAT SANS OBJET

SUPERFICIE SANS OBJET

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS
À CHEVAL SUR ZONE DE CHEMIN DE FER 
ET ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL A DÉTERMINER
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OBJECTIF(S)

 › Intégrer l’ensemble des fonctions techniques néces-
saires dans un seul et même bâtiment

 › Faire en sorte que ce bâtiment technique fonctionne 
à la manière d’un bâtiment pavillon à l’entrée du parc

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Qualité architecturale du bâtiment avec un encadre-
ment via la cellule du BMA notamment

 › Bonne coordination entre Vivaqua, Sibelga, Hydria 
pour résoudre les contraintes liées à la concentration 
des fonctions techniques aujourd’hui étalées sur la 
tête de l’îlot des Deux Gares

DESCRIPTIF DU PROJET

Situé à l’entrée du parc, il s’agit de construire un nouveau 
bâtiment technique accueillant un ensemble de fonc-
tion utile au bon fonctionnement de la zone.
On liste ici ces différents éléments :

 › dégrilleur pour l’entrée de la Senne dans les 
pertuis;

 › conteneur des déchets du dégrilleur avec accès car-
rosable ;

 › portes des pertuis ;

 › cabine haute tension Sibelga ;

 › station de pompage Hydria pour ramener les eaux 
usées du quartier vers la station d’épuration sud de 
la Région.

Ce bâtiment sera compact et fonctionnera à la manière 
d’un bâtiment pavillon à l’entrée du parc.
L’ensemble des éléments techniques seront rassemblés 
à l’intérieur même de l’infrastructure avec un accès car-
rossable intérieur.

Quelques prérogatives sont à intégrer dès les premières 
esquisses de ce bâtiment technique :

 › des camions pourront accéder à l’intérieur pour vider 
régulièrement le conteneur des déchets du 
dégrilleur;

 › un système de ventilation optimal sera nécessaire 
étant donné les activités de la station de pompage 
nécessitant régulièrement un curage de boue lourde.

Sur le plan architectural, on vise un bâtiment intégré à 
l’environnement du parc ainsi qu’une qualité 
stylistique.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT TECH-
NIQUE 

SUPERFICIE 210 M2

GABARIT R+1

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION 100 % CRU
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PHASAGE PRÉVISIONNEL (*)

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Vivaqua ou délégation de MO à Bruxelles 
Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Vivaqua ou BE (si Vivaqua à la MO) › BMA

 › Sibelga › Commune d’Anderlecht

 › Hydria › Commune de Saint Gilles

(*) Le phasage prévisionnel doit impérativement être en lien direct avec l’opération 3.3. 
Les études préliminaires devront déterminer une ventilsation plus précise

PART CRU 7 721 875,00 €

+ COORDINATION CRU 7 7 72 187,50 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 794 062,50 €

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT TECHNIQUE 210 M2 2 000 €/M2 CRU 420 000,00 €

TVA 21% CRU 88 200,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 2 100,00 €

ÉTUDES 12,5% (ARCH. TS. BE. PEB. ACO.) CRU 52 500,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 11 025,00 €

ASSURANCES 2,5% CRU 10 500,00 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 10 500,00 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 76 230,00 €

IMPRÉVUS 10% CRU 50 820,00 €

TOTAL 721 875,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. LANCEMENT DES ÉTUDES. MONTAGE FINANCIER.

2024
FINALISATION DES ÉTUDES. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. 

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.
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2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Patrimoine bâti

 › Le déplacement de ce bâtiment fait en sorte que le 
bâtiment Hall-Dépôt est plus mis en valeur.

Environnemental
 › Il s’agit d’un déplacement des fonctions déjà pré-

sentes dans la zone du futur parc. Les impacts seront 
donc similaires. 

 › Recommandation : Privilégier les équipements tech-
niques performants et moins polluants

 › Recommandation : Etudier la possibilité de toiture 
verte ou façade végétalisée pour une meilleure 
intégration dans le parc.

 › Recommandation : Etudier la possibilité de récupé-
rer les matériaux de l’ancien bâtiment dégrilleur 
pour ce bâtiment

Cadre de vie
 › Paysage urbain : Par rapport au bâtiment actuel, le 

nouveau bâtiment sera intégré à l’environnement 
du parc ainsi qu’une qualité stylistique intégrant 

l’ensemble des considérations techniques
 › Recommandations : Un système de ventilation opti-

mal sera nécessaire étant donné les activités de la 
station de pompage nécessitant régulièrement un 
curage de boue lourde

 › Recommandations : Assurer une cohabitation sécu-
risée entre les usagers du parc et les camions /véhi-
cules qui devront se rendre dans le nouveau 
bâtiment

Riqualificazione Area industriale Persico spa • Nembro • Italie • 2016 • Francesco Adobati Architetto

Centre paroissial protestant • Herbolzheim • Allemagne • 2017 • Marcus Hug, Soara Bernard, Fabian Schmidt Architectes
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3.5

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

L’îlot des Deux Gares a la particularité d’être le point 
d’entrée de la Senne dans le voûtement qui permet le 
passage de la rivière en infrastructure jusqu’au Nord de 
la Région (pertuis).
 
La tête de l’îlot est largement minéralisé avec de mul-
tiples parkings. 
La Senne à ciel ouvert n’est aucunement valorisée. Elle 
n’est même pas visible depuis l’espace public, relégué 
derrière des grilles d’accès.

Pourtant, la présence de la Senne coulant à ciel ouvert  
dans un quartier où l’on manque structurellement d’es-
pace vert est une opportunité unique dont le CRU 7 
compte se saisir en programmant l’aménagement d’un 
nouvel espace vert en milieu urbain.

Dans la situation actuelle, les parcelles sont proprié-
taires de multiples acteurs publics ou para-publics.
Commune d’Anderlecht, Vivaqua, Infrabel, SNCB.

AMÉNAGEMENTS DE L’ENTRÉE DU PARC CÔTÉ 
RUE DES VÉTÉRINAIRES AVEC CONSTRUCTION 
DE DEUX PASSERELLES

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES VÉTÉRINAIRES

N° CADASTRE
329V6 435/03_ 435/04A 435/05_ 
435/07_ 322B3

SITUATION
ESPACE OUVERT, BÂTIMENTS TECH-
NIQUES ET PARKING À CIEL OUVERT

PROPRIÉTAIRES
INFRABEL, SNCB, VIVAQUA, COMMUNE 
D’ANDERLECHT

ETAT
MAUVAISE QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS, 
ESPACE 100% IMPERMÉABLE

SUPERFICIE 5.300 M²

GABARIT REZ

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU + ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL
32V06 : 0+3
435/03_ : 0+2
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OBJECTIF(S)

 › Améliorer la qualité de vie dans le quartier

 › Doter le quartier d’un nouvel espace vert accessible 
au public et s’organisant autour de la Senne coulant 
à ciel ouvert

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Acquisitions, démolitions et dépollutions préalables 
(voir fiches précédentes)

 › Déplacement de certains bâtiments (bâtiment 
Vivaqua...)

 › Coordination nécessaire entre entités publiques 
(Vivaqua, Infrabel, SNCB, Bruxelles Environnement, 
communes...)

 › Bonne coordination avec toutes les projets concer-
nant le parc des Deux Gares et son lien avec la ville 

DESCRIPTIF DU PROJET

Via l’opération 3.5A, le CRU ambitionne de retravailler 
la tête de l’îlot des Deux Gares et d’y créer un nouveau 
parc urbain.
Pour cela, des acquisition/démolitions/dépollutions 
préalables sont nécessaires afin d’assurer une pleine 
maitrise foncière de ces parcelles (voir fiches précé-
dentes et fiche 5.2 pour les acquisitions).

L’opération 3.5A concerne les aménagements paysagers 
nécessaires à la création de ce parc. 
Il s’agit de :

 › déminéraliser l’espace ;

 › retrouver de la pleine terre ;

 › planter avec des arbres hautes tiges là où il est pos-
sible de le faire ;

 › équiper ce nouvel espace ouvert au public avec du 
mobilier urbain adapté.

Deux passerelles permettent le passage d’une berge à 
l’autre de la Senne. Le parc s’entremêle avec l’extension 
de la Senne coulant à ciel ouvert.

Quelques places de parkings sont à prévoir pour assurer 
les activités de Vivaqua et Infrabel. Un parking mutualisé 
est attendu (dans l’îlot lui-même le long des voies fer-
rées, à rue, de l’autre côté de l’îlot, ...)

Enfin, un accès carrossable adapté à une situation de 
traversée de parc est nécessaire aux activités d’Infrabel. 
Il s’agit de relier la rue des Vétérinaires et la pente d’ac-
cès aux voies pour qu’Infrabel assure des maintenances 
notamment. 

L’opération est financée à 100% par le CRU.   
Elle est portée par Bruxelles Environnement.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT 
ÉQUIPÉ

SUPERFICIE 5.300 M²

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER OPÉRATION 100% CRU
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Vivaqua  ›   Infrabel / SNCB

 › Commune d’Anderlecht

 › Commune de Saint-Gilles
PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PART CRU 7 2 271 876,75 €

+ COORDINATION CRU 7 227 187,68 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 2 499 064,43 €

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

DÉPOLLUTIONS ET DÉMOLITIONS VOIR FICHE 3.1 ET SOUS-FICHES 3.1X

AMÉNAGEMENTS (PARCELLES PUBLIQUES) 5 300 M2 235 €/M2 CRU 1 245 500,00 €

CONSTRUCTION DE DEUX PASSERELLES 40 ML (2X20) 2 500 €/ML CRU 100.000,00 €

TVA 21% CRU 282 555,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% CRU 6 727,50 €

ÉTUDES 10% CRU 134 550,00 €

TVA ÉTUDES 21% CRU 28 255,50 €

ASSURANCES 2,5% CRU 33 637,50 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% CRU 33 637,50 €

RÉVISION DES PRIX 15% CRU 244 208,25 €

IMPRÉVUS 10% CRU 162 805,50 €

TOTAL 2 271 876,75 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. LANCEMENT DES ÉTUDES. MONTAGE FINANCIER.

2024
FINALISATION DES ÉTUDES. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. 

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

MI
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N 
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2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Patrimoine naturel

 › Le patrimoine naturel (Senne) est mis en valeur

Cohésion sociale
 › Un parc est un lieu de rencontre pour les gens du 

quartier

Equipements
 › L’aménagement d’un parc a un impact positif sur 

l’offre de loisir, limitée dans le quartier.
 › Recommandations : Prévoir une zone de jeux ‘nature’ 

pour enfants, installer un parcours santé dans la 
zone du parc afin de prévoir localement des possi-
bilités de sport pour les habitants du quartier.

Environnement
 › Les aménagements vont renforcer le caractère vert 

des intérieurs d’îlot et la revalorisation et intégration 
urbaine de la Senne, comme prescrit dans le PRDD 
de 2018 pour cette zone.

 › Perméabilisation et verdurisation sont très positifs 
pour le cycle de l’eau (infiltration de l’eau de pluie, 
écoulement vers la Senne), la qualité de l’air, le mail-
lage vert et bleu, la faune et flore, l’îlot de 
fraicheur

 › Mise en place d’une passe à poisson permettra la 
remontée des poissons à contre-courant de la rivière

 › Décompaction du sol et développement de la vie 
du sol

 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 
des espaces imperméables vers les zones per-
méables en utilisant la gravité naturelle afin d’aug-
menter l’infiltration sur place

 › Recommandation : Prévoir un réservoir de collecte 
d’eau pluviale à utiliser pour l’aménagement et l’en-
tretien de la végétation.

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi 
qu’une gestion écologique des zones végétales. Des 
espèces résistantes à la chaleur et à la sécheresse 
doivent être considérées.

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 
perméabilisation de la zone. A défaut, privilégier les 
matériaux locaux, durables et écologiques. Privilé-
gier la récupération de matériaux/mobilier pour 
l’aménagement.

Mobilité
 › Recommandation :  Du stationnement vélo doit être 

prévu aux entrées du parc.
 › Recommandation : Une attention particulière doit 

être portée à l’accessibilité PMR du futur parc et de 
ses équipements et entre l’arrêt de bus Vétérinaires 
et l’entrée du parc.

Cadre de vie
 › Paysage urbain
 › Création d’un parc public (quantitatif et qualitatif)
 › Diminution des nuisances (sonore, air)
 › Recommandations : Viser une bonne liaison entre 

toutes les parties du parc des différentes opérations 
du point 3.5

James Canning Gardens • Janet Rosenberg & Studio • Toronto • 2021
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3.6

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La Senne coule à ciel ouvert au sein de l’îlot des Deux 
Gares.
Les deux berges de la rivière sont très différentes tant 
par leur épaisseur que par leur qualité. 

La présente opération concerne la berge longeant la 
voie ferrée.  
Cet espace vert se compose de deux entités : le talus 
de la voie ferrée et une prairie plutôt ouverte et large.
Le talus, est occupé par une plante de grande taille, 
atteignant jusqu’à 3,5 m de hauteur, connue comme 
renouée du japon (Fallopia Japonica).
Afin de combattre contre la propagation de cette plante 
invasive, Bruxelles Environnement laisse entretenir cet 
espace vert par des moutons. 

Infrabel et la SNCB sont propriétaires des parcelles. 
Actuellement l’accès n’est pas ouvert au public .

Les berges de la rivière sont en béton. La Senne est en 
partie couverte par une végétation épaisse notamment 
dans le fond de la parcelle avec la présence d’arbres 
haute tige et d’une masse végétale dense. 
Le contraste avec le panorama urbain est plutôt 
impressionnant.

AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE 
SUD DE LA SENNE

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE COMMUNE DE SAINT-GILLES

N° CADASTRE SANS OBJET

SITUATION ESPACE OUVERT VÉGÉTALISÉ

PROPRIÉTAIRE INFRABEL

ETAT
BERGE EN PARTIE BROUTÉE PAR DES 
MOUTONS

SUPERFICIE 7.412 M2

GABARIT REZ

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL A DÉTERMINER
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OBJECTIF(S)

 › Améliorer la qualité de vie dans le quartier

 › Doter les quartiers de nouveaux espaces verts 
accessibles

 › Améliorer les standards écologiques en ville

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Aménagement de l’entrée de parc

 › Bonne coordination entre acteurs

 › Coordination avec l’étude du passage de la Senne 
au-dessus de la voie ferrée (connexion site Charroi)

 › Convention avec Infrabel

DESCRIPTIF DU PROJET

Dans la continuité des aménagements de l’entrée de 
parc, les berges de la Senne sont aménagées et ouvertes 
au public.

La berge Sud peut être rapidement aménagée étant 
donné la maitrîse foncière publique assurée. Une 
convention actualisée entre Infrabel et Bruxelles Envi-
ronnement est nécessaire.

Les aménagements visés sont assez minimalistes avec 
le tracé d’un simple cheminement dans un environne-
ment globalement proche de son état actuel. Quelques 
prérogatives :

 › préservation à la 100% de la perméabilité de la berge, 
y compris pour les cheminements à tracer (matières 
poreux à minima) ;

 › mobilier urbain ponctuel et adapté ;

 › système d’éclairage non orienté vers le ciel avec des 
températures kelvin sous la barre des 3000 et trame 
noire assumée ;

 › une partie peut être préservé de la présence de 
l‘homme de manière à assurer le développement de 
la nature et de la biodiversité.

Ces propositions doivent être étudiées plus en détail 
dans la suite du processus.

Bruxelles Environnement finance l’opération. Une 
recherche de subvention externe sera à analyser, nota-
ment dans le cadre des futurs appels à projets de Feder 
2021-2027.
Bruxelles Environnement est également le porteur du 
projet et le futur gestionnaire du lieu.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT

SUPERFICIE 7.412 M2

GABARIT REZ

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION ASSOCIÉE
BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) 100%
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune d’Anderlecht

 › Commune de Saint-Gilles

 › Infrabel › SNCB

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

AMÉNAGEMENT DU PARC 7.412 M2 89,33 €/M2
BE ET/OU SUB-
SIDES (UE, ...) 

662 126,15 €

TVA 21% 139 046,49 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2%

BE ET/OU SUB-
SIDES (UE, ...) 

3 310,63 €

ÉTUDES 10% 66 212,61 €

TVA ÉTUDES 21% 13 904,65 €

ASSURANCES 2,5% 16 553,15 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% 16 553,15 €

RÉVISION DES PRIX 15% 120 175,90 €

IMPRÉVUS 10% 80 117,26 €

TOTAL 1 118 000,00 €

PART CRU 7 0 €

PART BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) 1 118 000,00 €

+ COORDINATION CRU 7 0 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 1 118 000,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. LANCEMENT DES ÉTUDES. MONTAGE FINANCIER.

2024
FINALISATION DES ÉTUDES. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. 

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.
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2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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Principales conclusions du RIE
Voir fiche 3.5

PROJETS DE RÉFÉRENCE

 Shanghai Power Station • Atelier Liu Yuyang Architects • Shanghai • 2019

Akasya Central Park • SDARCH Trivelli&Associati, Alhadeff Architects • Anvers • 2014
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3.7

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La Senne coule à ciel ouvert au sein de l’îlot des Deux 
Gares.
Les deux berges de la rivière sont très différentes tant 
par leur épaisseur que par leur qualité. 

La présente opération concerne la berge Nord de la 
Senne. Celle qui est longée par les parcelles privées 
adressées rue des Deux Gares.

Deux parcelles appartiennent au même propriétaire 
(321VS2, 322B3). La tandis que la troisième (318K2) est 
occupée par la société Proximus (voir ‘scénario zéro’ du 
diagnostic). 
L’épaisseur de la berge est, pas endroit, limité par l’im-
plantation de bâtiments.

La berge est traitée comme un espace résiduel de fond 
de parcelles. Pas de mise en valeur, pas d’aménagement, 
pas d’interaction avec le reste du programme de l’îlot.

Elle est bétonnée sur l’ensemble de la traversée de l’îlot. 
Cela n’a pas empêché à la végétation de se développer  
et de se confronter à cette bétonisation environnante. 
Cette confrontation donne des caractéristiques assez 
intéressantes au site.

DÉPOLLUTIONS ET 
AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE 
NORD DE LA SENNE

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE COMMUNE D’ANDERLECHT

N° CADASTRE C318K2, C321V2, C322B3

SITUATION
ESPACE OUVERT VÉGÉTALISÉ, DALLE 
PARKING, ENTREPÔT

PROPRIÉTAIRE PRIVÉ

ETAT ARRIÈRE D’ÎLOT. PAS D’AMÉNAGEMENTS

SUPERFICIE 6.570 M2

GABARIT
BÂTIMENT SUR PARCELLE PRIVÉ 
MAX R+2

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL 0+4 / 4 / 3
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DESCRIPTIF DU PROJET

L’opération vise à réaliser une promenade aménagée 
tout le long de la rivière sur la berge Nord de la Senne.

L’idée est de gagner de l’espace autour de l’eau et don-
ner de l’épaisseur au parc.  
La Senne ne doit pas être mise sous pression par des 
programmes de développement trop ambitieux. Tout 
le contraire. L’espace public doit être aménagé de 
manière à valoriser les qualités intrinsèques du site et 
la présence de la Senne notamment.
Le programme du CRU 7 propose de trouver 30m de 
largeur à minima tout le long de la Senne. 

L’implantation des futurs bâtiments devra se faire de 
façon à ce que leur hauteur ne dépasse pas la proportion 
de ¾ par rapport à la distance  à l’eau. 
L’opportunité de débétonniser totalement ou partiel-
lement les berges de Senne sera explorée et actée si 
les conditions le permettent.

Une passerelle en fin de parcours permet de passer 
d’un côté à l’autre de la berge afin d’assurer les circu-
lations sur site.
Les aménagements visés sont assez minimalistes et 
mettent en valeur le site (simple cheminement traver-
sant, perméabilité maximale, mobilier urbain adapté, 
système d’éclairage adapté...).

Bruxelles Environnement finance l’opération.
Une recherche de subvention externe sera à analyser, 
notament dans le cadre des futurs appels à projets de 
Feder 2021-2027
Des charges d’urbanisme liés aux éventuels projets pri-
vés pouvant se développer sur l’îlot pourront également 
compléter les enveloppes budgétaires.
Bruxelles Environnement est également le porteur du 
projet et le futur gestionnaire du lieu.

OBJECTIF(S)

 › Améliorer la qualité de vie dans le quartier

 › Doter les quartiers de nouveaux espaces verts 
accessibles

 › Améliorer les standards écologiques en ville

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Aménagement de l’entrée de parc

 › Acquisitions

 › Bonne coordination entre acteurs

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT

SUPERFICIE 6.570 M2

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION ASSOCIÉE
BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) ET/
OU CHARGES D’URBANISME 100%
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune d’Anderlecht et de Saint-Gilles

 › Propriétaires privés

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

* à charge du vendeur ou à défaut (exemple : expropriation) à charge du CRU

PART CRU 7 0 €

PART BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) 2 450 000,00 €

+ COORDINATION CRU 7 0 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 2 450 000,00 €

DÉPOLLUTION SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

DÉPOLLUTION (PARCELLES PRIVÉES 322B3 / 321V2) 6.570 M2 ± 77 €/M2 * 473 040,00 € 

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

AMÉNAGEMENT DU PARC 6.570 M2 178,21 €/M2 BE ET/OU SUB-
SIDES (UE, ...)  
ET/OU CHARGES   
D’URBANISME

1 170 838,02 €

TVA 21% 245 875,99 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2%

BE ET/OU SUB-
SIDES (UE, ...)  
ET/OU CHARGES   
D’URBANISME

5 854,19 €

ÉTUDES 10% 117 083,80 €

TVA ÉTUDES 21% 24 587,60 €

ASSURANCES 2,5% 29 270,95 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% 29 270,95 €

RÉVISION DES PRIX 15% 212 507,10 €

IMPRÉVUS 10% 141 671,40 €

TOTAL 2 450 000,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. LANCEMENT DES ÉTUDES. MONTAGE FINANCIER.

2024
FINALISATION DES ÉTUDES. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. 

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.
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2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Voir fiche 3.5

Park Groot Schijn • MAXWAN • Anvers • 2013

Parc • Montpellier • France • 2021
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3.8

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Pour assurer un bon usage des lieux et une bonne 
connexion avec le quartier, le parc des Deux Gares doit 
pouvoir être traversé.

Il est donc nécessaire d’assurer une connexion du parc 
vers la rue des Deux Gares.
Cette connexion viendra en complément :

 › de l’aménagement au niveau de la tête d’îlot (le long 
de la rue des Vétérinaires)     
(voir fiches 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5)

 › du prolongement  l’ouverture de la Senne coulant à 
ciel ouvert (voir fiche 3.3)

 › des aménagements des berges (voir fiches 3.6 et 3.7)

DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LA 
CONNEXION DU PARC VERS LA RUE DES DEUX 
GARES

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE DIVERS

N° CADASTRE DIVERS

SITUATION DIVERS

PROPRIÉTAIRE DIVERS

ETAT DIVERS

SUPERFICIE DIVERS

GABARIT DIVERS

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL DIVERS
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8B 8A

8C

OBJECTIF(S)

 › Assurer une/des connexion(s) de qualité entre le parc 
et le quartier

 › Aménager le parc en fonction des opportunités se 
présentant

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers du quartier

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Mener des opérations d’acquisition

DESCRIPTIF DU PROJET

Pour connecter le parc à la rue des Deux Gares, il existe 
trois possibilités de passage. 
Ces trois possibilités sont complémentaires.
A terme, il ne s’agit donc pas de choisir entre l’une ou 
l’autre mais de réaliser les trois connexions et ainsi assu-
rer la qualité de l’intégration du parc dans le quartier.
Dans le présent document, les trois connexions pos-
sibles sont déclinées dans les fiches suivantes sous 
forme de scénario :

 › Scénario n°1 : Aménagement de la connexion du parc 
vers la rue des Deux Gares (Partie Est)

 › Scénario n°2 : Aménagement de la connexion du parc 
vers la rue des Deux Gares (Partie Centrale)

 › Scénario n°3 : Aménagement de la connexion du parc 
vers la rue des Deux Gares (Partie Ouest)

Dans le cadre du CRU 7, il s’agit donc de financer une 
mission AMO globale pour l’ensemble des sous-fiches 
du projet 3.8 et les fiches 3.1 à 3.7 (en complément des 
frais d’études déjà provisionnés fiche par fiche) et de 
mettre en œuvre le meilleur scénario en fonction des 
opportunités se présentant dans le délai d’exécution 
et de mise en œuvre. 

Pour chaque scénario, l’opération consiste à organiser 
un passage sur sol privé. En conséquence, des acquisi-
tions sont nécessaires au préalable.
De même des opérations de dépollution sont égale-
ment nécessaires. Comme le prévoit la réglementation 
en vigueur, ces opérations de dépollution seront à 
charge du vendeur.

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU VOIR SOUS-FICHES SUIVANTES

SUPERFICIE VOIR SOUS-FICHES SUIVANTES

GABARIT VOIR SOUS-FICHES SUIVANTES

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATIONS MIXTES
(1) AMO À 80.000 €

(2) LE CRU7 EST EN CAPACITÉ DE 
FINANCER TOUT OU PARTIE DES 
OPÉRATIONS 3.8A, 3.8B ET 3.8C À 
HAUTEUR DE 1 272 687,08  €

(3) DES COMPLÉMENTS BUDGÉTAIRES 
DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS

VOIR SOUS-FICHES SUIVANTES

CONNEXION DU PARC VERS RUE DES DEUX GARES SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

(1) ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE A DÉTERMINER A DÉTERMINER CRU 80 000,00 € 

(2) FINANCEMENT CRU 3.8A / 3.8B / 3.8C A DÉTERMINER A DÉTERMINER CRU 1 272 687,08  €

(3) CO-FINANCEMENT 3.8A / 3.8B / 3.8C A DÉTERMINER A DÉTERMINER VOIR SOUS-FICHES VOIR SOUS-FICHES
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3.8A

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

L’îlot des Deux Gares a la particularité d’être le point 
d’entrée de la Senne dans le voûtement qui permet le 
passage de la rivière en infrastructure jusqu’au Nord de 
la Région (pertuis).
 
Une partie de la parcelle privée 322B3 est couverte par 
un parking à ciel ouvert. La minéralisation du sol est 
maximale. Le parking est peu utilisé en l’état. 
Au fond de cette parcelle, la Senne à ciel ouvert est 
présence sans être  aucunement valorisée. Elle n’est 
même pas visible depuis l’espace public (rue des Deux 
Gares).

Pourtant, la présence de la Senne coulant à ciel ouvert  
dans un quartier où l’on manque structurellement d’es-
pace vert est une opportunité unique dont le CRU 7 
compte se saisir en programmant l’aménagement d’un 
nouvel espace vert en milieu urbain.

SCÉNARIO 1 : DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS 
DE LA CONNEXION DU PARC VERS LA RUE DES 
DEUX GARES (PARTIE EST)

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES DEUX GARES

N° CADASTRE 322B3

SITUATION PARKING À CIEL OUVERT

PROPRIETAIRE PRIVÉ

ETAT
PARKING À CIEL OUVERT 
ESPACE 100% IMPERMÉABLE

SUPERFICIE 3.300 M²

GABARIT REZ

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL 0+4
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OBJECTIF(S)

 › Améliorer la qualité de vie dans le quartier

 › Doter le quartier d’un nouvel espace vert accessible 
au public et s’organisant autour de la Senne coulant 
à ciel ouvert

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Acquisitions, démolitions et dépollutions préalables 
(voir fiches précédentes et fiche 5.2)

 › Déplacement de certains bâtiments (bâtiment 
Vivaqua...)

 › Coordination entre entités publiques (Vivaqua, 
Infrabel ,  S N C B , Bruxelles Environnement , 
communes)

 › Bonne coordination avec toutes les projets concer-
nant le parc des Deux Gares et son lien avec la ville 

DESCRIPTIF DU PROJET

Via l’opération 3.8A, le CRU ambitionne de retravailler 
l’accès et les lien entre la rue des Deux Gares et l’inté-
rieur de l’îlot du même nom où la Senne coule à ciel 
ouvert. 
En somme de créer un nouveau parc urbain à double 
entrée.
Une entrée côté rue des Vétérinaires (voir opérations 
précédentes) et  une autre entrée côté rue des Deux 
Gares.
Ce nouvel espace devient alors circulant.

L’opération 3.8A concerne les aménagements paysagers 
entre la rue des Deux Gares et la Senne. 
Il s’agit de :

 › déminéraliser l’espace ;

 › retrouver de la pleine terre ;

 › planter avec des arbres hautes tiges là où il est pos-
sible de le faire ;

 › équiper ce nouvel espace ouvert au public avec du 
mobilier urbain adapté.-

Outre les accès pompiers, cette zone large de 40 mètres 
par endroit pourra accueillir un espace récréatif (plaine 
de jeux), des espaces de déambulation et des connexion 
à la fois à la tête de parc et aux berges de la Senne 
aménagées.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT 
ÉQUIPÉ

SUPERFICIE 3.300 M²

GABARIT -

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
OU
A DÉTERMINER
BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) ET/
OU CHARGES D’URBANISME
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Vivaqua  ›   Infrabel

 › Commune d’Anderlecht

 › Commune de Saint-Gilles

* à charge du vendeur ou à défaut (exemple : expropriation) à charge du CRU

** Le CRU7 peut financer le contenu de tout ou partie des opérations 3.8A/B/C à hauteur de  1 272 687,08  € (inclus la 
coordination de 10% )

DÉPOLLUTION SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

DÉPOLLUTION (PARCELLE PRIVÉE 322B3) 3 330 M2 ± 77 €/M2 * 237 600,00 € 

TRAVAUX SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

AMÉNAGEMENTS (PARCELLE PRIVÉE 322B3) 3 330 M2 165 €/M2 A DÉTERMINER 544 500,00 €

TVA 21% A DÉTERMINER 114 345,00 €

DIVERS SURFACE €/M2 PORTEUR PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% A DÉTERMINER 2 722,50 €

ÉTUDES 10% A DÉTERMINER 54 450,00 €

TVA ÉTUDES 21% A DÉTERMINER 11 434,50 €

ASSURANCES 2,5% A DÉTERMINER 13 612,50 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% A DÉTERMINER 13 612,50 €

RÉVISION DES PRIX 15% A DÉTERMINER 98 826,75 €

IMPRÉVUS 10% A DÉTERMINER 65 884,50 €

TOTAL 1 156 988,25 €

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. LANCEMENT DES ÉTUDES. MONTAGE FINANCIER.

2024
FINALISATION DES ÉTUDES. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. 

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.

PART CRU 7 A DÉTERMINER**

PART BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) ET/OU CHARGES D’URBANISME A DÉTERMINER**

+ COORDINATION CRU 7 A DÉTERMINER**

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 A DÉTERMINER**
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Patrimoine bâti

 › La création de la connexion ‘partie est’ crée une vue 
sur le bâtiment ‘halle-dépôt’ du n°6 Rue des deux 
gares. Ce bâtiment est repris à l’inventaire.

 › Cette opération a un impact positif sur le patrimoine 
bâti.

Patrimoine naturel
 › Mise en valeur de la Senne et ses abords

Cohésion sociale
 › Un parc plus accessible a plus de potentiel à être 

visité. Un parc est un lieu de rencontre pour les gens 
du quartier.

Equipements
 › L’aménagement d’un parc a un impact positif sur 

l’offre de loisir, limitée dans le quartier.
 › Recommandations : Prévoir une zone de jeux ‘nature’ 

pour enfants, installer un parcours santé dans la 
zone du parc afin de prévoir localement des possi-
bilités de sport pour les habitants du quartier.

Environnement
 › Les aménagements vont renforcer le caractère vert 

des intérieurs d’îlot et la revalorisation et intégration 
urbaine de la Senne, comme prescrit dans le PRDD 
de 2018 pour cette zone.

 › Perméabilisation et verdurisation sont très positifs 
pour le cycle de l’eau (infiltration de l’eau de pluie, 
écoulement vers la Senne), la qualité de l’air, le mail-
lage vert et bleu, la faune et flore, l’îlot de 
fraicheur

 › Mise en place d’une passe à poisson permettra la 
remontée des poissons à contre-courant de la rivière

 › Décompaction du sol et développement de la vie 

du sol
 › Recommandation : Acheminer les eaux pluviales 

des espaces imperméables vers les zones per-
méables en utilisant la gravité naturelle afin d’aug-
menter l’infiltration sur place

 › Recommandation : Prévoir un réservoir de collecte 
d’eau pluviale à utiliser pour l’aménagement et l’en-
tretien de la végétation.

 › Recommandation : Viser une diversité biologique 
dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi 
qu’une gestion écologique des zones végétales. Des 
espèces résistantes à la chaleur et à la sécheresse 
doivent être considérées.

 › Recommandation : Favoriser la réutilisation/revalo-
risation des matériaux qui seront enlevés lors de la 
perméabilisation de la zone. A défaut, privilégier les 
matériaux locaux, durables et écologiques. Privilé-
gier la récupération de matériaux/mobilier pour 
l’aménagement.

Mobilité
 › Recommandation :  Du stationnement vélo doit être 

prévu aux entrées du parc.
 › Recommandation : Une attention particulière doit 

être portée à l’accessibilité PMR du futur parc et de 
ses équipements et entre l’arrêt de bus Vétérinaires 
et l’entrée du parc.

Cadre de vie
 › Paysage urbain
 › Création d’un parc public (quantitatif et qualitatif)
 › Diminution des nuisances (sonore, air)
 › Recommandations : Viser une bonne liaison entre 

toutes les parties du parc des différentes opérations 
de création du parc

Teesside Park • Teesside • Macgregor Smith Landscape Architects • 2020
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3.8B

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

L’îlot des Deux Gares s’organise en longueur entre la 
rue des Deux Gares et les voies de chemin de fer.

Comme déjà dit précédemment, la Senne coule à ciel 
ouvert au cœur de cet îlot.

Via le CRU 7, il est prévu d’opérationnaliser la création 
d’un nouveau parc prévu de longue date dans les stra-
tégies régionales d’aménagement du territoire.
Ce parc s’organisant autour de la Senne coulant à ciel 
ouvert.

Dans le but de connecter au mieux ce parc avec la ville, 
des passages sont à prévoir le long du parcours.

SCÉNARIO 2 : DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS 
DE LA CONNEXION DU PARC VERS LA RUE DES 
DEUX GARES (PARTIE CENTRALE)

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE ÎLOT DES DEUX GARES

N° CADASTRE 322C3 + 321V2 + 321T2

SITUATION
ESPACE OUVERT AMÉNAGÉ COMME PAR-
KING À CIEL OUVERT

PROPRIÉTAIRE PRIVÉ

ETAT
FAIBLE QUALITÉ DE L’AMÉNAGEMENT, 
100% MINERAL

SUPERFICIE 2.065 M2

GABARIT REZ

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL
(322C3) 0+4
(321V2) 4
(321T2)0+3
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OBJECTIF(S)

 › Améliorer la qualité de vie dans le quartier

 › Doter les quartiers de nouveaux espaces verts 
accessibles

 › Améliorer les standards écologiques en ville

 › Connecter le parc avec le quartier

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Aménagement de l’entrée de parc

 › Bonne coordination entre acteurs privés et publics

DESCRIPTIF DU PROJET

La présente opération consiste à créer une nouvelle 
porosité entre le quartier et le parc à travers un passage 
public traversant des parcelles privées.

Le lien direct avec la rue Bara est ici à mettre en évi-
dence. Ce lien permet de directement connecter le 
quartier et le nouveau parc.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU AMÉNAGEMENTS

SUPERFICIE 2.065 M2

GABARIT REZ

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
OU
A DÉTERMINER
BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) ET/
OU CHARGES D’URBANISME
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune d’Anderlecht

 › Propriétaires privés

* à charge du vendeur ou à défaut (exemple : expropriation) à charge du CRU

** Le CRU7 peut financer le contenu de tout ou partie des opérations 3.8A/B/C à hauteur de  1 272 687,08  € (inclus la 
coordination de 10% )

ANNÉE DESCRIPTION

2023
RELEVÉ GÉOMÈTRE. ACQUISITION. IDENTIFICATION DE FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES. DÉBUT DU MONTAGE 
DE L’OPÉRATION.

2024
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2026
RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME SI NÉCESSAIRE.
RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

2027 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. RÉCEPTIONS PROVISOIRES.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. PREMIÈRES OCCUPATIONS DES LIEUX. ÉVALUA-
TION EN FIN D’ANNÉE.

DÉPOLLUTION SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

DÉPOLLUTION (322C3 / 321V2 / 321T2) 2.065 M2 ± 77 €/M2 * 148 680,00 € 

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

AMÉNAGEMENT DE LA CONNEXION VERS LA RUE DES 
DEUX GARES  (322C3 / 321V2 / 321T2)

2.065 M2 165 €/M2 A DÉTERMINER 340 725,00 €

TVA 21% A DÉTERMINER 71 552,25 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% A DÉTERMINER 1 703,63 €

ÉTUDES 10% A DÉTERMINER 34 072,50 €

TVA ÉTUDES 21% A DÉTERMINER 7 155,23 €

ASSURANCES 2,5% A DÉTERMINER 8 518,13 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% A DÉTERMINER 8 518,13 €

RÉVISION DES PRIX 15% A DÉTERMINER 61 841,59 €

IMPRÉVUS 10% A DÉTERMINER 41 227,73 €

TOTAL 723 994,16 €

PART CRU 7 A DÉTERMINER**

PART BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) ET/OU CHARGES D’URBANISME A DÉTERMINER**

+ COORDINATION CRU 7 A DÉTERMINER**

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 A DÉTERMINER**
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Voir fiche 3.8A

Galilei-Grundschule, Friedrichstraße 13 • Berlin • Allemagne • gruppe F • 2018

Jaktgatan and Lövängsgatan • Stockholm • Sweden • AJ Landskap • 2015
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3.8C

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

L’îlot des Deux Gares se termine par deux parcelles 
accueillant actuellement le Brico des Deux Gares et un 
bâtiment administratif de Proximus.

Naturellement ces parcelles sont pressenties pour 
accueillir, sur une partie de leur superficie, le prolon-
gement du parc des Deux Gares alors aménagé entre, 
les voies ferrées d’une part et d’éventuelles futures 
constructions à venir d’autre part.

SCÉNARIO 3 : DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS 
DE LA CONNEXION DU PARC VERS LA RUE DES 
DEUX GARES (PARTIE OUEST)

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE RUE DES DEUX GARES

N° CADASTRE 318F2 + 318K2

SITUATION BRICO ET PROXIMUS

PROPRIETAIRES PRIVÉS

ETAT PARKING + HANGARS

SUPERFICIE 8.059 M2

GABARIT DIVERS

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZEMU

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL CATÉGORIE 0+4 ET CATÉGORIE 3
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OBJECTIF(S)

 › Améliorer la qualité de vie dans le quartier

 › Doter les quartiers de nouveaux espaces verts 
accessibles

 › Améliorer les standards écologiques en ville

 › Connecter le parc avec le quartier

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Aménagement de l’entrée de parc

 › Bonne coordination entre acteurs privés et publics

DESCRIPTIF DU PROJET

La présente opération concerne donc le prolongement 
du parc le long des voies ferrées vers le sud de l’îlot.
La zone de projet concerne deux parcelles privées sur 
lesquelles des activités économiques sont actuellement 
implantées (BRICO et Proximus). 

L’épaisseur de la berge est, par endroit, limitée par l’im-
plantation de bâtiments. Le  CRU 7 préconise de réserver 
30m de largeur à minima pour le parc à cet endroit. 
Dans ce sens, le CRU 7 s’écarte quelques peu du contenu 
du projet de PAD. 
L’implantation des futurs bâtiments devra se faire de 
façon que leur hauteur ne dépasse pas la proportion 
de ¾ par rapport à la distance à l’eau. 

L’aménagement du reste du parc, l’acquisition et la 
dépollution de certaines parties des parcelles privées 
sont des opérations préalables nécessaires.

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
PROLONGEMENT DU PARC LE LONG DES 
VOIES FERRÉS

SUPERFICIE 8.059 M2

GABARIT REZ

MODÈLE FINANCIER

OPÉRATION MIXTE
OU
A DÉTERMINER
BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) ET/
OU CHARGES D’URBANISME
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PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Commune d’Anderlecht

 › Propriétaire(s) privé(s)

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
* à charge du vendeur ou à défaut (exemple : expropriation) à charge du CRU

** Le CRU7 peut financer le contenu de tout ou partie des opérations 3.8A/B/C à hauteur de  1 272 687,08  € (inclus la 
coordination de 10% )

DÉPOLLUTION SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

DÉPOLLUTION (PARCELLES PRIVÉES 318K2 / 318F2) 8.059 M2 ± 77 €/M2 * 580 248,00 € 

TRAVAUX SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

PROLONGEMENT DU PARC LE LONG DES VOIES    
FERRÉES (PARCELLES PRIVÉES 318K2 / 318F2)

8.059 M2 165 €/M2 A DÉTERMINER 1 329 735,00 €

TVA 21% A DÉTERMINER 279 244,35 €

DIVERS SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

FRAIS DE DÉFRAIEMENT DE 0,8% À 2% A DÉTERMINER 6 648,68 €

ÉTUDES 10% A DÉTERMINER 132 973,50 €

TVA ÉTUDES 21% A DÉTERMINER 27 924,44 €

ASSURANCES 2,5% A DÉTERMINER 33 243,38 €

COORDINATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 2,5% A DÉTERMINER 33 243,38 €

RÉVISION DES PRIX 15% A DÉTERMINER 241 346,90 €

IMPRÉVUS 10% A DÉTERMINER 160 897,94 €

TOTAL 2 825 505,55 €

PART CRU 7 A DÉTERMINER**

PART BE ET/OU SUBSIDES (UE, ...) ET/OU CHARGES D’URBANISME A DÉTERMINER**

+ COORDINATION CRU 7 A DÉTERMINER**

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 7 A DÉTERMINER**

ANNÉE DESCRIPTION

EX
EC
UT
IO
N

2023 RELEVÉ GÉOMÈTRE. LANCEMENT DES ÉTUDES. MONTAGE FINANCIER.

2024
FINALISATION DES ÉTUDES. RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2025
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. 

2026
DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME. RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME 
SI NÉCESSAIRE.

2027 RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

MI
SE
 E
N 

OE
UV
RE
 

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Principales conclusions du RIE
Voir fiche 3.8A

Josef Strauss Park • Vienne • Autriche  • DnD Landschaftsplanung • 2018

Elephant Park • Londres • Angleterre • Bell Phillips Architects • 2022
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3.9

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le site du Charroi accueille actuellement un transfor-
mateur électrique et un site de Bruxelles Formation 
pour l’apprentissage de la conduite des camions.
Juste à côté de ces activités, la Senne coule à ciel ouvert 
et participe activement aux qualités paysagères de cet 
immense zone de quelques 85 000 m2.
Le potentiel de développement d’un parc d’envergure 
régional est fort étant donné la sous-utilisation du lieu, 
la configuration spatiale, le passage de la Senne dans 
cette zone et la maitrise foncière publique.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LA TRAVERSÉE VERS LE 
SITE DU CHARROI

DESCRIPTIF DU PROJET

Bruxelles Environnement va lancer une étude de faisa-
bilité pour étudier avec précision les potentialités de 
développement d’un passage sous les voies ferrées pour 
relier physiquement le site des Deux Gares et celui du 
Charroi.
C’est une excellente approche en vue d’intégrer le parc 
des Deux Gares dans une stratégie à plus large échelle. 

Le site du Charroi permettra de connecter le parc des 
Deux Gares à un maillage vert et bleu à échelle régionale 
puisque suivant le Boulevard Paepsem (déjà aménagé 
pour les piétons et cyclistes), on peut facilement 
rejoindre le Canal et plus loin la Promenade Verte et le 
paysage alentour à la Région.

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE VERS LE CHARROI

N° CADASTRE SANS OBJET

SITUATION
PASSAGE DE LA SENNE SOUS LES VOIES 
FERRÉES

PROPRIÉTAIRE A DÉTERMINER

ETAT SANS OBJET

SUPERFICIE SANS OBJET

GABARIT SANS OBJET

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS ZONE DE CHEMIN DE FER

PAD
COUVERT PAR LE PÉRIMÈTRE DU PROJET 
DE PAD SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
DU  6 MAI 2021 

PPAS NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PERMIS DE LÔTIR NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

ZONE DE PROT. NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

INVENTAIRE SOL SANS OBJET

DONNÉES DU PROGRAMME

CONTENU
ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LA TRA-
VERSÉE VERS LE SITE DU CHARROI

SUPERFICIE ± 230 M2

GABARIT R+1

MODÈLE FINANCIER
OPÉRATION ASSOCIÉE
BE ET/OU SUBSIDES EXTERNES 100%
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PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Environnement

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Sibelga 

 › Bruxelles Formation

 › Communes d’Anderlecht et de Forest

Principales conclusions du RIE
 › L’implication des habitants des quartiers alentours 

/ RBC est souhaitable afin de déterminer les besoins 
des usagers potentiels

 › La faisabilité de rampes ou tunnels doit être incluse 
dans l’étude pour assurer la traversabilité du futur 
parc à vélo et à pied

PART CRU 0 €

PART BE ET/OU SUBSIDES EXTERNES 100 000,00 €

+ COORDINATION CRU 7 0 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 100 000,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023 RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. 

2024
DÉSIGNATION DU BUREAU EN CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ÉTUDE. REMISE DES RÉSULTATS DE 
L’ÉTUDE

ETUDE SURFACE €/M2 FINANCEMENT PRIX

ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LA TRAVERSÉE VERS LE 
SITE DU CHARROI  + TVA 21 % BE ET/OU SUB-

SIDES EXTERNES

82 644,63 €

TVA 21% 17 355,37 €

TOTAL 100.000,00 €
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4.1

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

La pompe à essence Shell fait partie d’un îlot important 
à plus d’un titre.
Il sera transformé en parc des Deux Gares va des inves-
tissements CRU 7 notamment.
L’implantation de la pompe à essence est divisée en 
plusieurs parties :

 › la pompe elle-même avec son auvent ;  

 › le bâtiment blanc construit à l’arrière qui fait office 
de garage ;

 › le bâtiment d’angle non exploité actuellement.

Ce dernier présente pourtant des caractéristiques inté-
ressantes en vue de la reconversion de l’îlot.
Outre les qualités patrimoniales du bâtiment (briques 
jaunes de Fouquemberg), celui-ci présente un arrondi  
et des dimensions compatibles avec une occupation 
en lien avec l’activité du parc.

DESCRIPTION DU PROJET

En attente d’une affectation définitive qui reste à déter-
miner, ce bâtiment pourra faire l’objet d’une occupation 
temporaire qui permettra de tester de nouveaux usages, 
de former une communauté d’usagers motivés et de 
voir comment ce bâtiment peut être utilisé sur le long 
terme. Des travaux de démolition, dépollution et réno-
vations légères sont à prévoir en amont de l’occupation. 
En parallèle, un appel à projet doit donc être lancé pour 
identifier le ou les utilisateur(s) temporaire(s) assez rapi-
dement dans le processus (dès la fin 2024).
De cette manière l’occupation pourra être effective 
dans le courant de l’année 2025, une fois les travaux 
achevés (voir phasage prévisionnel page suivante).
Le groupement retenu doit assurer l’animation du site 
et permettre de faire connaître le lieu en développant 
par exemple des activités autour de l’horeca, le réem-
ploi, l’art, la récup’, la vie collective, l’occupation de 
l’espace ouverte en attente du projet de parc, le déve-
loppement d’espaces de rencontre...

Le budget prévu intègre :

 › Matériel et investissement nécessaire à l’occupation 
temporaire et les frais de fonctionnement du bâti-
ment (±50 000 €)

 › Un ETP pour la structure sélectionnée suite à l’appel 
à projet sur une période de 5 ans (de 2024 à 2028 
inclus)

OBJECTIF(S)

 › Activer le bâtiment d’angle de l’actuelle pompe à 
essence Shell

 › Créer un nouveau lieu dans l’îlot des Deux Gares

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants du quartier

 › Les usagers du quartier

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › L’acquisition, démolition, dépollution des sols et 
rénovations légères devront se faire sur un temps 
relativement court avec un objectif d’occupation le 
bâtiment dès 2025

 › Lancer un appel à projet dès 2024 pour identifier les 
porteurs de projet(s)

 › Intégrer les habitants et associations du quartier

 › Assurer aux associations de l’ensemble du périmètre 
la possibilité de remettre un projet. Via des critères 
de sélection privilégiant les groupements intercom-
munaux par exemple

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA POMPE À 
ESSENCE DE L’ÎLOT DES DEUX GARES
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Commune d’Anderlecht via un appel à projet

PARTENAIRE(S) ENVISAGÉ(S)

 › Les ASBLs du quartier

 › Ville de Bruxelles

 › Commune de Saint-Gilles

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

VENTILATION PAR ANNÉE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PART CRU 7 300 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 300 000,00 €

MONTANT TVAC 2023 2024 2025 2026 2027 2028

300 000 € 50 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 10 000 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023 ACQUISITION. 

2024
DÉMOLITION / DÉPOLLUTION.
APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU PORTEUR DE PROJET. 
DÉBUT DE MONTAGE DE LA PROGRAMMATION DU LIEU.

2025
MONTAGE DE LA PROGRAMMATION DU LIEU.
PREMIÈRES OCCUPATIONS ATTENDUS POUR L'ÉTÉ 2025.
ÉVALUATIONS DE FIN D'ANNÉE.

2026 OCCUPATION DU LIEU.

2027 OCCUPATION DU LIEU.

2028 OCCUPATION DU LIEU. FIN DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE

MATÉRIEL ET INVESTISSEMENT
FRAIS DE  

FONCTIONNEMENT
PERSONNEL OU
BUREAU D’ÉTUDE

LOCATION D'UN LOCAL OU 
VACATION

RÉPARTITION À DÉTERMINER POUR ASSURER LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À L’OCCUPATION TEMPORAIRE + PERSONNEL

TOTAL TVAC

300 000,00 €
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4.2
OCCUPATION TEMPORAIRE DU PETIT 
QUADRILATÈRE PAR DES ASSOCIATIONS DE 
MARAUDE

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Dans le périmètre du CRU7, de nombreuses personnes 
vivant en rue sillonnent les espaces publics.
Autour de l’Esplanade de l’Europe, sur la place Victor 
Horta, dans la rue couverte et également dans les parties 
sud du périmètre.

La maraude vise à aller à la rencontre des personnes en 
situation très précaire qui vivent à la rue, entretenir le 
contact, assurer un suivi, orienter, apporter du matériel 
d’hygiène, réconforter, encourager et proposer des 
démarches et activités. Cela permet à la fois d’écouter 
ces personnes et de leur fournir des informations sur 
les services disponibles dans les associations actives 
dans le secteur de la lutte contre le sans-abrisme en 
région bruxelloise.

Jusqu’à récemment, la Halte Maraude pilotée par Dou-
cheFLUX ainsi que les associations Job Dignity et Les 
Samaritains travaillait quotidiennement pour venir en 
aide aux personnes sans-abris du quartier. 
Cette Halte Maraude avait un point d’ancrage au sein 
du Tri Postal qui a fermé ses portes en Avril 2022.

DESCRIPTIF DU PROJET

Il s’agit de prolonger les activités de la Halte Maraude  
en mettant en place un nouveau lieu pour continuer à 
accueillir les personnes vivant en rue.

Celles-ci pourront continuer à trouver des espaces 
offrant à la fois un endroit de répit, où s’asseoir à l’abri 
des regards, recevoir et donner des soins, et d’autres 
usages encore à voir naître.

Une occupation temporaire d’une partie du petit qua-
drilatère est une excellente occasion pour :

 › éviter une interruption trop longue de ce service de 
première nécessité ;

 › mettre à profil cet espace non affecté et qui va 
accueillir un pôle soin financé en partie par les bud-
gets du CRU7.

 › participer à la préfiguration des 2 projets prioritaires 
du CRU 7, à savoir le Pôle soins (opération 1.5) et le 
centre d’hébergement et d’accueil MENA (opération 
1.6).

  
OBJECTIF(S)

 › Répondre à la demande forte en terme d’infrastruc-
tures pour les publics vivant en rue

 › Activer une partie du petit quadrilatère via une occu-
pation temporaire dont les travaux sont financés par 
la présence opération

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les personnes vivant en rue

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Bonne coordination dans le pilotage de l’opération 
avec notamment une identification claire du montage 
dans le cadre de l’étude de faisabilité programma-
tique (voir opération 1.3).

 › Co-financements nécessaires à terme

 › A terme, viser une gestion pérennisée du lieu

 › Bonne coordination avec les projets des toilettes 
publiques, douches publiques et laverie publiques à 
vocation sociale dans le petit quadrilatère (opération 
1.4C) et du centre d’hébergement et d’accueil MENA 
(opération 1.5)

 › Assurer aux associations de l’ensemble du périmètre 
la possibilité de remettre un projet. Via des critères 
de sélection privilégiant les groupements intercom-
munaux par exemple
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Commune de Saint-Gilles

PARTENAIRE(S) ENVISAGÉ(S)

 › Les ASBLs du quartier

 › Douche Flux

 › Samu Social

 › La Ville de Bruxelles

 › Commune d’Anderlecht

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

VENTILATION PAR ANNÉE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PART CRU 7 300 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 300 000,00 €

MONTANT TVAC 2023 2024 2025 2026 2027 2028

300 000 € 50 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 10 000 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023 TRAVAUX DE VIABILISATION

2024
APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU PORTEUR DE PROJET. 
DÉBUT DE MONTAGE DE LA PROGRAMMATION DU LIEU

2025
MONTAGE DE LA PROGRAMMATION DU LIEU.
PREMIÈRES OCCUPATIONS ATTENDUS POUR L'ÉTÉ 2025.
ÉVALUATIONS DE FIN D'ANNÉE.

2026 OCCUPATION DU LIEU.

2027 OCCUPATION DU LIEU. FIN DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE

2028 OCCUPATION DU LIEU. FIN DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE

MATÉRIEL ET INVESTISSEMENT
FRAIS DE  

FONCTIONNEMENT
PERSONNEL OU
BUREAU D’ÉTUDE

LOCATION D'UN LOCAL OU 
VACATION

RÉPARTITION À DÉTERMINER POUR ASSURER LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À L’OCCUPATION TEMPORAIRE + PERSONNEL

TOTAL TVAC

300 000,00 €
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4.3 ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS SANS-ABRIS

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le diagnostic du périmètre du CRU7 a mis en évidence 
une série de constats sur le contexte social, économique 
et associatif dans le périmètre et notamment les points 
suivants :

 › La présence de publics sans-abris est très importante 
dans le quartier et notamment dans les espaces de 
transition et autour de la gare.

 › Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, ces publics 
sont apparus plus précarisés que jamais. Sur ce point, 
la situation peut être considérée comme critique 
étant donné la détresse dans laquelle ces personnes 
sans-abris se retrouvent aujourd’hui.

 › Au sein du quartier, il existe un réseau de structures 
locales qui travaillent sur la thématique du 
sans-abrisme. 

DESCRIPTIF DU PROJET

L’action vise à aider les personnes vivant dans la rue. 
Ces personnes sans ressources et sans domicile fixe se 
retrouvent plus que jamais dans le besoin. Elles sont 
extrêmement dépendantes des quelques structures de 
quartier qui œuvrent pour essayer d’améliorer leur 
quotidien.
Ces structures dépeignent par ailleurs une situation 
particulièrement alarmante avec une très forte aug-
mentation des demandes et des fréquentations.
Via un appel à projet, il s’agit de soutenir financièrement 
ces structures locales.

Les propositions devront entrer en résonance avec les 
besoins des personnes sans-abris du quartier. A titre 
d’exemple, les initiatives suivantes pourront être sou-
tenues via l’appel à projet :

 › encadrement de publics cibles (MENA, toxicomans, 
femmes vivant en rue...) ;

 › douches gratuites ;

 › espaces de repos ;

Pour autant, il paraît nécessaire de ne pas disperser les 
budgets et de privilégier un soutien à une ou deux 
actions particulières qui, suite à l’appel à projet, se révé-
leront en lien avec les besoins des personnes vivant 
dans la rue.  

  
  
OBJECTIF(S)

 › Aider les publics sans-abris du quartier.

 › Soutenir les structures locales qui travaillent sur la 
thématique du sans-abrisme afin d’améliorer l’aide 
proposée.

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les personnes vivant en rue

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Ne pas disperser les budgets CRU et privilégier une 
ou deux actions fortes qui permettront d’améliorer 
les conditions de travail des structures du quartier.

 › Bonne coordination avec les projets de Pôle soins 
(opération 1.5) et de centre d’hébergement et d’ac-
cueil MENA (opération 1.6).

 › Organisation d’un appel à projets intercommunal 
avec une répartition budgétaire clairement établie 
en amont de l’appel à projet.     
La solution 1/3, 1/3, 1/3 pour la clé de répartition est 
à privilégier pour des raisons de cohérence et de faci-
lité de gestion.
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Les 3 communes (Anderlecht / Bruxelles / Saint-Gilles) 
via un appel à projet intercommunal commun

PARTENAIRE(S) ENVISAGÉ(S)

 › Les ASBLs du quartier

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

VENTILATION PAR ANNÉE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PART CRU 7 350 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 350 000,00 €

MONTANT TVAC 2023 2024 2025 2026 2027 2028

350 000 € 35 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 35 000 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023 APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU/DES PORTEUR(S) DE PROJET(S)

2024
DÉMARRAGE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2025
POURSUITE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2026
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2027
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2028
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION GÉNÉRALE DE L’ACTION MENÉE  

MATÉRIEL ET INVESTISSEMENT
FRAIS DE  

FONCTIONNEMENT
PERSONNEL OU
BUREAU D’ÉTUDE

LOCATION D'UN LOCAL OU 
VACATION

RÉPARTITION À DÉTERMINER

TOTAL TVAC

350 000 €
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4.4

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le diagnostic du périmètre du CRU7 révèle l’importance 
du marché du Midi pour la vie du quartier.

Chaque dimanche matin, le Marché s’installe sur l’Es-
planade de l’Europe, la rue d’Argonne et la place de la 
Constitution
Ce gigantesque marché, véritable institution, attire une 
foule cosmopolite.

Pourtant, deux problèmes majeurs se posent :

 › la gestion des déchets générés par le marché

 › la question du gaspillage alimentaire  

Ainsi, dès la fin du marché, le quartier se retrouve jonché 
de déchets en tout genre. Sac plastique, cartons et sur-
tout denrées alimentaires non vendues... 
Si les commerçants et le gestionnaire du marché tentent 
de trouver des solutions pour résorber le problème 
(notamment avec un partenariat avec Bruxelles Pro-
preté), la problématique reste forte.

DESCRIPTIF DU PROJET

L’action vise donc à améliorer deux aspects du Marché 
du Midi :  

 › améliorer la gestion des déchets du marché (plas-
tique, cartons...)

 › lutter contre le gaspillage alimentaire post-marché

A l’instar de nombreux marchés de cette envergure 
ailleurs en Belgique et en Europe (cf marché d’An-
derlecht), on essaye de plus en plus souvent de déve-
lopper une approche circulaire en valorisant les inven-
dus pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aider 
à mieux gérer les déchets post-marché.
Des actions de préventions, de sensibilisation, valorisa-
tion, récupération, redistribution doivent être menés 
au Marché du Midi pour améliorer la situation actuelle.
D’autant que des publics dans le besoin vivent égale-
ment dans le quartier.
Les initiatives autour de ces questions sont de plus en 
plus  nombreuses en Région Bruxelles-Capitale. Via un 
appel à projet, il s’agit d’identifier le ou les projets les 
plus intéressants sur ce thème.
L’une des lignes à suivre est surement celle qui mettra 
en avant la nécessité de travailler en collaboration rap-
prochée avec les marchands et le gestionnaire du Mar-
ché du Midi.

A priori, il ne s’agit pas ici de travailler contre ou après 
les commerçants du marché mais bien d’être dans une 
démarche complémentaire en vue de faire évoluer 
durablement les pratiques.   

OBJECTIF(S)

 › Améliorer la gestion des déchets du marché (plas-
tique, cartons...)

 › Lutter contre le gaspillage alimentaire post-marché

 › Soutenir des actions de circularité des denrées 
alimentaires

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les commerçants et le gestionnaire du marché du 
Midi

 › Les usagers du marché du Midi

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Ne pas disperser les budgets CRU et privilégier une 
ou deux actions fortes qui permettront d’avoir un vrai 
impact sur le long terme.

 › Organisation d’un appel à projets intercommunal 
avec une répartition budgétaire clairement établie 
en amont de l’appel à projet.     
La solution 1/3, 1/3, 1/3 pour la clé de répartition est 
à privilégier pour des raisons de cohérence et de faci-
lité de gestion.

MARCHÉ DU MIDI
AMÉLIORATION DE LA GESTION DES DÉCHETS ET 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Les 3 communes (Anderlecht / Bruxelles / Saint-Gilles) 
via un appel à projet intercommunal commun

PARTENAIRE(S) ENVISAGÉ(S)

 › Les ASBLs du quartier

 › Les commerçants du marché

 › Bruxelles Propreté

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

VENTILATION PAR ANNÉE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PART CRU 7 350 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 350 000,00 €

MONTANT TVAC 2023 2024 2025 2026 2027 2028

350 000 € 35 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 35 000 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023 APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU/DES PORTEUR(S) DE PROJET(S)

2024
DÉMARRAGE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2025
POURSUITE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2026
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2027
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2028
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION GÉNÉRALE DE L’ACTION MENÉE  

MATÉRIEL ET INVESTISSEMENT
FRAIS DE  

FONCTIONNEMENT
PERSONNEL OU
BUREAU D’ÉTUDE

LOCATION D'UN LOCAL OU 
VACATION

RÉPARTITION À DÉTERMINER

TOTAL TVAC

350 000,00 €
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4.5

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le diagnostic du périmètre du CRU7 a mis en évidence 
une série de constats sur le contexte social, économique 
et associatif dans le périmètre, et notamment les points 
suivants:

 › La population de ces quartiers est principalement 
composée de jeunes et de familles. En plus des loge-
ments de petite taille dans lesquels il est parfois dif-
ficile d’avoir assez de place pour chacun pour travail-
ler, jouer, se reposer...

 › Les quartiers compris dans le CRU sont très denses 
et fortement minéralisés.

 › Beaucoup d’associations sont déjà actives dans le 
périmètre. Leur action sur le terrain est 
primordiale.

 › Les associations et équipements existants sont peu 
connus ou difficiles d’accès pour une partie de la 
population.

DESCRIPTIF DU PROJET

L’ensemble des opérations physiques proposées dans 
le cadre du CRU7 sera accompagné par un volet d’ac-
tions socio-économiques. Il sera organisé sous forme 
d’appel à projets par les communes. Sur base du dia-
gnostic et du travail de terrain, une série de thématiques 
prioritaires pour l’octroi des subsides est proposée ci 
après.

OBJECTIF(S)

 › Soutenir des actions socio-économiques en lien avec 
les tissus associatifs locaux et supralocaux

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les habitants et usagers des quartiers

CONDITION(S) DE RÉUSSITE

 › Ne pas disperser les budgets CRU et privilégier une 
ou deux actions fortes qui permettront d’avoir un vrai 
impact sur le long terme.

 › Appel à projet communal à lancer.

1— COHÉSION SOCIALE ET LIENS HUMAINS

Les actions socio-économiques regroupées sous ce 
thème viseront à :

 › renforcer l’offre d’activités pour les femmes en prio-
rité (sport, espaces de rencontres et d’activités...) ;

 › renforcer l’offre d’activités pour les personnes âgées 
(lutte contre la fracture numérique, développement 
d’un programme d’activités intergénérationnelles...) 

 › soutenir l’offre d’activités à destination des plus 
jeunes (soutien scolaire, activités extrascolaires, école 
des devoirs...)

 › encourager les échanges entre les associations locales 
et supralocales ;

 › renforcer la visibilité du tissu associatif et des équi-
pements ;

 › renforcer la mixité des publics dans les équipements, 
p.ex. par un équipement intergénérationnel et inter-
culturel, espace polyvalent accessible à tous les habi-
tants du quartier ;

 › renforcer le partage des équipements existants 
(écoles, salles de sports...)  afin de répondre plus effi-
cacement aux besoins ; 

 › soutien à la parentalité en renforçant le sentiment 
de compétences parentales et le lien d’attachement 
enfant-parent et pourquoi pas en formant des pro-
fessionnels pour sensibiliser et accompagner les 
parents dans leur rôle au quotidien.

APPEL À PROJETS COMMUNAUX
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2— PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

Les actions socio économiques regroupées dans ce 
thème vise à valoriser les artistes ou structures/collectifs 
artistiques et culturels du quartier.
Les propositions pourront être larges et entrer en  réso-
nance avec les évènements ayant déjà lieu régulièremen 
dans le quartier (parcours d’artistes, diverses fêtes de 
quartier, foire de la gare du Midi...).

Ces propositions pourront également permettre d’em-
bellir les rues, les espaces publics, les bâtiments du 
quartier et ainsi bénéficier à toutes et tous.

3— PROPRETÉ PUBLIQUE

Les actions socio économiques regroupées dans ce 
thème vise à la mise en place d’un programme autour 
de la question des déchets dans le quartier. Les pistes 
de projets potentiels :

 › développer, en collaboration avec les services pro-
pretés des communes et Bruxelles-Propreté, des 
stratégies pour améliorer la propreté publique dans 
le quartier (dépôts clandestins, les déchets sur la voie 
publique, urines...) ;

 › assurer une présence et visibilité du service propreté 
au sein du quartier ;

 › développer des filières innovantes de valorisation 
des déchets produits dans le quartier et promouvoir 
l’économie circulaire ;

 › concevoir des actions de communication et animez 
des actions pour sensibiliser les différents publics du 
quartier sur les thématiques liées à la propreté 
publique et à la question des déchets ;

 › mener des projets et ateliers participatifs, créez des 
synergies dans le quartier et développez des parte-
nariats à long terme avec les acteurs du quartier 
(associations, commerçants, etc…) et en particulier 
avec ses habitants ;

4— METTRE EN ŒUVRE LA VILLE CLIMATIQUE

Les actions socio économiques regroupées dans ce 
thème vise à soutenir :

 › des initiatives liées à l’agriculture urbaine et l’alimen-
tation saine et durable (des potagers, marchés, repas 
collectifs, ateliers de nourriture...) ;

 › des projets (nature, eau, jeux, sport...) qui permettent 
de renforcer les maillages verts, bleus et sociaux 
notamment en lien avec le futur parc des Deux Gares 

 › des initiatives qui contribuent à une transition éco-
logique: points de réparation, pédagogie environne-
mentale, la gestion d’eau de pluie collective, les com-
posts de quartier..

5— AMÉLIORER LE MAILLAGE URBAIN POUR LES 
MODES ACTIFS

Les actions socio économiques regroupées dans ce 
thème vise à soutenir :

 › des initiatives qui peuvent faciliter la transition de 
mobilité en stimulant les modes actifs: “covélotage” 
pour le trajet des enfants aux, écoles, rues scolaires, 
partage de vélos-cargo, des initiations de vélo, des 
points de réparation de vélo, une bibliothèque de 
deux-roues seconde main...

 › la mise en place d’aménagements dans l’espace public 
ayant l’ambition d’améliorer la cohésion sociale et la 
sécurité des usagers de la rue.

6— STIMULER LES ENVIRONNEMENTS 
ENTREPRENEURIAUX

Les actions socio économiques regroupées dans ce 
thème vise à soutenir :

 › des initiatives visant à créer un réseau de support et 
information pour les commerçants, par exemple

 › des projets visant à améliorer la confiance en soi des 
jeunes, le manque d’une occupation et la lutte contre 
l’exclusion, par exemple par des projets ‘live action’ 
de co-construction d’infrastructures temporaires dans 
l’espace public et d’échanges de savoir.
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Les 3 communes via des appels à projets communaux, 
chacune sur leur propre territoire

PARTENAIRE(S) ENVISAGÉ(S)

 › Les ASBLs du quartier

 › Les communes 

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

VENTILATION PAR ANNÉE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

ZONE ENVELOPPE

VILLE DE BRUXELLES 300 000 €

COMMUNE D’ANDERLECHT 300 000 €

COMMUNE DE SAINT-GILLES 300 000 €

PART CRU 7 900 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 900 000,00 €

MONTANT TVAC 2023 2024 2025 2026 2027 2028

900 000 € 90 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 90 000 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023
DÉFINITION DES THÈMES DES APPELS À PROJETS
APPELS À PROJETS ET DÉSIGNATIONS DU/DES PORTEUR(S) DE PROJET(S)

2024
DÉMARRAGE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2025
POURSUITE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2026
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2027
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2028
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION GÉNÉRALE DES ACTIONS MENÉES  
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4.6

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le CRU7 s’insère dans un secteur particulièrement stra-
tégique pour la Région bruxelloise. 
La présence de la première gare de Belgique, confère 
à cette zone une stature internationale, tout en devant 
prendre en compte des réalités plus locales propres 
aux quartiers résidentiels qui bordent la gare. 
En termes de développement économique, ce péri-
mètre concentre une série d’acteurs dont les différents 
positionnements relatifs au futur du quartier peuvent 
s’avérer contradictoires.  
Le CRU 7 marque l’opportunité de mobiliser et de struc-
turer ces acteurs pour construire un projet de dévelop-
pement économique allant de pair avec le projet de 
revitalisation urbaine.
Ainsi, le caractère stratégique de ce secteur est un appel 
à :

 › Adopter une approche qui articule les dynamiques 
économiques du périmètre du CRU 7 avec celles du 
territoire de la RBC.

 › Adopter une approche qui articule les dynamiques 
économiques du périmètre du CRU 7 avec les enjeux 
urbains, sociaux et culturels identifiés dans le 
diagnostic.

 › Adopter une approche partenariale avec l’ensemble 
des acteurs clefs concernés de près ou de loin par le 
développement économique du périmètre.

 › Produire une vision et une stratégie de développe-
ment économique qui soient pensées de façon 
concertée et intégrée avec la population et le tissu 
entrepreneurial local.

Pour répondre à de telles ambitions, il s’avère nécessaire 
de développer les outils qui permettront d’appréhender 
l’identité économique du territoire, via un processus de 
diagnostic économique exhaustif.

DESCRIPTIF DU PROJET

En amont de tout projet de stimulation et de dévelop-
pement économique se pose la question de l’identité 
économique du territoire concerné.

Dans le cadre de la Stratégie Régionale de Transition 
économique (SRTE), l’objectif de ce projet est l’élabo-
ration d’une méthode de diagnostic économique et 
son application au sein d’un périmètre compris dans le 
CRU 7. 

Devront être pris en compte la nécessité :

 › D’embrasser la stature internationale du quartier Midi 
tout en tenant compte des réalités et besoins locaux.

 › De concilier les différents positionnements sur le 
futur développement économique du périmètre

 › De construire un projet de développement écono-
mique allant de pair avec le projet de revitalisation 
urbaine.

Dans un effort d’exhaustivité, la première phase du pro-
jet consistera à établir les Forces / Faiblesses / Oppor-
tunités / Menaces (AFOM) du périmètre du CRU 7 en 
termes de dynamiques économiques.

En se basant sur les résultats du diagnostic, la deuxième 
phase du projet consistera à mener un ou plusieurs 
projets de développement économique local dans le 
quartier du Midi. 

Une fois testée et évaluée, cette méthode pourrait être 
ensuite disponible pour toute programmation relative 
à la Revitalisation urbaine en RBC.

DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE DU QUARTIER 
DU MIDI
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OBJECTIFS

 › Inscrire le projet en lien avec les objectifs de la Stra-
tégie Régionale de Transition économique  (SRTE).

 › Suivant une approche intégrée et partenariale, éla-
borer une gouvernance de projet avec les acteurs 
publics concernés par le développement écono-
mique en RBC. Cela permettra d’aboutir à un proces-
sus de diagnostic et à un projet de développement 
économique le plus partagé qui soit. 

 › Développer et renforcer l’approche qualitative du 
diagnostic via un travail de terrain et ne pas se limiter 
à des données uniquement s tatis t iques/
quantitatives.

 › Adopter une approche systémique du territoire : 
populations (habitants, usagers), foncier, accessibilité, 
environnement, économie, commerce de proximité, 
urbanisme, culture, etc.

 › Prendre en compte des éléments pouvant être valo-
risés économiquement, mais rarement pris en consi-
dération : économie informelle, compétences de la 
population, solidarités spontanées. 

 › Porter une attention particulière aux réseaux d’ac-
teurs locaux à mobiliser : leaders d’opinion, acteurs 
faisant office de force motrice (SNCB) et qui pour-
raient être de futures parties prenantes du projet 
opérationnel de développement économique, entre-
preneurs locaux.

RÉSULTATS ATTENDUS

Dans le cadre du CRU 7 sont visés :

 › Un diagnostic économique du périmètre partagé avec 
l’ensemble des parties prenantes concernées. 

 › Des visions et des scénarios possibles en termes de 
développement économique.

 › Le choix d’une vision, d’une stratégie et d’un plan 
d’action de développement économique portés par 
une gouvernance forte.

 › Les principes de transition économique diffusés et 
connus à l’échelle la plus fine du tissu 
entrepreneurial.

 › Les besoins en développement économique et social 
des quartiers situés à proximité de la gare du Midi 
rencontrant ceux du tissu entrepreneurial local via 
les principes de la transition économique.

Dans le cadre de la transition économique, la Revitali-
sation urbaine en RBC :

 › Est dotée d’un outil de diagnostic économique 
duplicable.

 › Se renforce d’un volet économique innovant.

 › Inscrit la dimension économique comme une com-
posante à part entière du développement d’un 
quartier. 

 › La place et le rôle de l’économie urbaine sont ren-
forcés en cohérence avec les fonctions logement/
équipement/récréatives.

 › La RBC est prise comme modèle par d’autres métro-
poles européennes en termes de projets conjuguant 
rev i t a l i sa t ion économique e t  t rans i t ion 
économique. 

 › Mener un ou plusieurs projets de développement 
économique local dans le quartier du Midi.
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CONDITIONS DE RÉUSSITE

 › À l’initiative de hub.brussels, superviser la conduite 
du projet via une gouvernance dans laquelle se 
retrouvent les acteurs publics concernés par le déve-
loppement économique en RBC : perspective.brus-
sels, IBSA, Actiris, BEE, City Dev, DRU, les communes 
de Saint-Gilles, Anderlecht et Ville de Bruxelles. 

 › Nouer des collaborations étroites avec les acteurs 
(privés) clefs du périmètre : SNCB, promoteurs immo-
biliers, etc…

 › Avoir accès à l’ensemble des données socio-écono-
miques quantitatives et qualitatives existantes rela-
tives au périmètre du CRU 7 + POT (cf. institutions 
ci-dessus)

 › Prendre en compte la SRTE

 › Prendre en compte l’ensemble des plans stratégiques 
suivants : PRDD, GOOD MOVE.

 › Prendre en compte l’ensemble des plans réglemen-
taires suivants : le PRAS (dont les réflexions relatives 
à sa réforme), les PPAS n°1, PPAS Fonsny, le PAD Midi.

 › Prendre en compte le diagnostic et la programmation 
en cours du CDQ Midi.

 › Prendre en compte le diagnostic CRU  7 et la pro-
grammation ‘Autour de la gare du Midi’.

 › Prendre en compte Plan industriel, Observatoire des 
activités productives, Observatoire des Bureaux, 
Observatoire du commerce.
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Hub.brussels

PARTENAIRE(S) ENVISAGÉ(S)

 › Les acteurs économiques du quartier 

 › Les commerçants du quartier

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

VENTILATION PAR ANNÉE

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PART CRU 7 0 €

PART HUB.BRUSSELS 90.000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 90.000,00 €

ANNÉE DESCRIPTION

2023 APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU/DES PORTEUR(S) DE PROJET(S)

2024
DÉMARRAGE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2025
POURSUITE 
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2026
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2027
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION ANNUELLE  

2028
POURSUITE
SUIVI ADMINISTRATIF
ÉVALUATION GÉNÉRALE DE L’ACTION MENÉE  

MATÉRIEL ET INVESTISSEMENT
FRAIS DE  

FONCTIONNEMENT
PERSONNEL OU
BUREAU D’ÉTUDE

LOCATION D'UN LOCAL OU 
VACATION

90.000,00 €

TOTAL TVAC

90.000,00 €

MONTANT TVAC 2023 2024 2025 2026 2027 2028

90.000 € A DÉTERMINER
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5.1

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Les espaces publics autour de la gare du Midi sont 
problématiques.
Dysfonctionnels par endroit, mal aménagés à d’autre, 
mal pensés dans de nombreux cas, ils renvoient une 
image négative de la Capitale et ne bénéficient pas aux 
habitants des quartiers alentours. Ceux-ci sont pourtant 
particulièrement densément habités.
Entre l’Esplanade de l’Europe, la place Victor Horta, la 
place de la Constitution ce ne sont pas moins de 30.000 
m2 d’espace publics qui ne demandent qu’à être investis 
et à mieux fonctionner.

Les raisons de ces dysfonctionnements sont multiples 
et détaillées dans le présent document.
En deux mots, on peut retenir que les espaces publics 
se sont, par le passé, retrouvés parents pauvres des choix 
et orientations prises par les aménageurs et déve-
loppeurs dans le quartier.
Depuis l’ouverture de la jonction Nord/Midi, ces espaces 
publics sont considérés comme éléments collatéraux 
des évolutions du quartier. Ils ne sont pas réellement 
pensés, pris en compte.
Pour preuve, l’Esplanade de l’Europe est restée un par-
king à ciel ouvert pendant près de 50ans. La place de 
la Constitution en est encore un. La place Victor Horta 
ne fonctionne pas de manière optimale. Le lien vers le 
sud de la gare via la rue de France est difficile en raison 
du statut de cette voirie plutôt structurée pour absorber 
le maximum de trafic de transit.

DESCRIPTIF DU PROJET

Sans présager de l’opérationnalisation exacte du CRU7, 
il est suggéré la mise en place d’ une centrale de marché 
pour l’ensemble des réaménagements des espaces 
publics autour de la gare du Midi.

L’idée est de pouvoir mobiliser une seule et même 
équipe-auteur de projets sur l’ensemble des aménage-
ments à venir.
L’intérêt de cette démarche est :

 › d’assurer la possibilité d’intervenir rapidement sans 
devoir systématiquement publier un avis de marché 
et rédiger un cahier des charges spécifique ;

 › d’assurer une bonne connaissance du territoire par 
l’équipe ;

 › d’assurer une cohérence d’ensemble dans les amé-
nagements et interventions à venir (continuité des 
espaces publics et lisibité de ceux-ci)

 › intégrer la question du maillage jeu, équipement/
mobilier urbain qui puissent répondre aux besoins 
dans l’ensemble des espaces publics concernés par 
les investissements à venir

Concrètement, dans le tableau suivant, on voit à la fois 
les opérations sur lesquelles la centrale de marché 
pourra être mobilisée mais également le modèle de 
financement proposé.

La première tranche ferme de la mission consiste à de 
développer une vision globale, un plan global d’amé-
nagement, une stratégie de phasage, le dessin des dif-
férents espaces publics dont les études sont financées 
via le CRU et le suivi des aménagements.

Via une tranche conditionnelle, différentes missions 
d’auteur de projets pourront être attribuées par des 
opérateurs tiers (Bruxelles Mobilité et/ou Bruxelles 
Environnement et/ou Beliris). 

L’équipe de projet se doit d’être multidisciplinaire et 
en capacité de suivre le processus depuis les premières 
esquisses jusqu’à la réception des aménagements.
Elle contient au minimum un concepteur d’espace 
public, un paysagiste, un expert en mobilité, un ingé-
nieur et un expert en participation. 

CENTRALE DE MARCHÉ  POUR LES ÉTUDES 
SUR LES AMÉNAGEMENTS DES ESPACES 
PUBLICS AUTOUR DE LA GARE DU MIDI

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE DU CRU7

N° CADASTRE DIVERS

SITUATION DIVERS

PROPRIÉTAIRE DIVERS

ETAT DIVERS

SUPERFICIE DIVERS

GABARIT DIVERS

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS DIVERS

PAD NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PPAS DIVERS

PERMIS DE LÔTIR DIVERS

ZONE DE PROT. DIVERS

INVENTAIRE SOL DIVERS
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IDENTIFICATION DES OPÉRATIONS CONCERNÉES PAR LA TRANCHE FERME

IDENTIFICATION DES OPÉRATIONS CONCERNÉES PAR LA TRANCHE CONDITIONNELLE (LIVRET 2)

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Divers (en fonction des secteurs / voir fiches)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Divers (en fonction des secteurs / voir fiches)

N° DESCRIPTION FINANCEMENT MONTAGE

1.1 ESPLANADE DE L’EUROPE. ACTIVATION, PIÉTONNISATION ET VÉGÉTALISATION CRU MIXTE

1.2 RUE COUVERTE. REPROFILAGE ET REQUALIFICATION DE LA RUE CRU 100% CRU

1.6 AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC SUITE AUX EXCAVATIONS DU CHANTIER MÉTRO BM ASSOCIÉE

2.1A HORTA. AMÉLIORATION DU LIEN AVEC L’ESPLANADE DE L’EUROPE CRU 100% CRU

2.1B HORTA. CRÉATION D’UNE BANDE CYCLO-PIÉTONNE LATÉRALE CRU 100% CRU

2.1C HORTA. AMÉLIORATION DU LIEN AVEC LES RUES DE L’INSTRUCTION ET DE FRANCE CRU 100% CRU

2.2 RUE DE L’INSTRUCTION. AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE CRU MIXTE

2.3A RUE BARA. AMÉLIORATION DE DEUX TRAVERSÉES EST-OUEST CRU MIXTE

2.3B RUE BARA. AMÉLIORATION DE LA CONTRE-ALLÉE ERNEST BLÉROT BM ASSOCIÉE

2.4 RUE DE FRANCE. AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE CRU MIXTE

2.5A RUE DES VÉTÉRINAIRES. AMÉLIORATION DE LA TRAVERSÉE CYCLO-PIÉTONNE CRU MIXTE

2.5B TUNNELS DES VÉTÉRINAIRES. AMÉLIORATION DES TUNNELS
AUTRE SUBSIDE 
(BELIRIS...)

ASSOCIÉE

3.5
PARC DES DEUX GARES. AMÉNAGEMENTS DE L’ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES VÉ-
TÉRINAIRES AVEC CONSTRUCTION DE DEUX PASSERELLES

CRU 100% CRU

3.6 PARC DES DEUX GARES. AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE SUD DE LA SENNE BE ASSOCIÉE

3.7
PARC DES DEUX GARES. DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE NORD DE 
LA SENNE

BE ASSOCIÉE

3.8
PARC DES DEUX GARES. DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LA CONNEXION VERS 
LA RUE DES DEUX GARES (A:EST / B:CENTRALE / C:OUEST)

BE
MIXTE OU À 
DÉTERMINER

N° DESCRIPTION FINANCEMENT MONTAGE

001 PLACE DE LA CONSTITUTION. ACTIVATION. DÉMINÉRALISATION ET PERMÉABILISA-
TION

BM ASSOCIÉE

002 RUE D’ARGONNE. AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC BM ASSOCIÉE

010 ILOT FRANCE-BARA. AMÉNAGEMENTS POUR UNE TRAVERSÉE DE L’ÎLOT A DÉTERMINER A INITIER

011 PLACE DE FRANCE. NOUVEL ESPACE PUBLIC A DÉTERMINER A INITIER

016 BOULEVARD LEMONNIER. PROLONGEMENT DU PIÉTONNIER A DÉTERMINER A INITIER

017 AVENUE FONSNY. REPROFILAGE ET REQUALIFICATION A DÉTERMINER A INITIER
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5.2

CONSTAT(S) ET MOTIVATION(S)

Le diagnostic du CRU 7 a révélé la présence de nom-
breux biens et terrains intéressants pour le montage 
du programme.

Des bâtiments non affectés comme le petit quadrilatère, 
des parcelles privées non bâties comme celle à l’angle 
du Boulevard du Midi et de la rue Terre-Neuve ou encore 
des parcelles publiques pouvant être aménagées en 
nouveau parc de quartier (voir partie îlot des Deux 
Gares).

Pour envisager des opérations sur ces biens, il est pré-
alablement nécessaire d’en faire l’acquisition pour assu-
rer la maîtrise foncière.

DESCRIPTIF DU PROJET

Cette opération regroupe l’ensemble des acquisitions 
à mener pour la mise en oeuvre du programme du CRU7.
Dans le tableau suivant on reprend l’adresse de l’en-
semble de ces acquisitions à mener en détaillant la 
description de l’état actuel, les numéros de parcelles, 
les actions à mener, les propriétaires et le mode de 
financement.

Le visuel ci-après montre le parcellaire actuel et la pro-
jection du parc en surimpression violette. Ce document 
est proposé en complément du tableau pour faciliter 
la compréhension.

ACQUISITIONS

SITUATION DE FAIT EXISTANTE

ADRESSE ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE DU CRU7

N° CADASTRE DIVERS

SITUATION DIVERS

PROPRIÉTAIRE DIVERS

ETAT DIVERS

SUPERFICIE DIVERS

GABARIT DIVERS

STATUT DE DROIT EXISTANTE

PRAS DIVERS

PAD NON COUVERT PAR UN PÉRIMÈTRE ACTIF

PPAS DIVERS

PERMIS DE LÔTIR DIVERS

ZONE DE PROT. DIVERS

INVENTAIRE SOL DIVERS
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IDENTIFICATION DES PARCELLES — LIVRET 1 (*)

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Bruxelles Facilities (Régie foncière régionale)

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Beliris ›   Infrabel

 › SNCB  ›   Divers propriétaires privés

 › Bruxelles Environnement

 › Vivaqua

(*) cette liste n'est pas limitative, ni exhaustive; pour permettre d'acquérir des parcelles non répérées à ce jour.

(**) ces opérations du livret 2 ne sont pas intégrées dans la simulation et répartition budgétaire du présent livret

N° ADRESSE ETAT ACTUEL PARCELLE ACTION PROPRIÉTAIRE

1.3 PETIT QUADRILATÈRE VIDE 435/02B2 CANON SNCB

1.6
ANGLE BLD DU MIDI ET 
RUE TERRE-NEUVE

DENT CREUSE 187X14 ACQUISITION PRIVÉ

3.1
RUE DES VÉTÉRI-
NAIRES,109

BÂTIMENT VIVAQUA
322/02_
435/04A

ACQUISITION VIVAQUA

3.1
111 RUE DES VÉTÉRI-
NAIRES, 111

CARWASH 2000 435/07_ ACQUISITION
INFRABEL
SNCB

3.1
RUE DES VÉTÉRINAIRES, 
103-105

POMPE À ESSENCE SHELL 329V6 ACQUISITION ANDERLECHT

3.1
TÊTE DE LA RUE DES 
VÉTÉRINAIRES

DIVERS 435/03_ ACQUISITION ANDERLECHT

3.1
TÊTE DE LA RUE DES 
VÉTÉRINAIRES

DIVERS 23 / 24 / 62 ACQUISITION SNCB

3.7 BERGE NORD
PARKING À CIEL OUVERT 
ET BÂTI

PARTIE DES PARCELLES 
321V2 ET 322B3

ACQUISITION PRIVÉ

3.8A
RUE DES DEUX GARES, 
12 

PARKING À CIEL OUVERT
PARTIE DE LA PARCELLE 
322B3 

ACQUISITION PRIVÉ

3.8B
PASSAGE EN COEUR 
D’ÎLOT

PARKING À CIEL OUVERT
PARTIE DES PARCELLES 
321V2, 322B3 ET 321T2

ACQUISITION PRIVÉ

3.8C
LE LONG DES VOIES DE 
CHEMIN DE FER

PARKING À CIEL OUVERT 
ET BÂTI

PARTIE DES PARCELLES 
318K2 ET 318F2

ACQUISITION PRIVÉ

017** RUE DES DEUX GARES, 6
MAGASIN DE MEUBLE ET 
LOGEMENTS

330W2 ACQUISITION PRIVÉ

018** RUE DES DEUX GARES, 8
MAGASIN DE PEINTURES 
ET LOGEMENTS

324B2 ACQUISITION PRIVÉ

019** BOULEVARD DU MIDI, 81 HOTEL 187M17 ACQUISITION PRIVÉ

PART CRU 35 % 3 470 650,32 € 

PART AUTRES SUBSIDES (UE, BELIRIS …) ET/OU CHARGES D’URBANISME 65 % 6 335 219,50 € 

TOTAL  9 805 869,82 € 
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5.3 REMISE SUR LE MARCHÉ DES LOGEMENTS 
INOCCUPÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DU CRU 7

CONSTATS ET MOTIVATIONS

En décembre 2020, le gouvernement a adopté un Plan 
d’urgence Logement (PUL). Ce plan prévoit plusieurs 
actions visant à remettre sur les marchés des biens inoc-
cupés afin de créer du logement social et/ou communal 
assimilé à du social, en collaboration avec les com-
munes.  L’action 12 du PUL décide la mise en place un 
nouveau dispositif régional de lutte contre les bâtiments 
inoccupés. 

La volonté est de centraliser au niveau régional l’iden-
tification des logements vacants, Bruxelles Logement 
étant actuellement chargé de la création d’un cadastre 
des logements inoccupés. 
Ce nouveau dispositif prévoit également une réorien-
tation du rôle des Communes dans cette matière. Libé-
rées de la mission d’identification des logements inoc-
cupés, les autorités communales seront chargées de la 
prise de contact avec les propriétaires d’un bien iden-
tifié comme inoccupé dans l’inventaire régional et d’ac-
tiver ensuite des dispositifs de lutte contre la vacance 
immobilière, lesquels seront facilités par la Région tels 
que le droit de gestion publique, les conventions d’oc-
cupation temporaire, l’action en cessation, la mise en 
vente forcée et l’achat-rénovation par les opérateurs 
publics. 

De plus, via le Contrat Logement (action 10 du PUL) 
proposé par la Région aux communes bruxelloises, ces 
dernières pourront bénéficier d’un ETP niveau A sub-
sidié. Ce poste subsidié aura pour mission principale 
de contribuer à la remise sur le marché des logements 
inoccupés. 

Des immeubles abandonnés, inoccupés ou à réaffecter 
pourraient permettre de mettre en œuvre 1 ou plusieurs 
objectifs du PUL et du contrat logements sur le péri-
mètre du CRU 7, notamment :

 › Favoriser la création de logements sociaux 

 › Acquérir des biens existants pour les requalifier en 
logements sociaux et à finalité sociale (avec gestion 
partielle à une SISP) 

 › Lutter contre les logements inoccupés 

 › Lutter contre les logements insalubres 

L’association du Plan d’Urgence Logement et de la dyna-
mique du CRU 7 permettrait un effet levier en faveur 
des 2 programmes (PUL et CRU).

DESCRIPTIF DU PROJET

 › Inciter les communes à faire appel aux moyens bud-
gétaires disponibles via les appels à projets du PUL 
/ Action 4 (acquérir des logements existants) et de la 
Politique de la Ville axe 1. 

 › Inciter les communes à collaborer avec Bruxelles 
Logement afin de remettre sur le marché des loge-
ments inoccupés via les divers moyens légaux exis-
tants, notamment le Droit de Gestion publique (en 
cours de réforme) et le Fonds de gestion publique. 

 › Inciter à remettre sur le marché au minimum 10 unités 
de logements en gestion publique dans le périmètre 
du CRU 7.
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OBJECTIFS

 › Activation des « contrats logement » avec la Ville de 
Bruxelles et les communes d’Anderlecht et de Saint-
Gilles dans le cadre du Plan d’Urgence Logement & 
mise en œuvre d’actions spécifiques liées à ces 
contrats dans le périmètre d’ensemble du CRU 7. 

 › Durant la phase d’exécution du CRU 7 (2023-2027), 
l’objectif serait de saisir les différentes opportunités 
pour requalifier au minimum 10 unités de logements 
existants (inoccupés, abandonnés, insalubres, exis-
tants à socialiser) en logements sociaux et commu-
naux assimilés à du social au sein du périmètre du 
CRU 7. Ceci dans le cadre de la synergie et de l’effet 
levier entre le plan PUL / Contrat logements, la Poli-
tique de la Ville - axe 1 et et de la dynamique du CRU 
7

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les différents publics du quartier

 › Les 3 communes

CONDITIONS DE RÉUSSITES

 › Signature des communes de leur contrat logement 
dans le cadre de la mise en œuvre du PUL / action 10.

 › Engagement par les communes de leur ETP financé 
par la région dans le cadre de leur contrat 
logement.

 › Collaboration avec la cellule Logements inoccupés 
de Bruxelles Logement.

PORTEUR(S) DE PROJET

 › Ville de Bruxelles

 › Commune d’Anderlecht

 › Commune de Saint-Gilles 

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › Bruxelles Logement (cellule DALLl) 

 › Urban.brussels (DRU)

 › Sociétés Immobilières de Service Public (SISP)

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL ET RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

ANNÉE DESCRIPTION

2023-2027

• INTRODUCTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR LES COMMUNES DANS LE CADRE DES APPELS À PRO-
JETS PUL (ACQUÉRIR DES LOGEMENTS EXISTANTS)

• INTRODUCTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR LES COMMUNES DANS LE CADRE DES MOYENS BUDGÉ-
TAIRES ANNUELS RÉGIONAUX PDV AXE 1

• RECHERCHE DE PISTES ALTERNATIVES (FONDS DROIT DE GESTION PUBLIQUE)

SUITE
EN FONCTION DE LA SUBVENTION OBTENUE, MIS EN ŒUVRE DU PROJET SELON LES RÈGLES ET CONDITIONS 
SPÉCIFIQUES DE CETTE SUBVENTION (EX : RÈGLES ORU ET AGRBC PDV SI SUBVENTION PDV AXE 1)

POSTE SURFACE PRIX/M2 PRIX

REMISE SUR LE MARCHÉ DES LOGEMENTS INOCCUPÉS DANS LE       
PÉRIMÈTRE DU CRU 7

MINIMUM     
10 UNITÉS

2.500.000 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PART CRU 7 0 % 0 €

PART PUL ET/OU PDV AXE 1 100 % 2.500.000 €



190

CRU 7 AUTOUR DE LA GARE DU MIDI

5.4

CONSTATS ET MOTIVATIONS

Les récentes études régionales ont montré la nécessité 
de créer des équipements ludiques et sportifs de proxi-
mité pour les habitants. La densité du quartier ainsi que 
la présence en nombre d’enfants, d’ados, de familles 
justifient la création d’un «maillage jeux» ambitieux qui 
s’adressera à tous les publics. Celui-ci viendra compléter 
l’offre existante qui est très insuffisante.

DESCRIPTIF DU PROJET

Dans l’espace public, renforcement et rénovation des 
équipements ludiques et sportifs à destination de tous 
les âges et tous les publics.

Réalisations proposées

 › Plaine de jeux pour les 0-3 ans, les 3-10 ans ;

 › Équipements sportifs ;

 › Jeux multigénérationnels ;

 › Jeux d’eau ;

 › Jeux accessibles aux PMR.

Ces projets peuvent aussi s’accompagner d’un objectif 
de désimperméabilisation et de verdurisation de l’es-
pace public.

OBJECTIFS

 › Amélioration du maillage jeux et développement 
d’un éventail des possibles en termes de ludicité

 › Activation de l’espace public à l’échelle du quartier

 › Réalisation de minimum 2 unités de maillages par 
commune

PUBLIC(S) CIBLE(S)

 › Les tous-petits du quartier

 › Les jeunes du quartier

 › Les adolescents du quartier

CONDITIONS DE RÉUSSITES

 › Bien identifier les besoins et les localisations poten-
tielles pour les opérations

 › Ne pas démultiplier les zones d’intervention

 › Il est recommandé d’analyser la possibilité d’organiser 
un marché public conjoint entre les 3 communes.

RENFORCEMENT DU MAILLAGE JEUX
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PORTEUR(S) DE PROJET

 › Les communes     
       

PARTENARIAT(S) ENVISAGÉ(S)

 › A déterminer

PHASAGE PRÉVISIONNEL

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL ET RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

Principales conclusions du RIE
 › Cohésion sociale : les zones de maillage jeux sont 

des zones de rencontre pour les habitants du quar-
tier. L’utilisation de cette infrastructure améliore 
l’activation de l’espaces public

 › Equipement : La création de minimum 2 unités de 
maillages par commune a un impact positif sur l’offre 
de loisir, en carence dans la situation actuelle

ANNÉE DESCRIPTION

2023
DÉTERMINATION DES ESPACES PUBLICS POSSIBLE SPOUR LE DÉVELOPPEMENT DES MODULES “MAILLAGE JEUX” 
DANS LE PÉRIMÈTRE DU CRU 7

2024
DÉTERMINATION DES ESPACES PUBLICS POSSIBLE SPOUR LE DÉVELOPPEMENT DES MODULES “MAILLAGE JEUX” 
DANS LE PÉRIMÈTRE DU CRU 7

2025
RÉDACTION ET VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR MARCHÉ DE SERVICES. DÉSIGNATION DU BUREAU EN 
CHARGE DE LA RÉALISATION DU PROJET. ESQUISSE.

2026
DÉBUT DE L’AVANT-PROJET. FINALISATION DE L’AVANT-PROJET. RÉALISATION DES PIÈCES POUR LE DÉPÔT 
DU PERMIS D’URBANISME. DÉPÔT DU PERMIS D’URBANISME.

2027
RÉALISATION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERMIS D'URBANISME SI NÉCESSAIRE.
RÉALISATION DU DOSSIER D’ADJUDICATION  COMPLET. DÉSIGNATION DES ENTREPRISES.

2028 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2029 CHANTIER. SUIVI DE CHANTIER.

2030
FINALISATION DU CHANTIER ET DES TRAVAUX. RÉCEPTIONS. VÉRIFICATIONS MÉMOIRE. ÉVALUATION EN FIN 
D’ANNÉE.

POSTE SURFACE PRIX/M2 FINANCEMENT PRIX

VILLE DE BRUXELLES CRU 160.000 €

COMMUNE D’ANDERLECHT CRU 160.000 €

COMMUNE DE SAINT-GILLES A DÉTERMINER CRU 160.000 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

PART CRU 7 480.000 €

+ COORDINATION CRU 48.000 €

TOTAL INCLUS COORDINATION CRU 528.000 €
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PLAN FINANCIER 
PROVISOIRE ET 
PRÉVISIONNEL
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N° 
OPÉRATION

ZONE DESCRIPTION MONTAGE PILOTE BUDGET CRU 7 COFINANCEMENT TOTAL
PARTENAIRE 
FINANCIER

TYPE

ESPLANADE DE L’EUROPE ESPLANADE DE L’EUROPE

1.1 ESPLANADE DE L’EUROPE
ACTIVATION, PIÉTONNISATION ET VÉGÉTALISA-

TION DE L’ESPLANADE DE L’EUROPE
MIXTE BM  1 021 119,00  €  3 047 400,00  €  4 068 519,00 € BM + CSC [M3] ESPACE PUBLIC

1.2 RUE COUVERTE
REPROFILAGE ET REQUALIFICATION DE LA RUE 

COUVERTE
CRU

RÉGION (RÉGIE OU 
SAU)

 2 182 386,25  €  -    €  2 182 386,25 € ESPACE PUBLIC

1.3 QUADRILATÈRES
ETUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE, TECH-
NIQUE ET FINANCIÈRE SUR LES QUADRILATÈRES

CRU
RÉGION (RÉGIE OU 
PERSPECTIV)E

 100 000,00  €  -    €  100 000,00 € ETUDE

1.4 A PETIT QUADRILATÈRE PÔLE SPORT MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  2 200 000,00  €  1 437 500,00  €  3 637 500,00 € 

AUTRES SUBSIDES 
(UE, …) ET/OU 

CHARGES 
D'URBANISME

EQUIPEMENT

1.4 B PETIT QUADRILATÈRE COMPLÉMENT POUR LE PÔLE SPORT ASSOCIEE RÉGIE FONCIÈRE  -    €  1 718 750,00  €  1 718 750,00 € EQUIPEMENT

1.4 C PETIT QUADRILATÈRE
TOILETTES PUBLIQUES, DOUCHES PUBLIQUES ET 

LAVERIE PUBLIQUES À VOCATION SOCIALE
MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  1 100 000,00  €  718 750,00  €  1 818 750,00 € EQUIPEMENT

1.5
ANGLE BOULEVARD DU MIDI ET 

RUE TERRE-NEUVE
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR 

POUR LES MENA
MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  1 139 600,00  €  744 625,00  €  1 884 225,00 € LOGEMENTS

1.6
JAMAR, STALINGRAD, POINTCAR-

RÉ, BARA (PLACE)
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC SUITE AUX 

EXCAVATIONS DU CHANTIER MÉTRO 3
ASSOCIEE BM  -    € 15 200 651,30  €  15 200 651,30 € 

BM + CSC [M3] + 
VILLE

ESPACE PUBLIC

7 743 105,25 € 22 867 676,30 € 30 610 781,55 €

CŒUR DE GARE CŒUR DE GARE

2.1 A PLACE VICTOR HORTA
AMÉLIORATION DU LIEN AVEC L'ESPLANADE DE 
L'EUROPE

CRU BM  865 718,70 €  -   €  865 718,70 € ESPACE PUBLIC

2.1 B PLACE VICTOR HORTA
CRÉATION D'UNE BANDE CYCLO-PIÉTONNE 
LATÉRALE

CRU BM  400 722,82 €  -   €  400 722,82 € ESPACE PUBLIC

2.1 C PLACE VICTOR HORTA
AMÉLIORATION DU LIEN AVEC LA RUE DE L'IN-
STRUCTION ET LA RUE DE FRANCE

CRU BM  742 044,60 €  -   €  742 044,60 € ESPACE PUBLIC

2.2 RUE DE L’INSTRUCTION AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE MIXTE BELIRIS  89 060,40 €  397 203,68 €  486 264,08 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.3 A RUE BARA AMÉLIORATION DES DEUX TRAVERSÉES EST-OUEST MIXTE BELIRIS  199 320,00 €  918 390,00 €  1 117 710,00 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.3 B RUE BARA
AMÉLIORATION DE LA CONTRE-ALLÉE ERNEST 
BLÉROT

ASSOCIEE BM  -   €  505 939,50 €  505 939,50 € BM ESPACE PUBLIC

2.4 RUE DE FRANCE AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE MIXTE BELIRIS  403 623,00 €  1 859 739,75 €  2 263 362,75 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.5 A RUE DE FRANCE
AMÉLIORATION DE LA TRAVERSÉE CYC-
LO-PIÉTONNE VERS L'ÎLOT DES DEUX GARES

MIXTE BELIRIS  60 122,15 €  268 140,95 €  328 263,10 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.5 B TUNNEL DES VÉTÉRINAIRES AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES TUNNELS ASSOCIEE BELIRIS  -   €  994 931,25 €  994 931,25 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2 760 611,68 € 4 944 345,13 € 7 704 956,80 €
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N° 
OPÉRATION

ZONE DESCRIPTION MONTAGE PILOTE BUDGET CRU 7 COFINANCEMENT TOTAL
PARTENAIRE 
FINANCIER

TYPE

ESPLANADE DE L’EUROPE ESPLANADE DE L’EUROPE

1.1 ESPLANADE DE L’EUROPE
ACTIVATION, PIÉTONNISATION ET VÉGÉTALISA-

TION DE L’ESPLANADE DE L’EUROPE
MIXTE BM  1 021 119,00  €  3 047 400,00  €  4 068 519,00 € BM + CSC [M3] ESPACE PUBLIC

1.2 RUE COUVERTE
REPROFILAGE ET REQUALIFICATION DE LA RUE 

COUVERTE
CRU

RÉGION (RÉGIE OU 
SAU)

 2 182 386,25  €  -    €  2 182 386,25 € ESPACE PUBLIC

1.3 QUADRILATÈRES
ETUDE DE FAISABILITÉ PROGRAMMATIQUE, TECH-
NIQUE ET FINANCIÈRE SUR LES QUADRILATÈRES

CRU
RÉGION (RÉGIE OU 
PERSPECTIV)E

 100 000,00  €  -    €  100 000,00 € ETUDE

1.4 A PETIT QUADRILATÈRE PÔLE SPORT MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  2 200 000,00  €  1 437 500,00  €  3 637 500,00 € 

AUTRES SUBSIDES 
(UE, …) ET/OU 

CHARGES 
D'URBANISME

EQUIPEMENT

1.4 B PETIT QUADRILATÈRE COMPLÉMENT POUR LE PÔLE SPORT ASSOCIEE RÉGIE FONCIÈRE  -    €  1 718 750,00  €  1 718 750,00 € EQUIPEMENT

1.4 C PETIT QUADRILATÈRE
TOILETTES PUBLIQUES, DOUCHES PUBLIQUES ET 

LAVERIE PUBLIQUES À VOCATION SOCIALE
MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  1 100 000,00  €  718 750,00  €  1 818 750,00 € EQUIPEMENT

1.5
ANGLE BOULEVARD DU MIDI ET 

RUE TERRE-NEUVE
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR 

POUR LES MENA
MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  1 139 600,00  €  744 625,00  €  1 884 225,00 € LOGEMENTS

1.6
JAMAR, STALINGRAD, POINTCAR-

RÉ, BARA (PLACE)
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC SUITE AUX 

EXCAVATIONS DU CHANTIER MÉTRO 3
ASSOCIEE BM  -    € 15 200 651,30  €  15 200 651,30 € 

BM + CSC [M3] + 
VILLE

ESPACE PUBLIC

7 743 105,25 € 22 867 676,30 € 30 610 781,55 €

CŒUR DE GARE CŒUR DE GARE

2.1 A PLACE VICTOR HORTA
AMÉLIORATION DU LIEN AVEC L'ESPLANADE DE 
L'EUROPE

CRU BM  865 718,70 €  -   €  865 718,70 € ESPACE PUBLIC

2.1 B PLACE VICTOR HORTA
CRÉATION D'UNE BANDE CYCLO-PIÉTONNE 
LATÉRALE

CRU BM  400 722,82 €  -   €  400 722,82 € ESPACE PUBLIC

2.1 C PLACE VICTOR HORTA
AMÉLIORATION DU LIEN AVEC LA RUE DE L'IN-
STRUCTION ET LA RUE DE FRANCE

CRU BM  742 044,60 €  -   €  742 044,60 € ESPACE PUBLIC

2.2 RUE DE L’INSTRUCTION AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE MIXTE BELIRIS  89 060,40 €  397 203,68 €  486 264,08 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.3 A RUE BARA AMÉLIORATION DES DEUX TRAVERSÉES EST-OUEST MIXTE BELIRIS  199 320,00 €  918 390,00 €  1 117 710,00 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.3 B RUE BARA
AMÉLIORATION DE LA CONTRE-ALLÉE ERNEST 
BLÉROT

ASSOCIEE BM  -   €  505 939,50 €  505 939,50 € BM ESPACE PUBLIC

2.4 RUE DE FRANCE AMÉLIORATION DU PROFIL DE LA VOIRIE MIXTE BELIRIS  403 623,00 €  1 859 739,75 €  2 263 362,75 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.5 A RUE DE FRANCE
AMÉLIORATION DE LA TRAVERSÉE CYC-
LO-PIÉTONNE VERS L'ÎLOT DES DEUX GARES

MIXTE BELIRIS  60 122,15 €  268 140,95 €  328 263,10 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2.5 B TUNNEL DES VÉTÉRINAIRES AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES TUNNELS ASSOCIEE BELIRIS  -   €  994 931,25 €  994 931,25 € 
AUTRES SUBSIDES 
(BELIRIS, ...)

ESPACE PUBLIC

2 760 611,68 € 4 944 345,13 € 7 704 956,80 €
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N° 
OPÉRATION

ZONE DESCRIPTION MONTAGE PILOTE BUDGET CRU 7 COFINANCEMENT TOTAL
PARTENAIRE 
FINANCIER

TYPE

PARC DES DEUX GARES PARC DES DEUX GARES

3.1 A

ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES 
VÉTÉRINAIRES

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES DE 
DÉMOLITION ET DE DÉPOLLUTION

DÉMOLITION DU BÂTIMENT VIVAQUA CRU VIVAQUA  138 600,00 €  -   €  138 600,00 € DÉMOLITION

3.1 B DÉMOLITION DU CARWASH DU MIDI CRU BE  57 750,00 €  -   €  57 750,00 € DÉMOLITION

3.1 C
DÉMOLITION ET DÉPOLLUTION DE LA POMPE À 

ESSENCE SHELL EXPRESS
CRU SHELL / BE  20 625,00 € A DÉTERMINER  20 625,00 € 

DÉPOLLUTION À 
CHARGE DU VENDEUR

DÉMOLITION

3.1 D
DÉPOLLUTION DES PARCELLES 435/03_ ET 

23/24/62
ASSOCIEE BE  -   €  381 600,00 €  381 600,00 € 

DÉPOLLUTION À 
CHARGE DU VENDEUR

DÉPOLLUTION

3.2

ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES 
VÉTÉRINIAIRES

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

RÉNOVATION ET EXTENSION POTENTIELLE DU BÂ-
TIMENT D'ANGLE DE LA STATION-SERVICE

CRU
RÉGION (RÉGIE OU 

BE)
 434 843,75 €  -   €  434 843,75 € EQUIPEMENT

3.3 PROLONGEMENT DE L'OUVERTURE DE LA SENNE ASSOCIEE BE  -   €  2 500 000,00 €  2 500 000,00 € BE ESPACE PUBLIC

3.4
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT TECHNIQUE À 

L’ENTRÉE DU PARC DES DEUX GARES
CRU

VIVAQUA OU DÉLÉ-
GATION À BE

 794 062,50 €  -   €  794 062,50 € INFRASTRUCTURE

3.5
AMÉNAGEMENTS DE L'ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE 

DES VÉTÉRINAIRES + 2 PASSERELLES
CRU BE  2 499 064,43 €  -   €  2 499 064,43 € ESPACE PUBLIC

3.6

BERGES

AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE SUD DE LA SENNE ASSOCIEE BE  -   €  1 118 000,00 €  1 118 000,00 € 

BE OU AUTRES SUB-
SIDES (UE…)

ESPACE PUBLIC

3.7
DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE 

NORD DE LA SENNE
ASSOCIEE BE  -   €  2 450 000,00 €  2 450 000,00 € ESPACE PUBLIC

3.8

ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES 
DEUX GARES

DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE L’ENTRÉE 
DU PARC CÔTÉ RUE DES DEUX GARES (AMO)

CRU BE 80.000 €  -   € 80.000 € ETUDE (AMO)

3.8 A
DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE L'ENTRÉE 
DU PARC CÔTÉ RUE DES DEUX GARES (EST)

MIXTE BE

1 272 687,08 €

3 549 499,71 € 
POUR UNE MISE EN 

OEUVRE DE 
L’ENSEMBLE DES 
TROIS SCÉNARIOS

1 272 687,08 € ESPACE PUBLIC

3.8 B
DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE L’ENTRÉE 
DU PARC CÔTÉ RUE DES DEUX GARES (CENTRALE)

MIXTE BE  723 994,16 € ESPACE PUBLIC

3.8 C
AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE 

DES DEUX GARES (OUEST)
MIXTE BE  2 825 505,55 € ESPACE PUBLIC

3.9 VERS LE SITE DU CHARROI
ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LA TRAVERSÉE VERS 

LE SITE DU CHARROI
ASSOCIEE BE  -   €  100 000,00 €  100 000,00 € ETUDE

5 297 632,75 € 10 099 099,71 € 15 396 732,46 €



197LAB705 + CIT Y TOOLS POUR PERSPECTIVE.BRUSSELS

N° 
OPÉRATION

ZONE DESCRIPTION MONTAGE PILOTE BUDGET CRU 7 COFINANCEMENT TOTAL
PARTENAIRE 
FINANCIER

TYPE

PARC DES DEUX GARES PARC DES DEUX GARES

3.1 A

ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES 
VÉTÉRINAIRES

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES DE 
DÉMOLITION ET DE DÉPOLLUTION

DÉMOLITION DU BÂTIMENT VIVAQUA CRU VIVAQUA  138 600,00 €  -   €  138 600,00 € DÉMOLITION

3.1 B DÉMOLITION DU CARWASH DU MIDI CRU BE  57 750,00 €  -   €  57 750,00 € DÉMOLITION

3.1 C
DÉMOLITION ET DÉPOLLUTION DE LA POMPE À 

ESSENCE SHELL EXPRESS
CRU SHELL / BE  20 625,00 € A DÉTERMINER  20 625,00 € 

DÉPOLLUTION À 
CHARGE DU VENDEUR

DÉMOLITION

3.1 D
DÉPOLLUTION DES PARCELLES 435/03_ ET 

23/24/62
ASSOCIEE BE  -   €  381 600,00 €  381 600,00 € 

DÉPOLLUTION À 
CHARGE DU VENDEUR

DÉPOLLUTION

3.2

ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES 
VÉTÉRINIAIRES

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

RÉNOVATION ET EXTENSION POTENTIELLE DU BÂ-
TIMENT D'ANGLE DE LA STATION-SERVICE

CRU
RÉGION (RÉGIE OU 

BE)
 434 843,75 €  -   €  434 843,75 € EQUIPEMENT

3.3 PROLONGEMENT DE L'OUVERTURE DE LA SENNE ASSOCIEE BE  -   €  2 500 000,00 €  2 500 000,00 € BE ESPACE PUBLIC

3.4
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT TECHNIQUE À 

L’ENTRÉE DU PARC DES DEUX GARES
CRU

VIVAQUA OU DÉLÉ-
GATION À BE

 794 062,50 €  -   €  794 062,50 € INFRASTRUCTURE

3.5
AMÉNAGEMENTS DE L'ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE 

DES VÉTÉRINAIRES + 2 PASSERELLES
CRU BE  2 499 064,43 €  -   €  2 499 064,43 € ESPACE PUBLIC

3.6

BERGES

AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE SUD DE LA SENNE ASSOCIEE BE  -   €  1 118 000,00 €  1 118 000,00 € 

BE OU AUTRES SUB-
SIDES (UE…)

ESPACE PUBLIC

3.7
DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LA BERGE 

NORD DE LA SENNE
ASSOCIEE BE  -   €  2 450 000,00 €  2 450 000,00 € ESPACE PUBLIC

3.8

ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE DES 
DEUX GARES

DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE L’ENTRÉE 
DU PARC CÔTÉ RUE DES DEUX GARES (AMO)

CRU BE 80.000 €  -   € 80.000 € ETUDE (AMO)

3.8 A
DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE L'ENTRÉE 
DU PARC CÔTÉ RUE DES DEUX GARES (EST)

MIXTE BE

1 272 687,08 €

3 549 499,71 € 
POUR UNE MISE EN 

OEUVRE DE 
L’ENSEMBLE DES 
TROIS SCÉNARIOS

1 272 687,08 € ESPACE PUBLIC

3.8 B
DÉPOLLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE L’ENTRÉE 
DU PARC CÔTÉ RUE DES DEUX GARES (CENTRALE)

MIXTE BE  723 994,16 € ESPACE PUBLIC

3.8 C
AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU PARC CÔTÉ RUE 

DES DEUX GARES (OUEST)
MIXTE BE  2 825 505,55 € ESPACE PUBLIC

3.9 VERS LE SITE DU CHARROI
ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LA TRAVERSÉE VERS 

LE SITE DU CHARROI
ASSOCIEE BE  -   €  100 000,00 €  100 000,00 € ETUDE

5 297 632,75 € 10 099 099,71 € 15 396 732,46 €
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N° 
OPÉRATION

ZONE DESCRIPTION MONTAGE PILOTE BUDGET CRU 7 COFINANCEMENT TOTAL
PARTENAIRE 
FINANCIER

TYPE

ACTIONS DE COHÉSION SOCIÉTALE ET DE VIE COLLECTIVE ACTIONS DE COHÉSION SOCIÉTALE ET DE VIE COLLECTIVE

4.1
OCCUPATION TEMPORAIRE ILOT DES DEUX GARES 
(POMPE À ESSENCE)

CRU ANDERLECHT  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.2
OCCUPATION TEMPORAIRE PETIT QUADRILATÈRE 
MARAUDE

CRU
SAINT GILLES ET 

BRUXELLES
 300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.3
PROJET SOCIO-ÉCO  : 
SANS-ABRISME/TOXICOMANIE…

CRU 3 COMMUNES  350 000,00  €  350 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.4
PROJET SOCIO-ÉCO : 
MARCHÉ DU MIDI, ALIMENTATION, CIRCULARITÉ

CRU 3 COMMUNES  350 000,00  €  350 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.5 A BUDGET AP COMMUNE DE SAINT-GILLES CRU SAINT GILLES  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.5 B BUDGET AP COMMUNE D'ANDERLECHT CRU ANDERLECHT  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.5 C BUDGET AP VILLE DE BRUXELLES CRU BRUXELLES  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.6 DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE DU QUARTIER ASSOCIEE HUB.BRUSSELS  90 000,00  €  90 000,00 € HUB.BRUSSELS SOCIO-ÉCO

2 200 000,00 € 90 000,00 € 2 290 000,00 €

OPÉRATIONS TRANSVERSALES OPÉRATIONS TRANSVERSALES

5.1 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE
CENTRALE DE MARCHÉ POUR LES ÉTUDES SUR LES 
AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS

CRU DIVERS INCLUS INCLUS ETUDE

5.2 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE ACQUISITIONS MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  3 470 650,32  €  6 335 219,50  € 9 805 869,82 €

CHARGE D'URBA ET/
OU AUTRES SUB-
SIDES (BELIRIS, 

UE…)

ACQUISITION

5.3 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE
REMISE SUR LE MARCHÉ DE LOGEMENTS 
INOCCUPÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DU CRU7

ASSOCIEE 3 COMMUNES  2 500 000,00  €  2 500 000,00 € 
BRUXELLES LOGE-
MENT ET/OU DRU 

(AXE1)
LOGEMENTS

5.4 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE MAILLAGE RÉCRÉATIF CRU 3 COMMUNES  528 000,00  €  528 000,00 € ESPACE PUBLIC

3 998 650,32 € 8 835 219,50 € 12 833 869,82 €

TOTAL LIVRET 1 22 000 000,00 € 46 836 340,64 € 68 836 340,63 €
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N° 
OPÉRATION

ZONE DESCRIPTION MONTAGE PILOTE BUDGET CRU 7 COFINANCEMENT TOTAL
PARTENAIRE 
FINANCIER

TYPE

ACTIONS DE COHÉSION SOCIÉTALE ET DE VIE COLLECTIVE ACTIONS DE COHÉSION SOCIÉTALE ET DE VIE COLLECTIVE

4.1
OCCUPATION TEMPORAIRE ILOT DES DEUX GARES 
(POMPE À ESSENCE)

CRU ANDERLECHT  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.2
OCCUPATION TEMPORAIRE PETIT QUADRILATÈRE 
MARAUDE

CRU
SAINT GILLES ET 

BRUXELLES
 300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.3
PROJET SOCIO-ÉCO  : 
SANS-ABRISME/TOXICOMANIE…

CRU 3 COMMUNES  350 000,00  €  350 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.4
PROJET SOCIO-ÉCO : 
MARCHÉ DU MIDI, ALIMENTATION, CIRCULARITÉ

CRU 3 COMMUNES  350 000,00  €  350 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.5 A BUDGET AP COMMUNE DE SAINT-GILLES CRU SAINT GILLES  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.5 B BUDGET AP COMMUNE D'ANDERLECHT CRU ANDERLECHT  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.5 C BUDGET AP VILLE DE BRUXELLES CRU BRUXELLES  300 000,00  €  300 000,00 € SOCIO-ÉCO

4.6 DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE DU QUARTIER ASSOCIEE HUB.BRUSSELS  90 000,00  €  90 000,00 € HUB.BRUSSELS SOCIO-ÉCO

2 200 000,00 € 90 000,00 € 2 290 000,00 €

OPÉRATIONS TRANSVERSALES OPÉRATIONS TRANSVERSALES

5.1 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE
CENTRALE DE MARCHÉ POUR LES ÉTUDES SUR LES 
AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS

CRU DIVERS INCLUS INCLUS ETUDE

5.2 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE ACQUISITIONS MIXTE RÉGIE FONCIÈRE  3 470 650,32  €  6 335 219,50  € 9 805 869,82 €

CHARGE D'URBA ET/
OU AUTRES SUB-
SIDES (BELIRIS, 

UE…)

ACQUISITION

5.3 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE
REMISE SUR LE MARCHÉ DE LOGEMENTS 
INOCCUPÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DU CRU7

ASSOCIEE 3 COMMUNES  2 500 000,00  €  2 500 000,00 € 
BRUXELLES LOGE-
MENT ET/OU DRU 

(AXE1)
LOGEMENTS

5.4 ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE MAILLAGE RÉCRÉATIF CRU 3 COMMUNES  528 000,00  €  528 000,00 € ESPACE PUBLIC

3 998 650,32 € 8 835 219,50 € 12 833 869,82 €

TOTAL LIVRET 1 22 000 000,00 € 46 836 340,64 € 68 836 340,63 €
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DES BIENS IMMEUBLES 
DEVANT FAIRE L’OBJET 
D’ÉVENTUELLES MESURES 
D’EXPROPRIATION
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CONTEXTE LÉGAL

Le contexte légal se réfère à l’ordonnance du 6 octobre 
2016 organique de la revitalisation urbaine, les articles 
1, 2, 7 et 8, 19 à34, 71, 73, à 75, et ses arrêtés d’exécution; 
et principalement les deux articles suivants :

Art. 8. § 1er. Toutes les acquisitions de biens immeubles 
nécessaires à la réalisation d’un programme de revita-
lisation urbaine, de ses modifications ou de ses com-
pléments peuvent être réalisées par la voie de l’expro-
priation pour cause d’utilité publique.

§ 2. Lorsque le programme soumis au Gouvernement, 
ou mené par ce dernier, vise des biens immeubles à 
exproprier dont la prise de possession immédiate est 
indispensable pour cause d’utilité publique, le Gouver-
nement le motive, par parcelle, dans l’arrêté d’appro-
bation, qui vaudra également arrêté d’expropriation. Le 
Gouvernement peut également faire usage de cette 
faculté dans un arrêté ultérieur ou séparé.
L’expropriation est alors poursuivie selon les règles 
prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procé-
dure d’extrême urgence en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique.
Lorsqu’il n’est pas constaté que la prise de possession 
immédiate des biens immobiliers à exproprier est indis-
pensable pour cause d’utilité publique, la procédure 
est poursuivie conformément aux autres procédures 
d’expropriation.

§ 3. Les bénéficiaires publics des programmes de revi-
talisation urbaine peuvent, dans le cadre de ces pro-
grammes, agir comme pouvoir expropriant.

Art. 23. § 1erPréalablement à la rédaction d’un avant-pro-
jet de programme, la commune procède ou fait procé-
der à une étude urbanistique, socio-économique et 
environnementale du périmètre éligible, visant à iden-
tifier, au départ de la situation existante de fait et de 
droit telle qu’elle ressort des données en sa possession, 

les objectifs et les priorités à mettre en œuvre au travers 
de la revitalisation urbaine.
A l’issue de cette étude, le conseil communal adopte, 
dans le respect des règles et délais fixés par le Gouver-
nement, un projet provisoire de contrat de quartier 
durable, qui comporte obligatoirement :

une identification précise des biens immeubles devant 
faire l’objet de mesures d’expropriation dans le cadre 
du contrat de quartier durable, ainsi qu’une justification 
de l’utilité publique de ces expropriations et de la néces-
sité d’appropriation immédiate de ces biens immeubles

MOTIVATIONS DES EXPROPRIATIONS POUR 
CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D’EXTRÊME 
URGENCE

Les opérations prioritaires du CRU 7 se réaliseront en 
priorité par acquisition à l’amiable pour cause d’utilité 
publique. A défaut de réponse ou d’accord, la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique d’extrême 
urgence sera lancée.

Leur acquisition est une nécessité pour réaliser les 
objectifs de la revitalisation urbaine défini à l’article 7 
de l’ordonnance visant à restructurer un périmètre 
urbain dans ses fonctions urbaines, économiques, socié-
tales et environnementales.

La revitalisation urbaine constitue une mission de ser-
vice d’intérêt public. les CRU sont un dispositif de la 
revitalisation urbaine qui se réalise au moyen d’opéra-
tions immobilières ou d’espaces publics lesquels visent 
de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acqué-
rir ou améliorer, 

La prise en possession du bien est liée aux délais règle-
mentaires des CRU qui fixe la durée d’exécution à 
soixante mois, à dater de la décision d’approbation du 
CRU par le Gouvernement.
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L’acquisition ou à défaut, l’expropriation qui constitue 
la première étape de la mise en œuvre du programme 
doit être réalisée sans délai pour permettre le lance-
ment des procédures de marchés publics et lancement 
des travaux de rénovation/ construction dans les délais 
impartis du CRU

L’utilité publique et l’extrême urgence se justifient pour 
toutes les opérations immobilières inscrites au pro-
gramme du CRU.
Ce programme est le résultat d’une étude urbanistique, 
sociale et environnementale menée en 2021-2022 en 
vue de la revitalisation urbaine du quartier qui se base 
sur un diagnostic pointant les difficultés et les enjeux 
de la revitalisation urbaine du quartier de la jacquet. 

Les parcelles consignées dans le programme du CRU7 
s’inscrivent dans ces objectifs généraux en raison, selon 
les projets :

 › de leur taxation pour inoccupation ;

 › de l’état de dégradation justifiant une intervention 
des pouvoirs publics ;

 › de leur emplacement stratégique en matière d’image 
de quartier et de qualité des espaces publics ;

 › de leur potentiel en matière de création ou de réno-
vation de logements sociaux ou moyens ;

 › de leur potentiel en matière d’équipements publics 
de quartier.

(**) voir livret 2

N° OPÉRATION ADRESSE ETAT ACTUEL PARCELLE

1.3 PETIT QUADRILATÈRE VIDE 435/02B2

1.6
ANGLE BLD DU MIDI ET RUE 
TERRE-NEUVE

DENT CREUSE 187X14

3.1 RUE DES VÉTÉRINAIRES,109 BÂTIMENT VIVAQUA
322/02_
435/04A

3.1
111 RUE DES VÉTÉRINAIRES, 
111

CARWASH 2000 435/07_

3.1
RUE DES VÉTÉRINAIRES, 103-
105

POMPE À ESSENCE SHELL 329V6

3.1
TÊTE DE LA RUE DES VÉTÉRI-
NAIRES

DIVERS 435/03_

3.1
TÊTE DE LA RUE DES VÉTÉRI-
NAIRES

DIVERS 23 / 24 / 62

3.7 BERGE NORD
PARKING À CIEL OUVERT ET 
BÂTI

PARTIE DES PARCELLES 321V2 
ET 322B3

3.8A RUE DES DEUX GARES, 12 PARKING À CIEL OUVERT
PARTIE DE LA PARCELLE 
322B3 

3.8B PASSAGE EN COEUR D’ÎLOT PARKING À CIEL OUVERT
PARTIE DES PARCELLES 
321V2, 322B3 ET 321T2

3.8C
LE LONG DES VOIES DE CHE-
MIN DE FER

PARKING À CIEL OUVERT ET 
BÂTI

PARTIE DES PARCELLES 318K2 
ET 318F2

017** RUE DES DEUX GARES, 6
MAGASIN DE MEUBLE ET LO-
GEMENTS

330W2

018** RUE DES DEUX GARES, 8
MAGASIN DE PEINTURES ET 
LOGEMENTS

324B2

019** BOULEVARD DU MIDI, 81 HOTEL 187M17
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POUR L’INTRODUCTION D’UN 
OU PLUSIEURS DROITS DE 
PRÉEMPTION SUR LE 
PÉRIMÈTRE RETENU



CRU 7 AUTOUR DE LA GARE DU MIDI

208

ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE RELATIF À L’ÉTABLIS-
SEMENT D’UN PÉRIMÈTRE DE PRÉEMPTION « 
MIDI » SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE 
SAINT-GILLES ET D’ANDERLECHT

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

7 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’établissement 
d’un périmètre de préemption « Midi » sur le territoire 
des communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht

Article 1er.Le périmètre soumis à préemption est consti-
tué des parcelles cadastrales suivantes cadastrées ou 
l’ayant été : 1/ sur le territoire de la commune de Saint-
Gilles, 2e division, - Avenue de la Porte de Hal 34-35 ; 
37-38-39 ; 59 ; 60A A0376L 8 A0379B 9 A0393X 5 A0393E 
3 - Avenue du Roi 11 ; 17 ; 42 et 44 ; 66 à 72 A0437T 2 
A0437S 4 A0458M 3 A0458C 3 A0455P 2 A0455N 2 
A0455V 2 A0451T 5 - Avenue Fonsny 1A-1B ; 2-2A ; 71 ; 
74-74A ; 91 ; 105 et 107 ; 106 ; 114 et 116 ; 115 et 117 ; 128 
A0393Z 11 A0393C 9 A0431E 6 A0431N 4 A0332T 3 
A0437G 4 A0437X 4 A0437E 4 A0437C 5 A0437R 4 
A0440V 2 A0440S 3 A0444M 2 - Boulevard Jamar 1A et 
1B ; 2 à 24 ; 7 à 17A ; 31 ; 39 à 51 A0397Z 4 A0397L 6 A0398H 
7 A0398F 4 A0398G 3 A0397K 6 A0398B 9 A0397B 6 
A0398R 6 A0397C 6 A0398C 7 A0397G 6 A0398T 7 
A0397H 6 A0400V 3 A0397Y 5 A0397N 5 A0400P 3 
A0400B 3 A0398B 7 A0398T 8 A0398P 8 A0398V 7 
A0398H 03 - Chaussée de Forest 18-18A-18B et 20-20A 
; 46 ; 56 et 58-58A ; 59 ; 73 ; 79-81 ; 84 ; 90-90A ; 98-98A 
et 100 ; 105-105A ; 123-125; 124 A0082A 2 A0080G A0103S 
6 A0103P 5 A0103Y 5 A0103B 6 A0325X 9 A0325P 7 
A0325Z 9 A0321T 00 A0320V A0319X A0318P A0291Y 5 
A0270H 2 A0286T - Esplanade de l’Europe 9 à 23-25-27 
A0400Y 2 A0400W 2 A0400P 2 A0400T 3 A0398N 7 
A0398M 7 A0398S 8 A0398K 7 - Rue Coenraets 2 ; 11 ; 28 
à 32 ; 33 ; 45 ; 57-59 ; 63 ; 74 A0431Z 6 A0431F 7 A0339Z 
3 A0340L 2 A0340B 3 A0340F 2 A0342H 10 // A0342Z 
9 A0327G 2 A0327R 5 A0354E 15 - Rue d’Angleterre 27 ; 
63 A0380X 11 A0376Z 7 - Rue de Belgrade 85 ; 108 ; 134 
A0446L 2 A0444G 3 A0437F 4 - Rue de Bosnie 4 ; 11 ; 20 
A0457P 4 A0455T 2 A0457Y 4 - Rue de Danemark 
53-53A-53B ; 67-69 A0327P 3 A0328R - Rue de Hollande 
30-32 ; 40 et 42 ; 49-49A à 55 A0380B 11 A0380M 9 // 
A0380N 9 A0380H 7 A0353G 15 A0353M 13 A0353Z 15 
A0353A 12 - Rue de l’Argonne 2 à 34 ; 25 à 49-51-53-55 
A0400B 3 A0400P 3 A0400S 3 A0400C 3 A0400R 3 
A0400F 3 A0400V 2 A0400E 3 A0393W 9 A0393G 11 
A0393A 12 A0393G 9 A0393W A0393B 7 A0393Y 10 
A0393C 5 A0393N 7 A0393V 9 A0393E 3 A0393Y 5 

A0393X 10 A0393V 11 A0393P 10 A0393R 10 A0393X 12 
A0393W 12 - Rue de l’Eglise Saint-Gilles 1A-3 A0110N - 
Rue de Mérode 3 ; 15 ; 52 ; 58-60 à 64-64A-64B ; 68 ; 76 
; 88 ; 96 ; 106 à 110 ; 120 ; 176 ; 180 ; 192 ; 205 et 207 ; 
210-210A-210B ; 216 et 218 ; 244 ; 256 A0393C 3 A0391L 
3 A0380K 10 A0380R 11 A0380S 10 A0380H 10 A0353A 
14 A0353X 12 // A0353F 14 A0346M 4 A0346Z 5 A0341C 
6 A0341Z 5 A0341L 5 A0341E 6 A0331D 4 A0331Z 3 A0329C 
13 A0438Y 3 A0438P 3 A0460W 2 A0461B 4 A0458L 3 
A0451Z 3 A0445K 2 - Rue de Russie 22 ; 23 ; 27 ; 33 à 39 ; 
43 et 45 A0391H 2 A0390C 2 A0379A 5 A0379Y 7 A0379E 
5 A0379S 9 A0379X 8 A0379W 6 A0379Z 7 - Rue de 
Serbie 1-3 et 5-7 ; 2 ; 28-30-32 A0456P 2 A0456D 3 
A0450M 3 A0450G 4 - Rue de Suède 23 ; 24 et 26 ; 31 ; 
41 ; 57 et 59 A0346B 2 A0353K 5 A0353N 15 A0346M 
A0346W 5 A0353F 5 A0353G 5 - Rue des Vétérinaires 
entre le 105 et le 109, 109, 111 et 113 A0435_ 03 A0435A 
04 A0435_ 07 A0435_ 05 - Rue du Croissant 14 et 16 
A0448W 4 A0448X 4 - Rue Emile Féron 13 ; 30 ; 37 à 41 ; 
51 ; 61 à 65 ; 73 ; 76 ; 82 ; 83 ; 87 ; 105 et 107 ; 112 à 116 ; 122 
; 131 ; 135-135A ; 147-151-153-159 et 161-163 ; 183 à 195 
A0353S 6 A0353Z 11 A0353E 5 A0353W 4 A0346G A0342Z 
11 A0342H 8 A0342G 8 A0342E 12 A0342C 12 A0354V 10 
A0327D 4 A0342Y 10 A0342L 12 A0337V 2 A0337S 2 
A0329F 12 A0329E 12 A0329G 12 A0329N 12 A0329G 14 
A0329F 14 A0460B 3 A0461A 4 A0458Z A0455T A0455K 
2 A0455P 2 A0455N 2 A0455V 2 - Rue Fernand Bernier 
33 ; 37-37A à 41-41A ; 63 A0463A 2 A0463T 3 A0463W 3 
A0463X A0456D 3 - Rue Fontainas 21, 23-23A-23B-23C 
A0372K - Rue Joseph Claes 5 ; 17 ; 30 ; 45 ; 49 à 55 ; 59 et 
61 ; 62 ; 79 ; 83 ; 90 ; 94 à 106 A0415M 3 A0415Y 3 A0341C 
4 A0342C 13 A0342R 4 A0342D 13 A0342K 4 A0342B 12 
A0342N 4 A0342M 13 A0354R 12 A0354W 13 A0354K 13 
A0325F 10 A0325S 10 A0325K 10 A0325A 11 A0325G 11 
A0325Y 6 A0325Z 6 A0325B 10 - Rue Théodore Verhae-
gen 123A à 129-131-133 ; 136-136A et 138 ; 153 et 155-155A 
; 167-167A et 167B ; 188 à 194 ; 206 ; 223 et 224 A0291Y 3 
A0291V 5 A0292S 2 A0292R 2 A0292S 8 A0292K 9 A0292F 
3 A0329T 8 A0329K 8 A0329A 12 A0329K 11 A0329S 13 
// A0329R 13 A0329D 14 // A0329B 14 A0329W 12 A0331E 
4 A0436L A0438D 4 2/ sur le territoire de la commune 
d’Anderlecht - Rue de France 91 ; 95 ; 97-101 ; 103 ; 105 ; 
109 et 111 C0331K 2 C0329Y 6 C0329H 6 C0329G 6 C0329F 
6 C0329R 6 C0329X 5 - Rue Charles Parenté 1 ; 2 ; 3 ; 
entre le 2 et le 6 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 12-16 ; 20-22 ; 28-28A-
28B et 40-42 C0329N 4 C0329C 2 C0329L 6 C0329V 4 
C0329F 7 C0329K 6 C0329G 7 C0329X 4 C0329L 5 
C0329M 5 C0329X 3 C0329H 7 // C0329K 7 C0329R 07 
C0331K 2 - Rue Bara 122 ; 124-126 ; 136 ; 138 ; 140 ; 142-144 
; 146 ; 148 ; 150 ; 152 ; 156-160 ; 162-164 ; 166 ; 168 ; 170 ; 
172-176 ; 190 et 192-194 C0334B 12 C0334S 12 C0334K 10 
C0334A 13 C0334C 3 C0329P 07 C0334B 9 C0334C 9 
C0334W 12 C0333N 2 C0333P 2 C0329K 6 C0329E 4 
C0329V 4 C0329C 2 C0329N 4 C0329T C0329R - Rue 
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des Vétérinaires 72 ; 74-82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 90-92 ; 94-96 ; 
101 ; 103-105 ; entre le 105 et le 109 et 109 C0329X 6 
C0329N 4 C0329D 7 C0329L 6 C0329E 7 C0329A 7 
C0329S 7 C0329D 2 C0329V 6 A0435_ 03 C0322_ 02 - 
Rue des deux Gares2 ; 6 ; 8 ; 8A ; 10 ; 53 ; 55 ; 57-57a ; 59 ; 
61 ; entre le 61 et le 65 ; 65 ; entre le 65 et le 79A ; 79A ; 
84B et 122-124 C0329D 2 C0330W 2 C0324B 2 C0324Z 
// C0324A 2 C0324R C0327A 7 C0327K 14 C0327P 14 
C0321P C0321C 2 C0321G 2 C0321F 2 C0320L C0319H 4 
C0318K 2 C0318F 2 - Rue Docteur Kuborn 2 ; 4 ; entre le 
4 et le 8 ; 8-14 ; 16 ; entre le 29 et le 51 ; 51; entre le 51 et 
le 55 ; 55 et 57 C0275R 2 C0275T 2 C0326Z 2 C0327H 14 
C0327P 14 C0320L C0321F 2 C0321G 2 C0321C 2 C0321P 
- Rue des Goujons 122 ; 124 et entre le 124 et le 2 rue 
Docteur Kuborn C0275H 3 C0275P 3 C0275M 2 - Rue 
Georges Moreau 123 C0273B 3 - Rue Prévinaire 64-66 ; 
68 ; 70-70a ; 72 et 74-76 C0227G 3 C0227C 3 // C0274D 
2 C0227E 3 // C0227F 3 C0227D 3 C0227H 3, 227A3 
C0227M 3 Le plan fixant ce périmètre est joint à la pré-
sente délibération et en fait partie intégrante.

Art. 2.Les parcelles visées à l’article 1er sont placées sous 
statut de périmètre soumis au droit de préemption sur 
le territoire des communes de Saint-Gilles et d’An-
derlecht et ce pour une durée de 7 années.

Art. 3.Les pouvoirs préemptant désignés par ordre de 
priorité dans ce cadre sont : - la commune de Saint-Gilles 

et la commune d’Anderlecht, chacune pour leur terri-
toire respectif ; - la Région de Bruxelles-Capitale, agis-
sant pour elle-même ou pour un organisme d’intérêt 
public régional qui en dépend ; - la Société du Logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) ; - la Société 
de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 
(SDRB/Citydev) ; - le Fonds du Logement des familles 
de la Région de Bruxelles-Capitale. - Bruxelles Environ-
nement, - la Société d’Aménagement Urbain de la 
Région de Bruxelles-Capitale (SAU).

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa 
publication au Moniteur belge.

Art. 5.le Ministre-Président ayant la Rénovation Urbaine 
dans ses attributions, est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capi-
tale : Le Ministre-Président chargé du Développement 
territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de 
la Promotion de l’Image de Bruxelles et du Biculturel 
d’Intérêt régional, R. VERVOORT
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