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Dit document is Boek nr. 2 van het 
programma van het Stadsver-
nieuwingscontract nr. 7 (SVC 7) geti-
teld ‘Rondom het Zuidstation’.

Het SVC in twee woorden
Het Stadsvernieuwingscontract (SVC) is een instrument 
voor stadsvernieuwing dat tot doel heeft de leefbaarheid 
in een bepaald gebied te verbeteren. Hier is dit de omge-
ving van het Zuidstation.
Bij elk SVC maakt een regionale investering van €
22.000.000 euro het mogelijk om operaties op te zetten 
die binnen een tijdsbestek van ± 7,5 jaar moeten worden 
uitgevoerd.

De operaties hebben betrekking op:

 › in de eerste plaats projecten voor het creëren/reha-
biliteren van openbare ruimten of stedelijke 
netwerken;

 › vastgoedprojecten voor huisvesting gelijkgesteld met 
sociale woningen of geconventioneerde huisvesting 
met bijkomende lokale infrastructuur;

 › projecten gericht op het verbeteren van de milieukwa-
liteit van de perimeter;

 › projecten gericht op het bevorderen van de econo-
mische revitalisering van de perimeter.

Opzetten van de operaties
Zoals uitgelegd in Boek 1, heeft SVC 7 een operationeel 
budget van € 22.000.000.
Dit is een aanzienlijk bedrag, maar niet voldoende om 
de noodzakelijke ontwikkelingen voor de buurt en deze 
openbare ruimte te dekken.

Extra investeringen zijn daarom nodig om die van het 
SVC 7 te ondersteunen. Dit wordt het hefboomeffect 
genoemd.
Op basis hiervan onderscheiden we dus vier soorten 
operaties. Fiche per fiche wordt het financieringsplan 
geïdentificeerd volgens de hier ontwikkelde norm:

 › Operatie 100% SVC: deze operaties worden volledig 
gefinancierd via SVC-budgetten. Het is noodzakelijk 
om de timing van het SVC voor het uitvoeren van de 
operaties te respecteren;

 › gemengde operatie: deze operaties worden deels 
gefinancierd via SVC-budgetten, deels via comple-
mentaire budgetten. Het is noodzakelijk om de timing 
van het SVC voor het uitvoeren van de operaties te 
respecteren;

 › geassocieerde operatie: deze operaties worden volle-
dig gefinancierd via andere budgetten dan die van 
het SVC. Verwacht wordt de timing van het SVC voor 
het uitvoeren van de operaties te respecteren;

 › te starten operatie: deze operaties hebben geen 
geïdentificeerde financieringsbron of projectleider. 
Dit is een operatie die in de toekomst moet worden 
uitgevoerd.

De daarmee geassocieerde en meer hypothetische op 
te zetten operaties zijn dan ook het onderwerp van dit 
boek.
De haalbaarheid en uitvoering van deze operaties wer-
den tot op heden nog niet bevestigd of kunnen nog 
niet worden bevestigd, ze zijn dus aanvullende 
operaties.
Deze operaties zijn operationele visies op middellange 
termijn (8-12 jaar) of lange termijn (meer dan 12 jaar).

INLEIDING
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DE INVESTERINGEN IN GEBOUWEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN OPENBARE RUIMTE
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN PARKEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

ACTIVERING, VERMINDEREN VAN DE VERHARDING EN VERHOGEN VAN DE DOORLAATBAARHEID VAN HET GRONDWETPLEIN

HERKWALIFICATIE VAN DE ARGONNESTRAAT

HERPROFILERING EN HERKWALIFICATIE VAN HET BARAPLEIN

MOBILITEITSKNOOPPUNT IN DE GROTE GEWELFDE RUIMTE

PROGRAMMERING EN ONTWIKKELING VAN DE KELDER VAN DE GROTE GEWELFDE RUIMTE 

PROGRAMMERING EN ONTWIKKELING VAN DE KELDER VAN DE KLEINE GEWELFDE RUIMTE 

PROGRAMMERING EN ONTWIKKELING VAN DE HEEL KLEINE GEWELFDE RUIMTE

HUISVESTING AAN DE ZUIDLAAN 80-81-82

BOUW VAN EEN GROOTSTEDELIJKE VOORZIENING OP DE JAMARLAAN

WONINGBOUW OP DE JAMARLAAN

010
009

003

007

008

004

005

006

002

001

004

003

002

001

005

006

007

008

009

010



SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

12 13LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Het Grondwetplein is een openbare ruimte van lage 
kwaliteit die grenst aan de kruising Noord/Zuid aan de 
kant van de Fonsnylaan.
Deze ruimte wordt voornamelijk gebruikt als een grote 
parkeerplaats in open lucht en functioneert als een 
lang, gestrand en weinig gebruikt recht stuk.
Het project bestaat uit het herwerken van deze plek 
om deze te verbeteren en al het potentieel ervan te 
benadrukken.
In de eerste plaats gaat het om het vereenvoudigen van 
de algemene taal van het plein en het verwijderen van 
parkeerplaatsen die een goed gebruik van deze open-
bare ruimte in de weg staan.
In feite wordt de parkeerplaats zeer weinig gebruikt. 
Het is daarom vreemd dat alleen deze functie de open-
bare ruimte monopoliseert.

Ten tweede is het een kwestie van de verharding van 
deze plek zoveel mogelijk te verminderen en permeabel 
te maken om ze uiteindelijk op te nemen in de nood-
zakelijke positieve herinrichting van de openbare ruimte 
rond het Zuidstation.
Betere openbare ruimtes die het imago van de buurt 
verbeteren en ervoor zorgen dat gebruikers en bewo-
ners er zich beter voelen.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER -

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR -

STAAT SLECHTE KWALITEIT VAN FACILITEITEN

OPPERVLAKTE ± 10.929 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP BBP N° 1 WIJK VAN FONSNYLAAN

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS -

001
ACTIVERING, VERMINDEREN VAN DE VERHARDING 
EN VERHOGEN VAN DE DOORLAATBAARHEID VAN 
HET GRONDWETPLEIN

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
ACTIVERING, VERMINDEREN VAN DE 
VERHARDING EN VERHOGEN VAN DE 
DOORLAATBAARHEID VAN HET PLEIN

OPPERVLAKTE ± 10.929 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
AANVULLENDE OPERATIE 
BRUSSEL MOBILITEIT 

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW € 3.044.846,72

PLANNING
NADER TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN DE HERSCHIKKING 
VAN BUSTERMINALS IN DE ZUIDWIJK

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD HERPROFILERING VAN DE WEGEN

OPPERVLAKTE ± 2337 M²

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
AANVULLENDE OPERATIE 
BRUSSEL MOBILITEIT 

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW € 789 204,90 

PLANNING

NADER TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN DE REALISATIE 
VAN HET TE INITIËREN PROJECT VAN 
DE GROTE GEWELFDE RUIMTE

002 HERKWALIFICATIE VAN DE ARGONNESTRAAT

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES ARGONNESTRAAT

KADASTERNUMMER -

SITUATIE WEGEN ONDER SPOORRAILS

EIGENAAR OPENBAAR

STAAT FACILITEITEN VAN SLECHTE KWALITEIT

OPPERVLAKTE 2337 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS -

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

De Argonnestraat, bedekt door de sporen van de 
spoorweg, herbergt nu tramsporen, autostroken en 
brede trottoirs. De sfeer is er nogal donker en ongezond. 
De straat is vrij kort. Ze komt tot leven op zondag tijdens 
de Zuidmarkt. Deze weg ligt op het raakvlak tussen de 
kleine en de grote gewelfde ruimten, doorkruist de 
Europaesplanade naar het noorden en loopt langs het 
driehoekige verweesde huizenblok dat het oude station 
omlijst en een gedeeltelijk levendige onderste verdie-
ping heeft.

In de visie van het RPA wordt deze weg afgesloten voor 
autoverkeer, herontwikkeld tot een vriendelijke ruimte 
voor actieve vervoersmodi, blijft hij open voor de door-
gang van het openbaar vervoer.

De herkwalificatie van de Argonnestraat zou ook kunnen 
door de tunnel te verlichten, artistiek te verfraaien, ... 
om de gezelligheid en de relatie met de gewelfde 
ruimten te verbeteren en om de oost-westkruisingen 
onder de spoorlijnen te vergemakkelijken.
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003
HERPROFILERING EN 
HERKWALIFICATIE VAN HET  
 BARAPLEIN

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES BARAPLEIN

KADASTERNUMMER -

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR OPENBAAR

STAAT FACILITEITEN VAN SLECHTE KWALITEIT

OPPERVLAKTE ± 5.500 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP
STRUCTURERENDE RUIMTE, LINTEN VOOR 
HANDELSKERNEN

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS -

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Ten noorden van het station, tussen de gemeenten 
Sint-Gillis en Anderlecht, is dit plein van 2.500 m2 een 
ongedefinieerde ruimte, waarvan de laatste heraanleg 
dateert van 1998. De voetgangerszone wordt sterk 
gemarkeerd door de plaats van het wegverkeer en is 
omgeven door wegen of bezet door onbevoegd parke-
ren. De leesbaarheid van de routes voor alle gebruikers 
is complex, waardoor met name richting het station 
een groot gebrek aan leesbaarheid van zebrapaden 
ontstaat. De centrale ruimte is slechts aan één kant 
begrensd door bomen, volledig verhard, niet echt uitno-
digend en met weinig gebruiksdoeleinden afgezien van 
een paar banken. Het is momenteel bezet voor de aan-
leg van metrolijn 3. Na het project van metro 3 zou de 
toekomstige herinrichting van de Jamarlaan een kans 
kunnen zijn om een volledige herontwikkeling van het 
plein voor te stellen in het opzicht van gebruiksvrien-
delijkheid voor actieve modi, ontharding, groenaanleg 
en planten van bomen. Er moet ook worden nagedacht 
over de commerciële zone.

Projectvoorwaarde:

 › reorganisatie van het autoverkeer rond het plein en 
in de wijk in het algemeen.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
HERPROFILERING VAN HET PLEIN, 
VERGROENING, ONTHARDING

OPPERVLAKTE ± 5.500 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE 
BRUSSEL MOBILITEIT 

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW € 1.292.500,00

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS MET 
NAME AFHANKELIJK VAN DE OPLEVE-
RING VAN DE BOUWPLAATS VAN METRO 
3..

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD

BUSSTATION, UITGEBREIDE FIET-
SINFRASTRUCTUUR BESTAANDE UIT 
FIETSENSTALLING, FIETSPUNT, 
REPARATIERUIMTE, ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN

OPPERVLAKTE ± 10.000 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE 
TE BEPALEN 

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW €  10 148 625,00 

PLANNING

TE BEPALEN. 
DE PLANNING IS AFHANKELIJK VAN:
• DE RESULTATEN VAN DE HAAL-

BAARHEIDSSTUDIE OVER DE 
GEWELFDE RUIMTEN (ZIE BOEK 
1 - OP 1.3)

• EEN REGIONAAL AKKOORD (BHR) 
OVER DEZE IMPLEMENTATIE VAN 
EEN MOBILITEITSKNOOPPUNT

• DE PLANNING VAN DE PROJEC-
TOPROEP VAN DE NMBS VOOR DE 
GEWELFDE RUIMTEN

• DE DEFINITIEVE PLANNING VOOR 
DE WERF VAN METRO 3

• DE PLANNING VOOR DE VOL-
TOOIING VAN DE BOUW VAN 
DE NIEUWE NMBS-KANTOREN / 
FONSNY

004 MOBILITEITSKNOOPPUNT IN DE GROTE GEWELFDE 
RUIMTE

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Zuidstation is een belangrijk mobiliteitsknooppunt 
van het BHG. In de openbare ruimte zijn de bussen van 
de MIVB, De Lijn en TEC zeer aanwezig. Met de op han-
den zijnde elektrificatie van de busnetwerken (MIVB, 
De Lijn, TEC) worden de busparkeerplaatsen talrijker 
en langer voor het opladen van batterijen. De impact 
op de openbare ruimte zal nog groter zijn dan nu.
De in dit stadium ontwikkelde scenario’s laten zien dat 
naast de gebieden die al zijn toegewezen aan bussen 
nu waarschijnlijk ook het Ruslandplein en het Grond-
wetplein worden omgevormd tot een bushalte. Dit zou 
gebeuren over de volledige lengte van de openbare 
ruimte, dus ± 235 m.
De operatie heeft tot doel een ambitieus mobi-
liteitsknooppunt uit te bouwen met zowel een bussta-
tion, een ambitieuze fietsinfrastructuur met parking en 
diverse diensten voor fietsers (fietspunt, herstellingen 
enz.) (Metro Grondwet).

In een tijd van grote regionale strategieën gericht op 
het stimuleren van het gebruik van het openbaar ver-
voer en zachte mobiliteit zoals de fiets, zou de ontwik-
keling van zo’n centrum over een oppervlakte van onge-
veer 9.500 m2 goed nieuws zijn.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
EUROPAESPLANADE
GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER 435/02A2

SITUATIE RUIMTES ONDER DE SPOORLIJNEN

EIGENAAR NMBS

STAAT ONBEZET SINDS DE JAREN 1950

OPPERVLAKTE 10.000 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER
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006
PROGRAMMERING EN ONTWIKKELINGVAN DE 
BENEDENVERDIEPING VAN DE KLEINE GEWELFDE 
RUIMTE  

17

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
EUROPAESPLANADE
GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER 435/02B2

SITUATIE RUIMTES ONDER SPOORRAILS

EIGENAAR NMBS

STAAT AL MEER DAN 20 JAAR ONBEZET

OPPERVLAKTE ± 3.500 M2

BOUWPROFIEL 1 NIVEAU ONDERGRONDS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 2

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

De kleine gewelfde ruimte heeft een onbenutte bene-
denverdieping met een oppervlakte van circa 3.500 m2.

In verband met de herbestemming van de begane grond 
van de kleine gewelfde ruimte wordt het interessant 
om de benedenverdieping van deze plek te ontwikkelen 
en te plannen.

Uitbreidingen van het sportcentrum en/of openbare 
toiletten, openbare douches en een wasruimte zouden 
daar hun plek kunnen vinden.

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

De grote gewelfde ruimte heeft een onbenutte bene-
denverdieping met een oppervlakte van circa 5.000 
m2.

In verband met de herbestemming van de begane grond 
als groot mobiliteitsknooppunt is het interessant om 
de benedenverdieping van deze plek te ontwikkelen 
en te programmeren.

Een koppeling met de metro van het Zuidstation lijkt 
mogelijk. Dit moet worden bestudeerd.

005
PROGRAMMERING EN ONTWIKKELING 
VAN DE BENEDENVERDIEPING VAN DE 
GROTE GEWELFDE RUIMTE  

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
EUROPAESPLANADE
GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER 435/02A2

SITUATIE RUIMTES ONDER DE SPOORLIJNEN

EIGENAAR NMBS

STAAT ONBEZET SINDS DE JAREN 1950

OPPERVLAKTE ± 5.000 M2

BOUWPROFIEL 1 NIVEAU ONDERGRONDS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS -

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD TE BEPALEN

OPPERVLAKTE ± 5.000 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE 
GEEN OPERATOR GEÏDENTIFICEERD IN 
DIT STADIUM

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW € 8.156.250,00

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN 
• DE RESULTATEN VAN DE HAAL-

BAARHEIDSSTUDIE OVER DE 
GEWELFDE RUIMTEN (ZIE BOEKJE 
1 - OP 1.3)

• DE PLANNING VAN DE OPROEP 
VOOR PROJECTEN VAN DE NMBS 
VOOR DE GEWELFDE RUIMTEN

• DE DEFINITIEVE PLANNING VOOR 
DE WERF VAN METRO 3

• DE PLANNING VOOR DE VOL-
TOOIING VAN DE BOUW VAN 
DE NIEUWE NMBS-KANTOREN / 
FONSNY

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD TE BEPALEN

OPPERVLAKTE ± 3.500 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE 
GEEN OPERATOR GEÏDENTIFICEERD IN 
DIT STADIUM

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW € 6.365.625,00

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN 
• DE RESULTATEN VAN DE HAAL-

BAARHEIDSSTUDIE OVER DE 
GEWELFDE RUIMTEN (ZIE BOEK 
1 - OP 1.3)

• DE PLANNING VAN DE PROJEC-
TOPROEP VAN DE NMBS VOOR DE 
GEWELFDE RUIMTEN
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PROGRAMMERING EN ONTWIKKELING 
VAN  DE KLEINSTE GEWELFDE RUIMTE HUISVESTING AAN DE ZUIDLAAN 80-81-82

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES ZUIDLAAN 65

KADASTERNUMMER 18B16

SITUATIE
GEBOUWDE RUIMTE ONDER DE SPOORLI-
JNEN

EIGENAAR NMBS

STAAT GEDEGRADEERD

OPPERVLAKTE TE BEPALEN

BOUWPROFIEL ± 1.500 M2

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP

SPOORGEBIEDEN, STROKEN HANDELS-
KERN, GEBIED VAN CULTUREEL EN 
HISTORISCH BELANG, INTERESSEGEBIED 
VOOR STADSVERFRAAIING, GEMENGDE 
ZONE

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

(GEDEELTELIJK) VRIJWARINGSZONE 
MONUMENT: ECLECTISCH INVESTE-
RINGSPAND 

BODEMINVENTARIS -

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES ZUIDLAAN 80-81-82

KADASTERNUMMER 187M17

SITUATIE DIENSTDOEND HOTEL

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT GEDEGRADEERD

OPPERVLAKTE PERCEEL VAN 184 M2

BOUWPROFIEL GVL+2+D

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP
GEMENGDE ZONE MET COMMERCIËLE 
STROKEN

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

(GEDEELTELIJK) VRIJWARINGSZONE 
MONUMENT: ECLECTISCH INVESTE-
RINGSPAND 

BODEMINVENTARIS -

007 008

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD TE BEPALEN

OPPERVLAKTE TE BEPALEN

BOUWPROFIEL TE BEPALEN

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE 
EXPLOITANT NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN
• DE AANVRAGEN EN HET VERLENEN 

VAN SUBSIDIES IN HET KADER 
VAN HET PUL-PROGRAMMA OF VAN 
HET  STADSBELEID AS 1

• DE LOOPTIJD VAN DE HAN-
DELSHUUROVEREENKOMST

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

De kleinste gewelfde ruimte is de laatste ruimte onder 
het spoor van de Noord-zuidverbinding.
Deze heeft een door winkels aan de Stalingradlaan geac-
tiveerde gevel en een inactieve gevel aan de Zuidlaan. 
Er zou moeten worden nagedacht over de algehele 
programmering van ongeveer 1.500 m2.
Vooral over de aanwezige kleinste gewelfde ruimte, en 
een snelle en ideale toegang tot het spoor.
Vanaf dan liggen er pistes op tafel, zoals het hergroe-
peren van een deel van het wagenpark van Infrabel dat 
nodig is voor snelle interventies in de perimeter.
Dit zou een deel van de voertuigen van Infrabel kunnen 
vrijmaken die geparkeerd staan in de buurt van het 
Tweestationsblok.
Andere pistes verdienen het om geïdentificeerd en bes-
tudeerd te worden in het kader van de programma-
tische, technische en financiële haalbaarheidsstudie 
over de gewelfde ruimten (zie operatie 1.3 van boek 1).

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Operatie 1.5 van boek 1 heeft tot doel een opvang-
centrum en dagcentrum voor NBMV te bouwen.

Het naastgelegen hotel zou onderdeel kunnen zijn van 
een aanvullend programma met operatie 1.5.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD TE BEPALEN

OPPERVLAKTE ± 1.500 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE 
EXPLOITANT NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN
• DE RESULTATEN VAN DE HAAL-

BAARHEIDSSTUDIE OVER DE 
GEWELFDE RUIMTEN (ZIE BOEKJE 
1 - OP 1.3)

• DE PLANNING VAN DE OPROEP 
VOOR PROJECTEN VAN DE NMBS 
VOOR DE GEWELFDE RUIMTEN

• RESULTAAT VAN DE STUDIE VAN 
INFRABEL OVER DE VERPLAAT-
SING VAN DE RUIMTEN VAN IN-
FRABEL MOMENTEEL OP DE SITE 
'TWEESTATIONS'.



DEEL 02
HART VAN HET STATION

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION
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VERBETERING VAN DE DOORGANG NAAR DE BARASTRAAT IN HET GEBOUW VAN DE RSZ

ACTIVERING VAN DE BEGANE GROND TER HOOGTE VAN DE ZIJWEG BLÉROT

FRANKRIJKPLEIN. NIEUWE OPENBARE RUIMTE

ONTWIKKELING VAN EEN OPENBARE DOORGANG IN HET BLOK FRANKRIJK-BARA

NIEUW WEGPROFIEL VOOR DE FONSNYLAAN

DE INVESTERINGEN IN GEBOUWEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN OPENBARE RUIMTE
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN PARKEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

010

009

011

012

013

009

010

011

012

013
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BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VICTOR HORTAPLEIN

KADASTERNUMMER 405K5-405L5-338H11-338G11-338F11

SITUATIE OVERDEKTE DOORGANG

EIGENAAR NMBS

STAAT GOEDE STAAT

OPPERVLAKTE ± 1.200 M2

BOUWPROFIEL GVL

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP ADMINISTRATIEVE GEBIEDEN

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS -

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Het Hortaplein wordt aan de noordwestkant begrensd 
door het gebouw van de RSZ dat het volledige blok 
tussen de Barastraat, de Onderwijsstraat en de Ernest 
Blerotstraat beslaat.

Het RSZ-gebouw van meer dan 100.000 m2 stelt de wijk 
voor problemen. De bezettingsgraad valt moeilijk te 
controleren en het gebouw neemt niet actief deel aan 
het juiste gebruik van de openbare ruimte. Het staat 
afzijdig en biedt weinig interacties met de directe omge-
ving. Bovendien vormt het een fysieke grens tussen het 
station, het plein en de gemeente Anderlecht.

Het project heeft tot doel het centrale atrium van het 
RSZ-gebouw, grenzend aan het Victor Hortaplein, te 
activeren.
De doorgang in dit atrium is strategisch om het station 
en de wijk Anderlecht beter te verbinden.
Na de sluiting van brasserie/restaurant Zuidstation 
wacht de NMBS (eigenaar van de betreffende doorgang) 
nog op een oplossing voor herbestemming.
De te bewerken oppervlaktebedraagt circa 1.200 m2.

009 VERBETERING VAN DE DOORGANG NAAR DE 
BARASTRAAT IN HET GEBOUW VAN DE RSZ

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD VOORZIENING

OPPERVLAKTE ± 1.200 M2

BOUWPROFIEL GVL

FINANCIEEL MODEL
GEASSOCIEERDE OPERATIE
NMBS

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW € 2 068 500,00 

PLANNING

NADER TE BEPALEN. DE PLANNING 
AFHANKELIJK VAN DE DOELSTELLIN-
GEN VAN DE NMBS VOOR DE HERBES-
TEMMING VAN DEZE VERDIEPING

010 ACTIVERING VAN DE BEGANE GROND TER 
HOOGTE VAN DE ZIJWEG BLÉROT

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Aan de noordwestkant wordt het Hortaplein begrensd 
door het RSZ-gebouw dat het volledige blok tussen de 
Barastraat, de Onderwijsstraat en de Ernest Blerotstraat 
beslaat. Dit gigantische gebouw van meer dan 100.000 
m2 bestaat uit drie enorme atria. Het staat afzijdig en 
biedt weinig interacties met zijn directe omgeving.

De benedenverdieping loopt langs de Blerotstraat en 
wordt ingenomen door kleine cellen die in principe 
bestemd zijn voor commerciële activiteiten. Momenteel 
zijn deze ruimtes leeg of onderbezet. Gezien de nabi-
jheid van het taxistation aan de Blerotstraat en het 
busstation aan de Spaaklaan, is hun locatie interessant 
om de stroom van verschillende reizigers op te 
vangen.

De operatie heeft tot doel de vestiging van activiteiten 
in haar gebouwen die kunnen bijdragen tot de verle-
vendiging van de openbare ruimte, te promoten en te 
ondersteunen

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES ERNEST BLEROTSTRAAT 

KADASTERNUMMER 405K5-405L5-338H11-338G11-338F11

SITUATIE BEGANE GROND

EIGENAAR OVERIGE

STAAT BEGANE GROND ONBEZET 

OPPERVLAKTE TE BEPALEN

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 0

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD ACTIVERING VAN DE BEGANE GROND

OPPERVLAKTE TE BEPALEN

BOUWPROFIEL GVL

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
EXPLOITANT NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING

NADER TE BEPALEN. DE PLANNING 
AFHANKELIJK VAN DE MOGELIJKHE-
DEN OM DE BEGANE GROND VAN HET 
GEBOUW TE ACTIVEREN
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GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
ONTWIKKELING VAN EEN OPENBARE 
DOORGANG TUSSEN DE BARASTRAAT EN 
DE FRANKRIJKSTRAAT

OPPERVLAKTE NADER TE BEPALEN 

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
EXPLOITANT NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN 
• DE PLANNING VAN DE WERK-

ZAAMHEDEN/VERHUIS VAN DE 
NMBS NAAR HAAR NIEUWE KANTO-
REN OP DE FONSNYLAAN

• DE PLANNING VOOR DE DOORVER-
KOOP VAN HET VASTGOED DOOR 
DE NMBS

011 ONTWIKKELING VAN EEN OPENBARE DOORGANG 
IN HET BLOK FRANKRIJK-BARA

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES BLOK FRANKRIJK-BARA.

KADASTERNUMMER 333H2-333L2-333C2-41/02D

SITUATIE
GEDEELTELIJK BEBOUWD PRIVÉPERCEEL 
EN PARKEERPLAATS

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT
SLECHTE KWALITEIT VAN VOORZIENIN-
GEN

OPPERVLAKTE -

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STERK GEMENGDE GEBIEDEN.

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 0+3

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Het blok Frankrijk/Bara maakt deel uit van de grote 
verkoopoperatie die de NMBS heeft opgezet met het 
oog op de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor in 
de Fonsnylaan (zie ‘scenario nul diagnostisch deel’).
Wanneer de hoofdzetel is voltooid en het blok is vrij-
gemaakt, zal een project voor vastgoedtransformatie 
worden opgezet.

In het midden van het blok is er een grote privé-parking 
in open lucht. Het project van het RPA bepleit op deze 
plaats
De ontwikkeling van een openbare doorgang die de 
Barastraat verbindt met de Frankrijkstraat

Deze operatie maakt deel uit van de bredere reflectie 
die het programma van het SVC 7 voorstelt over het 
verbeteren van de relatie tussen wijken aan het begin 
van de 21e eeuw.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
VERBREDING VAN DE GREEP VAN DE 
OVERHEID EN ONTWIKKELING VAN EEN 
NIEUWE OPENBARE RUIMTE

OPPERVLAKTE 3.615 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
EXPLOITANT NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN 
• DE PLANNING VAN DE WERK-

ZAAMHEDEN/VERHUIZING VAN DE 
NMBS NAAR HAAR NIEUWE KANTO-
REN OP DE FONSNYLAAN

• DE PLANNING VOOR DE DOORVER-
KOOP VAN HET VASTGOED DOOR 
DE NMBS

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES FRANKRIJKSTRAAT / ONDERWIJSSTRAAT

KADASTERNUMMER 491M / 491P

SITUATIE PRIVÉPARKING

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT
SLECHTE KWALITEIT VAN DE VOORZIE-
NINGEN

OPPERVLAKTE 3.615 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP ADMINISTRATIEF GEBIED

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP -

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS -

012 NIEUWE OPENBARE RUIMTE
FRANKRIJKPLEIN

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Het blok Frankrijk/Bara maakt deel uit van de grote 
verkoopoperatie die de NMBS heeft opgezet met het 
oog op de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor in 
de Fonsnylaan (zie 'scenario nul diagnostisch deel').
Wanneer de hoofdzetel is voltooid en het blok is vrij-
gemaakt, zal een project voor vastgoedtransformatie 
worden opgezet.

Op de kop van het blok bevindt zich een grote privépar-
king in open lucht in het verlengde van het Hortaplein 
en de Frankrijkstraat, tegenover de zuidwestelijke 
ingang van het station. Het ontwerp van RPA stelt de 
uitbreiding van de openbare weg en de ontwikkeling 
van een nieuwe openbare ruimte (Frankrijkplein) op 
deze locatie voor. Het doel is de articulatie van de 
sequentie Horta/Frankrijk te verbeteren en te verster-
ken en een nieuw voorplein aan de stationsuitgang te 
voorzien. In de gedachte van het RPA heeft het Frankri-
jkplein sterke landschappelijke ambities en is de aanwe-
zigheid van water een belangrijk element van zijn imago.

Deze operatie maakt deel uit van de bredere reflectie 
die het programma van het SVC 7 voor de hele Frankri-
jkstraat voorstelt.
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NIEUW WEGPROFIEL VOOR DE 
FONSNYLAAN013

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES FONSNYLAAN

KADASTERNUMMER -

SITUATIE REGIONALE WEGEN

EIGENAAR -

STAAT
SLECHTE KWALITEIT VAN DE VOORZIE-
NINGEN

OPPERVLAKTE 19 000 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS -

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Langs het station en de spoorinfrastructuur wordt deze 
laan begrensd door bouwprofielen tot GVL+12. Het is 
voornamelijk een transitbaan met een eigen locatie 
voor trams en bussen in het midden en tegelijk ook 
twee rijstroken begrensd door parkeerplaatsen in de 
lengte.

De kantoorgebouwen zijn gericht op het zuidoostelijke 
trottoir tot de Joseph Claesstraat voordat ze overgaan 
in een meer klassiek Brussels weefsel. Op het noord-
westelijke trottoir is er de ingang van het station, het 
voormalige postsorteercentrum, het toekomstige 
hoofdkwartier van de NMBS en verder naar het noorden 
de gewelfde ruimten. Het Marcel Broodthaersplein zorgt 
voor een verademing tegenover de ingang van het sta-
tion zonder weliswaar echte gebruikskwaliteit te 
bieden. 

Over de gehele lijn zijn er talrijke conflicten op het 
gebied van mobiliteit. 
Naar aanleiding van de beslissing van de MIVB om de 
tramrails uiteindelijk te verplaatsen gezien hun slechte 

staat, moet een herinrichting van voorgevel tot voor-
gevel worden gepland. Dit zal dan een kans zijn om de 
trottoirs genereus te verbreden, te ontharden en te 
beplanten, de ruimte voor auto's te stroomlijnen en 
meer in het algemeen om de ruimte te herconfigureren 
ten gunste van actieve modi om de juiste verhouding 
te vinden tussen voetgangers en gebouwen naast de 
laan. 

Merk op dat dit een afwerkrand is in het mobiliteitsplan 
Good Move. Dit houdt in dat op termijn nog een bepaald 
verkeersvolume moet worden opgevangen om door-
gaand verkeer te vermijden.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
HERPROFILERING VAN WEGEN, VERWI-
JDERING VAN TRAMSPOREN

OPPERVLAKTE 19 000 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
MIVB + BRUSSEL MOBILITEIT

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT VOOR 
DE VERVANGING VAN DE TRAMRAILS 
VAN DE MIVB



DEEL 03
TWEESTATIONSPARK

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION
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DE INVESTERINGEN IN GEBOUWEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN OPENBARE RUIMTE
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN PARKEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

BOUW VAN KANTOREN EN WERKPLAATSEN VOOR VIVAQUA

BINNENINRICHTING VAN DE STELPLAATS HALLE

STELPLAATS HALLE - VERBETERING VAN DE BEBOUWDE VOORZIJDE MET HET CREËREN VAN WONINGEN

AK DECOR & CERAMIC. VERBETERING VAN DE BEBOUWDE VOORZIJDE MET HET CREËREN VAN WONINGEN

015

016

017

014

016

015

017
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BOUW VAN KANTOREN EN 
WERKPLAATSEN VOOR VIVAQUA014

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Via het programma SVC 7 is het de bedoeling om het 
technische gebouw aan de ingang van de Zenne in de 
sluizen te slopen, te verplaatsen en opnieuw op te 
bouwen. Het is de bedoeling om de Zenne die in open 
lucht stroomt met zo’n 80 meter te verlengen.
De constructie van dit technische gebouw is beschreven 
in operatie 3.4 van boek 1. Het wordt opgetrokken voor 
de Veeartsenstraat en markeert zo de ingang van de 
Tweestationsstraat. In het gebouw dat nu door Vivaqua 
wordt gebruikt, bevinden zich naast de zogenaamde 
technische elementen zoals de afvalwaterzeef en de 
sluispoorten van de Zenne ook kantoren en werk-
plaatsen. Deze twee functies zullen hun plaats moeten 
vinden, zodat Vivaqua deze missies (goede werking van 
de openlegging van de Zenne en de strijd tegen overs-
tromingen in het BHG) kan blijven uitvoeren:

 › ofwel binnen het Tweestationsblok (in dat geval zal 
rekening moeten worden gehouden met de toewij-
zing van een deel van het eiland aan de spoorzone)

 › ofwel elders in het BHG op een van de sites van 
Vivaqua

De bouw van deze kantoren en werkplaatsen verte-
genwoordigt een oppervlakte van circa 300 m2.
Deze bijkomende operatie wordt beheerd door Vivaqua. 
Ze wordt ook gefinancierd door Vivaqua.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
BOUW VAN KANTOREN EN WERK-
PLAATSEN VOOR VIVAQUA

OPPERVLAKTE 300 M2

BOUWPROFIEL TE BEPALEN

FINANCIEEL MODEL
GEASSOCIEERDE OPERATIE
VIVAQUA

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW ± € 1.289.062,50 

PLANNING
TE BEPALEN. IN VERBAND MET OPE-
RATIES 3.1A, 3.3 EN 3.4

BINNENINRICHTING VAN HET DEPOT HALLE015

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TWEESTATIONSSTRAAT, 6

KADASTERNUMMER 330W2

SITUATIE
FABRIEKSHAL BEZET DOOR EEN MEUBEL-
ZAAK

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT
INDUSTRIEEL PAND UIT DE JAREN '30, 
MUREN EN KOZIJN IN GOEDE STAAT

OPPERVLAKTE ± 2.143 M2

BOUWPROFIEL
GVL+2 GEBOUWD AAN DE STRAATZIJDE, 
FABRIEKSHAL OP ELKE HOOGTE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER OPGENOMEN IN DE INVENTARIS 
VAN ARCHITECTURAAL ERFGOED VAN 
ARTISTIEK, ESTHETISCH, HISTORISCH, 
STEDELIJK BELANG

BODEMINVENTARIS 4

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TE BEPALEN

KADASTERNUMMER TE BEPALEN

SITUATIE NIET VAN TOEPASSING

EIGENAAR NIET VAN TOEPASSING

STAAT NIET VAN TOEPASSING

OPPERVLAKTE NIET VAN TOEPASSING

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP NIET VAN TOEPASSING

RPA NIET VAN TOEPASSING

BBP NIET VAN TOEPASSING

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

NIET VAN TOEPASSING

BESCHERMINGS-
GEBIED

NIET VAN TOEPASSING

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Het programma van het SVC 7 beveelt de ontwikkeling 
aan van het Tweestationspark rond de Zenne die in 
open lucht stroomt.
Aan de kant van de Tweestationsstraat en de Frankri-
jkstraat wordt een ingang gemaakt aan de kop van het 
blok.
Deze operatie betreft de ontwikkeling van de stelplaats 
Halle die uitkijkt op de ingang. Dit is een historisch 
gebouw uit de jaren dertig, een hal met twee parallelle 
zadeldaken en een metalen frame dat op de erfgoe-
dinventaris staat.
Dakgebinte en muren zijn in goede staat en het gebouw 
geeft een sterke identiteit aan de site.
De planning van de plek wordt in samenhang met het 
park bepaald. Ook de interieurinrichting zal worden 
uitgevoerd volgens de behoeften op het gebied van 
voorzieningen voor de wijk.
Ook de gevel van de Tweestationsstraat wordt 
herontwikkeld als onderdeel van een meer globale 
reflectie op de schaal van het blok (zie operatie 018).

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD BINNENINRICHTING

OPPERVLAKTE ± 2.143 M2

BOUWPROFIEL GVL+2/GVL+3

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW ± € 6 629 906,25

PLANNING

TE BEPALEN. HANGT AF VAN DE 
LANDMOGELIJKHEDEN EN DE CAPA-
CITEIT VAN DE OVERHEID OM DE 
OPERATIE TE BUDGETTEREN 
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STELPLAATS HALLE
VERBETERING VAN DE BEBOUWDE VOORZIJDE 
MET HET CREËREN VAN WONINGEN

016

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TWEESTATIONSSTRAAT, 8

KADASTERNUMMER 324B2

SITUATIE

GEBOUW BEZET DOOR EEN MEUBELZAAK 
EN PARKING. BEBOUWD VOORZIJDE OP 
STRAAT, HAL OP ACHTERGROND VAN 
PERCEEL

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT
GEBOUW AAN DE STRAATKANT IN 
SLECHTE STAAT

OPPERVLAKTE
GEBOUW AAN DE STRAATKANT = 209M2; 
HAL= 774 M2. (VLOEROPPERVLAK)

BOUWPROFIEL
GVL+2 GEBOUWD AAN DE STRAATZIJDE, 
FABRIEKSHAL OP ELKE HOOGTE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS 4

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Dit blad betreft een sloop-reconstructie van het gebouw 
van het depot aan de straatkant.
Op dit punt is het straatfront ongestructureerd. Ver-
schillende sjablonen worden naast elkaar geplaatst. Op 
een recht stuk van ongeveer 80 meter hebben we op 
sommige plaatsen GVL+4, op andere GVL+3 en GVL+2, 
en zelfs GVL+1. Het gaat er dus om een meer samen-
hangende gebouwde gevel te herinrichten door het 
huidige gebouw (in slechte staat) te slopen en een nieuw 
stratencomplex te bouwen. Dit nieuwe GVL+3-gebouw 
zal bijvoorbeeld woningen op de verdiepingen en com-
merciële/productieve activiteiten op de begane grond 
kunnen huisvesten.
In de simulatie van het SVC 7 maken de gebouwen van 
ongeveer 1.800 m2 de constructie mogelijk van:

 › 450 m2 aan activiteiten op de begane grond

 › 1.350 m2 woningen op de 3 verdiepingen, dus in totaal 
± 13 woningen

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD BOUW VAN WOONEENHEDEN

OPPERVLAKTE ± 1.800M2

BOUWPROFIEL GVL+3

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW ± € 7.869.375,-

PLANNING

TE BEPALEN. HANGT AF VAN DE 
LANDMOGELIJKHEDEN EN DE CAPA-
CITEIT VAN DE OVERHEID OM DE 
OPERATIE TE BUDGETTEREN

AK DECOR & CERAMIC.
VERBETERING VAN DE BEBOUWDE VOORZIJDE 
MET HET CREËREN VAN WONINGEN
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BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TWEESTATIONSSTRAAT, 8

KADASTERNUMMER 324B2

SITUATIE

GEBOUW BEZET DOOR EEN MEUBELZAAK 
EN PARKING. BEBOUWD VOORZIJDE OP 
STRAAT, HAL OP ACHTERGROND VAN 
PERCEEL

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT
GEBOUW AAN DE STRAATKANT IN 
SLECHTE STAAT

OPPERVLAKTE
GEBOUW AAN DE STRAATKANT = 209M2; 
HAL= 774 M2. (VLOEROPPERVLAK)

BOUWPROFIEL
GVL+2 GEBOUWD AAN DE STRAATZIJDE, 
FABRIEKSHAL OP ELKE HOOGTE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS 4

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Deze operatie betreft de bouw van woningen aan de 
straatkant van het gebouw in de Tweestationsstraat 8.

In de huidige staat neemt dit gebouw in GVL+2 deel 
aan de herstructurering van het gebouwde front waar 
de volumes GVL+1, GVL+2, GVL+3 en GVL+4 samenko-
men in een aaneenschakeling van ongeveer 80 m.

Het gaat hier om een uitbreiding van het huidige profiel 
door een verdieping toe te voegen die het mogelijk 
maakt om een GVL+3 te bereiken en om een herstruc-
turering van het straatprofiel te verwezenlijken.

Ongeveer 205 m2 bebouwde oppervlakte maakt het 
mogelijk om 2 middelgrote woningen te creëren.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD WONINGBOUW

OPPERVLAKTE 205 M2

BOUWPROFIEL GVL+3

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW ± € 880 859,38 

PLANNING

TE BEPALEN. HANGT AF VAN DE 
LANDMOGELIJKHEDEN EN DE CAPA-
CITEIT VAN DE OVERHEID OM DE 
OPERATIE TE BUDGETTEREN



DEEL 04
ANDERE DELEN VAN DE 
PERIMETER
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DE INVESTERINGEN IN GEBOUWEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN OPENBARE RUIMTE
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties

INVESTERINGEN IN PARKEN
SVC-operaties en gemengde operaties (zie boek 1) 
aanvullende operaties en te starten operaties
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MAURICE LEMONNIERLAAN. UITBREIDING VAN HET VOETGANGERSGEBIED RICHTING HET STADSCENTRUM

ZUIDPALEIS. POOL BURGERSCHAP

HUIDEVETTERSBLOK. INRICHTING VAN DE BINNENKANT VAN HET BLOK

019

020

018

018

019

020
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MAURICE LEMONNIERLAAN
UITBREIDING VAN HET VOETGANGERSGEBIED 
RICHTING HET STADSCENTRUM

018

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES MAURICE LEMONNIERLAAN

KADASTERNUMMER -

SITUATIE GEMEENTEWEGEN

EIGENAAR -

STAAT
OPENBARE RUIMTE GEDEELTELIJK OPEN 
VOOR BOUWPLAATS METRO 3

OPPERVLAKTE ± 18.841 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

(GEDEELTELIJK) VRIJWARINGSZONE 
MONUMENT: ECLECTISCH INVESTE-
RINGSPAND 

BODEMINVENTARIS -

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

De heraanleg van de voetgangerszone van de Anspa-
chlaan tussen het Brouckèreplein en het Fontainasplein 
is een van de eerste bouwfasen van het ambitieuze 
project van de voetgangersboulevard tussen het 
Noordstation en het Zuidstation, aanbevolen in het 
mobiliteitsplan Good Move.

De Maurice Lemonnierlaan is een gemeenteweg en een 
natuurlijk verlengstuk van de Anspachlaan. De stad 
Brussel wenst de voetgangerszone op de Maurice 
Lemonnierlaan uit te breiden. Daarnaast heeft het 
gewest de aanleg van een voetgangersboulevard 
gepland.

Momenteel wordt de boulevard gedeeltelijk overgeno-
men door de bouwplaats van metro 3, een herstel in de 
oorspronkelijke staat op dit deel is al gepland als 
onderdeel van de werkzaamheden van Metro 3. Er kun-
nen aanvullende verbeteringen worden overwogen. 
Deze zijn tot op heden niet gepland of gefinancierd.

42

ZUIDPALEIS
RENOVATIE VAN KELDERS EN  
VERBETERINGEN VAN DE INFRASTRUCTUUR

019

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
STALINGRADLAAN / MAURICE LEMON-
NIERLAAN / ROGIER VAN DER WEYDENS-
TRAAT / FONTEINSTRAAT

KADASTERNUMMER 187/02A6

SITUATIE HISTORISCH PALEIS

EIGENAAR STAD BRUSSEL

STAAT TE RENOVEREN

OPPERVLAKTE 8764 M2 OP DE GROND

BOUWPROFIEL R+3

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP

UITRUSTINGSZONES VAN COLLECTIEF 
BELANG OF OPENBARE DIENST / ZONE 
VAN CULTUREEL, HISTORISCH EN VER-
FRAAIINGSBELANG

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER. VASTGOED OP DE INVENTA-
RIS VAN HET ARCHITECTURAAL ERFGOED 
VAN HET GEWEST

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 3

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Voormalige overdekte markt en imposant winkelcom-
plex in eclectische stijl, gebouwd tussen 1875 en 1880 
naar plannen van architect W. Janssens voor de ‘Com-
pagnie Générale des Marchés’.

Op de bouwplaats van metro 3, waarvan het traject 
onder het Zuidpaleis doorloopt, moeten de kelders 
worden hersteld. Een deel van dit herstel in de oors-
pronkelijke staat zal worden gedragen door de aanne-
mer van het contract voor de werken van Metro 3.

Daarnaast wil de Stad Brussel de infrastructuur van dit 
Zuidpaleis verbeteren.
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GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
OVERSCHAKELING NAAR VOETGANGERS-
GEBIEDEN IN DE LAAN

OPPERVLAKTE ± 18.841 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL

TE STARTEN OPERATIE
OORSPRONKELIJKE STAAT: CCS M3
AANVULLING: BRUSSEL MOBILITEIT / 
STAD BRUSSEL

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW ± € 8.291.400,00 

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN DE FINANCIE-
RINGSCAPACITEITEN EN DE TI-
MING VAN DE VOLTOOIING VAN DE      
OPERATIES

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD RENOVATIE VAN HET GEBOUW

OPPERVLAKTE TE BEPALEN

BOUWPROFIEL R+3

FINANCIEEL MODEL

TE STARTEN OPERATIE
OORSPRONKELIJKE STAAT: CCS M3
AANVULLING: BRUSSEL MOBILITEIT / 
STAD BRUSSEL

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING

TE BEPALEN. DE PLANNING IS 
AFHANKELIJK VAN DE OPLEVERING 
VAN DE BOUWPLAATS VAN METRO3 EN 
DE FINANCIERINGSCAPACITEIT VAN 
DE WERKZAAMHEDEN
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HERSTRUCTURERING VAN DE
BINNENKANT VAN HET BLOK 
HUIDEVETTERS / KRAKEEL

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES

HUIDEVETTERSSTRAAT
SPIEGELSTRAAT
NIEUWLAND
VANDERHAEGENSTRAAT

KADASTERNUMMER OVERIGE

SITUATIE ONGESTRUCTUREERD BLOK

EIGENAAR OVERIGE

STAAT ONGESTRUCTUREERD

OPPERVLAKTE TE BEPALEN

BOUWPROFIEL OVERIGE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP

GEBIED VOOR VOORZIENINGEN VAN 
COLLECTIEF BELANG OF OPENBARE 
DIENSTEN
WOONGEBIED
GEBIED VAN CULTURELE, HISTORISCHE, 
ESTHETISCHE WAARDE OF VOOR STADS- 
VERFRAAIING

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BBP
BBP NR. 60-35 WIJK NR. 2 ‘MAROLLEN 
- NIEUWLAND’

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

BESCHERMINGSZONE VAN GEHEEL: 
ARCHIEF VAN DE STAD BRUSSEL

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 0

OBSERVATIE(S) EN PROJECT

Het blok tussen de Huidevettersstraat, de Spiegelstraat, 
Nieuwland en de Vanderhaegenstraat herbergt vele 
functies en eigendommen van de Stad Brussel.
De middelbare school 'Charles Gheude Enseignement 
secondaire', het Archief van de Stad Brussel, het theater 
Les Tanneurs... Desalniettemin lijkt dit blok ongestruc-
tureerd met vervallen gebouwen aan de binnenkant en 
een gebouwd complex met ontwrichtend effect. Dit 
blok bevindt zich op de grens van de perimeters van 
twee stedelijke revitaliseringsprogramma’s: de 
onderkant van de perimeter van DWC Marollen (2018- 
2022/2025) en de bovenkant van de perimeter van SVC 
7 Zuid. Een nauwkeurige studie van dit blok kan dit 
herwerken en rationaliseren. De relaties met de 
Krakeelstraat en de Vanderhaegenstraat kunnen ook 
worden besproken. We denken bijvoorbeeld aan 
binnenpaden die getraceerd kunnen worden voor de 
oversteek van het blok.

020
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GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
HERSTRUCTURERING VAN HET INTE-
RIEUR VAN HET BLOK HUIDEVETTER

OPPERVLAKTE TE BEPALEN

BOUWPROFIEL TE BEPALEN

FINANCIEEL MODEL
TE STARTEN OPERATIE
NADER TE BEPALEN

VOORLOPIG BUDGET EN PLANNING

BUDGET BTW TE BEPALEN

PLANNING
TE BEPALEN. AFHANKELIJK VAN 
HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE MOGELI-
JKHEDEN.
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